

ПРОТОКОЛ № 31

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

02 ноября 2020 года
д.66,
14.00
230

г. Уссурийск, ул. Некрасова,
каб.

На заседании общественной комиссии присутствовали:

- | | |
|-----------------|--|
| Павлюк М. В. | - заместитель главы администрации Уссурийского городского округа, по вопросам жилищной сферы; |
| Янкин Н. Л. | - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа; |
| Середа Д. В. | - главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Коваленко А. С. | - директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управления благоустройства»; |
| Фефелова И.Н. | - начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа; |
| Атрошко М. Ю. | - председатель постоянной комиссии думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству; |
| Попов В.В. | - представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Приморском крае; |
| Васильева Т. А. | - председатель округа территориального общественного самоуправления «Центральный». |

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых

территорий Уссурийского городского округа

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

3. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы.

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа.

1. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Статус ДВ» с привлечением подрядной организации ООО «ПримСтройАльянс», в лице генерального директора С. М. Бойко проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14.

Общественной комиссией совместно с ООО «Стройтех» повторно осуществлен выезд по приемке дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14.

Согласно комиссионного осмотра дворовой территории ранее выявленные замечания указанные в Протоколе № 27.1 от 07 октября 2020 года не устранены:

По результатам осмотра дворовой территории по благоустройству, в связи с выявленными нарушениями председателем комиссии было предложено отказать в приемке дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14.

Решили: не принимать работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14. Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

2. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Домук» с привлечением подрядной организации

ООО «ПримСтройАльянс», в лице генерального директора С. М. Бойко проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16.

Общественной комиссией совместно с ООО «Стройтех» повторно осуществлен выезд по приемке дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16.

Согласно комиссионного осмотра дворовой территории ранее выявленные замечания указанные в Протоколе № 27.1 от 07 октября 2020 года не устранены:

По результатам осмотра дворовой территории по благоустройству, в связи с выявленными нарушениями председателем комиссии было предложено отказать в приемке дворовой территории, расположенной по адресу:

г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16.

Решили: не принимать работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16. Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, в связи с выявленными замечаниями дворовые территории расположенные по следующим адресам: г. Уссурийск, Некрасова, д. 14, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16 не приняты. Выявленные замечания в срок до 30.10.2020 года не устранены. В связи с чем администрация Уссурийского городского округа согласно раздела VII «Заключительные положения» п. 7.5, п. п. 7.5.2 вынуждена расторгнуть заключенные соглашения с управляющими организациями ООО «Статус ДВ», ООО «Домук», денежные средства выделенные из средств местного бюджета на благоустройство вышеуказанных дворовых территорий в размере 2 656 631,00 рублей (два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один рубль 00 копеек) будут возвращены в бюджет Уссурийского городского округа.

3. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы.


4

Председателем комиссии предложено утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы для размещения в ГИС ЖКХ (прилагается).


Решили: утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации Муниципальной программы.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.


Председатель комиссии:


_____ М. В. Павлюк

Заместитель председателя



_____ Н. Л. Янкин


Члены комиссии:


_____ И.Н. Фефелова



_____ М. Ю. Атрошко


_____ А. С. Коваленко


_____ В.В. Попов


_____ Т. А. Васильева

Секретарь комиссии


_____ Д. В. Середа

Ежемесячный отчет Уссурийского городского округа о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа" на 2018-2024 годы за октябрь 2020 года

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Уссурийский
Код ОКТМО	5723000000
Общее количество контрактов на текущий год	71
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	71
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	71
Планируемая стоимость	62 934, 182
Сметная стоимость	62 934, 182
Законтрактованная стоимость	62 294,286
Выплаченная стоимость	62 294,286
Сумма экономии средств по контрактам	639,893
Факты трудового вовлечения	отсутствуют
Факты прочего вовлечения	отсутствуют
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	4
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	2

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа
М.В. Павлюк

Начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин

Начальник отдела контроля и управления жилищным фондом
управления жилищной политики И.Н. Фёфелова

Директор муниципального казенного учреждения
"Управление благоустройства" А.С. Коваленко

Депутат от политической партии "Единая Россия" М.Ю. Атрошко

Представитель регионального отделения Общероссийского
общественного движения "Народный фронт "За Россию" в
Приморском крае В.В. Попов

м.п.

(подпись)

(подпись)

Дата: 01.11.2020