

ПРОТОКОЛ № 11

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы

22 ноября 2023 года
14.10 часов

г. Уссурийск,
ул. Некрасова, каб. 230

На заседании общественной комиссии присутствовали:

Фролов П.Е. начальник управления жизнеобеспечения администрации
Уссурийского городского округа, заместитель
председателя комиссии;

Заставная И. Н. ведущий специалист 1 разряда отдела дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта управления
жизнеобеспечения администрации Уссурийского
городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Тесленко О.А. начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа;

Самойленко А.Э. директор муниципального автономного учреждения
культуры «Городские парки» Уссурийского городского
округа;

Кузнецов Р.В. директор муниципального казенного учреждения
Уссурийского городского округа «Служба единого
заказчика-застройщика»;

Атрошко М.Ю. председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского
городского округа по благоустройству,
градостроительству, экологии и коммунальному
хозяйству;

Дырдасова С.В. представитель территориального общественного
самоуправления;

Шафигулина Т.И. председатель общества инвалидов Уссурийского
городского округа Приморской краевой организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

В отсутствие председателя Общественной комиссии М.Р. Терчиева его функции выполняет заместитель председателя Общественной комиссии П.Е. Фролов.

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствовали заинтересованные лица – 51 человек.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Освоение в 2023 году суммы экономии средств субсидии, выделенной в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по МП «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы:

2. Утверждение отчета о ходе реализации МП «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы за октябрь 2023 года.

1. По вопросу освоения в 2023 году суммы экономии средств субсидии, выделенной в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по МП «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы (далее – муниципальная программа).

Слушали: заместителя председателя Общественной комиссии П.Е. Фролова: «В целях реализации программных мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы на 2023 год на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий Уссурийского городского округа доведено 63 083 661,79 рублей:

средства федерального бюджета – 61 512 878,61 рублей;

средства краевого бюджета – 1 255 364,87 рублей;

средства местного бюджета – 315 418,31 рублей.

По состоянию на 20 ноября 2023 года имеется экономия на общую сумму 815066,39 рублей. Сумма экономии образовалась в связи с закупкой и установкой камер видеонаблюдения для благоустройства общественной территории, местоположение: г. Уссурийск, городок Воздвиженка, ул. Ленина, 3в (ориентир) на общую сумму 477 589,76 рублей и нарушением сроков выполнения работ по благоустройству данной территории подрядной организацией ООО «Вершина» (удержаны пени на общую сумму 337 476,63 рублей).

В максимально короткие сроки необходимо освоить данные средства».

Было уточнено, что средства субсидии носят целевой характер и могут быть использованы на выполнение работ по благоустройству общественной территории, местоположение: г. Уссурийск, городок Воздвиженка, ул. Ленина, 3в (ориентир) в соответствии с комплексным проектом вышеуказанной общественной территории и видами работ, указанными в адресном перечне (приложения № 6 к Муниципальной программе).

Заинтересованные лица, присутствующие на заседании комиссии, предложили установить на данной территории дополнительные малые архитектурные формы.

По результатам обсуждения данного вопроса

Решили:

До 23 ноября 2023 года ответственным лицам определиться с предметом закупки и предоставить дорожную карту проведения закупочной процедуры, а также уточнить сроки выполнения работ и оплаты выполненных работ в рамках освоения экономии субсидии.

Повторно обсудить вопрос 24 ноября 2023 года на заседании общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы.

Результаты голосования:

За – 7 против – 0 воздержались - 0.

2. О выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2023 году и утверждение ежемесячных отчетов в ГИС ЖКХ за август 2023 года и сентябрь 2023 года.

Председатель комиссии П.Е. Фролов сообщил, что в рамках реализации п.2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы в **2023 году** запланировано мероприятие по благоустройству 2 общественных территорий на общую сумму 63 083 661,79 рублей:

общественная территория, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, городок Воздвиженка, ул. Ленина, 3в (ориентир) на общую сумму 57 018 026,75 рублей;

общественная территория, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск с. Борисовка, ул. Советская, 82 (ориентир) на общую сумму 6 065 635,04 рублей.

В целях реализации данного мероприятия заключены 5 контрактов на выполнение работ на вышеуказанных объектах. Работы в рамках заключенных контрактов ведутся.

В августе 2023 года завершены работы по 1 контракту, освоение составило – 12 340 842,54 рублей, в сентябре 2023 года завершены работы по 2 контрактам, освоение составило - 19 985 865,27 рублей.

Решили:

Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2023 году и утвердить ежемесячные отчеты в ГИС ЖКХ за август, сентябрь 2023 года о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы.

Результаты голосования:

За – 7 против – 0 воздержались - 0.

2. По вопросу утверждения отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы за октябрь 2023 года

Слушали:

ведущего специалиста I разряда отдела дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа И.Н. Заставную о ходе реализации нацпроекта в рамках мероприятия по п. 2 «Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа» муниципальной программы по состоянию на 01 ноября 2023 года на общую сумму доведенных средств – (63 083 661,790 рублей) заключено 5 контрактов, по 3 контрактам ведется промежуточная приемка работ, по 2 контрактам ведется претензионная работа по факту нарушения сроков выполнения работ по благоустройству общественной территории, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, городок Воздвиженка, ул. Ленина, 3в (ориентир), сумма удержанных пеней – 122 342,62 рублей. Сумма кассового исполнения составила на 01 ноября 2023 года - 32 301 501, 98 рублей.

Решили:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы за октябрь 2023 года.




Результаты голосования:

За – 7 против – 0 воздержались - 0.

Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

	П.Е. Фролов
	И.Н. Заставная
	О.А. Тесленко
	А.Э. Самойленко
	М.Ю. Атрошко
	С.В. Дырдасова
	Т.И. Шафигулина
	Р.В. Кузнецов

**Ежемесячный отчет Уссурийского городского округа о реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа"
на 2018-2027 годы за октябрь 2023 года**

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Уссурийский
Код ОКТМО	05723000000
Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	5
В статусе "Выбран исполнитель"	5
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	3
В статусе "Есть претензии"	2
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	1
Планируемая стоимость	63 083 661,790
Сметная стоимость	63083661,79
Законтрактованная стоимость	63083661,79
Выплаченная стоимость	32301503,98
Сумма экономии средств по контрактам	122342,62
Факты трудового вовлечения	отсутствуют
Факты прочего вовлечения	отсутствуют
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	13
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	1

Согласовано:

Начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа П.Е. Фролов

Ведущий специалист 1 разряда отдела дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа И.Н. Заставная

Начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко

председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству М.Ю. Атрошко

Директор муниципального автономного учреждения культуры "Городские парки" Уссурийского городского округа А.Э. Самойленко

Представитель территориального общественного самоуправления Дырдасова С.В.

Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа "Служба единого заказчика-застройщика" Р.В. Кузнецов

Председатель общества инвалидов Уссурийского городского округа

Приморской краевой организации, Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Т.И. Шафигулина

Дата: 22.11.2023