



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.02.2019

№ 43

г. Уссурийск

Об утверждении
плана-графика реализации
мероприятий муниципальной
программы «Развитие
информационно-
коммуникационных технологий
администрации Уссурийского
городского округа» на 2018 -
2023 годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 10 октября 2016 года
№ 3103-НПА «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие информационно-
коммуникационных технологий
администрации Уссурийского
городского округа» на 2018 -
2023 годы», на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского

020597

округа» на 2018 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы» (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Уссурийского городского округа (Малышева). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) совместно с участником Программы – муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственное управление» администрации Уссурийского городского округа (Серпилов).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участник Программы несет ответственность за исполнение мероприятий по своему направлению.

4. Управлению информатизации и организации предоставления

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 11.02.2019 № 43

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы» на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем,	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных	Всего 497,00	до 15.12.2018	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 497,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		официального сайта администрации Уссурийского городского округа	выпусков системы КонсультантПлюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	средства краевого бюджета 0,00		
			2) размещение извещения о проведении закупки			
			3) заключение контракта с поставщиком			
			4) исполнение контракта			
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение организационной техники (проект муниципального контракта, техническое	Всего 277,80	до 15.01.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	277,80		
				средства краевого бюджета 0,00		
			6) размещение извещения о проведении закупки		до 30.01.2019	И.Б. Серпилов
			7) заключение контракта с поставщиком		до 30.03.2019	И.Б. Серпилов
			8) исполнение контракта		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			9) заключение договора на поставку комплектующих для сервера	Всего 64,70	до 30.01.2019	И.Б. Серпилов
				в том числе:		
				средства местного бюджета 64,70		
				средства краевого		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				бюджета 0,00		
			10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота СЭД «DIRECTUM» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 436,40	до 15.01.2019	А.В. Змеевский М.Ю. Савенко
				в том числе:		
				средства местного бюджета 436,40		
				средства краевого бюджета 0,00		
			11) размещение извещения о проведении закупки		до 30.01.2019	И.Б. Серпилов
			12) заключение контракта с поставщиком		до 30.03.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			13) исполнение контракта		до 15.05.2019	И.Б. Серпилов
			14) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 126,60	до 15.01.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 126,60		
				средства краевого бюджета 0,00		
			15) размещение извещения о проведении закупки		до 30.01.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			16) заключение контракта с исполнителем		до 30.03.2019	И.Б. Серпилов
			17) исполнение контракта		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			18) подготовка документации для проведения закупки на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 411,10	до 15.02.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 411,10		
				средства краевого бюджета 0,00		
			19) размещение извещения о проведении закупки		до 28.02.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			20) заключение контракта с исполнителем		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			21) исполнение контракта		до 31.05.2019	И.Б. Серпилов
			22) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 867,80	до 15.02.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 867,80		
				средства краевого бюджета 0,00		
			23) размещение извещения о проведении закупки		до 28.02.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			24) заключение контракта с исполнителем		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			25) исполнение контракта		до 31.05.2019	И.Б. Серпилов
			26) подготовка документации для проведения закупки на поставку веб-камеры для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 53,00	до 15.02.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 53,00		
			27) размещение извещения о проведении закупки	средства краевого бюджета 0,00	до 28.02.2019	И.Б. Серпилов
			28) заключение контракта		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			с исполнителем			
			29) исполнение контракта		до 31.05.2019	И.Б. Серпилов
			30) подготовка документации для проведения закупки на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 215,20	до 15.02.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 215,20		
				средства краевого бюджета 0,00		
			31) размещение извещения о проведении закупки		до 28.02.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			32) заключение контракта с исполнителем		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			33) исполнение контракта		до 31.05.2019	И.Б. Серпилов
			34) подготовка документации для проведения закупки на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 43,70	до 15.02.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 43,70		
				средства краевого бюджета 0,00		
			35) размещение извещения о проведении		до 28.02.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			закупки			
			36) заключение контракта с исполнителем		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			37) исполнение контракта		до 31.05.2019	И.Б. Серпилов
			38) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по обновлению системы электронного документооборота «Directum» администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 382,20	до 15.02.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 382,20		
				средства краевого бюджета 0,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			39) размещение извещения о проведении закупки		до 28.02.2019	И.Б. Серпилов
			40) заключение контракта с исполнителем		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			41) исполнение контракта		до 30.06.2019	И.Б. Серпилов
			42) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	Всего 93,50	до 15.04.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 93,50		
				средства краевого бюджета 0,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			предложения)			
			43) размещение извещения о проведении закупки		до 30.04.2019	И.Б. Серпилов
			44) заключение контракта с исполнителем		до 30.06.2019	И.Б. Серпилов
			45) исполнение контракта		до 31.07.2019	И.Б. Серпилов
		Всего		3 469,00		
		в том числе:				
		средства местного бюджета		3 469,00		
		средства краевого бюджета		0,00		
2.	1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет	заключение договора на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа в	Всего 300,00	09.01.2019- 15.01.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:	01.03.2019-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа (ежеквартально)	<div>средства местного бюджета 300,00</div> <div>средства краевого бюджета 0,00</div>	<div>31.03.2019</div> <div>01.06.2019- 30.06.2019</div> <div>01.09.2019- 30.09.2019</div>	
3.	1.3	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров	осуществление закупок образовательных услуг (по мере необходимости)	<div>Всего 100,00</div> <div>в том числе:</div> <div>средства местного бюджета 100,00</div> <div>средства краевого бюджета</div>	09.01.2019- 30.12.2019	А.В. Змеевский А.С. Гореликова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
4.	2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 219,00	до 30.07.2019	А.С. Гореликова
				в том числе:		
				средства местного бюджета 219,00		
			2) размещение извещения	средства краевого бюджета 0,00	до 10.08.2018	А.С. Гореликова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			о проведении закупки			
			3) заключение контракта с исполнителем		до 10.09.2019	А.С. Гореликова
			4) исполнение контракта		до 15.10.2019	А.С. Гореликова
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 175,00	до 30.07.2019	А.С. Гореликова
				в том числе:		
				средства местного бюджета 175,00		
				средства краевого бюджета 0,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			6) размещение извещения о проведении закупки		до 10.08.2018	А.С. Гореликова
			7) заключение контракта с исполнителем		до 10.09.2019	А.С. Гореликова
			8) исполнение контракта		до 15.10.2019	А.С. Гореликова
			9) заключение договора на оказание услуг по ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО	Всего 135,40	до 31.08.2019	А.С. Гореликова
				в том числе:		
				средства местного бюджета 135,40		
				средства краевого бюджета 0,00		
			Всего	529,40		
			в том числе:			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			средства местного бюджета	529,40		
			средства краевого бюджета	0,00		
5.	2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно- программных, программных средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно- программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Всего 165,00	до 15.03.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 165,00		
				средства краевого бюджета 0,00		
			2) размещение извещения		до 31.03.2019	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			о проведении закупки			
			3) заключение контракта с исполнителем		до 30.05.2019	И.Б. Серпилов
			5) исполнение контракта		до 30.06.2019	И.Б. Серпилов
			6) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	Всего 20,00	до 31.03.2019	И.Б. Серпилов
				в том числе:		
				средства местного бюджета 20,00		
				средства краевого бюджета 0,00		
			7) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по	Всего 200,00	до 10.09.2019	А.В. Змеевский
				в том числе:		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			передачи неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	средства местного бюджета 200,00		
				средства краевого бюджета 0,00		
			8) размещение извещения о проведении закупки		до 30.09.2019	И.Б. Серпилов
			9) заключение контракта с исполнителем		до 31.10.2019	И.Б. Серпилов
			5) исполнение контракта		до 30.11.2019	И.Б. Серпилов
			Всего	385,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			в том числе:			
			средства местного бюджета	385,00		
			средства краевого бюджета	0,00		