

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского городского
округа


Е.Е. Корж

« 25 » февраля 2020 года

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

(Уссурийский городской округ)

(наименование муниципального образования)

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование муниципального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Кураторы проекта	Шелкопляс Е. А. - первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа		
	Халтурин А. В. - заместитель главы администрации по работе с территориями		
Руководитель проекта	Делиу Е. А. - начальник управления экономического развития		
Администраторы проекта:			
	Сухарукова И.В. – главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития		
	Степанова Т.Ю. - начальник управления имущественных отношений		
	Медуницын А.А. - начальник Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа		
Связь с муниципальными программами, региональными программами	Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2024		

	годы, муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2024 годы
--	---

2. Цели и показатели муниципального проекта

Проект 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; Проект 5. Популяризация предпринимательства										
Цель: Ежегодный прирост оборота субъектов предпринимательской деятельности не менее чем на 3,0% в год										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прирост оборота субъектов МСП, %	основной	3,0%	12.2018	Не менее 3,0%	Не менее 3,0%	Не менее 3,0%	Не менее 3,0%	Не менее 3,0%	Не менее 3,0%
Проект 2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; Проект 3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства										
Цель: к 2024 году количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку за счет льготного финансирования через механизмы микрокредитования, составит не менее 18 ед.										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку	основной	0		Не менее 3,0 ед.	Не менее 3,0 ед.	Не менее 3,0 ед.	Не менее 3,0 ед.	Не менее 3,0 ед.	Не менее 3,0 ед.
Проект 4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации										
Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 24 ед.										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					

			Значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит	основной	4	12.2018	4,0 ед.	4,0 ед.	4,0 ед.	4,0 ед.	4,0 ед.	4,0 ед.

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п\п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
1	<i>Задача муниципального проекта:</i> улучшение условий ведения предпринимательской деятельности <i>Результат муниципального проекта:</i> Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП		
1.1	Утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее – Совет), в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП	01.04.2019	Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа проходят не реже 1 раза в квартал и на них рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы Совета публикуются в открытом доступе
1.2	Организован сбор информации от субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности	По мере необходимости	Усовершенствована нормативно правовая база, регулирующая ведение предпринимательской деятельности
1.3	Утвержден, размещен на официальном сайте План проведения экспертизы муниципальных актов Уссурийского городского округа	Ежегодно	
1.4	Совместно с краевым центром «Мой бизнес» организована работа центра «Мой бизнес»	01.09.2019	Обеспечено предоставление информационно –

			консультационных услуг СМП
2	<i>Задача муниципального проекта:</i> Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию		
	<i>Результат муниципального проекта:</i> Увеличение количества МСП, получивших льготные кредиты <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> успешно реализованные проекты МСП		
2.1	Оказание консультационной поддержки субъектам МСП в части получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга	По мере обращения субъектов МСП	Рост числа МСП, получивших консультации
3	<i>Задача муниципального проекта:</i> Акселерация МСП		
	<i>Результат муниципального проекта:</i> <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к муниципальному имуществу, предназначенному для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства		
3.1	Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества	01.04.2019	Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества
4	<i>Задача муниципального проекта:</i> Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
	<i>Результат муниципального проекта:</i> к 2024 году реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> Обеспечен прирост вовлеченных в субъекты СМП не менее 24 ед.		

4.1	Разработка и утверждение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с включением в состав мероприятий, предусматривающих поддержку сельской кооперации	01.08.2019	Реализация мероприятий МП, направленных на развитие предпринимательства в сельских населенных пунктах
5	<i>Задача муниципального проекта:</i> Популяризация предпринимательства		
	<i>Результат муниципального проекта:</i> реализованы мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих мотивацию к созданию собственного бизнеса <i>Характеристика результата муниципального проекта:</i> прирост количества субъектов МСП		
5.1	Действует раздел на официальном сайте, содержащий информацию для субъектов МСП	01.09.2019	Проведена информационная компания, направленная на формирование положительного имиджа предпринимателя

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п\п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Всего по муниципальному проекту	2,0	126,0	55,35	49,35	17,31	16,31	266,32
	В том числе							
	бюджет УГО	2,0	3,2	3,05	3,05	3,01	3,01	17,32
	внебюджетные источники	0	122,8	52,3	46,3	14,3	13,3	249,1

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
1.	Заказчик муниципального проекта	Е.Е. Корж	Глава Уссурийского городского округа	-	-	-
2.	Куратор муниципального проекта	Е.А. Шелкопляс	Первый заместитель главы администрации	Е.Е. Корж, глава Уссурийского городского округа	8 (4234) 33-65-65	10
3.	Куратор муниципального проекта	А.В. Халтурин	Заместитель главы администрации по работе с территориями	Е.Е. Корж, глава Уссурийского городского округа	8 (4234) 32-30-78	10
4.	Руководитель муниципального проекта	Е.А. Делиу	Начальник управления экономического развития	Е.А. Шелкопляс, первый заместитель главы администрации	8 (4234) 32-20-64	10
5.	Администратор муниципального проекта	И.В. Сухарукова	Главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития	Г.В. Ковальчук, начальник отдела экономики управления экономического развития	8 (4234) 32-36-56	50

6.	Администратор муниципального проекта	Т.Ю. Степанова	Начальник управления имущественных отношений	Е.А. Шелкопляс, заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений и градостроительства	8 (4234) 32-47-08	10
7.	Администратор муниципального проекта	А.А. Медуницын	Начальник Управления по работе с территориями	А.В. Халтурин, заместитель главы администрации по работе с территориями	8 (4234) 32-49-73	40
8.	Участник муниципального проекта	Д.С. Дудко	Главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития	Г.В. Ковальчук, начальник отдела экономики управления экономического развития	8 (4234) 33-71-01	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального
проекта Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка предпринимательской
инициативы
(Уссурийский городской округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности						
1	Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2024	Сухарукова И.В.	Постановление администрации УГО, ежегодная реализация мероприятий МП в полном объеме	Руководитель проекта (далее – РП)
2	Утвержден состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации	01.01.2019	31.12.2024	Сухарукова И.В.	постановление администрации УГО	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7
	Уссурийского городского округа (далее – Совет), в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП					
3	Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа проходят не реже 1 раза в квартал и на них рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы Совета публикуются в открытом доступе	ежеквартально (в 2020 году – ежемесячно)		Сухарукова И.В.	протокол заседания	РП
4	Утвержден, размещен на официальном сайте План проведения экспертизы муниципальных актов Уссурийского городского округа	В течение года		Дудко Д.С.	распоряжение администрации УГО	РП
5	На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего	В течение года		Дудко Д.С.	Размещение на сайте отчета о реализации процедуры ОРВ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7
	воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества				проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА	
6	Информация о ходе реализации Плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежеквартально публикуется на сайте администрации	05.04 05.07 05.10 10.01	05.04 05.07 05.10 10.01	Сухарукова И.В.	Информация размещена в сети интернет	РП
2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию						
1	Оказание консультационной поддержки субъектам МСП в части получения государственной	По мере обращения субъектов МСП	По мере обращения субъектов МСП	Сухарукова И.В.	Оказание консультаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7
	поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга					
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства						
1	В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества	01.01.2019	31.12.2024	Степанова Т.Ю.	Сведения размещены в сети интернет	РП
2	Дополнены перечни муниципального имущества	01.01.2019	31.12.2024	Степанова Т.Ю.	Сведения размещены в сети интернет	РП
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в	01.01.2019	31.12.2024	Степанова Т.Ю.	Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП	РП


№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7
	перечни муниципального имущества					
4	Оказание содействия центру «Мой бизнес» в проведении обучающих семинаров	01.01.2019	31.12.2024	Сухарукова И.В.	Число участников не менее 300, ежегодно	РП
5	Оказание содействия центру «Мой бизнес» в проведении семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ	01.01.2019	31.12.2024	Сухарукова И.В.	Число участников не менее 20, ежегодно	РП
4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации						
1	Принята и реализуется муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» с включением в состав мероприятий, предусматривающих поддержку сельской кооперации	01.08.2019	31.12.2024	Медуницын А.А.	Постановление администрации УГО, ежегодная реализация мероприятий МП в полном объеме	РП
2	Направление предложений (информаций) рабочей группы Совета по развитию сельских территорий в министерство сельского	По мере необходимости	По мере необходимости	Медуницын А.А.	Письмо в министерство сельского хозяйства Приморского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4	5	6	7
	хозяйства Приморского края					
5. Популяризация предпринимательства						
1	Размещение информации, необходимой для субъектов МСП на официальном сайте администрации, в СМИ	01.01.2019	31.12.2024	Сухарукова И.В.	Актуальная информация на сайте, в СМИ	РП
2	Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель»	ежегодно		Сухарукова И.В.		РП

Куратор муниципального проекта

Е.А. Шелкопляс, первый заместитель главы
администрации

А.В. Халтурин, заместитель главы администрации
по работе с территориями



Руководитель муниципального проекта

Е.А. Делиу, начальник управления
экономического развития

