

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета администрации
Уссурийского городского округа в формате ВКС

06 октября 2021 года
10:00

№ 250

Председатель проектного комитета:

М.Р. Терчиев, и.о. главы Уссурийского городского округа

Секретарь проектного комитета:

Т. А. Хлупина, главный специалист 1 разряда управления инвестиций и проектов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Болтенко Маргарита Викторовна - начальник управления делами
2. Грищенко Дмитрий Викторович – заместитель главы администрации по жилищной политике, имущественным отношениям, культуре и спорту
3. Делиу Елена Андреевна – начальник управления экономического развития
4. Дудко Дмитрий Сергеевич – начальник управления инвестиций и проектов
5. Зимаева Ольга Владимировна –начальник управления культуры
6. Кобец Александр Александрович – начальник управления градостроительства
7. Коваленко Александр Сергеевич – директор МКУ «Управление благоустройства»
8. Малышева Оксана Владимировна – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации
9. Мамошин Игорь Борисович - начальник управления жизнеобеспечения
10. Можара Виктор Иванович – МУП «Уссурийск-Электросеть»
11. Мутовин Виталий Евгеньевич - директор МУП «Уссурийск-Водоканал»
12. Овчинникова Марина Вячеславовна - начальник нормативно-правового управления

13. Панченко Антон Евгеньевич – начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг
14. Панченко Олег Григорьевич – директор АО «УПТС»
15. Пригородов Павел Михайлович – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту
16. Пучков Андрей Викторович – начальник Управления по работе с территориями
17. Сражевская Марина Викторовна – начальник управления закупок
18. Степанова Татьяна Юрьевна – начальник управления имущественных отношений
19. Тесленко Ольга Александровна – начальник отдела пресс-службы
20. Токарская Анна Владимировна - начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»
21. Федусенко Анастасия Владимировна – и.о. заместителя главы администрации - начальника управления образования и молодежной политики
22. Чаус Лилия Витальевна – и. о. первого заместителя главы администрации, начальник финансового управления
23. Янкин Николай Леонидович – начальник управления жилищной политики

СЛУШАЛИ:

Л.В. Чаус, начальника финансового управления с информацией о кассовом исполнении реализации мероприятий в рамках национальных, региональных проектов и по местному бюджету на территории Уссурийского городского округа по состоянию на 06 октября 2021 года, **Д.С. Дудко**, начальника управления инвестиций и проектов с информацией о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

РЕШИЛИ:

1. Управлению жизнеобеспечения (Мамошин):

а) взять на контроль выполнение работ подрядной организацией по асфальтированию прилегающей территории к благоустроенному скверу по адресу: г. Уссурийск ул. Некрасова, 46, в рамках существующих полномочий, со сроком окончания работ до 08 октября 2021 года, информацию предоставить главе Уссурийского городского округа на планерном совещании 08 октября 2021 года;

б) держать на постоянном контроле ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (23 дороги), в рамках реализации программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», информацию предоставить главе Уссурийского городского округа на планерном совещании 08 октября 2021 года;

2. Управлению жизнеобеспечения (Мамошин), МКУ УГО «СЕЗЗ» (Попов):

а) держать на постоянном контроле работы по бетонированию паводкового водосброса на объекте: «Кугуковское водохранилище на р. Кугуки в Уссурийском городском округе, в рамках реализации программы «Охрана окружающей среды Приморского края», с установленным сроком окончания работ не позднее 30 октября 2021 года, информацию предоставить главе Уссурийского городского округа 30 октября 2021 года;

б) держать на контроле сроковую часть выполнения работ подрядной организацией по реконструкции автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной, в рамках существующих полномочий, постоянно.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг (Панченко):

проанализировать опыт городов Приморского края по достижению плановых значений следующих индикаторов проекта «Цифровизация городского хозяйства IQ городов»:

- наличие автоматических систем мониторинга состояния зданий, в том числе, уровня шума, температуры, исправности лифтового оборудования, систем противопожарной безопасности и газового оборудования;
- наличие системы администрирования городского парковочного пространства;
- наличие системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха.

Предоставить информацию на заседание проектного комитета
20 октября 2021 года.

И.о. главы Уссурийского
городского округа



М.Р. Терчиев

Секретарь проектного комитета,
главный специалист 1 разряда
управления инвестиций и проектов



Т.А. Хлупина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
инвестиций и проектов



Д.С. Дудко