

Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы
за 2018 год

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА
 разработчик управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2	Приобретение средств вычислительной и организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2018	29.01.2018	Подготовлена документация для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2018	02.02.2018	02.02.2018 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 03203000003180000	

						03 о проведение закупки	
		3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2018	07.03.2018	Заключен муниципальный контракт № 3 от 07.03.2018 г. между МКУ "АХУ УГО" и ИП Николаев В. А. на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. Сумма контракта 944 370,67 руб.	
		4) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.05.2018	01.05.2018	Оргтехника получена и установлена на рабочих местах сотрудников администрации УГО	
		5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2018	29.01.2018	Подготовлена документация для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники	
		6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2018	05.02.2018	05.02.2018 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 03203000003180000	

						04 о проведении закупки	
		7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2018	07.03.2018	Заключен муниципальный контракт № 4 от 07.03.2018 г. между МКУ "АХУ УГО" и ИП Николаев В. А. на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации УГО. Сумма контракта 36 689,41 руб.	
		8) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.05.2018	15.05.2018	Периферийные устройства и комплектующие к оргтехнике получены и устанавливаются по мере необходимости.	
		9) подготовка документации для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2018	29.10.2018	Подготовлена документация для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники	
		10) размещение извещения	И.Б. Серпилов	до 28.02.2018	05.02.2018	05.02.2018 на официальном сайте	

			ния о проведении закупки				ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000318000004 о проведении закупки.	
			11) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2018	12.03.2018	Заключен муниципальный контракт № 5 от 12.03.2018 г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Вектор-ПК" на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации УГО. Сумма контракта 171 124,61 руб.	
			12) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.05.2018	15.05.2018	Периферийные устройства и комплектующие к оргтехнике получены и устанавливаются по мере необходимости.	
2.	3.	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота администрации Уссу-	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на модуль СЭД «DIRECTUM» «Управление договорами» (проект муниципального кон-	Я.В. Яриловец	до 15.02.2018		Закупка отменена в связи с перераспределением денежных средств	

	рийского городского округа	тракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					
		2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2018			
		3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 03.04.2018			
		4) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.05.2018			
		5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по внедрению модуля СЭД «DIRECTUM» «Управление договорами» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Я.В. Яриловец	до 14.04.2018		Закупка отменена в связи с перераспределением денежных средств	
		6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2018			
		7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.05.2018			
		8) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.07.2018			
		9) оплата муниципального контракта № 61 от 30 августа 2017 года на оказание услуги по созданию обмена видами	И.Б. Серпилов	до 15.12.2018			

			сведений между системой электронного документооборота «DIRECTUM» администрации Уссурийского городского округа и информационной системой многофункциональных центров Приморского края в единой системе межведомственного электронного взаимодействия версии 3					
3.	4.	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков Консультант-Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.12.2017	27.12.2017	Подготовлена документация для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков Консультант-Плюс	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.12.2017	04.12.2017	05.02.2018 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000317000087 о проведении закупки.	
			3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.01.2018	25.12.2017	Заключен муниципальный контракт	

							№ 87 от 25.12.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ИП Виноградова ТА на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма контракта 618 554,36 руб.	
			4) исполнение контракта (ежемесячно)	И.Б. Серпилов	до 31.12.2018	Оплата оказанных услуг производится ежемесячно.		
4.	5.	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг модернизации официального сайта администрации (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко	до 10.03.2018	Закупка отменена в связи с перераспределением денежных средств		
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2018			
			3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2018			
			4) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.06.2018			
5.	6.	Предоставление выделенного доступа	заключение договора на оказание услуг по предоставлению выделенного	А.В. Змеевский	08.01.2018 - 31.01.2018	29.12.2017	1. Заключен договор № 1-17 И/У от 29.12.2017 с ПАО	

		в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа	доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа (ежеквартально)		01.03.2018 - 31.03.2018 01.06.2018 - 30.06.2018 01.09.2018 - 30.09.2018	30.03.2018 26.06.2018 20.09.2018	«Ростелеком» об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 кв. 2018. Сумма договора 65 136 руб. 00 коп 2. Заключен договор № 1-17 И/У от 30.03.2018 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" во 2 кв. 2018. Сумма договора 65 136 руб. 00 коп 3. Заключен договор № 7-18 И/У от 26.06.2018 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 3 кв. 2018.	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

							Сумма договора 65 136 руб. 00 коп. 4. Заключен дого- вор № 1-17 И/У от 20.09.2018 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного до- ступа в Интернет на основе сети пере- дачи данных ПАО "Ростелеком" в 4 кв. 2018. Сумма 65136 руб. 00 коп.	
6.	7.	Оказание услуг по за- щите инфор- мации, в том числе приоб- ретение средств за- щиты инфор- мации для нужд админи- страции Уссу- рийского го- родского округа	1) подготовка докумен- тации для проведения за- купки на оказание услуг по передачи неисключи- тельных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты уз- лов сети ViPNetCustom защищенной сети адми- нистрации (проект муни- ципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложе- ния)	А.С. Горели- кова	до 15.04.2018		Закупка отменена в связи с перераспре- делением денежных средств	
			2) размещение извеще- ния о проведении за- купки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2018			
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.05.2018			

			4) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.07.2018			
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на продление ранее установленного программного обеспечения UserGate (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.05.2018	10.05.2018	Подготовлены проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения	
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2018	22.05.2018	На официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000318000034 о проведении закупки.	
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.06.2018	13.06.2018	Заключен муниципальный контракт № 34 от 13.06.2018 с ООО "АСК Компьютерс" на поставку аппаратно-программного комплекса (межсетевой экран со встроенной системой обнаружения и предотвращения вторжений). Сумма 416	

						400 руб. 00 коп.	
		8) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.08.2018			
		9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений, составляющих государственную тайну (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.С. Гореликова	до 30.06.2018	30.06.2018	Подготовлены заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения	
		10) размещение извещения о проведении закупки	А.С. Гореликова	до 15.07.2018	21.08.2018	На официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0120300006518000149 о проведении закупки.	
		11) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 15.08.2018	18.09.2018	Муниципальный контракт между администрацией УГО и ООО "ПРАЦ" от 18.09.2018 № Ф.2018.439535 на оказание услуг по	

							аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений, составляющих государственную тайну на сумму 105 132 руб. 10 коп.	
			12) исполнение контракта	А.С. Гореликова	до 15.09.2018		Услуги оказаны в полном объеме.	
			13) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.С. Гореликова	до 30.06.2018	30.06.2018	Подготовлены заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения	
			14) размещение извещения	А.С. Гореликова	до 15.07.2018	21.08.2018	На официальном сайте ЕИС в сфере	

			ния о проведении закупки				закупок размещено извещение № 0120300006518000148 о проведении закупки.	
			15) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 15.08.2018	18.09.2018	Муниципальный контракт между администрацией УГО и ООО "Информационный центр" от 18.09.2018 № Ф.2018.439477 на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений конфиденциального характера на сумму 90 830 руб. 73 коп.	
			16) исполнение контракта	А.С. Гореликова	до 15.09.2018		Услуги оказаны в полном объеме	
7.	8.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание,	А.В. Змеевский	до 15.08.2018	10.08.2018	Подготовлена документация для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного про-	

			обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)				граммного обеспечения	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.08.2018	23.10.2018	На официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000318000048 о проведении закупки.	
			3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.09.2018	14.09.2018	Заключен муниципальный контракт от 14.09.2018 № 0320300000318000048_218627 между МКУ АХУ УГО и Общество с ограниченной ответственностью "РИК-КОМ" на услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения. Сумма 174 650,00	
			4) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.11.2018	24.09.2018	Услуги оказаны в полном объеме.	
			б) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное	А.В. Змеевский	до 15.06.2018		Данная закупка перенесена на октябрь 2018 г	

			обеспечение (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					
			б) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.06.2018			
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.07.2018			
			8) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.09.2018			
8.	9.	Обеспечение электронными подписями сотрудниками администрации Уссурийского городского округа, в том числе средствами хранения (обработки) электронных подписей	осуществление закупок на оказание услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей (по мере необходимости)	А.В. Змеевский В.А. Федотов	09.01.2018 - 30.12.2018		Закупка отменена в связи с перераспределением денежных средств	
9.	10.	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах	осуществление закупок образовательных услуг (по мере необходимости)	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	09.01.2018 - 30.12.2018		Закупка отменена в связи с перераспределением денежных средств	

		нарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 31 028,50	5 226,05	17,32	Всего: 5 372,90	5 226,05	97,27	5 226,05	97,27
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 31 028,50	5 226,05	17,32	Местный 5 372,90	5 226,05	97,27	5 226,05	97,27
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 25 ноября 2016 г. № 3583-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Уточнение объемов финансирования.
Постановление от 05 сентября 2017 г. № 2660-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Внесение изменений в паспорт муниципальной программы.
Постановление от 08 февраля 2018 г. № 334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Уточнение объемов финансирования
Постановление от 06 апреля 2018 г. № 8444-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.
Постановление от 22 мая 2018 г. № 1204-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.
Постановление от 13 июля 2018 г. № 1656-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	
Постановление от 11 сентября 2018 г. № 2178-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	
Постановление от 5 декабря 2018 г. № 2800-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Внесение изменений в паспорт муниципальной программы.

<u>Пояснительная записка</u>
<p>Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет 31 028,50 тыс. руб.</p> <p>Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.</p> <p>За 12 месяцев 2018 год заключены:</p> <p>а) 17 муниципальных контракта на общую сумму 4 268,32 тыс. руб.;</p> <p>б) договора:</p> <p>об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1, 2, 3, 4 кварталах 2018 года на общую сумму 260,54 тыс. руб.;</p> <p>на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на ПО на общую сумму 274,99 тыс. руб.</p>

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей																		Обоснование значительного отклонения значений	
			Ожидаемые значения показателей							Фактически достигнутые значения показателей												
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	откл.	2019	откл.	2020	откл.	2021	откл.	2022	откл.	2023	откл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	средств защиты информации, информационных систем администрации Уссурийского городского округа																					

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

- 1) Доля автоматизированных информационных потоков по исполнению административных процедур отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа, в рамках предоставления муниципальных услуг – эффективность показателя 120 %
- 2) Доля автоматизированных процессов управленческой деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа – эффективность показателя 100 %
- 3) Уровень модернизации информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа – эффективность показателя 137,50 %

Вывод: эффективно (достижения ожидаемых результатов – 119,17 % при проценте освоения денежных средств - 97,27 %).

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы.

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг



А. Е. Панченко

А.В. Змеевский, А. С. Гореликова, 319303