

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период 1 квартал 2020 года

Ответственный исполнитель Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x	11 142,29	11 142,29	1 142,97	4 724,02
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						7 992,29	7 992,29	752,95	4 334,01
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						7 592,29	7 592,29	717,55	4 091,61
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной макси-	А. В. Змеевский	20.12.2019	15.12.2019	20.12.2019	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.12.2019	27.12.2019	25.12.2019	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2019	21.01.2019	30.01.2019	Заключен муниципальный контракт № 92 от 21.01.2020 между МКУ АХУ и ИП Виноградовой ТА на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс.	515,38	515,38	85,89	515,37
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	09.01.2020 – 31.12.2020			Услуги оказаны в полном объеме.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата информационных услуг производится на основании Счета и (или) Счета-фактуры. Исполнитель предоставляет Заказчику Счет и (или) Счет-фактуру не позднее 05 числа Месяца оплаты услуг, в течение 15 рабочих дней.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	515,38	515,38	85,89	515,37
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота «DIRECTUM» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2019	26.12.2019	30.12.2019	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2020	15.01.2020	20.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.02.2020	07.02.202	15.02.2020	Заключен муниципальный контракт № 2 от 07.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "АйТиСи" на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота "DIRECTUM"	560,00	560,00	0,00	522,66
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	07.02.2020 - 31.12.2020			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи услуг по созданию Системы.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	560,00	560,00	0,00	522,66
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по созданию сайта для размещения нормативно-правовых	А. В. Змеевский	30.12.2019	20.12.2019	30.12.2019	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	актов администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2020	13.01.2019	15.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.02.2020	07.02.2020	15.02.2020	Заключен муниципальный контракт № 1 от 07.02.2020 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА. на оказание услуг по созданию сайта для размещения нормативно-правовых	257,29	257,29	114,49	114,49

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						актов администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 114495,18 руб				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	25.03.2020	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	257,29	257,29	114,49	114,49
	4) подготовка документации для проведения закупки на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены,	А. В. Змеевский	25.01.2020	10.01.2020	25.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	31.01.2020	21.01.2020, 06.02.2020 (повторное размещение извещения)	31.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2020	13.03.2020	15.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 7 от 13.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Новая энергия сервис" на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа.	345,30	345,30	-	245,16
16	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракт			Осуществлена поставка источника бесперебойного питания.	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных	345,30	345,30	-	245,16

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						средств с расчетного счета Заказчика				
	5) подготовка документации для проведения закупки на поставку многофункциональных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.01.2020	20.01.2020	25.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2020	07.02.2020, 28.02.2020 (повторное размещение извещения)	15.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2020	24.03.2020	30.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 13 от	2467,59	2467,59	-	1073,07

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						24.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку МФУ для нужд администрации Уссурийского городского округа.				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта			Осуществлена поставка многофункциональных устройств	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	б) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной	А. В. Змеевский	20.01.2020	18.01.2020	20.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2020	28.02.2020	15.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 6 от 28.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "ДВ Ком" на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа.	613,81	613,81	478,76	478,76
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	-	11.03.2020	-	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	13.03.2020	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	613,81	613,81	478,76	478,76

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7) подготовка документации для проведения закупки на поставку проекторов для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.01.2020	20.01.2020	25.01.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.02.2020	29.01.2020	10.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020	Заключен муниципальный контракт № 5 от 25.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку проектора для нужд администрации Уссурийского	558,01	558,01	-	323,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						городского округа.				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракт			Осуществлена поставка проекторов	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	8) подготовка документации для проведения закупки на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.02.2020	10.02.2020	15.02.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	10.03.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение	В. В.	15.04.2020	-	15.04.2020	Заключен	268,46	268,46	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта с исполнителем	Обуховский				муниципальный контракт № 22 от 03.04.2020 между МКУ АХУ и ООО "Компьютерный лекарь и технологии" на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа.				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента заключения Контракта			Осуществлена поставка комплектующих и периферийных устройств	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	9) подготовка документации для проведения закуп-	А. В. Змеевский	20.02.2020	03.03.2020	20.02.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	03.03.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2020	24.03.2020	15.04.2020	Заключен муниципальный контракт № 20 от 24.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Инновационные технологии и консал-	431,70	431,70	-	431,70

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						тинг" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение «DIRECTUM»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	431,70	431,70	-	431,70
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации единой системы мониторинга городской инфраструктуры Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование)	А. В. Змеевский	15.03.2020	18.03.2020	15.03.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вание начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.03.2020	-	30.03.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.05.2020	-	01.05.2020	Заключен муниципальный контракт	-	-	-	-
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский				Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по интеграции СЭД Directum с региональным порталом государственных	А. В. Змеевский	15.04.2020	-	15.04.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.04.2020	-	30.04.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.05.2020	-	30.05.2020	Заключен муниципальный контракт	344,75	344,75	-	-
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	12) подготовка документации для проведения закупки на услуг по интеграции систе-	А. В. Змеевский	15.05.2020	-	15.05.2020	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мы электронного документооборота Digestum с порталом Росреестра (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.05.2020	-	30.05.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.06.2020	-	30.06.2020	Заключен муниципальный контракт	430,00	430,00	-	-
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						300,00	300,00	34,40	212,40
	1) Заключение	А. Е.	31.12.2019	27.12.2019	31.12.2019	Заключен	300,00	300,00	35,40	212,40

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год	Панченко				договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год				
	Оплата договора		Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	35,40	212,40
1.3	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров						100,00	100,00	-	30,00
	Заключен договор от 13.03.2020 № 1091 между КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" и администрацией Уссурийского городского округа на оказание услуги по обучению сотрудников	А. С. Гореликова	Договора заключаются по мере необходимости			Заключены договора на обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в	100,00	100,00	-	30,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заказчика (далее – слушатели) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну					области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров				
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						1 650,00	1 650,00	390,02	390,02
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации						900,00	900,00	-	-
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа	А. С. Гореликова	10.05.2020	-	10.05.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	30.05.2020	-	30.05.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	01.07.2020	-	01.07.2020	Заключен муниципальный контракт	175,00	175,00	-	-
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата контракта	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	2) подготовка документации для	А. С. Гореликова	10.08.2020	-	10.08.2020	Подготовлен пакет	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по аттестации автоматизированных рабочих мест администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	30.08.2020	-	30.08.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	01.10.2020	-	01.10.2020	Заключен муниципальный контракт	110,00	110,00	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата контракта	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО	А. С. Гореликова	30.09.2020	-	30.09.2020	заключен договор на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО	160,00	160,00	-	-
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата договора	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Заказчика				
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (портал мониторинга городской инфраструктуры) (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова	10.09.2020	-	10.09.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	30.09.2020	-	30.09.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение	А. С.	01.11.2020		01.11.2020	Заключен	455,00	455,00	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта с исполнителем	Гореликова				муниципальный контракт				
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата контракта	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						750,00	750,00	390,12	390,12
	1) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование	А. В. Змеевский	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2020	23.03.2020	01.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 16 от 23.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "АСК-Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM.	200,00	200,00	-	179,71
	исполнение	В. В.	-	25.03.2020	-	Услуги	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта исполнителем	Обуховский				оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	-	-	-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	2) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet защищенной сети администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	А. В. Змеевский	31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2020	23.03.2020	01.03.2020	Заключен муниципальный контракт № 15 от 23.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet защищенной сети администрации Уссурийского городского	237,00	237,00	-	210,30

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						округа (сеть № 2556)				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	3) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного анти-вирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.08.2020	-	30.08.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о	В. В. Обуховский	15.092020	-	15.092020	Извещение о проведении	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведении закупки					открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.10.2020	-	15.10.2020	Заключен муниципальный контракт	218,50	218,50	-	-
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной	А. В. Змеевский	30.09.2020	-	30.09.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.10.2020	-	15.10.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.11.2020	-	15.11.2020	Заключен муниципальный контракт	54,50	54,50	-	-
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	5) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения "Сканер-ВС"	А. С. Гореликова	30.03.2020		30.03.2020	Заключен договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения	40,00	40,00	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						"Сканер-ВС"				
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата договора	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
3	Повышение информационной открытости предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде						1500,00	1500,00	-	-
	Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по изготовлению и размещению медиа материалов в целях популяризации муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	О.В. Эйснер	31.07.2020	-	31.07.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении	О.В. Эйснер	30.09.2020	-	30.09.2020	Извещение о проведении открытого	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки					аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	-	-	-	Заключен муниципальный контракт	500,00	500,00	-	-
	исполнение контракта исполнителем	О.В. Эйсер	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	О.В. Эйсер	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-
	Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по переводу муниципальных услуг на региональный портал государственных и муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	О.В. Эйсер	30.04.2020	-	30.04.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	О.В. Эйсер	31.05.2020	-	31.05.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	-	-	-	Заключен муниципальный контракт	1000,00	1000,00	-	-
	исполнение контракта исполнителем	О.В. Эйсер	в течение 70 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	О.В. Эйсер	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	-	-	-	-

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

А. Е. Панченко