

Отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы								
1.	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа							
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа							
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных	А. В. Змеевский		20.12.2019		15.12.2019	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		25.12.2019		27.12.2019	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	27.12.2019 размещено извещение № 0320300000319000092 о проведении открытого аукциона.
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		30.01.2020		21.01.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 92 от 21.01.2020 между МКУ АХУ и ИП Виноградовой ТА на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	09.01.2020 – 31.12.2020		09.01.2020 – 31.12.2020		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата информационных услуг производится на основании Счета и (или) Счета-фактуры. Исполнитель предоставляет			17.10.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	17.12.2020 произведена полная оплата по МК

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заказчику Счет и (или) Счет-фактуру не позднее 05 числа Месяца оплаты услуг, в течение 15 рабочих дней.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота «DIRECTUM» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		30.12.2019		26.12.2019	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		20.01.2020		15.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.01.2020 размещено извещение № 0320300000320000002 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.02.2020		07.02.202	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 2 от 07.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "АйТиСи" на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота "DIRECTUM"
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	07.02.2020 - 31.12.2020			31.12.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В.	Оплата фактически оказанных				Списание денежных	Произведена полная

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Обуховский	услуг производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи услуг по созданию Системы.				средств с расчетного счета Заказчика	оплата по МК
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по созданию сайта для размещения нормативно-правовых актов администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		30.12.2019		20.12.2019	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		15.01.2020		13.01.2019	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	13.02.2019 размещено извещение № 0320300000320000001 о проведении открытого аукциона.
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.02.2020		07.02.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 1 от 07.02.2020 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА. на оказание услуг по созданию сайта для

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								размещения нормативно-правовых актов администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 114495,18 руб.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		15.03.2020		06.03.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский		-		25.03.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	25.03.2020 произведена полная оплата по МК
	4) подготовка документации для проведения закупки на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		25.01.2020		10.01.2020	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		31.01.2020		21.01.2020, 06.02.2020 (повторное размещение извещения)	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	06.02.2020 размещено извещение № 0320300000320000007 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.03.2020		13.03.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 7 от 13.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Новая энергия"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								сервис" на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		05.04.2020		09.04.2020	Осуществлена поставка источника бесперебойного питания.	Осуществлена поставка источника бесперебойного питания.
	оплата контракта	В. В. Обуховский		26.04.2020		16.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	16.04.2020 произведена полная оплата по МК
	5) подготовка документации для проведения закупки на поставку многофункциональных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		25.01.2020		20.01.2020	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		15.02.2020		07.02.2020, 28.02.2020 (повторное размещение извещения)	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	28.02.2020 размещено извещение № 0320300000320000013 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		30.03.2020		24.03.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 13 от

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								24.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку МФУ для нужд администрации Уссурийского городского округа.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		30.04.2020		20.04.2020	Осуществлена поставка многофункциональных устройств	Осуществлена поставка многофункциональных устройств
	оплата контракта	В. В. Обуховский		20.05.2020		28.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	28.04.2020 произведена полная оплата по МК
	б) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		20.01.2020		18.01.2020	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		03.02.2020		03.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	03.02.2020 размещено извещение № 0320300000320000006 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.03.2020		28.02.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 6 от 28.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "ДВ Ком" на поставку

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		04.04.2020		11.03.2020	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники
	оплата контракта	В. В. Обуховский		25.04.2020		13.03.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	13.03.2020 произведена полная оплата по МК.
	7) подготовка документации для проведения закупки на поставку проекторов для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		25.01.2020		20.01.2020	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		10.02.2020		29.01.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	29.01.2020 размещено извещение № 0320300000320000005 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		25.02.2020		25.02.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 5 от 25.02.2020 между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку проектора для нужд администрации Уссурийского

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								городского округа.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		22.03.2020		07.04.2020	Осуществлена поставка проекторов	Осуществлена поставка проекторов
	оплата контракта	В. В. Обуховский		12.04.2020		13.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	13.04.2020 произведена полная оплата
	8) подготовка документации для проведения закупки на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		15.02.2020		10.02.2020	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		28.02.2020		10.03.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	10.03.2020 размещено извещение № 0320300000320000022 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.04.2020		03.04.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 22 от 03.04.2020 между МКУ АХУ и ООО "Компьютерный лекарь и технологии" на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								городского округа.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		05.05.2020		23.04.2020	Осуществлена поставка комплектующих и периферийных устройств	Осуществлена поставка комплектующих и периферийных устройств
	оплата контракта	В. В. Обуховский		26.05.2020		28.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	28.04.2020 произведена полная оплата по МК
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		20.02.2020		03.03.2020	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		28.02.2020		03.03.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	03.03.2020 размещено извещение № 0320300000320000020 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.04.2020		24.03.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 20 от 24.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Инновационные технологии и

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								консалтинг" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение «DIRECTUM»
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		25.04.2020		03.04.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский		16.05.2020		08.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	08.04.2020 произведена полная оплата по МК
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации единой системы мониторинга городской инфраструктуры Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		15.03.2020		18.03.2020	Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		30.03.2020		10.04.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	10.04.2020 размещено извещение № 0320300000320000028 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		01.05.2020		06.05.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 28 от 06.05.2020 между

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								МКУ АХУ и ООО "Уайт Софт" на оказание услуг по развитию информационной системы «Мониторинг городской инфраструктуры Уссурийского городского округа».
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта			03.07.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский				13.07.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	13.07.2020 произведена полная оплата по МК
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по интеграции СЭД Directum с региональным порталом государственных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы					
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский						
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский						
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский						
	оплата контракта	В. В. Обуховский						
	12) подготовка	А. В.						

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	документации для проведения закупки на услуги по интеграции системы электронного документооборота Directum с порта-лом Росреестра (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Змеевский							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский							
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский							
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский							
	оплата контракта	В. В. Обуховский							
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет								
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год	А. Е. Панченко		31.12.2019		27.12.2019	Заключен договор на оказание услуги	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2020 год	
	Оплата договора		Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и				Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	17.12.2020 произведена полная оплата по договору	

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем					
1.3	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров							
	Заключен договор от 13.03.2020 № 1091 между КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" и администрацией Уссурийского городского округа на оказание услуги по обучению сотрудников Заказчика (далее – слушатели) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения,	А. С. Гореликова	Договора заключаются по мере необходимости				Заключен договор на обучение	Заключен договор на обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	составляющие государственную тайну							
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа							
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации	А. С. Гореликова						
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова		10.05.2020		20.04.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова		30.05.2020		24.04.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	10.04.2020 размещено извещение № 0120300006520000131 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова		01.07.2020		25.05.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 01203000065200001310001 между администрацией Уссурийского городского округа и ООО "Эра безопасности" на оказание услуг по аттестации МИС. Сумма контракта 116 280,40 руб.
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова		21.07.2020		18.06.2020	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	
	оплата контракта	А. С. Гореликова		12.08.2020		23.06.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	23.06.2020 произведена полная оплата по МК
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации автоматизированных рабочих мест администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений	А. С. Гореликова		10.08.2020		31.07.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова		30.08.2020		06.08.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	06.08.2020 размещено извещение № 0120300006520000236 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова		01.10.2020		31.08.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт от 31.08.2020 № 0120300006520000236 между администрацией Уссурийского городского округа и ООО "Эра безопасности" на оказание услуг по аттестации автоматизированных рабочих мест, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера.
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова		21.10.2020		08.09.2020	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	А. С.		10.11.2020		09.09.2020	Списание денежных	09.09.2020

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Гореликова					средств с расчетного счета Заказчика	произведена полная оплата по МК
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО	А. С. Гореликова		30.09.2020		29.09.2020	заключен договор	заключен договор № 12 от 29.09.2020 г. на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО с ООО «Приморский региональный аналитический центр»
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			19.10.2020	Услуги оказаны в полном	Услуги оказаны в полном
	оплата договора	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			20.10.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	20.10.2020 произведена полная оплата по договору
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (портал мониторинга городской инфраструктуры) (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы						

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки							
	заключение контракта с исполнителем							
	исполнение контракта исполнителем							
	оплата контракта							
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации							
	1) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		31.01.2020		31.01.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		28.02.2020		28.02.2020	Извещение о проведении открытого	28.02.2020 размещено извещение №

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	0320300000320000016 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		01.04.2020		23.03.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 16 от 23.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "АСК-Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM.
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		16.04.2020		31.03.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский		06.05.2020		06.04.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	06.04.2020 произведена полная оплата по МК
	2) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети VipNet защищенной сети	А. В. Змеевский		31.01.2020		31.01.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		28.02.2020		28.02.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	28.02.2020 размещено извещение № 0320300000320000015 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		01.04.2020		23.03.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 15 от 23.03.2020 между МКУ АХУ и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet защищенной сети администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556)
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		21.04.2020		27.03.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В.		12.05.2020		07.04.2020	Списание денежных	07.04.2020

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Обуховский					средств с расчетного счета Заказчика	произведена полная оплата по МК
	3) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский		30.08.2020		31.08.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		15.09.2020		15.09.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.09.2020 размещено извещение № 0320300000320000058 о проведении открытого аукциона
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.10.2020		29.09.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 58 от 28.09.2020 г. с ООО "АСК Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на обновление ранее установленного программного

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								обеспечения администрации Уссурийского городского округа
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта			06.10.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.			15.10.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	15.10.2020 произведена полная оплата по МК
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова		30.09.2020		15.09.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		15.10.2020		18.09.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	18.09.2020 размещено извещение № 0320300000320000059 о проведении открытого аукциона.
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		15.11.2020		12.10.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 59 от 12.10.2020 между МКУ АХУ и ООО "Информационный

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение для нужд администрации Уссурийского городского округа на сумму 566 440,00 руб
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта			21.10.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.			23.10.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	23.10.2020 произведена полная оплата
	5) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения "Сканер-ВС"	А. С. Гореликова		30.03.2020		28.04.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 26 от 28.04.2020 между МКУ АХУ и ООО «Успех» на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения Сканер-ВС для нужд администрации Уссурийского городского округа.
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова		-		19.05.2020	Услуги оказаны в полном объеме	
	оплата договора	А. С. Гореликова		-		27.05.2020	Списание денежных средств с расчетного	27.05.2020 произведена полная

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							счета Заказчика	оплата по договору
3	Повышение информационной открытости предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде							
	1) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по изготовлению и размещению медиа материалов в целях популяризации муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	О.В. Эйсер		31.07.2020		22.04.2020	Подготовлен пакет аукционной документации	Подготовлен пакет аукционной документации
	размещение извещения о проведении закупки	О.В. Эйсер	01.08.2020	30.09.2020	22.04.2020	24.04.2020	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок № 01203000 06520000134 № 0120300006520000133
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	-	-	-	25.05.2020	Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 01203000 06520000134 от 25.05.20 с МУП

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«Телекомпания «Телемикс» УГО на оказание услуг по изготовлению и размещению медиаматериалов на сумму 298500,00руб.; Заключен муниципальный контракт № 01203000 06520000133 25.05.20 с МУП «Телекомпания «Телемикс» УГО на оказание услуг по размещению в эфире телеканала с эфирной и кабельной сетью вещания с зоной охвата – Уссурийский городской округ видео-роликов на сумму 108000,00руб.
	исполнение контракта исполнителем	О.В. Эйсер	в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта			31.08.2020 31.10.2020	Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	О.В. Эйсер	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			03.09.2020 11.11.2020	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика Оплата от 03.09.2020 № 264599. Оплата от 11.11.2020 № 722570.
	2) Подготовка документации для проведения закупки на	О.В. Эйсер	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы.					

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказание услуг по переводу муниципальных услуг на региональный портал государственных и муниципальных услуг (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	О.В. Эйсер						
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко						
	исполнение контракта исполнителем	О.В. Эйсер						
	оплата контракта	О.В. Эйсер						

Раздел II. Финансовое обеспечение программы					
Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
Всего: 55704,268	27969,679	50,21	Всего: 12164,838	12163,509	99,99
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00
Местный 55704,268	27969,679	50,21	Местный 12164,838	12163,509	99,99
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 08 апреля 2020 г. № 833-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В связи с внесением изменений в структуру администрации Уссурийского городского округа и с целью приведения в соответствии с действующим законодательством.
Постановление от 12 мая 2020 г. № 1099-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.
Постановление от 04 сентября 2020 г. № 1961-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	
Постановление от 05 октября 2020 г. № 2174-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.
Постановление от 06 ноября 2020 г. № 2448-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет **55704,268 тыс. руб., в том числе на 2020 год – 12164,838 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

За 2020 год заключены:

а) 33 муниципальных контрактов на общую сумму 11 352,67 тыс. руб.;

б) 12 договоров общую сумму 810,84 тыс. руб.

Фактически освоено за 2020 год – **12163,509 тыс. руб.**, что составляет **99,99 %**.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному (2019 год)	Отчетный год (2020 год)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Количество автоматизированных (модернизированных) процессов управленческой деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа	шт.	28	37	37	
2.	Количество обновленной вычислительной и организационной техники, комплектующих, информационных систем администрации Уссурийского городского округа	шт.	107	137	179	Отклонение показателя за счет дополнительного финансирования муниципальной программы
3.	Доля внутриведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий	%	59,6	65	65	
4.	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Приморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края	%	70,4	75	75	
5.	Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального	шт.	0	1	1	

	самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий					
Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	час.	24	18	0	Простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак в 2020 году не было.
2.	Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения	%	97,5	95	96,66	Отклонение показателя за счет дополнительного финансирования муниципальной программы
3.	Количество специалистов, прошедших подготовку по дополнительным профессиональным программам в области информационной безопасности	чел.	0	2	2	
Задача № 3. «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»						
1.	Обращение в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги	раз	не более 2	не более 2	не более 2	
2.	Доля взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления, осуществляемых в цифровом виде	%	13	15	27	В соответствии с эпидемиологической ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) количество обращений в электронном виде увеличилось.

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

$$СП_{МП} = 1 + 1,31 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1,02 + 1 + 1 + 1,8 / 10 = 1,113;$$

Степень соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП} = 12163,509 / 12164,838 = 0,9999;$$

Эффективность использования средств бюджета:

$$Э_{БС} = 0,84 / 0,9999 = 0,84;$$

Степень реализации мероприятий программы:

$$СМ_{МП} = 21 / 25 = 0,84;$$

Эффективность реализации программы:

$$Э_{МП} = 1,113 * 0,84 = 0,93.$$

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая

(если значение $Э_{МП}$ составляет не менее 0,9, т.е. $0,93 > 0,9$).

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы.

Начальник управления информатизации
и организации предоставления муниципальных услуг

А.Е. Панченко