

## Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации  
Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 1 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						11 500,00	11 500,00	3 945,26	6 668,60
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						11 050,00	11 050,00	3 047,81	5 466,87
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание ин-формационных использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального	А. В. Змеевский	01.11.2021	15.11.2021	02.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.11.2021	19.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000111	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	Заключен МК № 119 между МКУ АХУ и ИП Виноградова ТА	599,36	599,36	0,00	599,36
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021				-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных	02.02.2022 02.03.2022 31.03.2022	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг, на основа-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	599,36	599,36	149,86	599,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.		нии выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.11.2021	11.11.2021	20.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000104	-	-	-	-
	заключение кон-	В. В. Обу-	20.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	Заключен	224,40	224,40	0,00	224,40

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тракта с исполнителем	ховский				МК № 104 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс»»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания	31.03.2022	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	224,40	224,00	56,10	224,40
	3) подготовка до-	А. В. Змеев-	15.11.2021	10.11.2021	15.11.2021	Подготовлен	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кументации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	ский				пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.11.2021	17.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000108	-	-	-	-
	заключение контракта с исполни-	В. В. Обуховский	20.12.2021	30.11.2021	20.12.2021	Заключен МК № 108	600,00	600,00	0,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	телем					между МКУ АХУ и ЗАО «Консультационное, информационное и посредническое агентство «Дело»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказ-	01.02.2022 01.03.2022 31.03.2022	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказ-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	600,00	600,00	150,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры).		чику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры).					
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.12.2021	08.12.2021	15.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	17.12.2021 23.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000124.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Размещено повторно извещение о проведении закупки № 320300000321000126				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	13.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 126 между МКУ АХУ и ООО «АСК-Компьютерс»	787,50	787,50	0,00	787,50
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	13.01.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	26.01.2022	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	787,50	787,50	787,50	787,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.12.2021	03.12.2021	15.12.2021		-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000125	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	24.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 125 между МКУ АХУ и ИП Воробьев ВВ	121,00	121,00	0,00	111,15
	исполнение контракта исполните-	В. В. Обуховский				Услуги оказаны в пол-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лем					ном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский		15.02.2022		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	121,00	121,00	111,15	111,15
	б) подготовка документации для проведения закупки на поставку комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.01.2022	16.12.2021	15.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2022	21.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000006	-	-	-	-
	заключение кон-	В. В. Обу-	28.02.2022	14.02.2022	28.02.2022	Заключен	200,42	200,42	0,00	145,30

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тракта с исполнителем	ховский				МК № 6 между МКУ АХУ и ИП Степанова ЮВ				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	24.02.2022	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Осуществлена поставка комплектующих	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания	14.03.2022	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания актом прие-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,42	200,42	145,30	145,30

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сторонами акта приема-передачи		ма-передачи					
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С-Битрикс24»	В. В. Обуховский	31.12.2021	20.12.2021	31.12.2022	Заключен договор от 20.12.2021 № 289 между МКУ АХУ и ИП Воробьев ВВ на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологического сопровождения программного продукта «1С-Битрикс24».	298,08	298,08	0,00	298,08
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями	20.01.2022, 14.02.2022, 02.03.2022	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	298,08	298,08	74,20	298,08

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чения-ми путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг.		ми путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг					
	8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	30.01.2022	25.01.2022	30.01.2022	Заключен договор № 10 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА на оказание информационно-консультационных услуг и информационно -	100,00	100,00	0,00	107,25

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						технологического сопровождения официального сайта администрации УГО.				
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта ока-	-	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг,	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	100,00	100,00	0,00	107,25

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			занных Услуг,							
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.12.2021	10.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2022	18.01.2022	20.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000003	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	11.02.2022	20.02.2022	Заключен МК № 2 между МКУ АХУ и ООО «АВ-Лабс»	675,83	675,83	0,00	678,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	15.02.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта прие-	03.03.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта прие-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	675,83	675,83	675,83	675,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ма-передачи неисключительных прав		ма-передачи неисключительных прав					
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.12.2021	22.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2022	24.12.2021	20.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000127	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	24.01.2022	20.02.2022	Заключен МК № 127	109,50	109,50	0,00	109,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	телем					между МКУ АХУ и ООО «Кейсистемс-Владивосток»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	27.01.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) ра-	03.02.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) ра-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	109,50	109,50	109,50	109,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		бочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав					
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.01.2022	15.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.02.2022	24.02.2022	10.02.2022	Размещено извещение о проведении	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						закупки № 03203000003 22000020				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2022	21.03.2022	28.02.2022	Заключен МК № 20 между МКУ АХУ и ООО «ВебСофт»	500,00	500,00	0,00	425,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	25.03.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя	31.03.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	500,00	500,	425,00	425,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ля в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		ля в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав					
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению СЭД «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	20.01.2022	21.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-
	размещение извещения	В. В. Обу-	15.02.2022	11.03.2022	15.02.2022	Размещено	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	щения о проведении закупки	ховский				извещение о проведении закупки № 03203000003 2100002				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	10.03.2022	04.04.2022	10.03.2022	Заключен МК	300,00	300,00	0,00	306,96
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022		30.12.2022	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней		Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	0,00	306,96

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			со дня подписания Сторона-ми акта оказанных Услуг.		под-писания Сторона-ми акта оказанных Услуг.					
	13) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.02.2022	05.02.2022	15.02.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2022	16.02.2022	28.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000017	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.03.2021	14.03.2022	20.03.2021	Заключен МК № 17 между МКУ АХУ и ИП Румянцева	1 083,99	1 083,99	0,00	346,38

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						АП				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	14) подготовка	А. В. Змеев	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие закупки.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	ский								
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	15) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче	А. В. Змеевский	01.05.2022		01.05.2022	Подготовлен пакет аукционной документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2022		15.05.2022	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	10.06.2022		10.06.2022	Заключен муниципальный контракт	2450,00	2450,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем		В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта		Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	2450,00	2450,00	0,00	0,00
	16) подготовка документации для	А. В. Змеевский	05.06.2022		05.06.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по созданию интеллектуального центра городского управления Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.06.2022		25.06.2022	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.07.2022		20.07.2022	Заключен муниципальный контракт	1 000,00	1 000,	0,0	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 60 календарных дней с мо-		В течение 60 календарных дней с мо-	Услуги оказаны в полном объеме				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			мента заключения Контракта		мента заключения Контракта					
	оплата контракта		Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	17) подготовка документации для проведения закупки выполнение работ по на модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети (ЛВС) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены,	А. В. Змеевский	05.06.2022		05.06.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.06.2022		20.06.2022	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.07.2022		20.07.2022	Заключен муниципальный контракт	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта		В течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ		Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	18) подготовка	А. В. Змеев-	05.09.2022		05.09.2022	Подготовле-				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	ский				на аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.09.2022		20.09.2022	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.10.2022		20.10.2022	Заключен муниципальный контракт	400,00	400,00	0,00	0,00
	исполнение кон-	В. В. Обу-	В течение		В течение	Услуги ока-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	тракта исполнителем	ховский	10 календарных дней с момента заключения Контракта		10 календарных дней с момента заключения Контракта	заны в полном объеме					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет							450,00	450,00	41,06	345,34
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2022 год	А. Е. Панченко	31.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2021	223,20	223,20	0,00	223,20	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						год				
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	15.02.2022 15.03.2022	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	223,20	223,20	37,20	223,20
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи) (проект	А. В. Змеевский	30.12.2022	29.12.2022	30.12.2022	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	25.01.2022	07.02.2022	25.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 01203000065 22000032	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Заключен МК № 01203000065 22000032 между администрацией УГО и ПАО МТС	226,80	226,80	0,00	122,14
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	01.04.2022 – 31.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты под-		Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подпи-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	226,80	226,80	0,00	122,14

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			писания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счета-фактуры) оказанных услуг		сания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счета-фактуры) оказанных услуг					
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа									
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						1250,00	1250,00	856,39	856,39
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей						350,00	350,00	0,00	0,00
	1) заключение	А. С. Горь-	31.03.2022		31.03.2022	Заключен	Изменен способ проведение закупки на открытый аукцион. Ори-			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	договора на оказание услуг по ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО (МИС)	ликова				договор	ентировочная дата заключения муниципального контракта 11 апреля 2022 года.			
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	30.04.2022		30.04.2022	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.05.2022		15.05.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	0,00	0,00
	2) заключение договора на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации УГО, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера	А. С. Гореликова	31.10.2022		31.10.2022					
	исполнение дого-	А. С. Гореликова	30.11.2022		30.11.2022	Аттестат со-				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	вора исполнителем	ликова				ответствия требованиям по защите информации					
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.12.2022		15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	100,00	100,00	0,00	0,00	
	3) заключение договора на оказание услуг по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей	А.Е. Панченко	31.10.2022		31.10.2022						
	исполнение договора исполнителем	А.Е. Панченко	30.11.2022		30.11.2022	Сертификаты ключей проверки электронных подписей					
	оплата договора	А.Е. Панченко	15.12.2022		15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	50,00	50,00	0,00	0,00	
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации							900,00	900,00	856,39	856,39
	1) подготовка до-	А. С. Гореликова	20.01.2022	15.01.2022	20.01.2022	Подготовлен	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кументации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование новой версии компонентов защищенной сети для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	ликова				пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	31.01.2022	18.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000004	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2022	11.02.2022	15.03.2022	Заключен муниципальный контракт № между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	300,00	300,00	0,00	299,96
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	02.03.2022	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	04.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	299,96	299,96
	2) подготовка документации для	А. В. Змеевский	31.01.2022	11.01.2022	31.01.2022	Подготовлен пакет аукци-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					онной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	19.01.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000005	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	14.02.2022	01.04.2022	Заключен МК № 5 между МКУ АХУ и ООО	200,00	200,00	0,00	157,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						«АСК_компьютерс»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	15.02.2022	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	24.02.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	157,20	157,20
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установлен-	А.С. Гореликова В. В. Обуховский	31.04.2022	09.03.2022	31.04.2022	Заключен договор № АГЦБ-000365 между МКУ АХУ и ООО "Анит" о предоставле-	45,00	45,00	44,00	44,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ного программно-го обеспечения «Сканер-ВС»					нии права на использование программы для ЭВМ				
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	31.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	45,00	45,00	44,00	44,00
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на рас-	А. С. Гореликова	31.01.2022		31.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	10.02.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000014	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	05.03.2022	01.04.2022	Заключен МК № 14 между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	355,00	355,00	0,00	338,93
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	11.03.2022	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного меро- приятия, меро- приятия, кон- трольного собы- тия	Ответствен- ный испол- нитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключе- но кон- трактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюд- жетная рос- пись на отчет- ную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое ис- полнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта	В. В. Обу- ховский	Оплата про- изводи- тся За- казчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта прие- ма-переда- чи неисключи- тельных прав	15.03.2022	Оплата про- изводится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта прие- ма-переда- чи неисключи- тельных прав	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	355,00	355,00	338,93	338,93

Заместитель главы  
администрации по цифровизации –  
начальник управления информатизации  
и организации предоставления  
муниципальных услуг



А. Е. Панченко