

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета администрации
Уссурийского городского округа

16 ноября 2022 года

№ 159

10:00

Председатель проектного комитета:

М.Р. Терчиев, и.о. главы Уссурийского городского округа

Секретарь проектного комитета:

Е.В. Ефремова, главный специалист 1 разряда отдела инвестиций и проектов управления экономического развития

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Бобрыш Дмитрий Олегович – и.о. директора МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика»
2. Болтенко Маргарита Викторовна - заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления делами
3. Дудко Дмитрий Сергеевич – и.о. начальника управления экономического развития
4. Закарян Мушег Грачинович – заместитель главы администрации по культуре и спорту - начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту
5. Кобец Александр Александрович – заместитель начальника управления градостроительства
6. Корюкин Евгений Евгеньевич - заместитель главы администрации по жилищной политике, имущественным отношениям, и.о. начальника управления жилищной политики
7. Литвинцев Дмитрий Алексеевич – начальник управления жизнеобеспечения
8. Лищишина Елена Валентиновна – начальник управления социальных отношений
9. Малышева Оксана Владимировна - заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации

10. Медуницын Алексей Алексеевич - начальник управления по работе с территориями
11. Миронова Татьяна Александровна – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
12. Можара Виктор Иванович – директор МУП «Уссурийск-электросеть»
13. Мутовин Виталий Евгеньевич – директор МУП «Уссурийск-водоканал»
14. Овсянникова Галина Викторовна – советник главы
15. Овчинникова Марина Вячеславовна – начальник нормативно-правового управления
16. Панченко Антон Евгеньевич – заместитель главы администрации по цифровизации - начальник управления информатизации и предоставления государственных услуг
17. Пинегина Евгения Сергеевна - директор МКУ УГО «Межотраслевой центр финансового обеспечения»
18. Попов Олег Анатольевич – и.о. директора АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей»
19. Реуцкая Ольга Степановна – и.о. заместителя главы администрации - начальника управления образования и молодежной политики
20. Самойленко Александр Эдуардович – директор МАУК «Городские парки»
21. Сражевская Марина Викторовна – начальник управления закупок
22. Степанова Татьяна Юрьевна – начальник управления имущественных отношений
23. Стефаненко Максим Андреевич - заместитель главы администрации по вопросам градостроительной политики, начальник управления градостроительства
24. Тесленко Ольга Александровна – начальник отдела пресс-службы
25. Чаус Лилия Витальевна – начальник финансового управления
26. Шелкопляс Елена Алексеевна - первый заместитель главы администрации

СЛУШАЛИ:

Д.С. Дудко, и.о. начальника управления экономического развития с информацией о текущем статусе реализации национальных проектов, региональных и муниципальных программ в 2022 году, **А.А. Кобец**, заместителя начальника управления градостроительства с информацией о достижении значений показателей индекса качества городской среды в городе Уссурийске в 2022 году.

РЕШИЛИ:

1. Заместителю главы администрации по вопросам градостроительной политики, начальнику управления градостроительства М.А. Стефаненко, заместителю главы администрации - начальнику управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкой:

организовать взаимодействие с подрядной организацией ООО «Архибат», с целью активизации выполнения работ по мероприятию «Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа», в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края», **в срок до 15 декабря 2022 года.**

2. Заместителю главы администрации по вопросам градостроительной политики, начальнику управления градостроительства М.А. Стефаненко:

предоставить в адрес и.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиева информацию по состоянию на 30 ноября 2022 года о ходе реализации мероприятий «Разработка проектно - сметной документации по реконструкции автомобильной дороги пер. Мостовой в с. Корфовка», «Разработка проектно сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Садовая в с. Раковка», в рамках государственной

программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», **в срок не позднее 30 ноября 2022 года 18:00.**

3. Директору МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (Бобрыш):

предоставить в адрес и.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиева информацию о ходе заключения дополнительного соглашения по мероприятию «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске», в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края», **в срок не позднее 18 ноября 2022 года.**

4. Заместителю главы администрации по жилищной политике, имущественным отношениям, и.о. начальника управления жилищной политики Е.Е. Корюкину:

предоставить в адрес и.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиева информацию о ходе согласования дополнительного соглашения по мероприятию «Поддержка муниципальных программ по созданию условий для управления многоквартирными домами», в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края», **в срок не позднее 16 ноября 2022 года 18:00.**

5. Начальнику управления экономического развития (Делиу), директору МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (Бобрыш):

предоставить в адрес и.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиева информацию о фактическом кассовом исполнении по состоянию на 17 ноября 2022 года по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог», в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», **в срок не позднее 17 ноября 2022 года 13:00.**

6. Начальник управления по работе с территориями (Медуницын):

организовать взаимодействие с подрядной организацией ИП Макеев Д.В., с целью активизации выполнения работ по мероприятию «Организация мероприятий по содержанию городских лесов, в том числе: очистка городских лесов от захламленности», в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды УГО», в срок до 23 ноября 2022 года.

7. Директору МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (Бобрыш), начальнику управления жизнеобеспечения (Литвинцев):

организовать взаимодействие с подрядной организацией ИП Хачатрян А.Г., с целью осуществления приемки выполненных работ по мероприятию «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути», в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории УГО», в срок до 23 ноября 2022 года;

организовать взаимодействие с подрядной организацией ИП Галямова Е.А., с целью осуществления приемки выполненных работ по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая съезды», в рамках реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги УГО», в срок до 23 ноября 2022 года.

8. Заместителю главы администрации по вопросам градостроительной политики М.А. Стефаненко, директору МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (Бобрыш):

организовать взаимодействие с подрядной организацией ООО «ДСК», с целью активизации выполнения работ по капитальному ремонту пищеблока МБОУ СОШ № 14, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования УГО», в срок до 30 ноября 2022 года.

9. Заместителю главы администрации по культуре и спорту - начальнику управления по делам молодежи, физической культуре

и спорту М.Г. Закаряну, начальнику управления жизнеобеспечения (Литвинцев), директору МАУК «Городские парки» (Самойленко):

предоставить в адрес и.о. главы Уссурийского городского округа М.Р. Терчиева информацию об объектах городской инфраструктуры, у которых имеются сертификаты соответствия в области предупреждения причинения вреда для инвалидов и иных маломобильных групп граждан, а также подлежащих сертифицированию, в целях достижения значений показателей индекса качества городской среды, **в срок не позднее 18 ноября 2022 года 18:00.**

И.о. главы Уссурийского
городского округа

М.Р. Терчиев

Секретарь проектного комитета,
главный специалист 1 разряда
отдела инвестиций и проектов
управления экономического развития

Е.В. Ефремова

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника управления
экономического развития

Д.С. Дудко