

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации
Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 2023 год

Ответственный исполнитель: Управление информатизации, связи и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						15 858,39	15 858,39	15 856,45	15 856,45
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						15 620,26	15 620,26	15 618,32	15 618,32
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа	А. В. Змеевский	09.01.2023	18.10.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения открытого аукциона				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	09.11.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000322000074 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2023	29.11.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 75 между МКУ АХУ и ЗАО «КИП Дело»	600,00	600,00	0,00	600,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет	06.02.2023 02.03.2023 05.04.2023 04.05.2023 05.06.2023 04.07.2023	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	600,00	600,00	600,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	02.08.2023 05.09.2023 04.10.2023 03.11.2023 04.12.2023 15.12.2023	исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	28.10.2022	15.01.2023	Подготовлена аукционная документация для проведения открытого аукциона				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	23.11.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение №				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0320300000322000086 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		19.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 86 между МКУ АХУ и ООО «Базис»	657,99	657,99	0,00	657,99
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	06.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 05.05.2023 05.06.2023 04.07.2023 03.08.2023 05.09.2023 04.10.2023 02.11.2023 04.11.2023 02.12.2023	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	657,99	657,99	657,99	657,99
	3) подготовка документации для	А. В. Змеевский	09.01.2023	21.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документаци				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по настройке программного комплекса и установке дополнительных модулей к программному комплексу «БАРС-Имущество» ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					я для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	02.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 2000091 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	16.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт	333,00	333,00	0,00	333,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						№ 91 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2023	19.01.2023	01.03.2023	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	23.01.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	333,00	333,00	333,00	333,00
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое	А. В. Змеевский	09.01.2023	21.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	13.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 2000092 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		27.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 92 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс	379,80	379,80	0,00	379,80
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня	05.04.2023 05.07.2023 04.10.2023 21.12.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	379,80	379,80	379,80	379,80

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	5) подготовка документации для проведения закупки на услуги по предоставлению неисключительного права на использование программы для ЭВМ для комплексной автоматизации процессов администрирования поступлений («Администратор-Д»), ранее установленной в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	А. В. Змеевский	01.01.2023	26.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	01.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 2000090 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		26.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 90 между МКУ АХУ и ООО «Кейсистемс – Владивосток»	122,84	122,84	0,00	122,83
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	10.01.2023	06.03.2023	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами	12.01.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	122,84	122,84	122,83	122,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			документа о приемке в электронной форме		документа о приемке в электронной форме					
	б) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	11.01.2023	20.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2023	23.01.2023	30.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000005 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.02.2023	28.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 5 между	675,00	675,00	0,00	674,170

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						МКУ АХУ и ООО «АВ-ЛАБС»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.02.2023	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	27.02.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	675,00	675,00	674,17	674,17
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологическое сопровождение ранее установленного	В. В. Обуховский	09.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	Заключен договор № К-011/23 между МКУ АХУ и ООО АйТиСи	400,00	400,00	0,00	400,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программного продукта «1С-Битрикс24»									
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	14.02.2023 17.03.2023	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	400,00	400,00	251,10	400,00
	8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	09.01.2023	11.01.2023	31.01.2023	Заключен договор № 002 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА.	102,50	102,50	0,00	102,50
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится	31.07.2023	Оплата производится	Списание денежных	102,50	102,50	102,50	102,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	средств с расчетного счета Заказчика.				
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по проектированию процесса модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального	А. В. Змеевский	09.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000007 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2023	20.02.2023	28.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 7 между МКУ АХУ и ООО «АйТиСи»	516,32	516,32	0,00	516,36
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	30.03.2023	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	07.04.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	516,32	516,32	516,36	516,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование модуля ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.02.2023	13.03.2023	15.02.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	20.03.2023	28.02.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000023 о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		11.04.2023	30.03.2023	Заключен муниципальный контракт № 23 между МКУ АХУ и ООО "ТАДОС"	121,00	121,00	0,00	114,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	13.04.2023	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	19.04.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	121,00	121,00	114,00	114,00
	11) подготовка документации для проведения закупки на	А. В. Змеевский	01.02.2023		15.02.2023	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на закупку другого оборудования				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставку компьютерного оборудования (система хранения данных) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023		28.02.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023		30.03.2023					
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня		Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	12) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и орг. техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.02.2023	07.02.2023 07.02.2023 09.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 05.04.2023 14.04.2023 18.04.2023 04.05.2023 29.06.2023 29.06.2023 16.08.2023	15.02.2023	Подготовлена документация для проведения закупок: - системные блоки; - принтеры, МФУ; - мониторы - камеры видеонаблюдения - сервер - МФУ				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	10.02.2023 22.02.2023 14.03.2023 07.04.2023	28.02.2023	№ 0320300000323000011 № 0320300000323000014 № 0320300000323000018 № 032030000032				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13.04.2023		3000026 № 032030000032				
				20.04.2023		3000027 № 032030000032				
				20.04.2023		3000028 № 032030000032				
				20.04.2023		3000029 № 032030000032				
				17.05.2023		3000031 № 032030000032				
				12.07.2023		3000040 № 032030000032				
				07.07.2023		3000049 № 032030000032				
				24.08.2023		3000048 № 032030000032				
						2000053 № 032030000032				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023	06.03.2023	30.03.2023	Заключен муниципальный контракт № 9 между МКУ АХУ и ООО	3 202,36	3 202,36	0,00	455,64

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21.03.2023		«Биллингвый центр» Заключен муниципальный контракт № 14 между МКУ АХУ и ООО «Вортекс»				617,31
				05.05.2023		Заключен муниципальный контракт № 18 между МКУ АХУ и ООО "АЙПИ Технолоджи"				420,68
				02.05.2023		Заключен муниципальный контракт № 26 между МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи"				78,43
				10.05.2023		Заключен муниципальный контракт от 10.05.2023 № 27 между МКУ АХУ и				149,11

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15.05.2023		ООО "Офитрейд" Заключен муниципальн ый контракт от 15.05.2023 № 28 между МКУ АХУ и ООО "Айпи- Технолоджи"				295,58
				15.05.2023		Заключен муниципальн ый контракт от 15.05.2023 № 29 между ИП Розенблит ДВ				40,89
				16.05.2023		Заключен муниципальн ый контракт № 31 между МКУ АХУ и ООО "Айти Интернэшнл"				86,86
				16.06.2023		Заключен муниципальн ый контракт № 40 между				32,37

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18.07.2023		МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи" Заключен муниципальный контракт № 49 между МКУ АХУ и ООО «Айпи-Технолоджи»				1052,25
				31.07.2023		Заключен муниципальный контракт № 48 между МКУ АХУ и ООО «Академик Трейд»				197,00
				30.08.2023		Заключен муниципальный контракт № 53 между МКУ АХУ и ООО «Айпи-Технолоджи»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.03.2023 31.03.2023 19.05.2023 19.05.2023 29.05.2023 19.05.2023	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	Оборудование поставлено в полном объеме.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23.05.2023 29.05.2023 25.07.2023						
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленную компьютерную и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.03.2023 10.04.2023 25.05.2023 25.05.2023 01.06.2023 25.05.2023 01.06.2023 02.06.2023 27.07.2023	Оплата за поставленную компьютерную и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	3 202,36	3 202,36	455,64 617,31 420,68 78,43 149,11 295,58 40,89 86,86 1052,25	455,64 617,31 420,68 78,43 149,11 295,58 40,89 86,86 1052,25
	13) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое	А. В. Змеевский	01.04.2023	13.02.2022	15.04.2023	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.04.2023	22.02.2023	30.04.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000013о проведении закупки			7	
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.03.2023	30.05.2023	Заключен муниципальный контракт № 13 между МКУ АХУ и ООО «Проектинформ»	1 000,00	1 000,00	0,00	929,07
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	24.03.2023	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	27.03.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	1 000,00	1 000,00	929,07	929,07

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	14) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.05.2023	14.04.2023	15.05.2023	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023	02.05.2023	30.05.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000035 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		24.05.2023	30.06.2023		2 400,00	2 400,00	0,00	1701,99
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 5 календарных месяцев с момента подписания Контракта.	03.11.2023	В течение 5 календарных месяцев с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	12.07.2023 09.10.2023 10.11.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	2 400,00	2 400,00	1 701,99	1 701,99
	15) подготовка документации для	А. В. Змеевский	01.05.2023	10.05.2023	15.05.2023	Подготовлена аукционная				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (обновление/продление Битрикс24, Битрикс управление сайтом) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023	18.05.2023	30.05.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 3000041 о проведении закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.06.2023	30.06.2023	Заключен муниципальный контракт от 13.06.2023 № 41 между МКУ АХУ и ООО "ВДГБ"	300,00	300,00	0,00	344,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	14.06.2023	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.06.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	300,00	300,00	344,00	344,00
	1б) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче	А. В. Змеевский	01.08.2023	13.09.2023	10.08.2023	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.08.2023	22.09.2023	20.08.2023	Размещено извещение № 0320300000323000056 в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		16.10.2023	20.09.2023	Заключен МК № 56 между МКУ АХУ и ООО "Инновационные технологии и консалтинг"	2 000,00	2 000,00	0,00	1 734,25
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента	17.10.2023	В течение 10 календарных дней с момента					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Контракта.		подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	24.10.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		2 000,00	2 000,00	1 734,25	1 734,25
	17) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа	А. В. Змеевский	01.09.2023	15.08.2023	10.09.2023	Подготовлен комплект документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.09.2023	25.08.2023	20.09.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000054 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		25.09.2023	20.10.2023	Заключен муниципальный контракт № 54 между МКУ АХУ и ООО «АСК Компьютерс»	567,35	567,35	0,00	559,72
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	26.09.2023	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет	03.10.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет	Списание денежных средств с расчетного счета	567,35	567,35	559,72	559,72

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Заказчика.				
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						450,00	450,00	98,43	238,13
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2023 год	А. Е. Панченко	09.01. 2023	24.11.2022	15.01. 2023	Заключен договор № 725000057034 между администрацией УГО и ПАО Ростелеком	223,20	223,20	0,00	223,20
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки	15.02.2023 13.03.2023 11.05.2023 08.06.2023 11.07.2023 14.08.2023 11.09.2023 12.10.2023 10.11.2023 06.12.2023 14.12.2023	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	223,20	223,20	223,20	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем		выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	24.12.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	15.01.2023	29.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 012030000652 2000342 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко		27.01.2023	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт	226,80	226,80	0,00	14,93

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						№ 012030000652 2000342 между администрацией УГО и ООО «Владлинк Бизнес»					
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	С момента заключения контракта и до 31.12.2023		С момента заключения контракта и до 31.12.2023	Услуги оказаны в полном объеме.					
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	09.03.2023 06.04.2023 10.05.2023 06.06.2023 10.07.2023 10.08.2023 07.09.2023 10.10.2023 16.11.2023 05.12.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	226,80	226,80	14,93	14,93	
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа										
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа							2 380,33	2 380,33	2 380,33	2 380,33

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей						648,02	648,02	648,02	648,02
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	В.В. Введенский	01.06.2023	09.06.2023	10.06.2023	Подготовлено техническое задание. Аукционная документация находится на согласовании				
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023	01.08.2023	30.06.2023	В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000209 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский		21.08.2023	30.07.2023	Заключен муниципальный контракт №	250,00	250,00	0,00	58,99

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0120300006523000209				
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	19.10.2023	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	26.10.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	250,00	250,00	58,99	58,99
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по контролю защищенности информационных систем администрации Уссурийского городского округа	В.В. Введенский	01.06.2023	09.06.2023	10.06.2023	Подготовлен о техническое задание. Аукционная документация находится на согласовании				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023	15.08.2023	30.06.2023	В ЕИС размещено извещение № 012030000652 3000220 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский		04.09.2023	30.07.2023	Заключен муниципальный контракт № 012030000652 3000220 от 04.09.2023, между администрацией Уссурийского городского округа и ИП Даниленко Д.М., на оказание услуги по	250,00	250,00	0,00	227,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						контролю защищенности объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений конфиденциального характера				
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	10.10.2023	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня	19.10.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня	Услуги оплачены в полном объеме	250,00	250,00	227,50	227,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме						
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и контролю объектов информатизации администрации УГО, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений, отнесенных к государственной тайне	В.В. Введенский	01.08. 2023		31.08. 2023		200,00	200,00	0,00	165,00	
	исполнение договора исполнителем	В.В. Введенский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	17.10.2023	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме					
	оплата договора	В.В. Введенский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	26.10.2023	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Услуги оплачены в полном объеме	200,00	200,00	165,00	165,00	
2.2.	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации							1 732,30	1 732,30	1 732,30	1 732,30

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	В.В. Введенский	10.01. 2023	18.01.2023	20.01. 2023	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023	25.01.2023	31.01. 2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000006о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.02.2023	28.02. 2023	Заключен муниципальн	252,97	252,97	0,00	710,54

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ый контракт №6 между МКУ АХУ и ООО «Эра безопасности»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	13.03.2023	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	15.03.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	252,97	252,97	710,54	710,54
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче	А. В. Змеевский	20.01. 2023	11.01.2023	31.01. 2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	01.02. 2023	19.01.2023	15.02. 2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000002 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.02.2023	20.03. 2023	Заключен муниципальный контракт № 2 между администрацией УГО и ООО «АСК Компьютерс»	1 332,60	1 332,60	0,00	977,78
	исполнение контракта	В. В.	в течение 15	13.02.2023	в течение 15	Услуги				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем	Обуховский	календарных дней с момента заключения Контракта		календарных дней с момента заключения Контракта	оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.02.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	1 332,60	1 332,60	977,78	977,78
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	В.В. Введенский В. В. Обуховский	01.04. 2023	17.01.2023	31.04. 2023	Заключен Договор № АГЦБ-000050 между МКУ АХУ и ООО «Анит»	75,00	75,00	0,00	43,99

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	25.02.2023	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	02.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		75,00	75,00	43,99	43,99
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены,	В.В. Введенский	10.01. 2023		20.01. 2023	Денежные средства перераспределены на другую закупку				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023		31.01. 2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			28.03. 2023					
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг					

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)

Всего: 75 066,418	74 608,48	99,38	Всего: 18 238,73	18 236,77	99,99
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00
Местный 75 066,418	74 608,48	99,38	Местный 18 238,73	18 236,77	99,99
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 24 августа 2023 г. № 2704-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы
Постановление от 09 октября 2023 г. № 3247-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет **75 066,418 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 18 238, 73 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

В рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы заключены: 36 муниципальных контрактов, 15 договоров на общую сумму 18 236,77 руб.

Фактически **освоено** за 2023 год – **18 236,77**, что составляет **99,99 %**.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному (2022 год)	Отчетный год (2023 год)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Количество автоматизированных (модернизированных) процессов управленческой деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа	шт.	55	64	60	
2.	Количество обновленной вычислительной и организационной техники, комплектующих, информационных систем администрации Уссурийского городского округа	шт.	258	237	375	Отклонение показателя за счет дополнительного финансирования муниципальной программы
3.	Доля внутриведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий	%	80	90	90	
4.	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Приморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края	%	85	90	100	

5.	Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий	шт.	7	2	2	
Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	час.	0	6	0	Простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак в 2023 году не было.
2.	Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения	%	100	100	100	
3.	Количество специалистов, прошедших подготовку по дополнительным профессиональным программам в области информационной безопасности	чел.	0	2	1	
Задача № 3. «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»						
1.	Обращение в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги	раз	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2
2.	Доля взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления, осуществляемых в цифровом виде	%	25	30	76,98%	

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

$$СП_{МП}=(0,94+1,58+1+1,1+1+1+1+0,5+1+2,56)/10= 1,17;$$

Степень соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП}=18236,77/18238,73=0,9998;$$

Эффективность использования средств бюджета:

$$Э_{БС}=1/0,9998=1;$$

Степень реализации мероприятий программы:

$$СМ_{МП}=21/21=1;$$

Эффективность реализации программы:

$$Э_{МП}=1,17*1=1,17.$$

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая
(если значение $Э_{МП}$ составляет не менее 0,9, т.е. $1,17 > 0,9$).

Заместитель главы
администрации по цифровизации –
начальник управления информатизации,
связи и муниципальных услуг



А.Е. Панченко