

Аналитическая записка
к отчету о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом, находящимся в
собственности Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы
за 2020 год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы (далее – программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы (после внесенных изменений) составляет 333 375,72 тыс. руб., в том числе на 2020 год – 85 223,85 тыс. руб.

Основной целью программы является повышение результативности управления и эффективности использования, распоряжения муниципальным имуществом, прирост объектов муниципальной собственности.

Фактически освоено за 2020 год – 84 670,44 тыс. руб., что составляет **99,35 %**.

Фактически с начала реализации программы освоено 221 272,32 тыс. руб. (**66,37%**).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были изменены сроки исполнения 2 мероприятий программы, мероприятия реализованы в полном объеме.

В отношении 3 мероприятий произведена корректировка плановых показателей, мероприятия реализованы в полном объеме.

По 3 мероприятиям программы мероприятия не выполнены:

муниципальный контракт №03203000016190000590001 от 02.12.2019 г. за 2019 год расторгнут по соглашению сторон в связи с изменением потребности в работах;

по муниципальному контракту №03203000016190000590001 от 02.12.2019 г. за 2019 год ведутся работы по расторжению в связи с изменением потребности в работах;

по муниципальному контракту № 3251101383917000017 от 16.05.2017г. будет произведена оплата на основании исполнительного листа.

В 2020 году 3 раза вносились изменения в муниципальную программу:

постановление администрации Уссурийского городского округа от 27.05.2020 № 1215-НПА - в связи с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями муниципальной программы, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.07.2020 № 1663-НПА - в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы, а также перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 21.12.2020 № 2748-НПА - в связи с продлением срока реализации программы, в целях уточнения расходов на проведение мероприятий муниципальной программы.

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

$$СП_{МП} = 1,14 + 1,51 + 1,14 + 1,01 / 4 = 1,2;$$

Степень соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП} = 84\,670,44 / 85\,223,85 = 0,9935;$$

Эффективность использования средств бюджета:

$$Э_{БС} = 1 / 0,9935 = 1;$$

Степень реализации мероприятий программы:

$$СМ_{МП} = 4 / 4 = 1;$$

Эффективность реализации программы:

$$Э_{МП} = 1,2 * 1 = 1,2;$$

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая.

(если значение $Э_{МП}$ составляет не менее 0,9, т.е. $1,2 > 0,9$).

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА за 2020год

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
1	Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание»							
1.1	Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозного имущества (жилых и нежилых помещений)	К.В. Ковалева	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	163 объекта	346 объектов
1.1.2	Контрольное событие (Заклочены и исполнены		х	Декабрь 2020 года	х	Декабрь 2020 года	х	х

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	муниципальные контракты)							
1.2	Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)	К.В. Ковалева	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	23 земельных участка	23 земельных участка
1.2.1	Контрольное событие (Заключены и исполнены муниципальные контракты)		х	Декабрь 2020 года	х	Декабрь 2020 года	х	х
1.3	Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны	Р.В. Бунтовых	январь 2020 года	декабрь 2020 года	январь 2020 года	декабрь 2020 года	745	853
1.3.1	Контрольное событие (государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной		х	Декабрь 2020 года	х	Декабрь 2020 года	х	х

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	казны)							
1.4	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны		январь 2020 года	декабрь 2020 года	январь 2020 года	декабрь 2020 года		
1.4.1	Поставка тепловой энергии	Т.Е. Пальчук	Февраль 2020 года Сентябрь 2020 года	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	Февраль 2020 года Сентябрь 2020 года	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	123 6	110 10
1.4.1.1	Контрольное событие (наименование)		x	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	x	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	x	x
1.4.2	Поставка электрической энергии	Т.Е. Пальчук	Январь 2020 года Июнь 2020 года	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	Январь 2020 года Июнь 2020 года	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	3 6	2 31
1.4.2.1	Контрольное событие (наименование)		x	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	x	Июнь 2020 года Декабрь 2020 года	x	x
1.4.3	Охрана неиспользуемых объектов муниципальной казны.	Т.А. Баева	Декабрь 2019 года	Декабрь 2020 года	Ноябрь 2019 года	Декабрь 2020 года	40 объектов	42 объекта
1.4.3.1	Контрольное событие (Заключены и исполнены		x	Декабрь 2020 года	x	Декабрь 2020 года	x	x

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	муниципальные контракты)							
1.4.4	Изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)	К.В. Ковалева	Апрель 2020 года	Май 2020 года	Апрель 2020 года	Октябрь 2020 года	7 шт	7 шт
1.4.4.1	Контрольное событие (Заклочены и исполнены муниципальные контракты)		x	Май 2020 года	x	Октябрь 2020 года	x	x
1.4.5	Выполнение научно-исследовательских работ по разработке предмета охраны, проектов границ территорий, организации и проведению работ по определению перечня координат поворотных (характерных) точек границ территории, границ зон охраны, организации и проведению государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны на ОКН.	К.В. Ковалева	Апрель 2020 года	Июль 2020 года	-	-	2 шт	-
1.4.5.1	Контрольное событие		x	Июль 2020 года	x	-	x	x

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1.4.6	Выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу	К.В. Ковалева	Июль 2020 года	Декабрь 2020 года	Март 2020 года	Декабрь 2020 года	47 объектов	78 объектов
1.4.6.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		x	Декабрь 2020 года	x	Декабрь 2020 года	x	x
1.4.7	Уборка (покос травы) прилегающей территории к объектам муниципальной казны.	Д.Г. Заяш	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	4 объекта	5 объектов
1.4.7.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		x	Декабрь 2020 года	x	Декабрь 2020 года	x	x
1.4.8	Разработка проектно – сметной документации по сносу (демонтажу) объектов.	Д.Г. Заяш	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	3 объекта	4 объекта
1.4.8.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		x	Декабрь 2020 года	x	Декабрь 2020 года	x	x
1.4.9	Оплата по решению суда муниципального контракта	-	В течение года	В течение года	-	-	1 решение суда	-

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	№32511013839 17 000017 от 16.05.2017 г.							
1.4.9.1	Контрольное событие (наименование)		x		x		x	x
1.4.10	Закупки малого объема по мере возникновения необходимости.	К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	Проведение мероприятий по содержанию и сохранению объектов муниципальной казны	Мероприятия по содержанию и сохранению объектов муниципальной казны выполнены
1.4.10.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		x	Декабрь 2020 года	x	Декабрь 2020 года	x	x
1.5	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны							
1.5.1	Снос (демонтаж) руинированных объектов муниципальной казны	Д.Г. Заяш	Июль 2020 года	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	3 объекта	1 объект
1.5.1.1	Контрольное событие (заключен и исполнен муниципальный контракт)		x	Сентябрь 2020 года	x	Ноябрь 2020 года	x	x
1.5.2	Уплата прочих налогов,	Т.Е. Пальчук	Январь 2020	Декабрь 2020	Январь 2020	Декабрь 2020		

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	сборов и иных платежей		года	года	года	года		
1.5.2.1	Контрольное событие (наименование)		х		х		х	х
1.6	Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья	Т.А. Баева Е.В. Старикова	Февраль 2020 года	Декабрь 2020 года	Февраль 2020 года	Декабрь 2020 года	214 объектов	175объекта
1.6.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		х	Декабрь 2020 года	х	Декабрь 2020 года	х	х
1.7	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы	Т.А. Баева	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	3000 кв.см	3000 кв.см

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	муниципального имущества и извещений о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества							
1.7.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		x	Декабрь 2020 года	x	Декабрь 2020 года	x	x
1.8	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	-	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года		
1.8.1	Оплата муниципального контракта №03203000016190000590001 от 02.12.2019 г. за 2019 год.	-	В течение 2020 года	В течение 2020 года	-	-	1	-
1.8.1.1	Контрольное событие (наименование)		x		x		x	x
1.8.2	Оплата муниципального контракта №03203000016190000520001 от 29.10.2019 г. за 2019 год.	-	В течение 2020 года	В течение 2020 года	-	-	1	-
1.8.2.1	Контрольное событие (наименование)		x		x		x	x

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1.8.3	Закупки малого объема по мере возникновения необходимости.	Т.А. Баева Д.Г. Заяш	Февраль 2020 года	Декабрь 2020 года	Февраль 2020 года	Декабрь 2020 года	10 объектов	3 объекта
1.8.3.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		х	Декабрь 2020 года	х	Декабрь 2020 года	х	х
1.10	Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования	Р.В. Бунтовых	Январь 2020 года	Апрель 2020 года	Январь 2020 года	Июль 2020 года	4 единицы специализированной техники	13 единиц специализированной техники
1.10.1	Контрольное событие (заключены и исполнены муниципальные контракты)		х	Апрель 2020 года	х	Июль 2020 года	х	х
2.	Основное мероприятие. «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»							
2.1	Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа	Т.Е. Пальчук	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года	Январь 2020 года	Декабрь 2020 года		

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
2.1.1	Контрольное событие (наименование)		x	Декабрь 2020 года	x	Декабрь 2020 года	x	x
		x		x		x	x
<p>Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):</p> <p>пункты 1.4.4., 1.8.3.– отклонение сроков в связи с эпидемиологической ситуацией, мероприятия реализованы в полном объеме;</p> <p>пункты 1.4.5., 1.5.1., 1.6. – произведена корректировка плановых показателей, мероприятия реализованы в полном объеме;</p> <p>пункт 1.4.9. – отсутствие исполнительного листа;</p> <p>пункт 1.8.1. – муниципальный контракт расторгнут;</p> <p>пункт 1.8.3. – ведутся работы по расторжению контракта.</p>								
<p>Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):</p>								
Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)		
	всего	333 375,72	221 272,32	66,37	всего	85 223,85	84 670,44	99,35
	Федеральный бюджет				Федеральный бюджет			
	Краевой бюджет				Краевой бюджет			
	Местный				Местный			

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события		Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	бюджет				бюджет				
	Внебюджетные источники				Внебюджетные источники				

Исп. Т.Е. Пальчук 32 07 55

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измери я	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествую щий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежегодный прирост объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию.	%	4,6	5,0	5,7	В связи с незапланированной передачей объектов в муниципальную собственность из собственности Приморского края.
2	Ежегодное увеличение объектов муниципальной казны, переданных в аренду, безвозмездное пользование, реализованных в результате приватизации муниципального имущества	%	5,1	5,1	7,7	
3	Ежегодная государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны (в рамках текущего года) с целью защиты имущественных прав на них и с целью вовлечения их в хозяйственный и экономический оборот (в рамках текущего года)	объект	710	745	853	В связи с незапланированной передачей объектов в муниципальную собственность из собственности Приморского края.
4	Передача в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципальной казны, продажа муниципального имущества не участвующего в решении вопросов местного значения	объект	82	83	84	

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

- эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9);
- эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60);
- эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60).