

**Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»
за 2016 год**

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки аппаратно-программных комплексов шифрования	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016- 29.01.2016	26.01.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000221-0151796-04 от 26.01.2016 с ООО "Системы информационной безопасности" на поставку аппаратно-программных комплексов шифрования нужд администрации Уссурийского городского округа. 2. Заключен договор от 01.08.2016 с ООО АСК-Компьютерс на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	годы» к Программе (далее Перечень).						поставку IP-телефонов для нужд администрации Уссурийского городского округа.	
			установка и ввод в эксплуатацию	А.В. Змеевский В.В. Введенский	01.02.2016- 26.02.2016		Произведена настройка АПКШ Континент. Установка IP-телефонов произведена в информационно-аналитическом управлении 04.10.2016 года.	
2.	Пункт 2 Перечня	Техническое оснащение серверной комнаты администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки стойки телекоммуникационной	А.В. Змеевский В.А. Федотов	01.02.2016- 26.02.2016		1. Заключен договор с ООО "АСК Компьютерс" на поставку коммуникационных стоек.	Приобретение телекоммуникационной стойки перенесено на 3 квартал 2016 г.
			установка и ввод в эксплуатацию	В.А. Федотов В.В. Введенский	01.04.2016- 29.04.2016	“	08.10.2016 произведена установка коммуникационных стоек в каб.409,	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ленина 101.	
			осуществление закупки источников бесперебойного питания	А.В. Змеевский В.А. Федотов	01.02.2016- 26.02.2016	25.02.2016 26.02.2016	1. Заключен договор № 285 от 25.02.2016 с ООО "Позитив+" на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. 2. Заключен договор № 286 от 26.02.2016 с ООО "Позитив+" на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания.	
			установка и ввод в эксплуатацию	В.А. Федотов В.В. Введенский	01.04.2016- 29.04.2016	10.03.2016	Аккумуляторные батареи установлены в ИБП серверной комнаты (каб. 409)	
			осуществление закупки услуг по установке системы кондиционирования	А.В. Змеевский В А. Федотов	01.04.2016- 29.04.2016	30.05.2016 08.06.2016	Заключен договор № 2342 от 30.05.2016 с ООО "Хладсервис" на поставку и установку кондиционеров для	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							серверной комнаты администрации УГО. Произведен демонтаж старых систем кондиционирования воздуха, установлено новое оборудование.	
3.	Пункт 3 Перечня.	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	А.В. Змеевский В.А. Федотов	11.01.2016- 30.12.2016	29.12.2016 13.05.2016 18.07.2016 25.07.2016 16.08.2016 26.08.2016 10.10.2016 05.12.2016 13.12.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000191-0151796-02 от 29.12.2016 с ИП Розенблит на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации УГО. 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000049-0151796-05 от 13.05.2016 с ООО "Арт-Лайн Технологии" на поставку комплектующих к	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>оргтехнике и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа</p> <p>3. Заключен договор № 18/2016 от 18.07.2016 на поставку 2х системных блоков ООО "Арт-Лайн</p> <p>4. Заключен муниципальный контракт № 3251100409416000068 от 25.07.2016 с ООО «Техпрайм» на поставку широкоформатного принтера.</p> <p>6. Заключен муниципальный контракт 0120300006516000150-</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>0151796-01 от 16.08.2016 с ООО «МосПроф» на поставку проекционного оборудования.</p> <p>7. Заключен договор №1256 от 26.08.2016 с ООО «АСК Компьютерс» на поставку оргтехники для нужд администрации УГО.</p> <p>8. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000193-0151796-01 от 10.10.2016 с ООО "Инфо-Трейд" на поставку сервера.</p> <p>9. Заключен муниципальный</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>контракт № 0120300006516000238-0151796-01 от 05.12.2016 ИП Розенблит на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (полноцветное МФУ, принтеры).</p> <p>10. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000242-0151796-01 от 13.12.2016 с ООО Позитив+ на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016-30.12.2016	11.01.2016 31.03.2016 25.07.2016 16.08.2016 26.08.2016 02.12.2016 22.12.2016 30.12.2016	(моноблоки, ноутбук) Установка компьютерной и оргтехники, периферийных устройств, комплектующих производится по мере необходимости.	
4.	Пункт 4 Перечня.	Приобретение средств организационной техники для нужд Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок компьютерной и оргтехники	В.С. Алексанянц В.Н. Лиздунова	01.03.2016-30.04.2016	20.06.2016 27.10.2016 19.12.2016	Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000111-0149125-01 от 20.06.2016 г. между управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа и ООО "Компьютеры и серверы" на поставку организационной техники для нужд Управления по работе с территориями	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>администрации Уссурийского городского округа.</p> <p>2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000215-0149125-01 от 27.10.2016 ООО "Неполосит" на поставку многофункционального устройства.</p> <p>3. Заключен муниципальный контракт №0120300006516000273-0149125-02 от 19.12.2016 на поставку оргтехники с ООО "Позитив+"</p>	
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтех-	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский	30.04.2016- 30.12.2016 15.11.2016		Установка компьютерной и оргтехники, произведена.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ники (по мере необходимости)		30.12.2016			
5.	Пункт 5 Перечня.	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок услуг по доработке, техническому сопровождению СЭД DIRECTUM	Я.В. Яриловец	11.01.2016-30.12.2016	20.01.2016 05.09.2016 05.09.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000212-0151796-01 от 20.01.2016 с ООО "АйТиСи" на передачу администрации Уссурийского городского округа неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на обновление ранее установленного программного обеспечения «Directum» для нужд администрации УГО. 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000171-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>0151796-02 от 05.09.2016 с ООО "АйТиСи" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на расширение количества лицензий ПО "DIRECTUM" для нужд администрации УГО.</p> <p>3. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000212-0151796-01 от 05.09.2016 с ООО «АйТиСи» на оказание услуг по усовершенствованию и адаптации системы</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							электронного документооборота "DIRECTUM.	
6.	Пункт 6 Перечня.	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки услуг по обновлению информационно-справочной системы	А.В. Змеевский	11.01.2016-29.01.2016	11.01.2016	Заключен муниципальный контракт № 37 от 16.12.2015 с ИП Виноградова на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма контракта 358 632 руб. 00 коп. Оплата производится по факту оказания услуги, (ежемесячно)	
7.	Пункт 9 Перечня.	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для	осуществление закупки услуг по обновлению системы защиты конфиденциальной информа-	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В.А. Федотов В.В. Введенский	01.03.2016-31.03.2016	07.11.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000222-0151796-01 от	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края	ции VipNet				07.11.2016 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по обновлению системы защиты информации VipNet Custom.	информации VipNet создано в 4 квартале 2016г., ввиду переноса сроков сертификации данных средств защиты информации
8.	Пункт 10 Перечня.	Приобретение средств защиты информации	осуществление закупок технических средств защиты (по мере необходимости)	А.С. Гореликова	11.01.2016-30.12.2016	15.09.2016 07.11.2016 05.12.2016	1. Договор на поставку СЗИ с ООО «Информационный центр» от 15.09.2016 № 232/16 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000222-0151796-01 от 07.11.2016 с ООО "Информационный	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							центр" на оказание услуг по обновлению системы защиты информации VipNet Custom. 3. Заключен договор № 068/16 от 05.12.2016 с ООО "Информационный центр" на поставку СЗИ.	
			установка и ввод в эксплуатацию технических средств защиты (по мере необходимости)	А.С. Гореликова В.В. Введенский	11.01.2016- 30.12.2016		Установка СЗИ будет произведена по мере необходимости.	
9.	Пункт 11 Перечня.	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена	осуществление закупок услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей	А.С. Гореликова В.А. Федотов	11.01.2016- 30.12.2016	11.03.2016 15.03.2016 12.07.2016 22.08.2016 19.09.2016	1. Заключен договор № 1602095148 от 11.03.2016 с ЗАО "Сервер-центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		электронными документами					<p>2. Заключен договор № 032016 от 15.03.2016 с ООО "Маском-Приморье" на приобретение носителей ЭЦП.</p> <p>3. Заключен договор № 1606218982 от 12.07.2016 с ЗАО "Сервер-центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.</p> <p>4. Заключен договор № 1608228041 от 22.08.2016 с ЗАО "Сервер-центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.</p> <p>5. Заключен договор</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№ 1609052942 от 19.09.2016 с ЗАО "Сервер-центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.	
10.	Пункт 12 Перечня.	Обучение сотрудников информационно - аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	осуществление закупок образовательных услуг	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	11.01.2016-30.12.2016		1. Заключен договор от 21.07.2016 № 12/16 с Информационным центром на обучение по VipNet 2. Заключен договор с ООО "СофтЛайн Эдюкейшен" на обучение по программе Администрирование Windows Server 2012 R2. 3. Заключен договор с ООО "СофтЛайн Эдюкейшен" на обучение по	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							программе: Астерикс.	
11.	Пункт 13 Перечня.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	А.В. Змеевский В.А. Федотов	11.01.2016-30.12.2016	31.05.2016 12.08.2016 24.10.2016 07.11.2016 12.12.2016	1. Заключен договор № 4244 от 31.05.2016 с ООО "АСК Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения. (MyChat). 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000147-0151796-01 от 12.08.2016 с ООО "АСК Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							лицензионных прав на использование программного обеспечения (Межсетевой экран со встроенной системой обнаружения вторжений). 3. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000203-0151796-01 от 24.10.2016 с ООО "Техпрайм" на оказание услуг по передаче неисключительных прав на продление ранее установленного программного обеспечения. 4. Заключен	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>муниципальный контракт № 0120300006516000222-0151796-01 от 07.11.2016 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по обновлению системы защиты информации VipNet Custom. Сумма контракта - 236 007,67 руб (5 627,67 руб).</p> <p>5. Договор АД000004559 от 12.12.16 с ООО "АСК Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016-30.12.2016		обеспечения. (MyChat). Приобретенное программное обеспечение установлено на рабочих местах сотрудников администрации У ГО.	
12.	Пункт 14 Перечня.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения	В.С. Алексанянц В.Н. Лиздунова	01.03.2016-30.04.2016	28.07.2016 19.12.2016	1. Заключен муниципальный контракт от 28.07.2016 с ООО "Внедрение" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения. 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000272-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0149125-01 от 19.12.2016 на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения с ООО "БалансСофт Проект".	
			установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский	30.04.2016- 30.12.2016		Лицензионное программное обеспечение установлено в управлении по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	
13.	Пункт 15 Перечня.	Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению	осуществление закупок услуг по аттестации объектов информатизации	А.С. Гореликова	01.06.2016- 30.09.2015	06.10.2016 01.11.2016 16.11.2016	1. Муниципальный контракт от 06.10.2016 № 0120300006516000180-0151796-02 с ООО Информационный	В связи с перераспределением денежных средств между программными мероприятиями

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нию технической защиты конфиденциальной информации и сведений относящихся к государственной тайне (в том числе установка средств защиты информации)					центр на оказание услуг по аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации. 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000218-0151796-01 от 01.11.2016 г. с ООО «Авирус» на оказание услуг по аудиту, разработке документации и аттестации муниципальной информационной	(увеличением объема финансирования данного программного мероприятия)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							системы администрации Уссурийского городского округа. 3. Договор на оказание услуг по спец. проверке и спец. исследованиям технических средств № 136/11/16/М-П от 16.11.2016 с ООО Маском-Приморье.	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
+Всего: 23079,45	19 125,99	82,87	Всего: 6720,70	6 617,14	98,46	6 617,14	98,46
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 23079,45	19 125,99	82,87	Местный 6720,70	6 617,14	98,46	6 617,14	98,46
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год. Уточнение наименований мероприятий.
Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год.
Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Уточнение объемов финансирования на 2015 год.
Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.
Постановление от 29 октября 2015 года № 2881-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год. Уточнение объемов финансирования на 2016 год.
Постановление от 06 июля 2016 года № 2009-НПА «О внесении	Перераспределение денежных средств между про-

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	граммными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 03 августа 2016 года № 2334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год. Уточнение объемов финансирования на 2017 год.
Постановление от 26 сентября 2016 года № 2910-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 14.11.2016 2016 года № 3483-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы (после внесенных изменений) составляет **23 079,45 тыс. руб.**

Объем финансирования на 2017 год составил **6 720,70 тыс. руб.**

Фактически освоено в 2017 году **6 617,14 тыс.руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

Проводимые мероприятия в рамках Программы были направлены на решение следующих задач:

1. Усовершенствование автоматизированной информационной системы администрации Уссурийского городского округа - 4 990,54 тыс.руб.:

на развитие технического парка администрации, в том числе оснащение серверного помещения израсходовано – 3 873,00 тыс.руб.;

на развитие информационных систем администрации (система электронного документооборота DIRECTUM, информационно-справочная система КонсультантПлюс) – 1 117,54 тыс.руб.

2. Обеспечение информационной безопасности администрации Уссурийского городского округа - 1 526,60 тыс.руб.

приобретены средства защиты информации (аппаратно-программные комплексы шифрования Континент, ПАК аутентификации и хранения ключевой информации пользователей) – 351,14 тыс.руб.;

приобретено лицензионное программное обеспечение (межсетевой экран со встроенной системой обнаружения вторжений, операционная система, прикладное программное обеспечение) – 874,63 тыс.руб.;

проведение аттестации, специальных проверок и исследований объектов информатизации, в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации и сведений, относящихся к государственной тайне (в том числе установка средств защиты информации) – 300,83 тыс.руб.

3. Заключены договора на оказание образовательных услуг на сумму 100 тыс.руб.

Начальник информационно-аналитического управления



А.Е. Панченко

« 03 » февраля 2017 года

**Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»
за отчетный финансовый год (2016 год) и за весь период реализации муниципальной программы**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значитель- ного отклонения значений	
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2014г.	откл.	2015г.	откл.	2016г.	откл.	2017г.		откл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ожидаемые результаты															
1	Процент использования электронного документооборота отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа	%	40	50	60	70	57	+17	68	+18	91	+23			
2	Уровень посещаемости сайта администрации Уссурийского городского округа	%	75	80	90	100	87	+12	97	+17	149	+59			

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значитель- ного отклонения значений	
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2014г.	откл.	2015г.	откл.	2016г.	откл.	2017г.		откл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Уровень модернизации используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа	%	75	80	90	100	105	+30	105	+25	108	+18			
Целевые индикаторы															
1	Численность сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, работающих в системе электронного документооборота DIRECTUM	Чел.	108	156	204	250	164	+56	273	+117	360	+87			В 2016 году увеличилось количество пользователей за счет подключения муниципальных учреждений (предприятий), а так же Управления ЗАГС
2	Число посетителей сайта администрации	Чел.	13500	15000	16500	18000	15600	+2100	17450	+2450	24524	+8024			В 2016 году осуществлен переход на

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значитель- ного отклонения значений		
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей									
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2014г.	откл.	2015г.	откл.	2016г.	откл.	2017г.		откл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Уссурийского городского округа															новую версию.
3	Количество используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа	Ед.	45	50	55	60	63	+18	63	+13	65	+10				В связи: 1) увеличе- нием штатной численности сотрудников администра- ции УГО; 2) заменой средств защиты в связи с окончанием срока действия сертификатов соответствия ФСТЭК.

Начальник информационно-аналитического управления



А.Е. Панченко

« 03 » сентябрь 2017 года