

Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»
за I квартал 2015 года

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
разработчик **информационно-аналитическое управление**

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшение информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа							
1	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» к Программе (далее Мероприятия). Развитие и обеспечение эксплуатации локально-	организация и проведение работ по приобретению сетевых коммутаторов	Змеевский А.В. Федотов В.А.	01.02.2015 - 28.02.2015	30.03.2015	30.03.2015 на портале www.zakupki.gov.ru размещен открытый аукцион в электронном виде на поставку сетевых коммутаторов для нужд администрации УГО	В связи с изменением способа размещения заказа
		установка и ввод в эксплуатацию сетевых коммутаторов (при необходимости)	Введенский В.В.	28.02.2015 - 01.12.2015	-	-	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа						
2	Пункт 2 Мероприятий. Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	заключение договоров, муниципальных контрактов на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (по мере необходимости)	Змеевский А.В. Федотов В.А.	12.01.2015 - 01.12.2015	27.01.2015 10.03.2015 19.03.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 012030000651400028 5-0151796-02 от 27.01.2015 с ООО "Тирион" на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. 2. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500002 3-0151796-01 от 10.03.2015 с ИП Розенблит Д.В. Дата поставки оборудования 10.04.2015. 3. Заключен муниципальный контракт №	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						012030000651500002 4-0151796-01 от 19.03.2015 с ООО "Альфа". Дата поставки комплектующих 19.04.2015 4. Заключен муниципальный контракт от 30.03.2015 с ООО «Примконтракт» на поставку проектора для нужд администрации УГО. Срок поставки товара 30.04.2015	
		установка и ввод в эксплуатацию компьютерной оргтехники (по мере необходимости)	Введенский В.В. Федотов В.А. Колесник В.Б.	01.02.2015 - 31.12.2015	01.02.2015 – 30.03.2015	Установка полученной оргтехники производится по мере необходимости	-
3	Пункт 3 Мероприятий. Развитие и обеспечение эксплуатации системы	заключение договоров на выполнение работ по доработке, техническому сопровождению СЭД DIRECTUM (по мере	Яриловец Я.В.	12.01.2015 - 25.12.2015	26.01.2015	1. Заключен договор № 1450 от 26.01.2015 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку неисключительных лицензионных прав:	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения Об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	необходимости)				SQL ServerStandart 2014 Rus, SQL CAL Rus OLP 2. В настоящее время на согласовании в НПУ находится проект муниципального контракта на оказание услуг по обновлению СЭД «Directum»	
4	Пункт 4 Мероприятий. Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа и контроль их исполнения	Змеевский А.В.	12.01.2015 - 31.01.2015	15.01.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 36 от 15.01.2015 на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс.	-
5	Пункт 6 Мероприятий. Обеспечение работы,	анализ работоспособности и функционала текущей версии официального	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	12.01.2015 - 01.12.2015	Ежемесячно 31.01.2015 28.02.2015 31.03.2015	-	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	сайта администрации Уссурийского городского округа					
	администрации Уссурийского городского округа	подготовка договоров на проведение работ по обеспечению бесперебойной работы и модернизации официального сайта администрации УГО	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	12.01.2015 - 01.12.2015	12.02.2015	Окончательный расчет по договору № RR-1011/2014 от 31.10.2014 с ООО "RedRoll" на оказание услуг по модернизации Интернет-проекта. (официального сайта администрации УГО)	-
Соблюдение требований информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа							
6	Пункт 8 Мероприятий. Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации VipNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на	заключение договора на приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации VipNet (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 31.01.2015	09.02.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500000 1 от 09.02.2015 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по поставке компонентов системы защиты конфиденциальной информации и	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края					передаче администрации УГО неисключительных прав на программное обеспечение защиты узлов сети (сеть2556)	
		установка клиентов системы защиты конфиденциальной информации VipNet (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 31.12.2015	-	-	-
7	Пункт 9 Мероприятий. Приобретение средств защиты информации	заключение договоров на поставку средств защиты информации (по мере необходимости)	Гореликова А.С.	12.01.2015 - 01.12.2015	-	-	-
		установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации (по мере необходимости)	Гореликова А.С. Введенский В.В.	12.01.2015 - 31.12.2015	-	-	-
8	Пункт 10 Мероприятий. Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых	подготовка пакета документов на изготовление ЭЦП (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 25.12.2015	26.03.2015	Заключен договор № УЦ/1503062266/15 от 26.03.2015 с ЗАО "Сервер-Центр" на оказание услуг удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	(функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами	изготовление ЭЦП и передача их в эксплуатацию (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 31.12.2015	-	-	-
9	Пункт 11 Мероприятий. Обучение сотрудников информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	заключение договоров на оказание услуг по обучению сотрудников информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа (в соответствии с предлагаемыми графиками учебных курсов	Федотов В.А. Колесник В.Б. Введенский В.В. Эйснер О.В. Яриловец, Я. В.	09.01.2015 - 25.12.2015	-	-	-
10	Пункт 12 Мероприятий. Приобретение лицензионного программного	заключение договоров на приобретение лицензионного программного обеспечения	Змеевский А.В. Федотов В.А.	12.01.2015 - 31.01.2015 01.09.2015 - 30.09.2015			Договор на приобретение лицензионного программного обеспечение

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий							
№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа						заключен с ООО "ЦБИ-Битроникс 31.03.2015
		установка программного обеспечения (по мере необходимости)	Федотов В.А. Колесник В.Б. Введенский В.В.	01.02.2015 - 28.02.2015 20.10.2015 - 23.10.2015			
11	Пункт 13 Мероприятий. Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации	подготовка технической документации, заключение договоров на проведение работ по аттестации объектов информатизации	Гореликова А.С.	01.06.2015 - 30.09.2015	-	Заключен договор № 34/15/8 от 31.03.2015 с ФГУП "НПП "Гамма" на оказание специальных научно-технических услуг. Сумма договора 65700 руб. 00 коп.	Проведение спец. проверки технических средств (потолочных ламп дневного света) на наличие закладных устройств, необходимо для проведения работ по аттестации объектов информатизации

Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 17925,55	9309,20	51,93	Всего: 3024,05	1089,77	36,04	1827,14	60,42
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 17925,55	9309,20	51,93	Местный 3024,05	1089,77	36,04	1827,14	60,42
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Согласовано

Начальник финансового управления

Л.В. Чаус

Начальник информационно-аналитического управления



М. Ю. Софиенко

Начальник отдела информатизации
и информационной безопасности
информационно-аналитического управления



А. В. Змеевский

« _____ » _____ 2014 г.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» запланировано за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составляет 17925,55 тыс. руб.

Перечень правовых актов, вносящих изменения в муниципальную программу:

а) Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764-нпа «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»

б) Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350-нпа «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»

в) Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024-нпа «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»

В целях реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», информационно-аналитическим управлением в течение **первого квартала 2015 года были реализованы следующие мероприятия:**

1. Для развития локально-вычислительной сети администрации Уссурийского городского округа на портале закупок www.zakupki.gov.ru размещен открытый аукцион в электронном виде на поставку сетевого оборудования (сетевые коммутаторы.)

2. В рамках развития электронного документооборота был подготовлен и заключен договор № 1450 от 26.01.2015 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку неисключительных лицензионных прав: SQL ServerStandart 2014 Rus, SQL CAL Rus OLP.

2. В 1 квартале 2015 года для нужд администрации была приобретена компьютерная и оргтехника (мониторы, системные блоки, ИБП, принтеры, МФУ, аппараты факсимильной связи) на общую сумму 1143,44 тыс. руб. Все оборудование было установлено согласно поданным в информационно-аналитическое управление заявкам.

3. В администрации Уссурийского городского округа еженедельно производится обновление справочной-правовой системы «ConsultantPlus». На поддержание системы в актуальном состоянии в 1 квартале 2015 года было потрачено 80,54тыс. руб.

4. С целью расширения защищенной сети администрации Уссурийского городского округа и взаимодействия с единой защищенной сетью Приморского края при оказании муниципальных услуг в 1 квартале 2015 года была произведена закупка

средств защиты информации и передача администрации Уссурийского городского округа неисключительных прав на программное обеспечение VipNet.

5. В рамках взаимодействия в электронном виде с Федеральной государственной службой, кадастра и картографии приобретаются ЭЦП на заместителей главы администрации Уссурийского городского округа.

6. В рамках подготовки к проведению аттестации выделенного помещения, предназначенного для проведения мероприятий с грифом «Секретно» заключен договор на проведение специальных-научных исследований (специальной проверки на наличие закладных устройств технических средств иностранного производства – потолочных ламп дневного света).

Змеевский А. В., 321135