

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | – Перечень) | | общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку». 3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной | | 22.01.2018г | 22.01.2018г | физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» и направлены в Департамент физической культуры и спорта Приморского края | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|--|--|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту 4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2017г. | | 25.01.2018г | 25.01.2018г | | |
| II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спорта на территории УГО | | | | | | | | |
| 2. | Пункт 2 Раздела II Перечня | Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 1. Согласование проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2018 год». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | 25.01.2018г | 30.01.2018г | Без финансирования. Постановление администрации УГО от 30.01.2018г. | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|--|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | спортивных соревнованиях | 3. Издание постановления | | 28.02.2018г | 14.05.2018г | | |
| 4. | Пункт 4 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2020 годах» (далее – постановление). | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 15.01.2018г | 15.01.2018г | Без финансирования Постановление № 972-НПА от 23.04.2018г. | Проект проходит согласование в структурных подразделениях администрации |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 2. Согласование проекта постановления. 3. Издание постановления. | | 28.02.2018г 28.02.2018г | 23.04.2018г 23.04.2018г | | |
| III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 5. | Пункт 6 Раздела III Перечня | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» | 1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения. 2. Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта. 3. Контроль исполнения. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 25.01.2018г 01.03.2018г еженедельно | 25.01.2018г 03.04.2018г еженедельно | Подготовлен и заключен контракт на сумму 500000,00 рублей. План 500000,00 руб. Факт – 500000,00. Выпущено 13 программ. Процент исполнения | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | – 100% | |
| 6. | Пункт 7 Раздела III Перечня | Формирование банка спортивных достижений УГО | 1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальных спортивных мероприятиях. 2. Формирование банка спортивных достижений УГО. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 10 число каждого месяца 15 число каждого месяца | 10 число каждого месяца 15 число каждого месяца | Без финансирования. За 1 полугодие 2018г. в базу данных внесено 1929 победителей и призеров разных уровней. | |
| IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО | | | | | | | | |
| 7. | Пункт 10 Раздела IV Перечня | Организация проведения утренней общегородской зарядки | 1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки. 2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская | 10.04.2018г 23.04.2018г 06.06.2018г 03.09.2018г 24.09.2018г | 10.04.2018г 23.04.2018г 06.06.2018г | Договор заключен на сумму 25000,00 руб. План – 25000 руб. Процент исполнения – 0% | Срок исполнения договора октябрь 2018г. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <p>утренней общегородской зарядке.</p> <p>3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке.</p> <p>4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки.</p> | В.Г. | <p>26.04.2018г</p> <p>08.06.2018г</p> <p>04.09.2018г</p> <p>02.10.2018г</p> <p>03.05.2018г</p> <p>14.06.2018г</p> <p>13.09.2018г</p> <p>04.10.2018г</p> | <p>26.04.2018г</p> <p>08.06.2018г</p> <p>07.05.2018г</p> <p>19.06.2018г</p> | | |
| 8. | Пункт 12 Раздела IV Перечня | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд | <p>1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия.</p> <p>2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО.</p> <p>3. Подготовка и согласование электронного аукциона на поставку</p> | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | <p>25.04.2018г</p> <p>03.05.2018г</p> <p>16.07.2018г</p> | <p>25.04.2018г</p> <p>03.05.2018г</p> <p>09.07.2018г</p> | <p>Заключен муниципальный контракт на сумму 248750,00 руб. План 250000,00 руб. Процент</p> | Срок исполнения контракта 11 августа 2018г. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <p>наградной атрибутики.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.</p> <p>5. Контроль проведения мероприятия.</p> | | 14.05.2018г | 14.05.2018г | исполнения – 0% | |
| | | | | | по плану | 07.07.2018 – 11.08.2018 | | |
| 9. | Пункт 14 Раздела IV Перечня | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска | <p>1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска.</p> <p>2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу</p> | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 17.08.2018г | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2018г. План - 28000,00 руб. Процент исполнения – 0% | |
| | | | | | 07.09.2018г | | | |
| | | | | | 10.09.2018г | | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | участия детей и подростков в велогонке школьников. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия. | | 14.09.2018г 20.09.2018г | | | |
| 10. | Пункт 15 Раздела IV Перечня | Всероссийский Олимпийский День | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.05.2018г 11.06.2018г 01.06.2018г | 18.05.2018г 11.06.2018г 01.06.2018г | Заключен договор на сумму 40000,00 руб. Охват участников составил более 500 человек План – 40000,00 руб. | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия. | | 08.06.2018г 16.06.2018г | 08.06.2018г 21.06.2018г | Факт – 40000,00 руб. Процент исполнения – 100% | |
| 11. | Пункт 16 Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации». 2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 17.08.2018г 03.09.2018г 10.09.2018г 14.09.2018г | | Мероприятие запланировано на 3 квартал 2018г. План - 25000,00 руб. Процент исполнения – 0% | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--------------------------|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <p>средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.</p> <p>5. Контроль проведения мероприятия.</p> | | 20.09.2018г | | | |
| 12. | Пункт 17 Раздела IV Перечня | Фестиваль спорта | <p>1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта.</p> <p>2. Подготовка и согласование контрактов на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу</p> | <p>эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.</p> <p>заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и</p> | <p>25.01.2018г</p> <p>28.02.2018г</p> <p>30.03.2018г</p> <p>27.04.2018г</p> <p>28.05.2018г</p> <p>20.08.2018г</p> <p>28.09.2018г</p> <p>22.10.2018г</p> <p>10.02.2018г</p> <p>10.08.2018г</p> <p>26.01.2018г</p> <p>01.03.2018г</p> <p>02.04.2018г</p> | <p>25.01.2018г</p> <p>28.02.2018г</p> <p>30.03.2018г</p> <p>27.04.2018г</p> <p>28.05.2018г</p> <p>21.03.2018г</p> <p>26.01.2018г</p> <p>01.03.2018г</p> <p>02.04.2018г</p> | <p>Заключен контракт на сумму 400000,00 руб.</p> <p>Проведены 6 фестивалей ВФСК ГТО, в которых приняли участие – 617 человек. По плану – 900000,00 руб. По факту – 400000 руб.</p> | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <p>участия в мероприятии.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.</p> <p>5. Контроль проведения мероприятия.</p> | спорту Куц Е.С. | 30.04.2018г 29.05.2018г 03.09.2018г 02.10.2018г 25.10.2018г 09.02.2018г 12.03.2018г 06.04.2018г 04.05.2018г 04.06.2018г 03.09.2018г 02.10.2018г 02.11.2018г по плану | 30.04.2018г 29.05.2018г 09.02.2018г 12.03.2018г 06.04.2018г 04.05.2018г 04.06.2018г 20.02.2018г 27.02.2018г 23.03.2018г 20.04.2018г 18.05.2018г 21.06.2018г | Процент исполнения – 44,4 % | |
| 13. | Пункт 18 Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России». | эксперт 1 категории управления по делам | 25.01.2018г | 25.01.2018г | Договор заключен (наградная атрибутика) | Мероприятие не проведено в связи |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|--|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <p>2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.</p> <p>5. Контроль проведения мероприятия.</p> | молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 09.02.2018г 01.02.2018г 06.02.2018г по плану | 09.02.2018г 01.02.2018г 06.02.2018г | приобретена, шапки с логотипом) План – 18000,00 руб. Факт – 18000 руб. Процент исполнения – 100% | снеблагприятными погодными условиями (отсутствие снега) |
| 14. | Пункт 20 Раздела IV Перечня | Спартакиада учащихся и студентов учреждений профессионального | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, | 25.01.2018г | 25.01.2018г | Заключен муниципальный контракт на сумму – 79800,00. | Срок исполнения контракта декабрь 2018г. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|-----------------------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | образования | <p>профессионального образования.</p> <p>2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.</p> <p>5. Контроль проведения мероприятия.</p> | физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | 01.03.2018г | 10.03.2018г | <p>Охват участников – 290 чел.</p> <p>План – 8000,00 руб.</p> <p>Факт – 23940,00 руб.</p> <p>Процент исполнения – 30%</p> | |
| | | | | | 09.02.2018г | 09.02.2018г | | |
| | | | | | по плану | 01.03.2018г 12.03.2018г 02.04.2018г 05.05.2018г | | |
| | | | | | по плану | 02.03.2018г 15.03.2018г 07.04.2018г 17.04.2018г 28.04.2018г 19.05.2018г | | |
| | | | | | | | | |
| 15. | Пункт 21 Раздела IV | Приобретение и изготовление | 1. Подготовка и согласование электронного | заместитель начальника | 28.02.2018г | 18.05.2018г | Заключен муниципаль | Внесены изменения |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|--|---|--------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Перечня | спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта | аукциона по приобретению спортивной наградной атрибутики. 2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики. | управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 09.04.2018г | 18.06.2018г | новый контракт на сумму – 298500,00 руб. План – 300000,00 руб. Процент исполнения – 0% | в план-график закупок. Проведение аукциона запланировано в апреле-мае 2018г. Срок исполнения контракта июль 2018г. |
| 16. | Пункт 23 Раздела IV Перечня | Организация проведения спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 2. Подготовка и | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической | 02.11.2018г | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018г. План | |
| | | | | | 22.10.2018г | | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | ограниченными возможностями здоровья. | согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия. | культуре и спорту Корниевская В.Г. | 12.11.2018г 03.12.2018г 12.12.2018г | | 60000,00 руб. Процент исполнения – 0% | |
| V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 17. | Пункт 25 Раздела V Перечня | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности и на выполнение | | | | | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | муниципального задания (предоставление физкультурно-спортивных услуг населению Уссурийского городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), | | | | | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | в том числе: Муниципальному автономному учреждению «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»); Муниципально-му | 1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Подписание соглашения. 2. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена». 1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полецук М.Е. главный специалист | 09.02.2018г ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении 26.01.2018г | 12.02.2018г ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении 12.02.2018г | Согласно графика, утвержденного в соглашении № 1. выплачено 12429900,00 руб. План – 27005700,00 руб. Процент исполнения - 46% | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка») | условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. Подписание соглашения. 2. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении | Согласно графика, утвержденного в соглашении № 1 выплачено 2592800,00 руб. План – 5000000,00 руб. Процент | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--------------------------|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | сельской местности. | <p>образовательным учреждениям.</p> <p>1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.</p> <p>3. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии.</p> <p>4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений.</p> <p>5. Осмотр хоккейных коробок.</p> | <p>Н.А.</p> <p>эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.</p> | <p>вии со сроками, указанным и в Соглашении 01.03.2018г</p> <p>12.03.2018г</p> <p>26.03.2018г</p> <p>январь, февраль, декабрь 2018г.</p> | <p>01.03.2018г</p> <p>20.05.2018 г</p> <p>январь, февраль 2018г.</p> | <p>На 30.06.2018г заключено 1 соглашение на сумму 20000,00 руб. План – 340000,00 руб. Процент исполнения – 5,8%</p> | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 6. Перечисление средств субсидии. | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полецук М.Е. | всоответствии со сроками, указанным и в Соглашении | | | |
| VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | | | | | | | | |
| 19. | Пункт 38 Раздела VI Перечня | Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных | 1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 22.02.2018г 12.03.2018г 29.03.2018г | 22.02.2018г 15.05.2018г 16.05.2018г | Заклучено 15 соглашений на сумму 3478900,00 руб. План – 10428800 руб. Процент исполнения – 0% | Оплата по соглашениям в декабре 2018г. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участие спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | <p>распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.</p> <p>4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.</p> <p>5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.</p> <p>6. Подписание Соглашения сторонами.</p> <p>7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у</p> | | 30.03.2018г | 16.05.2018г | | |
| | | | | | 12.04.2018г | 14.06.2018г | | |
| | | | | | 19.04.2018г | по плану | | |
| | | | | | в течение 3 рабочих дней, с даты получения | | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | | отчета о фактических затратах физкультурно-спортивной организации | | | |
| 20. | Пункт 39 Раздела VI Перечня | Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных | <p>1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.</p> <p>2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.</p> <p>3. Проведение заседания экспертной комиссии по</p> | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 22.02.2018г 12.03.2018г 29.03.2018г | 22.02.2018г 15.05.2018г 16.05.2018г | Заключено 4 соглашения на сумму 2100000,00 руб. План – 2100000 руб. Процент исполнения – 0% | Оплата соглашения и июль-ноябрь 2018г. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | х физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | <p>распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.</p> <p>4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.</p> <p>5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.</p> <p>6. Подписание Соглашения сторонами.</p> <p>7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у</p> | | 30.03.2018г | 16.05.2018г | | |
| | | | | | 12.04.2018г | 14.06.2018г | | |
| | | | | | 19.04.2018г | по плану | | |
| | | | | | в течение 3 рабочих дней, с даты получения | | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | | отчета о фактических затратах физкультурно-спортивной организации | | | |
| 21. | Пункт 40 Раздела VI Перечня | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях | <p>1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа.</p> <p>2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной команды УГО.</p> | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнования не позднее чем за 3 рабочих дня до даты | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнования не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения | Заключен контракт на сумму 125000,00 План – 125000,00 руб. В мае и июне спортивные сборные участвовали в | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <p>3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов.</p> <p>4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении.</p> <p>5. Подписание договоров сторонами.</p> <p>6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях.</p> | | <p>проведения соревнования в течение 2 рабочих дней</p> <p>в течение 12 рабочих дней, в течение 2 рабочих дней, с даты согласования</p> <p>в соответствии с Положением о соревнованиях</p> | <p>соревнования в течение 2 рабочих дней</p> <p>в течение 12 рабочих дней, в течение 2 рабочих дней, с даты согласования</p> <p>в соответствии с Положением о соревнованиях</p> | <p>соревнованиях краевого уровня. Факт – 37500,00 Процент исполнения – 30%</p> | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|---|--|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22. | Пункт 41 Раздела VI Перечня | Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | <p>1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.</p> <p>2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов.</p> <p>3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии.</p> <p>4. Проведение заседания экспертной комиссии.</p> <p>5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и</p> | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С., | 28.09.2018г 09.11.2018г 20.11.2018г 26.11.2018г 26.11.2018г | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018г. План – 1000000,00 рублей. Процент исполнения – 0% | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <p>руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций».</p> <p>6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО.</p> <p>7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.</p> | <p>начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.</p> | <p>07.12.2018г</p> <p>20.12.2018г</p> | | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|---|--|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23. | Пункт 42 Раздела VI Перечня | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование) | <p>1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования.</p> <p>2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.</p> <p>5. Проведение мероприятия.</p> | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 13.11.2018г 20.11.2018г 14.12.2018г 18.12.2018г 21.12.2018г | | Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 года. План – 90000 руб. процент исполнения – 0% | |

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

| Объем | Фактическое | Оценка | Объем | Фактически | Оценка | Заклучено | Оценка |
|-------|-------------|--------|-------|------------|--------|-----------|--------|
|-------|-------------|--------|-------|------------|--------|-----------|--------|

| финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | исполнения, (%) | финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | исполнения на дату отчета, (%) | контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | исполнения с учетом контрактов (%) |
|---|--|-----------------|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|
| Всего: 295658,59 | 168622,94 | 57 | Всего:48785,50 | 16002,14 | 32,8 | | |
| федеральный | | | федеральный | | | | |
| краевой | | | краевой | | | | |
| Местный 295658,59 | 168622,94 | 57 | Местный 48785,50 | 16002,14 | 32,8 | | |
| внебюджет | | | внебюджет | | | | |

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
|--|---|
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |

| | |
|---|---|
| спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 28 декабря 2016 года № 4105-НПА. | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2017-2020 годах. |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту



П.М. Пригородов