

Отчет  
о ходе реализации муниципальной программы «Светлый Уссурийск на 2012-2016 годы» за 2016 год

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*	*	*	*	*	*	*	*	*

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 44904,61	42064,54	93,68	Всего: 0,00	0,00	0,00	0	0
федеральный 0,00	0,00	0	федеральный 0,00	0,00	0,00	0	0
краевой 0,00	0,00	0,00	краевой 0,00	0,00	0,00	0	0
местный 44904,61	42064,54	93,68	местный 0,00	0,00	0,00	0	0
внебюджет 0,00	0,00	0	внебюджет 0,00	0,00	0,00	0	0

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
-	-

\* В связи с отсутствием финансирования на 2016 год план – график не разрабатывался и не был утвержден.