

## Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 1-3 квартала 2021 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						13 676,55	13676,55	9 582,31	12 242,45
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						11 096,55	11 096,55	8 470,43	10 042,06
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое	А. В. Змеевский	05.12.2020	25.11.2020	05.12.2020	Подготовлен пакет аукционной документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.12.2020	03.12.2020	10.12.2020	Извещение № 0320300000320000078 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2021	25.12.2020	30.01.2021	Заключен муниципальный контракт № 78 между МКУ АХУ и ИП Виноградовой ТА	544,78	544,78	226,99	544,78
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021			Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами	03.02.2021 03.03.2021 02.04.2021 04.05.2021 03.06.2021	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	544,78	544,78	226,99	544,78

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.		акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.12.2020	27.11.2020	01.12.2020	Подготовлен пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении	В. В. Обуховский	10.12.2020	02.12.2020	10.12.2020	Извещение № 032030000032000077 о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки					проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.01.2021	21.12.2020	15.01.2021	Заключен муниципальный контракт 77 между МКУ АХУ и ООО "ЦИТ БАРС"	203,70	203,70	50,93	203,70
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными и поручениям и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение	01.04.2021	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениям и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	203,70	203,70	50,93	203,70

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания		(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания					
	3) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	18.01.2021		18.01.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы			
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021		30.01.2021	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение	В. В.	28.02.2021		28.02.2021	Заключен	540,00	540,00	-	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	контракта с исполнителем	Обуховский				муниципальный контракт				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2021		01.03.2021	Произведена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	540,00	540,00		
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по	А. В. Змеевский	18.01.2021	22.12.2020	18.01.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	15.01.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321000001 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2021	08.02.2021	28.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 1 между МКУ АХУ и ООО «НТПЦ Решение»	517,73	517,73	-	466,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	09.02.2021	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	16.02.2021	Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	517,73	517,73	466,00	466,00
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта,	А. В. Змеевский	18.01.2021	02.12.2020	18.01.2021	Подготовлена аукционная документация				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	18.01.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321 000003 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2021	12.02.2021	28.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 3 между МКУ АХУ и ООО «АйТиСи»	1488,20	1488,20	-	1480,76
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	25.02.2021	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15	02.03.2021	Оплата производится в течение 15	Списание денежных средств с расчетного	1488,20	1488,20	1480,76	1480,76

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.		(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	счета Заказчика				
	б) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.12.2020	02.02.2021	25.12.2020	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении	В. В. Обуховский	20.01.2021		20.01.2021	Извещение о проведении открытого	Изменен способ проведения закупки. Закупка была осуществлена в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки					аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».			
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2021	11.02.2021	20.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 25 между МКУ АХУ и ООО ТДЮС	3400,00	3400,00	-	667,50
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.02.2021	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих	01.03.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	3400,00	3400,00	667,50	667,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		момента подписания сторонами акта приема-передачи					
	7) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	06.02.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321000010 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2021	10.03.2021	28.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 10 между МКУ АХУ и ООО «КВЕ-Технолоджи»	752,67	752,67	-	653,09
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.04.2021	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента	22.04.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	752,67	752,67	653,09-	653,09

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания сторонами акта приема-передачи		сторонами акта приема-передачи					
	8) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2020	25.12.2020	30.12.2020	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	20.01.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321000005 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с	В. В. Обуховский	28.02.2021	15.02.2021	28.02.2021	Заключен муниципальны	250,00	250,00		190,75

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем					й контракт № 5 между МКУ АХУ и ИП Николаев				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	05.03.2021	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-	10.03.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	250,00	250,00	190,75	190,75

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			передачи							
	9) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.02.2021	10.02.2021	15.02.2021	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2021	26.03.2021	28.02.2021	Извещение № 0320300000321000026 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	533,86	533,86		
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2021	19.04.2021	15.04.2021	Заключен муниципальный контракт от 19.04.2021 № 26 между МКУ АХУ и ООО	533,86	533,86		432,58



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						"Оптиком" на поставку коммутаторов				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	17.05.2021	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	19.05.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	533,86	533,86	432,58	432,58

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2021	23.03.2021	28.02.2021	Извещение № 0320300000321000021 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2021	16.04.2021	15.04.2021	Заключен муниципальный контракт от 16.04.2021	1 383,31	1383,31	-	648,81

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						№21 между МКУ АХУ и ООО «Позитив+» на поставку МФУ				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения Контракта.	19.05.2021	В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения Контракта.	Осуществлена поставка оборудования	1 383,31	1383,31	-	648,81
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания	21.05.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	1 383,31	1383,31	648,81	648,81

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			сторонами акта приема-передачи		сторонами акта приема-передачи					
	11) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.02.2021	20.02.2021	10.02.2021	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2021	30.03.2021	28.02.2021	Извещение № 0320300000321 000027 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2021	26.04.2021	15.04.2021	Заключен муниципальный контракт от 26.04.2021 № 21 между МКУ АХУ и ИП Розенблит	200,00	200,00		43,77
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения Контракта.	14.05.2021	В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения Контракта.	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента	18.05.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	43,77	43,77

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			подписания сторонами акта приема-передачи		сторонами акта приема-передачи					
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по доработке функционала официального сайта администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.03.2021		15.03.2021	Подготовлена аукционная документация	Изменен способ проведения закупки.			
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.03.2021		30.03.2021	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере	Изменен способ проведения закупки.			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.05.2021	08.02.2021	15.05.2021	Заключен договор № 32 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА	162,31	162,31	-	247,16
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта	22.03.2021	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	21.04.2021	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	162,31	162,31	247,16	247,16
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						380,00	380,00	93,00	242,52
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных	А. Е. Панченко	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Заключен договор № 725000057034 между администрацией УГО и ПАО Ростелеком	300,00	300,00	-	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПАО «Ростелеком» на 2021 год									
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	10.02.2021 11.03.2021 14.04.2021 13.05.2021 09.06.2021 13.08.2021	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	380,00	300,00	130,20	223,20
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						2 200,00	2 200,00	981,68	1 957,88
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации						750,00	750,00	135,728	510,39
	1) подготовка документации для проведения закупки на	А. С. Гореликова	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	Подготовлен пакет аукционной документации				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	31.03.2021	29.03.2021	31.03. 2021	Извещение № 0120300006521 000139 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	01.05.2021	20.04.2021	01.05. 2021	Заключен муниципальный контракт № 0120300006521	150,00	150,00	-	96,878

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						000139				
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата контракта	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	150,00	150,00	96,878	96,878
	2) заключение договора на оказание услуг по аттестации информационной системы Участника ИАС «СИЦ» на соответствие Требованиям, предъявляемых к информационным системам с установленным	А. С. Гореликова	31.03.2021	01.03.2021	31.03. 2021	Заключен договор № 000161 от 01.03.2021 между ООО «Эра безопасности» и администрацией УГО	40,00	40,00	-	38,85

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	классом защищенности К2									
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	20.04.2021	19.03.2021	20.04.2021	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.05.2021	23.03.2021	15.05.2021	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	40,00	40,00	38,85	38,85
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального	А. С. Гореликова	31.06.2021	01.08.2021	31.06.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	В связи с производственной необходимостью изменен срок размещения закупки.			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	15.07.2021	19.08.2021	15.07.2021	Извещение № 0120300006521000308 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	31.08.2021	13.09.2021	31.08.2021	Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000139	300,00	300,00	-	246,26
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата контракта	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком		Оплата производится Заказчиком	Списание денежных средств с расчетного	300,00	300,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	счета Заказчика				
	4) заключение договора на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа	А. С. Гореликова	30.09.2021		30.09.2021	В связи с производственной необходимостью изменен срок размещения закупки – 30.10.2021 года.				
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих		Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	210,00	210,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг					
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						1 450,00	1 450,00	845,95	1 447,49
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	А. В. Змеевский	31.01. 2021	31.01.2021	31.01. 2021	Подготовлен пакет аукционной документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02. 2021	18.02.2021	20.02. 2021	Извещение № 0320300000321 000012 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04. 2021	12.03.2021	01.04. 2021	Заключен муниципальный контракт 12 между МКУ АХУ и ООО «АСК Компьютерс»	200,00	200,00	-	180,92
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	12.03.2021	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта	25.03.2021	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	180,92	180,92

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			приема-передачи неисключительных прав.		приема-передачи неисключительных прав.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на поставку системы виброакустической и акустической защиты (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	Подготовлен пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	31.03.2021	23.03.2021	31.03.2021	Извещение № 0320300000321000022 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с	В. В. Обуховский	15.04.2021	19.04.2021	15.04.2021	Заключен муниципаль-	235,00	235,00	-	174,556



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем					ный контракт № 22 между МКУ АХУ и ООО «СИСТЕМА ПЛЮС»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	235,00	235,00	174,556	174,556

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			акта приема-передачи							
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	А.С. Гореликова В. В. Обуховский	31.03.2021	01.04.2021	01.04.2021	Заключен договор № УТ-138 между МКУ АХУ и ООО «Внедрение»	45,00	45,00	-	44,00
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	45,00	45,00	44,00	44,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова	30.09.2021	17.09.2021	30.09.2021	Подготовлен пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.10.2021	24.09.2021	15.10.2021	Извещение № 0320300000321000084 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с	В. В. Обуховский	15.11.2021			Заключен муниципальны	520,00	520,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем					й контракт				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	520,00	520,00		

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг



А.Е. Панченко