

Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»
за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
Раздел 1 Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
1.	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа							
1.1.	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа							
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	15.01.2023	18.10.2022		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения открытого аукциона
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	20.01.2023	09.11.2022		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 0320300000322000074
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2023	20.02.2023	29.11.2022		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 75 между МКУ АХУ и ЗАО «КИП Дело»
	исполнение контракта	В. В. Обуховский	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023		Услуги оказаны в	Услуги оказаны

исполнителем							полном объеме	в полном объеме
оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	06.02.2023 02.03.2023 05.04.2023 04.05.2023 05.06.2023 04.07.2023 02.08.2023 05.09.2023 04.10.2023 03.11.2023 04.12.2023 15.12.2023			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	15.01.2023	28.10.2022			Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена аукционная документация для проведения открытого аукциона
размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	20.01.2023	23.11.2022			В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 03203000003220 00086
заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.02.2023	19.12.2022			Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 86 между МКУ АХУ и ООО «Базис»
исполнение контракта	В. В. Обуховский	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023			Услуги оказаны в	Услуги оказаны

исполнителем							полном объеме	в полном объеме.
оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	06.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 05.05.2023 05.06.2023 04.07.2023 03.08.2023 05.09.2023 04.10.2023 02.11.2023 04.11.2023 02.12.2023			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по настройке программного комплекса и установке дополнительных модулей к программному комплексу «БАРС-Имущество» ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	15.01.2023	21.11.2022			Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения закупки
размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	20.01.2023	02.12.2022			В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 0320300000322000091
заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	20.02.2023	16.12.2022			Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 91 между МКУ

								АХУ и ООО «ЦИТ Барс
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2023	01.03.2023	19.01.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	23.01.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	15.01.2023	21.11.2022		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения закупки
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	20.01.2023	13.12.2022		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 03203000003220 00092
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.02.2023	27.12.2022		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 92 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс
	исполнение контракта	В. В. Обуховский	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023		Услуги оказаны в	Услуги оказаны

исполнителем						полном объеме	в полном объеме.
оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	05.04.2023 05.07.2023 04.10.2023 21.12.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5) подготовка документации для проведения закупки на услуги по предоставлению неисключительного права на использование программы для ЭВМ для комплексной автоматизации процессов администрирования поступлений («Администратор-Д»), ранее установленной в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.01.2023	15.01.2023	26.11.2022		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения закупки
размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	20.01.2023	01.12.2022		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 03203000003220 00090
заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.02.2023	26.12.2022		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 90

								между МКУ АХУ и ООО «Кейсистемс–Владивосток»
исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	06.03.2023	10.01.2023			Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	12.01.2023			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
б) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	20.01.2023	11.01.2023			Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения закупки
размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2023	30.01.2023	23.01.2023			В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 03203000003230 00005
заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		28.02.2023	13.02.2023			Заключен муниципальный	Заключен муниципальный

							контракт	контракт № 5 между МКУ АХУ и ООО «АВ-ЛАБС»
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.02.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	27.02.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологическое сопровождение ранее установленного программного продукта «1С-Битрикс24»	В. В. Обуховский	09.01.2023	31.01.2023	17.01.2023		Заключен договор	Заключен договор № К-011/23 между МКУ АХУ и ООО АйТиСи
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в	14.02.2023 17.03.2023		Оплата оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

			срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг				
8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	09.01.2023		31.01.2023	11.01.2023		Заключен договор	Заключен договор № 002 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА.
Оплата договора	В. В. Обуховский		Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	31.07.2023		Оплата оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по проектированию процесса модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной	А. В. Змеевский	09.01.2023		25.01.2023	24.01.2023		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения закупки

	максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2023	31.01.2023	30.01.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 0320300000323000007
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2023	28.02.2023	20.02.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 7 между МКУ АХУ и ООО «АйТиСи»
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	30.03.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	07.04.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование модуля ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24	А. В. Змеевский	01.02.2023	15.02.2023	13.03.2023		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения закупки

	(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	28.02.2023	20.03.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 0320300000323000023
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		30.03.2023	11.04.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 23 между МКУ АХУ и ООО "ТАДОС"
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	13.04.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	19.04.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	11) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерного оборудования (система хранения данных) (проект	А. В. Змеевский	01.02.2023	15.02.2023			Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Закупка отменена. Денежные средства перераспределе

	муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							ны на другие закупки
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	28.02.2023			В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023	30.03.2023			Заключен муниципальный контракт	
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.			Услуги оказаны в полном объеме	
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	
	12) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и орг. техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.02.2023	15.02.2023	07.02.2023 07.02.2023 09.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 05.04.2023 14.04.2023 18.04.2023 04.05.2023		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена документация для проведения закупок: - системные блоки; - принтеры, МФУ; - мониторы

					29.06.2023			- камеры видеонаблюдения - сервер - МФУ
					29.06.2023 16.08.2023			
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	28.02.2023	10.02.2023			№ 0320300000323000011
					22.02.2023			№ 0320300000323000014
					14.03.2023			№ 0320300000323000018
					07.04.2023			№ 0320300000323000026
					13.04.2023			№ 0320300000323000027
					20.04.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	№ 0320300000323000028
					20.04.2023			№ 0320300000323000029
					20.04.2023			№ 0320300000323000031
					17.05.2023			№ 0320300000323000040
					12.07.2023			№ 0320300000323000049
					07.07.2023			№ 0320300000323000048
					24.08.2023			№ 0320300000322000053
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023	30.03.2023	06.03.2023		Заключен муниципальный	Заключен муниципальный

					21.03.2023		контракт	контракт № 9 между МКУ АХУ и ООО «Биллинговый центр» Заключен муниципальный контракт № 14 между МКУ АХУ и ООО «Вортекс»
					05.05.2023			Заключен муниципальный контракт № 18 между МКУ АХУ и ООО "АЙПИ Технолоджи"
					02.05.2023			Заключен муниципальный контракт № 26 между МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи"
					10.05.2023			Заключен муниципальный контракт от 10.05.2023 № 27 между МКУ АХУ и ООО "Офитрейд"
					15.05.2023			Заключен муниципальный контракт от 15.05.2023 № 28 между МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи"

					15.05.2023		Заклучен муниципальный контракт от 15.05.2023 № 29 между ИП Розенблит ДВ
					16.05.2023		Заклучен муниципальный контракт № 31 между МКУ АХУ и ООО "Айти Интернэшнл"
					16.06.2023		Заклучен муниципальный контракт № 40 между МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи"
					18.07.2023		Заклучен муниципальный контракт № 49 между МКУ АХУ и ООО «Айпи-Технолоджи»
					31.07.2023		Заклучен муниципальный контракт № 48 между МКУ АХУ и ООО «Академик Трейд»
					30.08.2023		Заклучен муниципальный контракт № 53 между МКУ АХУ и ООО «Айпи-Технолоджи»

	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.03.2023 31.03.2023 19.05.2023 19.05.2023 29.05.2023 19.05.2023 23.05.2023 29.05.2023 25.07.2023		Поставка оборудования	Оборудование поставлено в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленную компьютерную и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата за поставленную компьютерную и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.03.2023 10.04.2023 25.05.2023 25.05.2023 01.06.2023 25.05.2023 01.06.2023 02.06.2023 27.07.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	13) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.04.2023	15.04.2023	13.02.2022		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена аукционная документация
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.04.2023	30.04.2023	22.02.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении

								закупки № 0320300000323000013
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		30.05.2023	20.03.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 13 между МКУ АХУ и ООО «Проектинформ»
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	24.03.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	27.03.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	14) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.05.2023	15.05.2023	14.04.2023		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена аукционная документация

	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023	30.05.2023	02.05.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 0320300000323000035
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		30.06.2023	24.05.2023		Заключен муниципальный контракт	
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 5 календарных месяцев с момента подписания Контракта.	В течение 5 календарных месяцев с момента подписания Контракта.	03.11.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	12.07.2023 09.10.2023 10.11.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	15) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (обновление/продление Битрикс24, Битрикс управление	А. В. Змеевский	01.05.2023	15.05.2023	10.05.2023		Подготовлена документация для проведения открытого аукциона	Подготовлена аукционная документация

	сайтом) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023	30.05.2023	18.05.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 0320300000323000041
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		30.06.2023	13.06.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт от 13.06.2023 № 41 между МКУ АХУ и ООО "ВДГБ"
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	14.06.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.06.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	16) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных	А. В. Змеевский	01.08.2023	10.08.2023	13.09.2023		Подготовлена документация для проведения открытого	Подготовлена аукционная документация

	лицензионных прав на использование программного обеспечения в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)						аукциона	
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.08.2023	20.08.2023	22.09.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	Размещено извещение № 0320300000323000056 в ЕИС
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.09.2023	16.10.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен МК № 56 между МКУ АХУ и ООО "Инновационные технологии и консалтинг"
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	17.10.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	24.10.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	17) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче	А. В. Змеевский	01.09.2023	10.09.2023	15.08.2023		Подготовлена документация для проведения	Подготовлен комплект документации

	неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)						открытого аукциона	
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.09.2023	20.09.2023	25.08.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 0320300000323000054
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.10.2023	25.09.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 54 между МКУ АХУ и ООО «АСК Компьютерс»
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	26.09.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о	03.10.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

			приемке в электронной форме	приемке в электронной форме				
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет							
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2023 год	А. Е. Панченко	09.01. 2023	15.01. 2023	24.11.2022		Заключение договора	Заключен договор № 725000057034 между администрацией УГО и ПАО Ростелеком
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	15.02.2023 13.03.2023 11.05.2023 08.06.2023 11.07.2023 14.08.2023 11.09.2023 12.10.2023 10.11.2023 06.12.2023 14.12.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	15.01.2023	24.12.2022		Подготовлена документация для проведения закупки	Подготовлена документация для проведения закупки
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	15.01.2023	20.01.2023	29.12.2022		В ЕИС размещено извещение о проведении	В ЕИС размещено извещение о

							закупки	проведении закупки № 01203000065220 00342
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко		20.02.2023	27.01.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 01203000065220 00342 между администрацией УГО и ООО «Владлинк Бизнес»
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	С момента заключения контракта и до 31.12.2023	С момента заключения контракта и до 31.12.2023	31.12.2023		Услуги оказаны в полном объеме.	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	09.03.2023 06.04.2023 10.05.2023 06.06.2023 10.07.2023 10.08.2023 07.09.2023 10.10.2023 16.11.2023 05.12.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа							
2.1.	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей							
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной	В.В. Введенский	01.06.2023	10.06.2023	09.06.2023		Подготовлено техническое задание.	Подготовлено техническое задание.

	максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023	30.06.2023	01.08.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 01203000065230 00209
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский		30.07.2023	21.08.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 01203000065230 00209
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	19.10.2023		Услуги оказаны в полном объеме.	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	26.10.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по контролю защищенности информационных систем администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной	В.В. Введенский	01.06.2023	10.06.2023	09.06.2023		Подготовлено техническое задание.	Подготовлено техническое задание.

	максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023	30.06.2023	15.08.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 01203000065230 00220
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский		30.07.2023	04.09.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 01203000065230 00220 от 04.09.2023, между администрацией Уссурийского городского округа и ИП Даниленко Д.М., на оказание услуги по контролю защищенности объектов информатизации и администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений конфиденциального характера
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	10.10.2023		Услуги оказаны в полном объеме.	Услуги оказаны в полном объеме

	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	19.10.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Услуги оплачены в полном объеме
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и контролю объектов информатизации администрации УГО, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений, отнесенных к государственной тайне	В.В. Введенский	01.08. 2023	31.08. 2023			Заключен договор на оказание услуг	
	исполнение договора исполнителем	В.В. Введенский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	17.10.2023		Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
	оплата договора	В.В. Введенский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	26.10.2023		Услуги оплачены в полном объеме	Услуги оплачены в полном объеме
2.2.	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации							
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на	В.В. Введенский	10.01. 2023	20.01. 2023	18.01.2023		Подготовлена аукционная документация	Подготовлена аукционная документация

	использование программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023	31.01. 2023	25.01.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 03203000003230 00006
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		28.02. 2023	20.02.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт №6 между МКУ АХУ и ООО «Эра безопасности»
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	13.03.2023		Услуги оказаны в полном объеме.	Услуги оказаны в полном объеме.
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной	15.03.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

			форме	форме				
2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	20.01. 2023		31.01. 2023	11.01.2023		Подготовлена аукционная документация	Подготовлена документация для проведения закупки
размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	01.02. 2023		15.02. 2023	19.01.2023		В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	В ЕИС размещено извещение о проведении закупки № 03203000003230 00002
заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			20.03. 2023	13.02.2023		Заключен муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт № 2 между администрацией УГО и ООО «АСК Компьютерс»
исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский		в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	13.02.2023		Услуги оказаны в полном объеме.	Услуги оказаны в полном объеме.
оплата контракта	В. В. Обуховский		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих	22.02.2023		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

			дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме				
3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	В.В. Введенский В. В. Обуховский	01.04. 2023	31.04. 2023	17.01.2023			Заключен договор на оказание услуг	Заключен Договор № АГЦБ-000050 между МКУ АХУ и ООО «Анит»
исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	25.02.2023			Услуги оказаны в полном объеме	Услуги оказаны в полном объеме
оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	02.03.2022			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	В.В. Введенский	10.01. 2023	20.01. 2023				В ЕИС размещено извещение о проведении закупки	Закупка отменена. Денежные средства перераспределены на другие закупки
размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023	31.01. 2023				Заключен муниципальный контракт	

	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		28.03. 2023			Услуги оказаны в полном объеме.	
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг				

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
Всего: 75 066,418	74 608,48	99,38	Всего: 18 238,73	18 236,77	99,99
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00
Местный 75 066,418	74 608,48	99,38	Местный 18 238,73	18 236,77	99,99
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 24 августа 2023 г. № 2704-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы
Постановление от 09 октября 2023 г. № 3247-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет **75 066,418 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 18 238, 73 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

В рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы заключены: 36 муниципальных контрактов, 15 договоров на общую сумму 18 236,77 руб.

Фактически освоено за 2023 год – **18 236,77**, что составляет **99,99 %**.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному (2022 год)	Отчетный год (2023 год)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Количество автоматизированных (модернизированных) процессов управленческой деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа	шт.	55	64	60	
2.	Количество обновленной вычислительной и организационной техники, комплектующих, информационных систем администрации Уссурийского городского округа	шт.	258	237	375	Отклонение показателя за счет дополнительного финансирования муниципальной программы
3.	Доля внутриведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий	%	80	90	90	

4.	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Приморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края	%	85	90	100	
5.	Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий	шт.	7	2	2	
Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	час.	0	6	0	Простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак в 2023 году не было.
2.	Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения	%	100	100	100	
3.	Количество специалистов, прошедших подготовку по дополнительным профессиональным программам в области информационной безопасности	чел.	0	2	1	
Задача № 3. «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»						
1.	Обращение в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги	раз	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2
2.	Доля взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления, осуществляемых в цифровом виде	%	25	30	76,98%	

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

$$СП_{МП}=(0,94+1,58+1+1,1+1+1+0,5+1+2,56)/10= 1,17;$$

Степень соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП}=18236,77/18238,73=0,9998;$$

Эффективность использования средств бюджета:

$$Э_{БС}=1/0,9998=1;$$

Степень реализации мероприятий программы:

$$СМ_{МП}=21/21=1;$$

Эффективность реализации программы:

$$Э_{МП}=1,17*1=1,17.$$

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая
(если значение $Э_{МП}$ составляет не менее 0,9, т.е. $1,17 > 0,9$).

Заместитель главы
администрации по цифровизации –
начальник управления информатизации,
связи и муниципальных услуг



А.Е. Панченко