

к Порядку
разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на
2018 – 2024 годы, за 2020 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен- ный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализа- ции	окончани я реализа- ции	начала реализации	окончания реализации	запланиро- ванные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы								
1.	Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.С. Ким	27.02. 2020	01.09. 2020	27.02. 2020	15.09.2020	Благоустройс- тво 2 общественны х территорий	Благоустройств о 2 общественных территорий
1.1	Благоустройство сквера, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-восток, Почтовый адрес	А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.С. Ким	27.02. 2020	01.09. 2020	27.02. 2020	15.09.2020	х	х

	<p>ориентира: Приморский край г. Уссурийск с. Воздвиженка ул. Молодежная, 2.</p>							
1.2	<p>Благоустройство сквера, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоквартирный дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-восток, Почтовый адрес ориентира: Приморский край г. Уссурийск ул. Ленинградская, 35б.</p>	<p>А.С. Коваленко Д.В. Миренков Е.С. Ким</p>	<p>27.02. 2020</p>	<p>01.09. 2020</p>	<p>27.02. 2020</p>	<p>20.08.2020</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
1.3.1	<p>Образование земельных участков Постановка на кадастровый учет, присвоение кадастровых номеров, Передача документации МАУК «Городские парки» УГО для подготовки ПСД</p>	<p>М.А. Стефаненко А.С. Коваленко</p>	<p>07.02. 2020</p>	<p>27.02. 2020</p>	<p>07.02. 2020</p>	<p>27.02. 2020</p>	<p>Образование земельных участков</p>	<p>Образование земельных участков</p>

1.3.2	Заключение договоров на предоставление земельных участков под благоустройство скверов (сроком на 11 месяцев)	А.С. Коваленко Д.В. Миренков	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	03.03.2020 05.03.2020	Передача земельных участков МАУК «Городские парки» УГО	Передача земельных участков МАУК «Городские парки» УГО
1.3.3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации скверов	Д.В. Миренков	04.03.2020	04.04.2020	04.03.2020	30.03.2020	Разработано ПСД	Разработано ПСД
1.3.4	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок	Д.В. Миренков	20.04.2020	23.04.2020	20.04.2020	16.04.2020	Положительное заключение о достоверности и определения сметной стоимости	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости
1.3.5	Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов	Д.В. Миренков	24.04.2020	25.04.2020	24.04.2020	23.04.2020	Организованы конкурсные процедуры, контракты с победителем конкурса подписаны	Организованы конкурсные процедуры, контракты с победителем конкурса подписаны
1.3.6	Заключение контрактов с единственным	Д.В. Миренков	23.04.2020	31.08.2020	23.04.2020	04.06.2020 05.06.2020	Контракты заключены с единственным	Контракты заключены с единственным

	поставщиком						М поставщиком	поставщиком
1.3.7	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Д.В. Миренков	25.05.2020	31.08.2020	25.05.2020	15.09.2020	Работы по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме	Работы по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме
1.3.8	Общественная приемка	Общественная комиссия		01.09.2020		01.09.2020	Эксплуатация благоустроенных территорий	Эксплуатация благоустроенных территорий
1.4.	Определение общественных территорий для благоустройства в 2021 и 2022 годах	Общественная комиссия	15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	Определены общественные территории для благоустройства на 2021-2022 годы	Определены общественные территории для благоустройства на 2021-2022 годы
1.4.1	Прием предложений в целях отбора общественных территорий для рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 2021	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	24.01.2020	22.02.2020	24.01.2020	22.02.2020	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды
1.4.2	Рассмотрение заявок, утверждение Перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в	Общественная комиссия	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020	Определение общественных территорий для рейтингового голосования	Определение общественных территорий для рейтингового голосования Протокол

	2021 и 2022 году						Протокол общественно й комиссии об утверждении дизайн-проектов № 3 от 28.02.2020	общественной комиссии об утверждении дизайн-проектов № 3 от 28.02.2020
1.4.3	Подготовка дизайн-проектов для рейтингового голосования	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	27.02.2020	12.03.2020	27.02.2020	05.03.2020	Дизайн проекты - 10 ед	Дизайн проекты - 10 ед
1.4.4	Общественное обсуждение дизайн-проектов 30 дней		13.03.2020	13.04.2020	13.03.2020	06-20.03.2020	Общественное обсуждение дизайн-проектов проведено	Общественное обсуждение дизайн-проектов проведено
1.4.5	Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий	Общественная комиссия	13.04.2020	13.04.2020	13.04.2020	20.03.2020	Протокол общественно й комиссии об утверждении дизайн-проектов № 4 от 20.03.2020	Протокол общественной комиссии об утверждении дизайн-проектов № 4 от 20.03.2020
1.4.6	Организация и проведение процедуры рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном	МКУ УГО УБ А.С. Коваленко	14.04.2020	24.04.2020	14.04.2020	24.03.2020	В голосовании приняли участие 379 человек, в т.ч. в электронном - 10	В голосовании приняли участие 379 человек, в т.ч. в электронном - 10

	порядке в 2021 году и 2022 году							
1.4.7	Утверждение итогов рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году и 2022 году	Общественная комиссия	до 01.05.2020	до 01.05.2020	до 01.05.2020	25.03.2020	Итоговый протокол заседания общественной комиссии от 25.03.2020	Итоговый протокол заседания общественной комиссии от 25.03.2020
подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год								
Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий ремонту тротуаров, лестниц придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа								
2	Благоустройство детских и спортивных площадок), дворовых территорий: асфальтирование территории (в части ремонта дворовых проездов), обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора	управление жилищной политики (И.Н. Фелелова)	17.02.2020	до 01.10.2020	17.02.2020	01.09.2020	Благоустройство дворовых территорий запланированы на 2020 год выполнено в полном объеме	Благоустройство дворовых территорий запланированы на 2020 год выполнено в полном объеме
2.1	Прием и регистрация заявок на участие в благоустройстве дворовых территорий МКД	Управление жилищной политики (Е.В. Ветчинина)	10.11.2019	до 15.02.2020	10.11.2019	15.02.2020	Заявки на участие в благоустройстве дворовых территорий МКД приняты	Заявки на участие в благоустройстве дворовых территорий МКД приняты

2.2	Рассмотрение и утверждение перечня дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП	15.02.2020	17.02.2020	15.02.2020	17.02.2020	Утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий	Утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий
2.3	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП	17.02.2020	01.03.2020	17.02.2020	01.03.2020	Утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД	Утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД
2.4	Проведение обследования дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству	Претенденты на получение субсидии, подрядные организации, управление жилищной политики (Е.В. Ветчинина, Р.С. Сивков, Д.В. Тихоньких)	17.02.2020	01.03.2020	17.02.2020	01.03.2020	Проведено обследование дворовых территорий МКД	Проведено обследование дворовых территорий МКД
2.5	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в	Претенденты на получение субсидии	01.03.2020	20.03.2020	01.03.2020	20.03.2020	Предоставлено 117 положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости	Предоставлено о 117 положительных заключений о достоверности и определения

	области проектирования и строительства о правильности применения расценок							сметной стоимости
2.6	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Администрация Уссурийского городского округа	01.03.2020	01.04.2020	01.03.2020	01.04.2020	Заключено 117 соглашений о предоставлении и субсидий на возмещение затрат на благоустройство о дворовых территорий.	Заключено 117 соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий.
2.7	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП		до 01.10.2020	до 01.10.2020	01.10.2020	Работы по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа выполнены.	Работы по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа выполнены.
2.8	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на	Администрация Уссурийского городского округа	25.12.2020	30.11.2020	25.12.2020	30.11.2020	Субсидии на возмещение затрат на благоустройство о дворовых	Субсидии на возмещение затрат на благоустройство во дворовых

	благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа						территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа получателю субсидий предоставлены	территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа получателю субсидий предоставлены
	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): отсутствуют.							
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют.							
	<p>п. 1.3.2. Отклонение вызвано продлением срока образования земельных участков и присвоения кадастровых номеров общественных территорий по адресам: с. Воздвиженка ул. Молодежная, 2 и ул. Ленинградская, 35б управлением градостроительства и МКУ «Управление благоустройства». Договор с Управлением градостроительства администрации УГО на предоставление земельного участка с. Воздвиженка ул. Молодежная, 2 № 1/20 был заключен 03.03.2020г., Договор с Управлением градостроительства администрации УГО на предоставление земельного участка г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д.35б № 14/20 заключен 05.03.2020г. Были заключены дополнительные соглашения на благоустройство сквера по ул. Молодежная, с. Воздвиженка в связи с погодными условиями, в связи с чем фактическая дата исполнения сдвинулась.</p>							
	<p>п. 2 Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.08.2020 № 1703-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2017 года № 3570-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы»</p> <p>внесены изменения с целью эффективного использования доведённых дополнительных межбюджетных трансфертов на реализацию проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Уссурийского городского округа в 2020 году и приведения адресного перечня, перечня мероприятий в соответствии с выполняемыми видами работ муниципальной подпрограммы, уточнения мероприятий и объема финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы: с плановыми показателями объема межбюджетных трансфертов выделенных Уссурийскому городскому округу из краевого бюджета по приоритетному проекту «Народный бюджет» согласно проведенного опроса жителей Уссурийского городского округа по благоустройству дворовых территорий в размере: 54 446,38 тыс. рублей, без софинансирования местного бюджета.</p>							
II. Финансовое обеспечение программы								
	Плановый объем финансирования на весь	Фактически освоено за	Оценка исполне	Плановый объем финансирования программы на текущий год,	Фактически освоено	Оценка исполнения,		

	срок реализации программы, тыс. руб.		весь срок реализации программы тыс. руб.	ния, (%)	тыс. руб.		в текущем году, тыс. руб.	(%)
	Всего	240962,09	240962,09	100%	всего	240962,09	240962,09	100%
	Федеральный бюджет	59878,22	59878,22	100%	Федеральный бюджет	59878,22	59878,22	100%
	Краевой бюджет	176163,16	176163,16	100%	Краевой бюджет	176163,16	176163,16	100%
	Местный бюджет	4920,71	4920,71	100%	Местный бюджет	4920,71	4920,71	100%
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонения