

График проведения ремонтных работ в 2022 году, в рамках исполнения муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2016-2024 годы

№ п/п	Наименование объекта		Протяженность объекта, км	дата, номер контракта	Стоимость работ по результатам закупки	Срок выполнения работ	Примечание
	Всего:	<b>262,886,597.97</b>	#VALUE!		<b>258,844,466.28</b>		
	Краевой бюджет	<b>255,000,000.00</b>		<b>251,079,132.29</b>			
	метсный бюджет	<b>7,886,597.94</b>		<b>7,765,333.99</b>			
АО "УПТС"				<b>125,476,394.05</b>			
				<b>121,712,102.23</b>			
				<b>3,764,291.82</b>			
1	г. Уссурийск, ул. Александра Францева в границах от ул. Выгонной до ул. Сергея Ушакова, проезд от пр-д. Стрелковый до ул. Александра Зеленского, ул. Андрея Кушнира от д. № 31 до д. № 21 по ул. Андрея Кушнира, ул. Андрея Кушнира от д. № 37 до д. № 39		1.07	35/11 от 21.02.2022	19,450,374.90	60 дней от 05.05.22 до 04.07.22	
2	г. Уссурийск, ул. Ломоносова в границах от пр. Блюхера до ул. Воровского		0.66	37/12 от 21.02.2022	10,171,968.00	48 дней от 04.05.22 до 21.06.22	Перенос с 2021 года
3	г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная		1.11	38/14 от 21.02.2022	27,178,814.60	57 дней от 27.05.22 до 23.07.22	Перенос с 2021 года

4	г. Уссурийск, ул. Крестьянская в границах от ул. Кутузова до д. № 8 по ул. Крестьянская, ул. Крестьянская от д. № 21 по ул. Крестьянская до ул. Советская	1.11	42/16 от 21.02.2022	27,747,459.35	62 дня от 18.05.22 до 19.07.22	Водоотведение и тротуары
5	г. Уссурийск, ул. Фадеева от ул. Некрасова до ул. Резервной, ул. Резервная от ул. Фадеева до ул. Ровная	2,1		40,927,777.20	86 дня с 12.04.2022г. по 06.07.2022г	
ИП "Макарян А.М."				<b>78,588,814.98</b>		
				<b>76,231,150.53</b>		
				<b>2,357,664.45</b>		
6	г. Уссурийск, ул. Плеханова, в границах от ул. Ленинградская до д. № 66 по ул. Плеханова (детский сад № 30), ул. Плеханова, от ул. Некрасова до ул. Краснознаменная	1.72	23/6 от 16.02.2022	32,774,256.78	73 дня от 31.05.22 до 12.08.22	Для организации тротуара в границах от ул. Ленинградская до ул. Дзержинского необходимо демонтировать воздушную теплотрассу
7	с. Воздвиженка, ул. Бадыгина, в границах от пересечения с ул. Колхозной до пересечения с ул. Молодежная	0.53	21/3 от 14.02.2022	4,827,649.84	40 дней от 07.06.22 до 16.07.22	
8	г. Уссурийск, ул. Сельскохозяйственная	1.3	32/9 от 18.02.2022	22,242,090.62	60 дней от 20.06.22 до 19.08.22	
9	г. Уссурийск, ул. Лазо в границах от ул. Ленина до ул. Вейса, ул. Вейса в границах от ул. Лазо до ул. Кузнечная, заезд к вечному огню (1 поликлиника)	0.92	41/15 от 21.02.2022	18,744,817.74	60 дней от 20.05.22 до 19.07.22	С учетом парковки по ул. Лазо – ул. Ленина, а также лавочек на бульваре

ИП "Казарян А.Р"				<b>31,213,559.31</b>		
				<b>30,277,152.53</b>		
				<b>936,406.78</b>		
10	г. Уссурийск, ул. Жуковского от д. № 2 а до д. № 237 А по ул. Некрасова, ул. Жуковского от д. № 10 по ул. Жуковского до ул. Некрасова	1.1	22/07 от 15.02.2022	7,336,856.12	38 дней от 11.05.22 до 11.06.22	
11	г. Уссурийск, ул. Куйбышева	1.04	33/8 от 18.02.2022	10,698,624.47	40 дней от 18.05.22 до 27.06.22	Перенос с 2021 года
12	г. Уссурийск, ул. Володарского в границах от ул. Горького до ул. Агеева	0.58	31/10 от 18.02.2022	13,178,078.72	45 дней от 24.05.22 до 08.07.22	С учетом тротуаров к школе (Средняя школа № 22)
ООО "Мегаполис"				<b>11,783,404.59</b>		
				<b>11,429,902.45</b>		
				<b>353,502.14</b>		
13	с. Воздвиженка, пер. Ручейный в границах от пересечения с пер. Ручейный и ул. Ленинская ж/д № 96 до пересечения пер. Ручейный и ул. Заречная ж/д № 25	0.77	19/4 от 14.02.2022	6,462,893.48	67 дней от 17.05.22 до 22.07.22	Ремонт дорожного покрытия (ПГС)
14	г. Уссурийск, ул. Невского	0.38		5,320,511.11	17 дней с 07.06.2022г. до 23.06.2022г.	
ООО "ВладДорСтрой"				<b>11,782,293.35</b>		
				<b>11,428,824.55</b>		
				<b>353,468.80</b>		
15	г. Уссурийск ул. Пологая, от ул. Некрасова до ул. Кирова, пер. Радужный	0.23	17/1 от 14.02.2022	2,923,921.00	26 дней от 19.05.22 до 14.06.22	Водоотведение
16	г. Уссурийск, ул. Охотничья, ул. Фурманова	0.95		8,858,372.35	42 дня от 25.05.22 до 06.07.22	Съезд к Дальневосточному институту МВД, тротуары