

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 9 месяцев 2023 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации, связи и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
х	х	х	х	х	х	х				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						15 628,16	15 628,16	9 785,40	12 533,64
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						15 178,16	15 178,16	9 627,11	12 297,52
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа	А. В. Змеевский	09.01.2023	18.10.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения открытого аукциона				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	09.11.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 2000074 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2023	29.11.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 75 между МКУ АХУ и ЗАО «КИП Дело»	600,00	600,00	0,00	600,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023		31.12.2023					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	06.02.2023 02.03.2023 05.04.2023 04.05.2023 05.06.2023 04.07.2023 02.08.2023 05.09.2023	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	600,00	600,00	400,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	28.10.2022	15.01.2023	Подготовлена аукционная документация для проведения открытого аукциона				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	23.11.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 2000086 о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		19.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 86 между МКУ АХУ и ООО «Базис»	657,99	657,99	0,00	657,99
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023		31.12.2023					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	06.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 05.05.2023 05.06.2023 04.07.2023 03.08.2023 05.09.2023	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	657,99	657,99	438,66	657,99
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по настройке программного	А. В. Змеевский	09.01.2023	21.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплекса и установке дополнительных модулей к программному комплексу «БАРС-Имущество» ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	02.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 2000091 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	16.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 91 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс	333,00	333,00	0,00	333,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2023	19.01.2023	01.03.2023	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	23.01.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	333,00	333,00	333,00	333,00
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	А. В. Змеевский	09.01.2023	21.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	13.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 2000092 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		27.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 92 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс	379,80	379,80	0,00	379,80
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023		31.12.2023					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	05.04.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	379,80	379,80	94,95	379,80

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5) подготовка документации для проведения закупки на услуги по предоставлению неисключительного права на использование программы для ЭВМ для комплексной автоматизации процессов администрирования поступлений («Администратор-Д»), ранее установленной в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.01.2023	26.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	01.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000322000090 о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		26.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 90 между МКУ АХУ и ООО «Кейсистемс – Владивосток»	122,84	122,84	0,00	122,83
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	10.01.2023	06.03.2023	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	12.01.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	122,84	122,84	122,83	122,83
	б) подготовка документации для	А. В. Змеевский	09.01.2023	11.01.2023	20.01.2023	Подготовлена документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					я для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2023	23.01.2023	30.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000005 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.02.2023	28.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 5 между МКУ АХУ и ООО «АВ-ЛАБС»	675,00	675,00	0,00	674,170
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента	20.02.2023	В течение 15 календарных дней с момента	Услуги оказаны в полном				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Контракта.		подписания Контракта.	объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	27.02.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	675,00	675,00	674,17	674,17
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологическое сопровождение ранее установленного программного продукта «1С-Битрикс24»	В. В. Обуховский	09.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	Заключен договор № К-011/23 между МКУ АХУ и ООО АйТиСи	400,00	400,00	0,00	400,00
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по	14.02.2023 17.03.2023	Оплата производится ежемесячно по	Списание денежных средств с	400,00	400,00	251,10	400,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	расчетного счета Заказчика.				
	8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	09.01.2023	11.01.2023	31.01.2023	Заключен договор № 002 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА.	102,50	102,50	0,00	102,50
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных	31.07.2023	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	102,50	102,50	102,50	102,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг					
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по проектированию процесса модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000007 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2023	20.02.2023	28.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 7 между МКУ АХУ и ООО «АйТиСи»	516,32	516,32	0,00	516,36
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	30.03.2023	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в	07.04.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	516,32	516,32	516,36	516,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			электронной форме		электронной форме					
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование модуля ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.02.2023	13.03.2023	15.02.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	20.03.2023	28.02.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000023 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		11.04.2023	30.03.2023	Заключен муниципальный контракт № 23 между	121,00	121,00	0,00	114,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						МКУ АХУ и ООО "ТАДОС"				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	13.04.2023	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	19.04.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	121,00	121,00	114,00	114,00
	11) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерного оборудования (система хранения данных) (проект муниципального	А. В. Змеевский	01.02.2023		15.02.2023	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на закупку другого оборудования				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023		28.02.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023		30.03.2023					
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и орг. техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.02.2023	07.02.2023 07.02.2023 09.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 05.04.2023 14.04.2023 18.04.2023 04.05.2023 29.06.2023 29.06.2023 16.08.2023	15.02.2023	Подготовлена документация для проведения закупок: - системные блоки; - принтеры, МФУ; - мониторы - камеры видеонаблюдения - сервер - МФУ				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	10.02.2023 22.02.2023 14.03.2023 07.04.2023 13.04.2023 20.04.2023	28.02.2023	№ 032030000032 3000011 № 032030000032 3000014 № 032030000032 3000018 № 032030000032 3000026 № 032030000032 3000027 № 032030000032				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20.04.2023		3000028 № 032030000032				
				20.04.2023		3000029 № 032030000032				
				17.05.2023		3000031 № 032030000032				
				12.07.2023		3000040 № 032030000032				
				07.07.2023		3000049 № 032030000032				
				24.08.2023		3000048 № 032030000032				
						2000053				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023	06.03.2023	30.03.2023	Заключен муниципальный контракт № 9 между МКУ АХУ и ООО «Биллингвый центр»	3 202,36	3 202,36	0,00	455,64
				21.03.2023		Заключен муниципальный контракт № 14 между				617,31

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05.05.2023		МКУ АХУ и ООО «Вортекс» Заключен муниципальный контракт № 18 между МКУ АХУ и ООО "АЙПИ Технолоджи"				420,68
				02.05.2023		Заключен муниципальный контракт № 26 между МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи"				78,43
				10.05.2023		Заключен муниципальный контракт от 10.05.2023 № 27 между МКУ АХУ и ООО "Офитрейд"				149,11
				15.05.2023		Заключен муниципальный контракт				295,58

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15.05.2023		от 15.05.2023 № 28 между МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи"				40,89
				16.05.2023		Заключен муниципальный контракт от 15.05.2023 № 29 между ИП Розенблит ДВ				86,86
				16.06.2023		Заключен муниципальный контракт № 31 между МКУ АХУ и ООО "Айти Интернэшнл"				32,37
				18.07.2023		Заключен муниципальный контракт № 40 между МКУ АХУ и ООО "Айпи-Технолоджи"				1052,25
						Заключен муниципальный контракт				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				31.07.2023		№ 49 между МКУ АХУ и ООО «Айпи-Технолоджи» Заключен муниципальный контракт № 48 между МКУ АХУ и ООО «Академик Трейд» Заключен муниципальный контракт № 53 между МКУ АХУ и ООО «Айпи-Технолоджи»				197,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.03.2023 31.03.2023 19.05.2023 19.05.2023 29.05.2023 19.05.2023 23.05.2023 29.05.2023 25.07.2023	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	Оборудованное поставлено в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленную компьютерную	22.03.2023 10.04.2023 25.05.2023	Оплата за поставленную компьютерную	Списание денежных средств с	3 202,36	3 202,36	455,64 617,31 420,68	455,64 617,31 420,68

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	25.05.2023 01.06.2023 25.05.2023 01.06.2023 02.06.2023 27.07.2023	и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	расчетного счета Заказчика.			78,43 149,11 295,58 40,89 86,86 1052,25	78,43 149,11 295,58 40,89 86,86 1052,25
	13) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.04.2023	13.02.2022	15.04.2023	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения	В. В.	15.04.2023	22.02.2023	30.04.2023	В ЕИС			7	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	о проведении закупки	Обуховский				размещено извещение № 0320300000323000013 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.03.2023	30.05.2023	Заключен муниципальный контракт № 13 между МКУ АХУ и ООО «Проектинформ»	1 000,00	1 000,00	0,00	929,07
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	24.03.2023	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в	27.03.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в		1 000,00	1 000,00	929,07	929,07

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			электронной форме		электронной форме					
	14) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.05.2023	14.04.2023	15.05.2023	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023	02.05.2023	30.05.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000035 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		24.05.2023	30.06.2023		2 400,00	2 400,00	0,00	1701,99
	исполнение контракта	В. В.	В течение 5	30.06.2023	В течение 5	Оказаны				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем	Обуховский	календарных месяцев с момента подписания Контракта.		календарных месяцев с момента подписания Контракта.	услуги в полном объеме согласно 1 этапа МК				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	15) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения ранее установленного в администрации	А. В. Змеевский	01.05.2023	10.05.2023	15.05.2023	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа (обновление/продление Битрикс24, Битрикс управление сайтом) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023	18.05.2023	30.05.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000041 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.06.2023	30.06.2023	Заключен муниципальный контракт от 13.06.2023 № 41 между МКУ АХУ и ООО "ВДГБ"	300,00	300,00	0,00	344,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	14.06.2023	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуга оказана в полном объеме				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.06.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		300,00	300,00	344,00	344,00
	16) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование	А. В. Змеевский	01.08.2023		10.08.2023					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.08.2023		20.08.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			20.09.2023		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	17) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по	А. В. Змеевский	01.09.2023	15.08.2023	10.09.2023	Подготовлен комплект документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	передаче неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.09.2023	25.08.2023	20.09.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000054 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		25.09.2023	20.10.2023	Заключен муниципальный контракт № 54 между МКУ АХУ и ООО «АСК	567,35	567,35	0,00	559,72

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Компьютерс»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	26.09.2023	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуга оказана в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		567,35	567,35	0,00	0,00
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						450,00	450,00	98,43	238,13
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2023 год	А. Е. Панченко	09.01. 2023	24.11.2022	15.01. 2023	Заключен договор № 725000057034 между администрацией УГО и ПАО Ростелеком	223,20	223,20	0,00	223,20
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата	15.02.2023	Оплата	Списание	223,20	223,20	148,80	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	13.03.2023 11.05.2023 08.06.2023 11.07.2023 14.08.2023 11.09.2023	производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	денежных средств с расчетного счета Заказчика.				
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	А. В. Змеевский	09.01.2023	24.12.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	15.01.2023	29.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 012030000652 2000342 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко		27.01.2023	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 012030000652 2000342 между администрацией УГО и ООО «Владлинк Бизнес»	226,80	226,80	0,00	14,93
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	С момента заключения контракта и до 31.12.2023		С момента заключения контракта и до 31.12.2023	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	09.03.2023 06.04.2023 10.05.2023 06.06.2023 10.07.2023 10.08.2023 07.09.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	226,80	226,80	9,50	14,93

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме						
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа										
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						2 610,57	2 610,57	1 772,30	2 215,33	
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей						700,00	700,00	40,00	40,00	
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	В.В. Введенский	01.06.2023	09.06.2023	10.06.2023	Подготовлен о техническое задание. Аукционная документация находится на согласовании					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023	01.08.2023	30.06.2023	В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000209 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский		21.08.2023	30.07.2023	Заключен муниципальный контракт № 0120300006523000209	250,00	250,00	0,00	58,99
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в		250,00	250,00	0,00	58,99

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			электронной форме		электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по контролю защищенности информационных систем администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	В.В. Введенский	01.06.2023	09.06.2023	10.06.2023	Подготовлено техническое задание. Аукционная документация находится на согласовании				
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023	15.08.2023	30.06.2023	В ЕИС размещено извещение № 0120300006523000220 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский		04.09.2023	30.07.2023	Заключен муниципальный контракт № 012030000652	250,00	250,00	0,00	227,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3000220 от 04.09.2023, между администрацией Уссурийского городского округа и ИП Даниленко Д.М., на оказание услуги по контролю защищенности объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений конфиденциального характера				
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных		В течение 20 календарных					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента подписания Контракта.		дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		250,00	250,00	0,00	0,00
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и контролю объектов информатизации администрации УГО, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений, отнесенных к государственной тайне	В.В. Введенский	01.08. 2023		31.08. 2023		200,00	200,00	0,00	165,00
	исполнение договора исполнителем	В.В. Введенский	в течение 20 календарных		в течение 20 календарных					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента заключения Контракта		дней с момента заключения Контракта					
	оплата договора	В.В. Введенский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		200,00	200,00	0,00	0,00
2.2.	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						1 910,57	1 910,57	1 732,30	1 732,30
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной	В.В. Введенский	10.01. 2023	18.01.2023	20.01. 2023	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023	25.01.2023	31.01. 2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000006о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.02.2023	28.02. 2023	Заключен муниципальный контракт №6 между МКУ АХУ и ООО «Эра безопасности»	252,97	252,97	0,00	710,54
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	13.03.2023	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня	15.03.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня		252,97	252,97	710,54	710,54

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	20.01. 2023	11.01.2023	31.01. 2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	01.02. 2023	19.01.2023	15.02. 2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3000002 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.02.2023	20.03. 2023	Заключен муниципальный контракт № 2 между администрацией УГО и ООО «АСК Компьютерс»	1 332,60	1 332,60	0,00	977,78
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	13.02.2023	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.02.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	1 332,60	1 332,60	977,78	977,78

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	В.В. Введенский В. В. Обуховский	01.04. 2023	17.01.2023	31.04. 2023	Заключен Договор № АГЦБ-000050 между МКУ АХУ и ООО «Анит»	75,00	75,00	0,00	43,99
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	25.02.2023	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	02.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		75,00	75,00	43,99	43,99
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче	В.В. Введенский	10.01. 2023		20.01. 2023	Денежные средства перераспределены на другую закупку				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023		31.01. 2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			28.03. 2023					
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта		Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			оказанных услуг		оказанных услуг					

Заместитель главы
администрации по цифровизации –
начальник управления информатизации,
связи и муниципальных услуг



А.Е. Панченко