

## Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации  
Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: Зквартал 2022 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
х	х	х	х	х	х	х				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						15 830,00	15 830,00	10 628,51	14 126,37
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						14 230,00	14 230,00	9 315,80	12 688,80
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального	А. В. Змеевский	01.11.2021	15.11.2021	02.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.11.2021	19.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000111	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	Заключен МК № 119 между МКУ АХУ и ИП Виноградова ТА	599,36	599,36	0,00	599,36
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021				-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг, на основа-	02.02.2022 02.03.2022 31.03.2022 06.05.2022 01.06.2022	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг, на основа-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	599,36	599,36	249,76	599,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			нии выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.		нии выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.11.2021	11.11.2021	20.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000104	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	Заключен МК № 104 между МКУ	224,40	224,40	0,00	224,40

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						АХУ и ООО «ЦИТ Барс»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания	31.03.2022	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	224,40	224,00	56,10	224,40
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопрово-	А. В. Змеевский	15.11.2021	10.11.2021	15.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ждению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.11.2021	17.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000108	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.12.2021	30.11.2021	20.12.2021	Заключен МК № 108 между МКУ АХУ и ЗАО «Консультационное, информаци-	600,00	600,00	0,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						онное и посредническое агентство «Дело»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета	01.02.2022 01.03.2022 31.03.2022 06.05.2022 01.06.2022	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	600,00	600,00	250,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(счет-фактуры).		(счет-фактуры).					
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.12.2021	08.12.2021	15.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	17.12.2021 23.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000124. Размещено повторно извещение о проведении закупки №	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						320300000321000126				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	13.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 126 между МКУ АХУ и ООО «АСК-Компьютерс»	787,50	787,50	0,00	787,50
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	13.01.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	26.01.2022	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	787,50	787,50	787,50	787,50
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензион-	А. В. Змеевский	15.12.2021	03.12.2021	15.12.2021		-	-	-	-



№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000125	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	24.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 125 между МКУ АХУ и ИП Воробьев ВВ	121,00	121,00	0,00	111,15
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский				Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский		15.02.2022		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	121,00	121,00	111,15	111,15

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	б) подготовка документации для проведения закупки на поставку комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.01.2022	16.12.2021	15.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2022	21.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000006	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2022	14.02.2022	28.02.2022	Заключен МК № 6 между МКУ АХУ и ИП Степанова ЮВ	200,42	200,42	0,00	145,30
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных	24.02.2022	В течение 20 календарных	Осуществлена поставка комплектую-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента подписания Контракта.		дней с момента подписания Контракта.	щих				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	14.03.2022	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,42	200,42	145,30	145,30
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и	В. В. Обуховский	31.12.2021	20.12.2021	31.12.2022	Заключен договор от 20.12.2021 № 289 между МКУ АХУ и	298,08	298,08	0,00	298,08

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С-Битрикс24»					ИП Воробьев ВВ на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологического сопровождения программного продукта «1С-Битрикс24».				
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в	20.01.2022, 14.02.2022, 02.03.2022 06.05.2022 06.06.2022	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в те-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	298,08	298,08	149,04	298,08

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг.		ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг					
	8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	30.01.2022	25.01.2022	30.01.2022	Заключен договор № 10 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА на оказание информационно-консультационных услуг и информационно - технологического сопровождения официального сайта администрации УГО.	100,00	100,00	0,00	107,25
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по	23.05.2022	Оплата производится ежемесячно по	Списание денежных средств с расчетного	100,00	100,00	87,45	107,25

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг,		безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг,	счета Заказчика				
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект му-	А. В. Змеевский	25.12.2021	10.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2022	18.01.2022	20.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000003	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	11.02.2022	20.02.2022	Заключен МК № 2 между МКУ АХУ и ООО «АВ-Лабс»	675,83	675,83	0,00	678,83
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	15.02.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО	03.03.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	675,83	675,83	675,83	675,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав					
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспе-	А. В. Змеевский	25.12.2021	22.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2022	24.12.2021	20.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000127	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	24.01.2022	20.02.2022	Заключен МК № 127 между МКУ АХУ и ООО «Кейсистемс-Владивосток»	109,50	109,50	0,00	109,50
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	27.01.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключи-	03.02.2022	Оплата передачи неисключи-	Списание денежных средств с	109,50	109,50	109,50	109,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тельных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		тельных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав	расчетного счета Заказчика				
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензион-	А. В. Змеевский	10.01.2022	15.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.02.2022	24.02.2022	10.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000020	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2022	21.03.2022	28.02.2022	Заключен МК № 20 между МКУ АХУ и ООО «ВебСофт»	500,00	500,00	0,00	425,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	25.03.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи	31.03.2022	Оплата передачи	Списание денежных	500,00	500,	425,00	425,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав	средств с расчетного счета Заказчика				
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по информационно-техно-	А. В. Змеевский	20.01.2022	21.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	гическому сопровождению СЭД «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2022	11.03.2022	15.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 2100002	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	10.03.2022	04.04.2022	10.03.2022	Заключен МК	300,00	300,00	0,00	306,96
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022		30.12.2022	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем		Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	0,00	306,96

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг.		перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг.					
	13) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.02.2022	05.02.2022	15.02.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение изве-	В. В. Обу-	28.02.2022	16.02.2022	28.02.2022	Размещено	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	щения о проведении закупки	ховский				извещение о проведении закупки № 03203000003 22000017				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.03.2021	14.03.2022	20.03.2021	Заключен МК № 17 между МКУ АХУ и ИП Румянцева АП	1 083,99	1 083,99	0,00	346,38
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи					
	14) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие закупки.							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение	В. В. Обу-								



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта исполнителем	ховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	15) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	Закупка на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (Directum RX) отменена, денежные средства перераспределены на другие закупки							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта									
	16) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по созданию интеллектуального центра городского управления Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	Закупка на закупки на оказание услуг по созданию интеллектуального центра городского управления Уссурийского городского округа отменена. Денежные средства перераспределены на другие закупки.							
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта									
	17) подготовка документации для	А. В. Змеевский	Закупка на выполнение работ по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети (ЛВС) отменена. Денежные средства перераспределены на другие закупки							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки выполнение работ по на модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети (ЛВС) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	18) подготовка документации для проведения закупки на оказание	А. В. Змеевский	05.09.2022	17.08.2022	05.09.2022	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.09.2022	26.082022	20.09.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000056				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.10.2022	23.09.2022	20.10.2022	Заключен муниципальный контракт	400,00	400,00	0,00	507 872,80
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента заключения		В течение 10 календарных дней с момента заключения	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Контракта Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг		Контракта Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	400,00	400,00	0,00	0,00
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						450,00	450,00	220,52	345,34
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2022 год	А. Е. Панченко	31.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2021 год	223,20	223,20	0,00	223,20
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего	15.02.2022 15.03.2022 12.04.2022 16.05.2022 14.06.2022 13.07.2022 09.08.2022	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	223,20	223,20	152,66	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	13.09.2022	числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2022	29.12.2022	30.12.2022	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	25.01.2022	07.02.2022	25.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 01203000065 22000032	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Заключен МК № 01203000065 22000032 между администрацией УГО и ПАО МТС	226,80	226,80	0,00	122,14
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	01.04.2022 – 31.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный	18.05.2022 16.06.2022 19.07.2022 11.08.2022 14.09.2022	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	226,80	226,80	67,86	122,14

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры) оказанных услуг		месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры) оказанных услуг						
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа										
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						1250,00	1250,00	1 092,20	1 092,20	
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей						350,00	350,00	235,81	235,81	
	1) заключение договора на оказание услуг по ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации	А. С. Гореликова	31.03.2022	11.04.2022	31.03.2022	Заключен договор	Изменен способ проведения закупки на открытый аукцион. Заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 года № 01203000065220000590001 между АУГО и ИП Даниленко Д.М. на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа. Сумма 70 320,00. Оплата 05.05.2022				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ции УГО (МИС)									
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	30.04.2022	29.04.2022	30.04.2022	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	70,32	70,32
	2) заключение договора на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации УГО, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера	А. С. Гореликова	31.10.2022	11.04.2022 13.05.2022 29.07.2022	31.10.2022		<p>Заключен оговор от 11.04.2022 года № 000244 Между АУГО и ООО "Эра безопасности" оказание услуг по аттестации информационной системы «Муниципальный сегмент АИСТ ГБД». Сумма 50 000,00. Оплата 13.05.2022</p> <p>Заключен договор от 13.05.2022 года № 04 между АУГО и ООО "Приморский Региональный Аналитический Центр", на оказание услуг по дополнительным исследованиям объекта информатизации. Оплата 25.05.2022</p> <p>Заключен муниципальный контракт № 0120300006522000165 от 29.07.2022 между АУГО и ООО "Эра Безопасности" на оказание услуг по аттестации АРМ № 4. Сумма контракта 75 488,33руб. Оплата 07.09.2022</p>			
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	30.11.2022		30.11.2022	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.12.2022	13.05.2022 25.05.2022 07.09.2022	15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						счета Заказчика				
	3) заключение договора на оказание услуг по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей	А.Е. Панченко	31.10.2022		31.10.2022		Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия			
	исполнение договора исполнителем	А.Е. Панченко	30.11.2022		30.11.2022	Сертификаты ключей проверки электронных подписей				
	оплата договора	А.Е. Панченко	15.12.2022		15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						900,00	900,00	856,39	856,39
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на ис-	А. С. Гореликова	20.01.2022	15.01.2022	20.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пользование новой версии компонентов защищенной сети для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	31.01.2022	18.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000004	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2022	11.02.2022	15.03.2022	Заключен муниципальный контракт № между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	300,00	300,00	0,00	299,96
	исполнение	В. В. Обу-	в течение	02.03.2022	в течение 25	Услуги ока-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта исполнителем	ховский	25 календарных дней с момента заключения Контракта		календарных дней с момента заключения Контракта	заны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производителем Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	04.03.2022	Оплата производителем Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	299,96	299,96
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-	А. В. Змеевский	31.01.2022	11.01.2022	31.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	19.01.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000005	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	14.02.2022	01.04.2022	Заключен МК № 5 между МКУ АХУ и ООО «АСК_компьютерс»	200,00	200,00	0,00	157,20
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	15.02.2022	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производит-	24.02.2022	Оплата производит-	Списание денежных	200,00	200,00	157,20	157,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ся Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		ся Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	средств с расчетного счета Заказчика				
	З) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	А.С. Гореликова В. В. Обуховский	31.04.2022	09.03.2022	31.04.2022	Заключен договор № АГЦБ-000365 между МКУ АХУ и ООО "Анит" о предоставлении права на использование программы для ЭВМ	45,00	45,00	44,00	44,00
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата договора	В. В. Обу-	Оплата	31.03.2022	Оплата	Списание де-	45,00	45,00	44,00	44,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ховский	производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	нежных средств с расчетного счета Заказчика				
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова	31.01.2022		31.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	10.02.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						закупки № 03203000003 22000014				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	05.03.2022	01.04.2022	Заключен МК № 14 между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	355,00	355,00	0,00	338,93
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	11.03.2022	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания	15.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сто-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	355,00	355,00	338,93	338,93



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ния сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		ронами акта приема-передачи неисключительных прав					

Заместитель главы  
 администрации по цифровизации –  
 начальник управления информатизации  
 и организации предоставления  
 муниципальных услуг



А. Е. Панченко