

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»

за I полугодие 2016 года

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пункт 1 Приложение «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа»	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки аппаратно-программных комплексов шифрования	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016- 29.01.2016	26.01.2016	Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000221-0151796-04 от 26.01.2016 с ООО "Системы информационной безопасности" на поставку аппаратно-программных комплексов шифрования нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 276 566 руб. 67 коп. Товар поставлен	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на 2014-2017 годы» к Программе (далее Перечень).						20.02.2016. Оплата 26.02.2016	
			установка и ввод в эксплуатацию	А.В. Змеевский В.В. Введенский	01.02.2016- 26.02.2016		-	В настоящее время выполняются работы по настройке программного аппарата программных комплексов шифрования

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Пункт 2 Перечня	Техническое оснащение серверной комнаты администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки стойки телекоммуникационной	А.В. Змеевский В.А. Федотов	01.02.2016- 26.02.2016	-	Разработка проекта договора на поставку телекоммуникационной стойки	Приобретение телекоммуникационной стойки перенесено на 3 квартал 2016 г.
			установка и ввод в эксплуатацию	В.А. Федотов В.В. Введенский	01.04.2016- 29.04.2016	-	-	-
			осуществление закупки источников бесперебойного питания	А.В. Змеевский В.А. Федотов	01.02.2016- 26.02.2016	25.02.2016	1. Заключен договор № 285 от 25.02.2016 с ООО "Позитив+" на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. Сумма договора 70 650 руб. Сумма договора 70 650 руб. Товар поставлен 01.03.2016. Оплата 04.03.2016	-
						26.02.2016	2. Заключен договор	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№ 286 от 26.02.2016 с ООО "Позитив+" на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. Сумма договора 98 260 руб. Сумма договора 98 260 руб. Товар поставлен 01.03.2016. Оплата 04.03.2016	
			установка и ввод в эксплуатацию	В.А. Федотов В.В. Введенский	01.04.2016- 29.04.2016	10.03.2016	Аккумуляторные батареи установлены в ИБП серверной комнаты (каб. 409)	-
			осуществление закупки услуг по установке системы кондиционирования	А.В. Змеевский В.А. Федотов	01.04.2016- 29.04.2016	30.05.2016 08.06.2016	Заключен договор № 2342 от 30.05.2016 с ООО "Хладсервис" на поставку и установку кондиционеров для серверной комнаты администрации УГО.	-

№ п/п	№ пункта Перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Планный срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сумма договора 85 050 руб. Работы выполнены 08.06.2016. Оплата 14.06.2016. Произведен демонтаж старых систем кондиционирования воздуха, установлено новое оборудование.	
3.	Пункт 3 Перечня.	Приобретение средств организации для нужд администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	А.В. Змеевский В.А. Федотов	11.01.2016- 30.12.2016	29.12.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000191-0151796-02 от 29.12.2016 с ИП Розенберг на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации УГО. Сумма контракта 1 015 097 руб. 31 коп. Товар поставлен. Оплата 28.01.2016,	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>29.01.2016</p> <p>2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000049-0151796-05 от 13.05.2016 с ООО "Арт-Лайн Технолоджи" на поставку комплектующих к оргтехнике и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 142 037,67 руб. Товар поставлен. Оплата 24.06.2016 года.</p> <p>3. 22.06.2016 размещен открытый аукцион в электронном виде на поставку широкоресурсного</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016 - 30.12.2016	11.01.2016 – 31.03.2016	Установка компьютерной и оргтехники, периферийных устройств, комплектующих производится по мере необходимости.	-
4.	Пункт 4 Перечня.	Приобретение средств оргтехники для нужд Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок компьютерной и оргтехники	В.С. Алексаняц В.Н. Лиздунова	01.03.2016- 30.04.2016	20.06.2016	Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000111-0149125-01 от 20.06.2016 г. между управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа и ООО "Компьютеры и серверы"	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на поставку организационной техники для нужд Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 429 199,76 руб.	
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский	30.04.2016- 30.12.2016	-	Установка компьютерной и оргтехники, будет производиться по мере необходимости.	-
5.	Пункт 5 Перечня.	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) адми-	осуществление закупок услуг по доработке, техническому сопровождению СЭД DIRECTUM	Я.В. Яриловец	11.01.2016- 30.12.2016	20.01.2016	Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000212 -0151796-01 от 20.01.2016 с ООО "АйТиСи" на передачу администрации	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нистрации Уссурийского городского округа					Уссурийского городского округа неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на обновление ранее установленных про-граммного обеспечения «Digestum» для нужд администрации УГО. Сумма контракта 437 440 руб. 00 коп. Услуги оказаны в полном объеме. Оплата 08.02.2016.	
6.	Пункт 6 Перечня.	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки услуг по обновлению информационно-справочной системы	А.В. Змеевский	11.01.2016-29.01.2016	11.01.2016	Заключен муниципальный контракт № 37 от 16.12.2015 с ИП Виноградова на оказание информационных услуг с использованием	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Пункт 9 Перечня.	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского	осуществление закупки услуг по обновлению системы защиты конфиденциальной информации ViPNet	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В.А. Федотов В.В. Введенский	01.03.2016- 31.03.2016	-	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet запланировано на 3 квартал 2016г., ввиду переноса сроков серти-	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet запланировано на 3 квартал 2016г., ввиду переноса сроков серти-
							нием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма контракта 358 632 руб. 00 коп. Оплата производится по факту оказания услуги. (ежемесячно)	

№ п/п	№ пункта Перечня новых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края						фиксации данных средств защиты информации
8.	Пункт 10 Перечня.	Приобретение средств защиты информации	осуществление закупок технических средств защиты (по мере необходимости)	А.С. Гореликова	11.01.2016-30.12.2016	-	-	-
			установка и ввод в эксплуатацию технических средств защиты (по мере необходимости)	А.С. Гореликова В.В. Введенский	11.01.2016-30.12.2016	-	-	-
9.	Пункт 11 Перечня.	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых (функ-	осуществление закупок услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей	А.С. Гореликова В.А. Федотов	11.01.2016-30.12.2016	11.03.2016 15.03.2016	1. Заключен договор № 1602095148 от 11.03.2016 с ЗАО Сервер-центр	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		циональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами					на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей. Сумма договора 3500 руб. Услуги оказаны в полном объеме. Оплата 17.03.2015	
							2. Заключен договор № 032016 от 15.03.2016 с ООО "Маском-Приморье" на приобретение носителей ЭЦП. Товар поставлен. Оплата 28.04.2016	
10.	Пункт 12 Перечня.	Обучение сотрудников информативно – аналитического управления	осуществление закупок образовательных услуг	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	11.01.2016- 30.12.2016	-	-	-

№ п/п	№ пункта Перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности						
11.	Пункт 13 Перечня.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	А.В. Змеевский В.А. Федотов	11.01.2016-30.12.2016	31.05.2016	1. Заключен договор № 4244 от 31.05.2016 с ООО "АСК Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (MyChat). Сумма договора 53 600 руб.	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана и нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Услуги оказаны в полном объеме. Оплата 24.06.2016 2. 28.06.2016 размещен открытый аукцион в электронном виде на поставку сертифицированного межсетевое экрана для нужд администрации Уссурийского городского округа	
			установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016- 30.12.2016	-	Приобретенное программное обеспечение установлено на рабочих местах сотрудников администрации УГО	-
12.	Пункт 14 Перечня.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения	В.С. Алексанянц В.Н. Лиздунова	01.03.2016- 30.04.2016	-	30.06.2016 размещен открытый аукцион в электронном виде на	-

№ п/п	№ пункта Перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		управления по работе с территориями администрация Уссурийского городского округа					оказание услуг по передаче лицензионных прав на программное обеспечение для нужд управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа.	
			установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский	30.04.2016- 30.12.2016	-	-	-
13.	Пункт 15 Перечня.	Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической за-	осуществление закупок услуг по аттестации объектов информатизации	А.С. Гореликова	01.06.2016- 30.09.2015	-	-	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		щиты конфиденциальной информации и сведений, относящихся к государственной тайне (в том числе установка средств защиты информации)						

Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
+Всего: 22111,95	13544,69	61,26	Всего: 6720,70	2337,92	34,79	3000,03	44,64
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 22111,95	13544,69	61,26	Местный 6720,70	2337,92	34,79	3000,03	44,64
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год. Уточнение наименований мероприятий.</p>
<p>Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год.</p>
<p>Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Уточнение объемов финансирования на 2015 год.</p>
<p>Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.</p>
<p>Постановление от 29 октября 2015 года № 2881-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.</p>

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» запланировано за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы (после внесенных изменений) составляет **22111,95 тыс. руб.**

В целях реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», информационно-аналитическим управлением в **I полугодии 2016 года были реализованы следующие мероприятия:**

В рамках развития электронного документооборота администрации УГО (далее - СЭД):

Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000212-0151796-01 от 20.01.2016 с ООО "АйТиСи" на передачу администрации Уссурийского городского округа неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на обновленные ранее установленные программные обеспечения «Directum» для нужд администрации УГО. Сумма контракта 437,44 тыс. руб.

За I полугодие 2016 года для нужд администрации была приобретена компьютерная и оргтехника на общую сумму 1 184 тыс. руб. (мониторы, системные блоки, ИБП, принтеры, аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания). Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000049-0151796-05 от 13.05.2016 с ООО "Арт-Лайн Технологии" на поставку комплектующих к оргтехнике и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта составила 142037,67 руб. Опубликован открытый аукцион в электронной форме на поставку широкоформатного принтера для управления градостроительства. Начальная (максимальная) цена контракта 301 тыс. руб. В серверной комнате администрации приобретены и установлены новые средства кондиционирования воздуха. Сумма по договору составила 85050 руб.

Заключен муниципальный контракт на поставку оргтехники для нужд управления по работе с территориями администрации УГО. Сумма контракта составила 291 тыс. рублей. Также для управления по работе с территориями подготовлен и размещен открытый аукцион на оказание услуг по передаче лицензионных (неисключительных) прав на программное обеспечение.

В администрации Уссурийского городского округа еженедельно производится обновление справочной-правовой системы «ConsultantPlus». На поддержание системы в актуальном состоянии был заключен муниципальный контракт № 37 от 16.12.2015 с ИП Виноградова на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма контракта составила 358,63 тыс. руб. С целью соблюдения требований информационной безопасности:

- заключен муниципальный контракт № 0120300006515000221-0151796-04 от 26.01.2016 с ООО "Системы информационной безопасности" на поставку аппаратно-программных комплексов шифрования нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта составила 276,57 тыс. руб.
- подготовлен и опубликован открытый аукцион в электронной форме на поставку межсетевого экрана со встроенной системой обнаружения вторжений. Начальная (максимальная) цена контракта 120 тыс. руб.

Начальник информационно-аналитического управления

« 14 » _____ 2016 г.



А. Е. Панченко