

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2024 годы», на 2021 год

Отчетный период: 3 квартал

Ответственный исполнитель: управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2022 годы»										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом.	09 января		15 декабря	Исполнение решения суда		7 500,00	7142,48	7142,48

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом.	11 января	15 февраля	15 февраля	Подготовлены технические задания, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	x	x	x	x
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом, Сражевская М.В.	15 февраля	31 марта	31 марта	Проведены процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нужд»					государственных и муниципальных нужд»				
1.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	01 апреля	02 марта 2021	15 апреля	х	х	х	х	1
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	15 мая	14 мая 2021	15 октября	Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по проведению строительного контроля при осуществлении капитального ремонта кровли МКД 09 сентября 2021	140354,02	140354,02	140354,02	140354,02

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3									
1.5	Оплата выполненных работ	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом Миронова Т.А.	15 сентября		30 октября	09 сентября 2021	140354,02	140354,02	140354,02	140354,02
Задача № 2 «Перечисление обязательного и дополнительного взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома»										
1.	Перечисление обязательных взносов на	Куrolенко А.В.	11 января		25 декабря	Проведение капитального ремонта общего	13 820,00	13 820,00	8380,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда					имущества многоквартирных домов, расположенных на территории УГО				
1.1	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	11 января		01 ноября	х	х	х	х	х
1.2.	Перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В. Миронова Т.А.	01 февраля		25 декабря	х	13 820,00	13 820,00	8380,00	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	11 января		25 декабря					
2.1	Организация проверки документов, указанных в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 28 августа 20018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному общему имуществу многоквартирных домов Уссурийского городского округа»	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом.	11 января		15 декабря					
2.2	Перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт, в части муниципальной	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным	01 февраля		25 декабря		500,00	500,00	0,0	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	доли	фондом Миронова Т.А.								
Задача № 3 «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений и санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания»										
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	11 января		25 декабря	Приведение жилого фонда в состояние, пригодное для проживания	4 000,00	4 000,00	2778,00	3740,00
1.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	11 января	05 марта 2021	30 октября	х	х	250,00	х	х
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом Сражевская М.В.	01 февраля	05 марта 2021	30 ноября	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»									
1.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Янкин Н.Л.	01 марта		10 декабря					
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	01 марта		25 декабря			250,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3									
1.5	Оплата выполненных работ	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом Миронова Т.А.	01 апреля		25 декабря		4 000,00	4 000,00	2778,00	3740,00
Задача № 4 «Обеспечение своевременного поступления в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений»										
1.	Работы, направленные на своевременное поступление в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений	Бутенко Л.В.	11 января		25 декабря	Перечисление средств в бюджет УГО (плата за наем)		295,46	185,84	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по доставке платежных документов	Бутенко Л.В.	11 января	22 января	22 января	Подготовлены технические задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по доставке платежных документов	x	x	x	x
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по доставке платежных документов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Бутенко Л.В. Сражевская М.В.	25 января	25 февраля	25 февраля	Проведены процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по доставке платежных документов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						муниципальных нужд»				
1.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по доставке платежных документов	Янкин Н.Л.	26 февраля	05 марта	05 марта	Заключены муниципальные контракты с победителем аукциона на выполнение по доставке платежных документов	x	x	x	x
1.4	Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ	Бутенко Л.В.	15 марта		25 декабря	x	x	x	x	x
1.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова	15 марта		25 декабря	x	x	x	x	x
Задача № 5 «Проведение работ, связанных с содержанием свободного муниципального жилищного фонда»										
1.	Ограничение доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.В.	11 января		25 декабря	Сохранение муниципального свободного жилищного фонда до момента его распределения		40,00	16,00	
1.1	Подготовка документации для заключения договора на выполнение работ, связанных с	Бутенко Л.В.	11 января	22 января	22 января	Подготовлена документация для заключения договора на выполнение работ, связанных с	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оказанием услуг по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения					с оказанием услуг по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения				
1.2	Заключение договора с подрядной организацией	Янкин Н.Л.	25 января	15 марта	10 февраля	Заключены договора с подрядной организацией	x	x	x	x
1.3	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля		25 декабря	x	x	x	x	x
2.	Оплата за поставленные коммунальные услуги, в том числе по оплате за ОДН ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения		11 января		25 декабря	Оплата за поставленные ресурсы по свободному муниципальному жилищному фонду в досудебном порядке x	x	1 484,54	817,3	x
2.1	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по оплате за поставленные коммунальные услуги	Бутенко Л.В.	11 января	22 января	22 января	Подготовлено техническое задание, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по оплате за поставленные коммунальные услуги				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(электрическую и тепловую энергию), в том числе по оплате ОДН, ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения					(электрическую и тепловую энергию), в том числе по оплате ОДН, ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения				
2.2	Проведение процедуры заключения муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ по поставке коммунального ресурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Бутенко Л.В. Сражевская М.В.	25 января	05 февраля	05 февраля	Проведены процедуры заключения муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ по поставке коммунального ресурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						муниципальных нужд»				
2.3	Заключение муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ	Янкин Н.Л.	08 февраля	04 марта (ПАО ДЭК) 15 марта (УПТС)	12 февраля	Заключен муниципальный контракт с поставщиком услуг на выполнение работ				
2.4	Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ	Бутенко Л.В.	15 февраля		25 декабря					
2.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля		25 декабря					
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Задача № 1 п. 1; Задача №3 п.1; Задача №4 п.1; Задача №5 п. 2 изменены суммы мероприятий МП на основании Постановления администрации № 1403-НПА от 18.06.2021 года внесения муниципальной программой, тыс. руб										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										