

И.о.первого заместителя  
главы администрации

С.В. Ефремов

(подпись)

01.10.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 01.10.2019

*Уссурийский городской округ*

*"Популяризация предпринимательства"*

#### Общий статус реализации

| 1. Риски              | 2. Показатели         | 3. Бюджет             | 4. Результаты         | 5. Контрольные точки  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус                | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта                  | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|-----------------------|---|------------------------|----------------------|
| 1.    | Отсутствие отклонений | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено |                        |                      |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п  | Статус                | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |      |      |      | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                        |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------|------|------|------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|  |                       |                                  |                     |                             |  | I                     | II   | III  | IV   |                                 |                    |                                    |
| <i>Показатели на 2018 год не предусмотрены</i> |                       |                                  |                     |                             |  |                       |      |      |      |                                 |                    |                                    |
| 1  | Отсутствие отклонений | Прирост оборота субъектов МСП, % | возрастающий        | процент                     | 3,00                                   | 0,50                  | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00                            | 100%               | Риски по недостижению отсутствуют. |

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п   | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                           |                               | Исполнение, млн. рублей         |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|--------|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|   |        |   | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учетные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1   | 2      | 3   | 4   | 5                         | 6                             | 7                               | 8                   | 9                              | 10          |
| <i>Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен</i>                           |        |   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1   |        | <(указывается наименование результата регионального проекта)>   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.  |        | <(указывается наименование результата проекта), в том числе:>   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.1.  |        | федеральный бюджет  |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.2.  |        | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.3.  |        | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.3.1   |        | бюджет субъекта Российской Федерации  |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.3.2   |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.3.3   |        | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| 1.1.4.  |        | внебюджетные источники  |   | X                         | X                             | X                               |                     |                                |             |
| ...   |        | ...   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| <b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b> |        |   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| <b>федеральный бюджет</b>   |        |   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| <b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>     |        |   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| <b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>             |        |   |   |                           |                               |                                 |                     |                                |             |
| <b>внебюджетные источники</b>   |        |   |   | X                         | X                             | X                               |                     |                                |             |

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п  | Уровень контроля | Статус                | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |                | Ответственный исполнитель | Комментарий                                  |
|--------|------------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|---------------------------|--|
|        |                  |                       |   | план            | факт/ прогноз  |                           |  |
| 1      |                  | Отсутствие отклонений | Проект 5. Популяризация предпринимательства   |                 |                |                           |  |
| 1.1.   |                  | Отсутствие отклонений | <i>Прирост оборота субъектов МСП, %</i>   | 31.12.2019      | 31.12.2019     | Е.А. Делиу                | В работе. Риски по недостижению отсутствуют. |
| 1.1.1. |                  | Отсутствие отклонений | Действует раздел на официальном сайте, содержащий информацию о:<br>1) должностном лице, ответственном за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные;<br>2) программе, предусматривающей мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП;<br>3) информации о плане работы Совета | 01.09.2019      | 01.07.2019     | Е.А. Делиу                | Выполнено                                    |
| 1.1.2. |                  | Отсутствие отклонений | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель»  | 30.11.2019      | - / 30.11.2019 | Е.А. Делиу                | В работе. Риски по недостижению отсутствуют. |