

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2017 года № 2292-НПА, за 6 месяцев 2019 года

Разработчик- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан толерантного поведения, способствующего профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа»								
1.	1.	Проведение конкурса на лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа						
2.	1.1	Мероприятия антитеррористической направленности в рамках проведения	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда (далее – главный специалист) управления по связям с общественностью			План – 145,0 Фактическое исполнение – 0,0	

		конкурса на лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа		и взаимодействию с силовыми структурами				
3.	2.	Изготовление (приобретение) наглядно- агитационной продукции, направленной на профилактику терроризма и экстремизма						
4.	2.1	Изготовление (приобретение) наглядно- агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда (далее – главный специалист) управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами			План – 139,0 Фактическое исполнение – 115,27	
5.		Изготовление памяток антитеррористической направленности	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации	март - сентябрь		План – 35,0 Фактическое исполнение – 31,27 Экономия – 3,73	
6.		Изготовление и размещение баннеров о работе общественных формирований правоохранительной направленности	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации	май - август		План – 20,0 Фактическое исполнение – 0	
7.		Приобретение печатных изданий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма	(согласно плана-графика)	Шаган Е.В., и.о. директора МБУК «Централизованная библиотечная система», Ким Е.С., начальник управления культуры администрации	апрель - май		План – 50,0 Фактическое исполнение – 50,0	

8.		Размещение на телеканале видеопродукции антитеррористической направленности	(согласно плана-графика)	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации	февраль - июнь		План – 34,0 Фактическое исполнение – 34,0	
9.	3.	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника						
10.	3.1	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника для проведения мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности					План – 6,1 Фактическое исполнение – 0	
11		Изготовление (приобретение) удостоверений народного дружинника	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда (далее – главный специалист) управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами		-	План – 0 Фактическое исполнение – 0	
12.		Изготовление (приобретение) форменной одежды народного дружинника	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации	август - сентябрь		План – 6,1 Фактическое исполнение – 0	
13.	4.	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов	(согласно плана-графика)	Маслова Г.С., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь-декабрь		Проведено 1283 классных часа	

14.	5.	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования	(согласно плана-графика)	Новокрепленных А.Г., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	ноябрь - декабрь			
15.	6.	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности, порядке действий при угрозе возникновения террористического акта	(согласно плана-графика)	Маслова Г.С., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь - декабрь		Проведено 111 встреч	
16.	7.	Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа	(согласно плана-графика)	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы	январь - декабрь		На ТК «Телемикс» размещено 10 сюжетов, в газете «Коммунар» - 27 материалов, на официальном сайте администрации УГО 19 пресс-релизов, на информационном сайте «Уссур-Медиа» - 27 материалов. Ежедневно на LED- панели, расположенной на Центральной площади, транслируются видеоролики антитеррористической	

								направленности 6-ти тематик по 28 выходов в день.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (т.р.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета. (т.р.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (т.р.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 870,3	398,795	45,82	Всего: 290,1	115,27	39,7	115,27	39,7
федеральный	-		федеральный	-		-	
краевой	-		краевой	-		-	
внебюджет	-		внебюджет	-		-	
местный 870,3	398,795	45,82	местный 290,1	115,27	39,7	115,27	39,7

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование и дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05 декабря 2018 года № 2806-НПА	Продлен срок действия Программы до 2023 года, определен общий объем финансирования - 1740,6 тыс. руб.; уточнен перечень и краткое описание основных мероприятий Программы, изложены в новых редакциях Перечень основных мероприятий Программы, Перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов Программы, Финансовое обеспечение Программы.

Таким образом, мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы в 1 полугодии 2019 года исполнялись в соответствии с планом-графиком.