

к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2024 годы», на 2021 год

Отчетный период: 1 квартал

Ответственный исполнитель: управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2022 годы»										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом.	09 января		15 декабря	Исполнение решения суда		10 000,00		
1.1	Подготовка	Главный	11 января	15 февраля	15	Подготовлены	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	специалист отдела контроля и управления жилищным фондом.			февраля	технические задания, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов				
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом, Сражевская М.В.	15 февраля	31 марта	31 марта	Проведены процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						и муниципальных нужд»				
1.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	01 апреля		15 апреля	х	х	х	х	х
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Ведение	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	15 мая		15 октября	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3									
1.5	Оплата выполненных работ	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом Миронова Т.А.	15 сентября		30 октября	x	x	x	x	x
Задача № 2 «Перечисление обязательного и дополнительного взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома»										
1.	Перечисление обязательных взносов на капитальный	Куруленко А.В.	11 января		25 декабря	Проведение капитального ремонта общего имущества		13 820,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда					многоквартирных домов, расположенных на территории УГО				
1.1	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	11 января		01 ноября	x	x	x	x	x
1.2.	Перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В. Миронова Т.А.	01 февраля		25 декабря	x	x	x	x	x
2.	Перечисление	Главный	11 января		25					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	специалист отдела контроля и управления жилищным фондом			декабря					
2.1	Организация проверки документов, указанных в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 28 августа 20018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному общему имуществу многоквартирных домов Уссурийского городского округа»	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом.	11 января		15 декабря					
2.2	Перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт, в части муниципальной доли	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	01 февраля		25 декабря					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Миронова Т.А.								
Задача № 3 «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений и санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания»										
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	11 января		25 декабря	Приведение жилого фонда в состояние, пригодное для проживания		1 500,00		
1.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	11 января		30 октября	x	x	x	x	x
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений,	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом Сражевская М.В.	01 февраля		30 ноября	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»									
1.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Янкин Н.Л.	01 марта		10 декабря					
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом	01 марта		25 декабря					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3									
1.5	Оплата выполненных работ	Главный специалист отдела контроля и управления жилищным фондом Миронова Т.А.	01 апреля		25 декабря					
Задача № 4 «Обеспечение своевременного поступления в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений»										
1.	Работы, направленные на своевременное поступление в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений	Бутенко Л.Н..	11 января		25 декабря	Перечисление средств в бюджет УГО (плата за наем)		500,00		
1.1	Подготовка	Бутенко Л.Н..	11 января	22 января	22 января	Подготовлены	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по доставке платежных документов					технические задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по доставке платежных документов				
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по доставке платежных документов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Бутенко Л.Н. Сражевская М.В.	25 января	25 февраля	25 февраля	Проведены процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по доставке платежных документов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных	х	х	х	х

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						нужд)				
1.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по доставке платежных документов	Янкин Н.Л.	26 февраля	05 марта	05 марта	Заключены муниципальные контракты с победителем аукциона на выполнение по доставке платежных документов	x	x	x	x
1.4	Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ	Бутенко Л.В.	15 марта		25 декабря	x	x	x	x	x
1.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова	15 марта		25 декабря	x	x	x	x	x
Задача № 5 «Проведение работ, связанных с содержанием свободного муниципального жилищного фонда»										
1.	Ограничение доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.Н.	11 января		25 декабря	Сохранение муниципального свободного жилищного фонда до момента его распределе-ния		40,00		
1.1	Подготовка документации для заключения договора на выполнение работ, связанных с оказанием услуг	Бутенко Л.Н.	11 января	22 января	22 января	Подготовлена документация для заключения договора на выполнение работ, связанных с оказанием	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения					услуг по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения				
1.2	Заключение договора с подрядной организацией	Янкин Н.Л.	25 января	15 марта	10 февраля	Заключены договора с подрядной организацией	x	x	x	x
1.3	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля		25 декабря	x	x	x	x	x
2.	Оплата за поставленные коммунальные услуги, в том числе по оплате за ОДН ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения		11 января		25 декабря	Оплата за поставленные ресурсы по свободному муниципальному жилищному фонду в досудебном порядке x	x	x1 240,00	x	x
2.1	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по оплате за поставленные коммунальные услуги (электрическую и	Бутенко Л.Н.	11 января	22 января	22 января	Подготовлено техническое задание, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по оплате за поставленные коммунальные услуги (электрическую				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тепловую энергию), в том числе по оплате ОДН, ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения					и тепловую энергию), в том числе по оплате ОДН, ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения				
2.2	Проведение процедуры заключения муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ по поставке коммунального ресурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Бутенко Л.Н. Сражевская М.В.	25 января	05 февраля	05 февраля	Проведены процедуры заключения муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ по поставке коммунального ресурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						нужд»				
2.3	Заключение муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ	Янкин Н.Л.	08 февраля	04 марта (ПАО ДЭК) 15 марта (УПТС)	12 февраля	Заключен муниципальный контракт с поставщиком услуг на выполнение работ				
2.4	Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ	Бутенко Л.Н.	15 февраля		25 декабря					
2.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля		25 декабря					
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
<p>Задача № 5</p> <p>п. 1.2. Ограничение доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения договор подписан 15 марта, поступило 3 предложения, производился подбор организаций, договор находился на согласовании в НПУ</p> <p>п. 2.3. Оплата за поставленные коммунальные услуги, в том числе по оплате за ОДН ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения подписан: 04 марта с ПАО ДЭК, 15 марта с УПТС (список свободных муниципальных помещений находился на согласовании у ресурсоснабжающих организациях, затем контракты находились на согласовании в НПУ)</p>										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										