

## Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 1 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						11 976 550,00	11 976 550,00	3 139,82	4 974,04
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						11 976 550,00	11 976 550,00	3 139,82	4 974,04
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое	А. В. Змеевский	05.12.2020	25.11.2020	05.12.2020	Подготовлен пакет аукционной документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.12.2020	03.12.2020	10.12.2020	Извещение № 0320300000320000078 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2021	25.12.2020	30.01.2021	Заключен муниципальный контракт № 78 между МКУ АХУ и ИП Виноградовой ТА	544,78	544,78	90,80	544,78
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021			Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами	03.02.2021 03.03.2021	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	544,78	544,78	90,80	544,78

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.		акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.12.2020	27.11.2020	01.12.2020	Подготовлен пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении	В. В. Обуховский	10.12.2020	02.12.2020	10.12.2020	Извещение № 0320300000320000077 о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки					проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.01.2021	21.12.2020	15.01.2021	Заключен муниципальный контракт 77 между МКУ АХУ и ООО "ЦИТ БАРС"	203,70	203,70	0,00	203,70
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение	-	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	203,70	203,70	0,00	203,70



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания		(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания					
	3) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	18.01.2021		18.01.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия муниципальной программы			
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021		30.01.2021	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение	В. В.	28.02.2021		28.02.2021	Заключен	540,00	540,00	-	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта с исполнителем	Обуховский				муниципальный контракт				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2021		01.03.2021	Произведена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	540,00	540,00		
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по	А. В. Змеевский	18.01.2021	22.12.2020	18.01.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	15.01.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321000001 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2021	08.02.2021	28.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 1 между МКУ АХУ и ООО «НТПЦ Решение»	517,73	517,73	-	466,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	09.02.2021	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	16.02.2021	Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	517,73	517,73	466,00	466,00
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта,	А. В. Змеевский	18.01.2021	02.12.2020	18.01.2021	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	18.01.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321000003 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2021	12.02.2021	28.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 3 между МКУ АХУ и ООО «АйТиСи»	1488,20	1488,20	-	1480,76
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	25.02.2021	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15	02.03.2021	Оплата производится в течение 15	Списание денежных средств с расчетного	1488,20	1488,20	1480,76	1480,76

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.		(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	счета Заказчика				
	б) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.12.2020	02.02.2021	25.12.2020	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении	В. В. Обуховский	20.01.2021		20.01.2021	Извещение о проведении открытого	Изменен способ проведения закупки. Закупка была осуществлена в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки					аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».			
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2021	11.02.2021	20.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 25 между МКУ АХУ и ООО ТДЮС	3400,00	3400,00	-	667,50
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	20.02.2021	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих	01.03.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	3400,00	3400,00	667,50	667,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		момента подписания сторонами акта приема-передачи					
	7) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	06.02.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321000010 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2021	10.03.2021	28.02.2021	Заключен муниципальный контракт № 10 между МКУ АХУ и ООО «КВЕ-Технолоджи»	752,67	752,67	-	653,09
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания сторонами акта приема-передачи		сторонами акта приема-передачи					
	8) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2020	25.12.2020	30.12.2020	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2021	20.01.2021	30.01.2021	Извещение № 0320300000321000005 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с	В. В. Обуховский	28.02.2021	15.02.2021	28.02.2021	Заключен муниципальны	250,00	250,00		190,75

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем					й контракт № 5 между МКУ АХУ и ИП Николаев				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	05.03.2021	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-	10.03.2021	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	250,00	250,00	190,75	190,75

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			передачи							
	9) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.02.2021	10.02.2021	15.02.2021	Подготовлена аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2021	26.03.2021	28.02.2021	Извещение № 0320300000321000026 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2021		15.04.2021	Заключен муниципальный контракт	533,86	533,86		
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарны		В течение 20 календарны	Осуществлена поставка оборудования				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			х дней с момента подписания Контракта		х дней с момента подписания Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	10) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для	А. В. Змеевский	10.02.2021	10.02.2021	10.02.2021	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2021	23.03.2021	28.02.2021	Извещение № 0320300000321000021 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2021		15.04.2021	Заключен муниципальный контракт	1 383,31	1383,31		
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения		В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения	Осуществлена поставка оборудования				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Контракта.		Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	1 383,31	1383,31		
	11) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации	А. В. Змеевский	10.02.2021		10.02.2021	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2021		28.02.2021	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2021		15.04.2021	Заключен муниципальный контракт	200,00	200,00		
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения Контракта.		В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения Контракта.	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту		Оплата производится по факту	Списание денежных средств с	200,00	200,00		



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	расчетного счета Заказчика				
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по доработке функционала официального сайта администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального	А. В. Змеевский	15.03.2021		15.03.2021	Подготовлена аукционная документация	Изменен способ проведения закупки.			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.03.2021		30.03.2021	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	Изменен способ проведения закупки.			
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.05.2021	08.02.2021	15.05.2021	Заключен договор № 32 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА	162,31	162,31	-	247,16
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта		В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня		Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня	Списание денежных средств с расчетного счета	162,31	162,31	0,00	247,16

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Сторонами акта оказанных Услуг		подписания Сторонами акта оказанных Услуг	Заказчика				
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						300,00	300,00	37,20	223,20
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2021 год	А. Е. Панченко	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Заключен договор № 725000057034 между администрацией УГО и ПАО Ростелеком	300,00	300,00	-	223,20
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ	10.02.2021; 11.03.2021	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	37,20	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(оказанных услуг), выставленного Исполнителем		(оказанных услуг), выставленного Исполнителем					
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						1 700,00	1 700,00	219,77	219,77
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации						700,00	700,00	38,85	38,85
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены,	А. С. Гореликова	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	Подготовлен пакет аукционной документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	31.03.2021	29.03.2021	31.03. 2021	Извещение № 0120300006521000139 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	01.05.2021		01.05. 2021	Заключен муниципальный контракт	150,00	150,00		
	исполнение контракта исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата контракта	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	150,00	150,00		
	2) заключение	А. С.	31.03.2021	01.03.2021	31.03. 2021	Заключен				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	договора на оказание услуг по аттестации информационной системы Участника ИАС «СИЦ» на соответствие Требованиям, предъявляемых к информационным системам с установленным классом защищенности К2	Гореликова				договор № 000161 от 01.03.2021 между ООО «Эра безопасности» и администрацией УГО				
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	20.04.2021	19.03.2021	20.04.2021	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.05.2021	23.03.2021	15.05.2021	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	40,00	40,00	38,85	
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации	А. С. Гореликова	31.06.2021		31.06.2021	Подготовлен пакет аукционной документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А. С. Гореликова	15.07.2021		15.07.2021	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	А. С. Гореликова	31.08.2021		31.08.2021	Заключен муниципальный контракт	300,00	300,00		
	исполнение контракта	А. С. Гореликова	в течение 20		в течение 20 календар-	Аттестат соответствия				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем		календарных дней с момента заключения Контракта		ных дней с момента заключения Контракта	требованиям по защите информации				
	оплата контракта	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00		
	4) заключение договора на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа	А. С. Гореликова	30.09.2021		30.09.2021					
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	в течение 20 календарных дней с		в течение 20 календарных дней с момента	Аттестат соответствия требованиям по защите				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			момента заключения Контракта		заключения Контракта	информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	210,00	210,00		
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						1 000,00	1 000,00	180,92	180,92
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект	А. В. Змеевский	31.01. 2021	31.01.2021	31.01. 2021	Подготовлен пакет аукционной документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02. 2021	18.02.2021	20.02. 2021	Извещение № 0320300000321 000012 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04. 2021	12.03.2021	01.04. 2021	Заключен муниципальный контракт 12 между МКУ АХУ и ООО «АСК Компьютерс»	200,00	200,00	-	180,92
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	12.03.2021	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В.	Оплата	25.03.2021	Оплата	Списание	200,00	200,00	180,92	180,92

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обуховский	производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	2) подготовка документации для проведения закупки на поставку системы виброакустической и акустической защиты (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	Подготовлен пакет аукционной документации				
	размещение извещения о	В. В. Обуховский	31.03.2021	23.03.2021	31.03.2021	Извещение № 0320300000321				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведении закупки					000022 о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.04.2021			Заключен муниципальный контракт	235,00	235,00		
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	235,00	235,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи							
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	А.С. Гореликова В. В. Обуховский	31.03.2021	01.04.2021	01.04.2021	Заключен договор № УТ-138 между МКУ АХУ и ООО «Внедрение»				
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	45,00	45,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сторонами акта оказанных услуг							
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова	30.09.2021			Подготовлен пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.10.2021			Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.11.2021			Заключен муниципальный контракт	520,00	520,00		
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта			Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав			Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	520,00	520,00		

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг



А.Е. Панченко