

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2020 - 2024 ГОДЫ
за 2020 ГОД

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
Мероприятия по исполнению задачи № 1 "Обеспечить рост объемов производства основных видов продукции, в том числе и за счет увеличения объемов производства кооперативами, повысить ее качество"								
1.	Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на неостребованные земельные доли	Управление по работе с территориями	01.09.2020	25.12.2020			Заключение муниципального контракта по выполнению работ по разработке проектов межевания земельных участков и постановки их на кадастровый учет.	В связи с перераспределением полномочий и передачей земельных участков в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, согласно Закона Приморского края от 14 сентября 2020 года № 884-КЗ "О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков из земель

								<p>сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края". Предоставление в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые с 2021 года переходит в полномочия Министерство имущественных и земельных отношений</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Приморского края.
1.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту	Начальник отдела по работе с землями сельскохозяйственного назначения А.А. Демина	01.09.2020	04.09.2020				
1.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Начальник отдела по работе с землями сельскохозяйственного назначения А.А. Демина	04.09.2020	05.10.2020				
1.3	Подготовка и согласование муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания земельных участков и постановки их на кадастровый учет.	Начальник отдела по работе с землями сельскохозяйственного назначения А.А. Демина	28.09.2020	02.10.2020				
1.4	Заключение муниципального контракта	Начальник отдела по работе с землями сельскохозяйственного назначения А.А. Демина	05.10.2020	14.12.2020				
1.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Начальник отдела по работе с землями сельскохозяйственного назначения А.А. Демина	15.12.2020	25.12.2020				
2	Оказание информационной и	Управление по						

	консультативной поддержки сельхозтоваропроизводителей	работе с территориями						
2.1	Проведение семинаров и индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов по заключению соглашений с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадня И.Н.	21.01.2020	10.02.2020	21.01.2020	10.02.2020	Организация и проведение семинара	21.01.2020 состоялся семинар с участием руководителей сельскохозяйственных предприятий и глава крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросу подготовки пакета документов для заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Приморского края о комплексном участии в Государственной программе Приморского края «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня

								<p>жизни сельского населения Приморского края на 2020-2027 годы». Охват участников – 83 человека. Заключено 65 соглашений о комплексном участии в Государственной программе Приморского края «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2020-2027 годы»</p> <p>Организация индивидуальных консультаций</p> <p>Проконсультировано 111 сельхозтоваропроизводителей.</p>
2.2	Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, глав	главный специалист 1 разряда	на постоянной основе в	на постоянной основе в	на постоянной основе в	на постоянной основе в	проведение индивидуальных консультаций	проведено 15 индивидуальных консультаций по

	личных подсобных хозяйств по подготовке документов для предоставления грантов из краевого бюджета фермерским хозяйствам на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и гранта «агростартап»	Управления по работе с территориями Левадня И.Н.	течение календарного года	течение календарного года	течение календарного года	течение календарного года		вопросам участия в программах «Семейная ферма», «Начинающий фермер», «Агростартап». За 2020 год грантовая поддержка предоставлена: направление «Семейная ферма» - 3 хозяйства, «Начинающий фермер» - 3 хозяйства.
2.3	Организация обучающих семинаров при участии Центра компетенций Приморского края, направленных на повышение престижа сельскохозяйственной кооперации	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В.	не реже 1 раза в квартал	не реже 1 раза в квартал	06.02.2020	06.02.2020	Проведение обучающих семинаров	Оказано содействие в проведении и организации семинара Центра компетенций Приморского края о мерах поддержки КФХ «Как создать потребительский сельскохозяйственный кооператив», «О правилах предоставления и распределения субсидий по грантам программы «Агростартап», «Об организации бухгалтерского

								<p>учета в малых формах хозяйствования на селе» (охват участников - 44 чел.)</p> <p>Проведение обучающих семинаров при участии Центра компетенций Приморского края направленных на повышение престижа сельскохозяйственной кооперации отменено по причине введения ограничительных мер, в связи с предотвращение распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Губернатора Приморского края от 18.03.2020 г. № 21-пг).</p>
2.4	Проведение мониторинга	главный	в течение	в течение	в течение	в течение	Организация	Организовано

	развития сельскохозяйственных кооперативов (вид деятельности, техническая оснащенность, производственные показатели, финансовая устойчивость)	специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В.	календарного года	календарного года	календарного года	календарного года	выездных мероприятий	проведение мониторинга с предоставлением отчетности о финансово-экономической деятельности СППК «Борисовский» - Переработка молочной продукции. с. Борисовка; о Организовано проведение мониторинга с предоставлением отчетности о финансово-экономической деятельности СППК «Эридан» - Молочное и мясное животноводство, растениеводство: производство однолетних трав, сои с. Кугуки
3	Содействие в организации системы по сбыту сельскохозяйственной продукции	Управление по работе с территориями						
3.1	Организация и проведение выставочно – ярмарочных	Начальники отделов по работе	Сентябрь	Сентябрь	07.09.2020	12.09.2020	Участие в открытом краевом	VII Открытый краевой фестиваль

	мероприятий, в том числе специализированных сельскохозяйственных ярмарок	с территориями Финагин А.А. Борблик С.Г. Праведнов Д.А. Мурадов И.М. Юрчик Р.В. Миронец Е.Б. Пучков А.В. Дорошенко С.В. Осипенко А.В.	2020 года	2020 года			фестивале национальных культур «Хоровод дружбы» 2020	национальных культур «Хоровод дружбы» проводился в режиме онлайн, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края.
3.2	Взаимодействие с собственниками зданий рынков и постоянно действующих ярмарок по вопросу выделения новых торговых мест для сельхозпроизводителей	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Смирнов А.В.	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	24.03.2020	24.03.2020	Организация рабочей встречи с представителями ООО «Рынок» по вопросу о предоставлении торговых мест для торговли мясом на центральном рынке	Сельхозтоваропроизводителям выделено 40 торговых мест на ООО «Рынок» на безвозмездной основе
3.3	Привлечение сельскохозяйственных кооперативов к использованию сервисов Портала бизнес – навигатора Корпорации МСП в части возможности участия в государственных и муниципальных закупках	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В.	Апрель 2020 года	Апрель 2020 года	20.05.2020	20.05.2020	Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможности использования сервисов Портала бизнес-навигатора МСП путем опубликования и размещения информации в средствах массовой	Доведено до сведения сельхозпроизводителей путем направления информационного письма о возможности использования сервисов Портала бизнес-навигатор. Исх. № 26-02/27/1628

							информации	от 20.05.2020 г.
4	Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов в сельской местности							
4.1	Строительство фермы Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Прогресс»	Ан С.К. генеральный директор ООО МИП «Прогресс»	4 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года	17.01.2020	17.01.2020	Проектно-изыскательские работы по строительству фермы (разработка проектно-сметной документации)	Заключен договор № 157 от 02.12.2019г. с ООО «НТЦ Эко-проект» на выполнение работ по топографической съемке сельскохозяйственного объекта на сумму 120,0 тыс.руб.; заключено дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2020г. к договору № 157 от 02.12.2019г. на выполнение работ по топографической съемке сельскохозяйственного объекта на сумму 160,0 тыс.руб.
4.2	Строительство фермы по разведению коз индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского)	Пахомова Е.В. ИП глава К(Ф)Х	4 квартал 2020 года	4 квартал 2020 года			Строительство производственных и вспомогательных помещений, в том	К строительству не приступили. Разрешительная документация на

	хозяйства Пахомова Е.В.						числе доильного молочного блока, козлятника для козлят, сеносолагохранилища Приобретение оборудования для доильного зала параллельного типа	строительство фермы находится в стадии подготовки.
4.3	Строительство теплиц для проведения первичного семеноводства картофеля Общество с ограниченной ответственностью «Пуциловское»	Виноградов В.В. директор ООО «Пуциловское»	2 квартал 2020 года	2 квартал 2020 года	31.05.2020	31.05.2020	Строительство теплицы Приобретение стройматериалов, поливочного оборудования	Построено две теплицы для проведения первичного семеноводства картофеля. Общей площадью 480 м ² . Теплицы обустроены с применением поливочного оборудования, москитной сетки, затенения.
<p align="center">Мероприятия по исполнению задачи № 2 "Обеспечить развитие несельскохозяйственной деятельности, повысить экономическую активность населения, улучшить качество жизни сельского населения и сформировать позитивное отношение к сельской жизни"</p>								
5.	Развитие туризма на территории сельских населенных пунктов							
5.1	Реализация туристического проекта «Козья слобода»	Пахомова Е.В. ИП глава К(Ф)Х	Март 2020 года	Март 2020 года			Подача документов в межведомственную	Проект за отчетный период не реализовывался в

							<p>ю комиссию по отбору претендентов на предоставление грантов в сфере сельского хозяйства, на предоставление из федерального бюджета и бюджета Приморского края субсидий на финансовую поддержку для развития материально-технической базы хозяйства;</p> <p>Получение Гранта на развитие семейной животноводческой фермы.</p>	<p>связи с подготовкой разрешительной документации на строительство.</p>
5.2	<p>Реализация туристического маршрута «Приморская буренка»</p>	<p>Ан С.К. генеральный директор ООО КХ «Виктория»</p>	<p>Октябрь 2020 года</p>	<p>Октябрь 2020 года</p>			<p>Организация туристических маршрутов с учащимися 9-11 классов средних школ</p>	<p>В связи с эпидемией коронавирусной инфекции, введения режима самоизоляции с 30.03.2020 года, реализация туристического маршрута не</p>

								проводилась
6.	Содействие улучшению жилищных условий	Управление по работе с территориями						
6.1	Проведение консультирования о порядке и условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретения) жилья жителям сельских территорий	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В.	В течение календарного года, по мере поступления обращений	В течение календарного года, по мере поступления обращений	В течение календарного года, по мере поступления обращений	В течение календарного года, по мере поступления обращений	Проведение индивидуальных консультаций по условиям и порядку социальных выплат	Проведено 12 индивидуальных консультаций граждан о порядке и условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.
6.2	Прием документов у граждан - претендентов на получение социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья на улучшение жилищных условий, составление списков претендентов, трехсторонних договоров на участников мероприятий по улучшению жилищных условий	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В.	В течение календарного года, по мере поступления обращений	В течение календарного года, по мере поступления обращений			Прием заявлений о предоставлении субсидии у граждан Проверка правильности оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений, на получение социальной выплаты Формирование списка граждан, изъявивших	Заявления на получение социальной выплаты не поступали.

							<p>желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий</p> <p>Направление списка граждан в Министерство сельского хозяйства Приморского края</p> <p>Уведомление Министерством сельского хозяйства о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в сводный список</p> <p>Заключение трехстороннего договора об обеспечении жильем молодой семьи с учетом предусмотренной на эти цели социальной выплаты</p>	
6.3	Информирование сельских	главный	06.04.2020	01.06.2020	06.04.2020	25.05.2020	Разработка	Разработано

<p>жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищных (ипотечных) кредитах (займам) по льготной процентной ставке</p>	<p>специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В</p>					<p>технического задания к муниципальному контракту по изготовлению полиграфической продукции (буклетов)</p> <p>Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем запроса котировок.</p> <p>Заключение муниципального контракта</p> <p>Контроль исполнения муниципального контракта, приемка оказанных услуг.</p>	<p>техническое задание к муниципальному контракту по изготовлению полиграфической продукции (буклетов)</p> <p>Произведено обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Простая закупка</p> <p>Заключен договор № 5/2020 от 08.05.2020г.</p> <p>Приняты буклеты по товарной накладной № 8 от 22.05.2020г., произведена оплата по счету</p>
--	---	--	--	--	--	---	--

			реализация программы, тыс. руб.					
	всего	249100,0	622,806	0,25	всего	122820,0	622,806	0,5
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	1500,0	22,806	1,5	Местный бюджет	220,0	22,806	10,3
	Внебюджетные источники	247600,0	600,0	0,24	Внебюджетные источники	122600,0	600,0	0,48

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа Уссурийского городского округа "Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа" на 2020 - 2024 годы (далее – Муниципальная программа) разработана с учетом Стратегии социально-экономического развития Уссурийского городского округа до 2020 года, утвержденной решением Думы Уссурийского городского от 2 ноября 2009 года N 113-НПА, одним из приоритетных направлений которой является комплексная модернизация сельских территорий и сельского хозяйства, предполагающая мероприятия по модернизации сельскохозяйственного производства, разработки комплекса мер по стимулированию предпринимательской активности сельского населения.

За 2020 год сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями Уссурийского городского округа заключены 65 Соглашений с Министерством сельского хозяйства Приморского края о комплексном участии в Государственной программе Приморского края «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2027 годы».

В оборот сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Уссурийского городского округа, в объеме 1500 гектаров было введено 1120 гектаров.

6 сельхозтоваропроизводителей получили грантовую поддержку в форме субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных ферм.

Обучающие семинары при участии Центра компетенций Приморского края, направленных на повышение престижа сельскохозяйственной

кооперации были отменены по причине введения ограничительных мер, в связи с предотвращением распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (Covid-19) (постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21- пг).

В рамках выполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было зарегистрировано 8 крестьянских (фермерских) хозяйств. При реализации инвестиционных проектов было создано 12 новых рабочих мест.

Заявлений на получение социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья на улучшение жилищных условий не поступало.

На выполнение мероприятий Муниципальной программы, направлено средств бюджета в сумме 22,8 тыс. руб., освоение 100%.

Для исполнения пункта 6.3 Муниципальной программы «Информирование сельских жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищных (ипотечных) кредитах (займах) по льготной процентной ставке», изготовлена полиграфическая продукция: буклеты на тему «Информирование сельских жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищных (ипотечных) кредитах (займах) по льготной процентной ставке" в количестве 2928 штук на сумму 20,0 тыс. руб. Буклеты направлены жителям Уссурийского городского округа.

В рамках реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», и выполнения планов по вводу залежных земель в сельскохозяйственный оборот проводились мероприятия по признанию права муниципальной собственности на не востребованные земельные доли.

В Приморской газете опубликован информационный материал по не востребованным долям земель сельскохозяйственного назначения на сумму 2,8 тыс. руб.

В рамках исполнения пункта 6.3 Муниципальной программы «Строительство теплиц для проведения первичного семеноводства картофеля Общество с ограниченной ответственностью «Пуциловское»», построено две теплиц для проведения первичного семеноводства картофеля. Общей площадью 480 м². Теплицы обустроены с применением поливочного оборудования, москитной сетки, затенения на сумму 600,0 тыс. руб. из средств внебюджетного источника.

Начальник Управления
по работе с территориями



А.А. Медуницын

К.А. Никулина
32-16-95