

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)**

Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы

Отчетный период квартал 2021 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено по муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
х	х	х	х	х	х	х	400000,21	139836,53	0	0
Задача № 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»							397000,21	136836,53	0	0
1	Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации						0	0	0	0
1.1	Формирование заявки на получение средств субсидий и направление ее в министерство строительства Приморского края	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	01.06.2021	15.06.2020	01.06.2021	направлена заявка на финансирование в министерство строительства Приморского края	0	0	0	0

2	Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации					396900,21	136736,53	0	0	
2.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	25.12.2021	18.02.2021	25.12.2021	подготовлено 62 технических задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	0	0	0	0
2.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник управления закупок М.В. Сражевская	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	19.02.2021-20.02.2021	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	размещено 62 извещения о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	0	0	0	0
2.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	-	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	-	0	0	0	0
2.4	Прием-передача жилых помещений	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	в срок, установленный муниципальным контрактом	-	в срок, установленный муниципальным контрактом	-	0	0	0	0
2.5	Оплата обязательств по муниципальным контрактам	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных	-	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных	-	396900,21	136736,53	0	0

		Т.А. Миронова	работ и счета на оплату		работ и счета на оплату					
3	Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации					0	0	0	0	
3.1	Подготовка документов в электронном виде для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и подача их в Управление имущественных отношений	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	-	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	-	0	0	0	0
3.2	Регистрация права собственности Уссурийского городского округа на жилые помещения	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	-	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	-	0	0	0	0
4	Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации					0	0	0	0	
4.1	Включение приобретенных жилых помещений в Реестр муниципального имущества на основании представленных выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	в течение 10 рабочих дней с момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости	-	в течение 10 рабочих дней с момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости	-	0	0	0	0
4.2	Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету	начальник управления имущественных отношений	в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных	-	в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных	-	0	0	0	0

		Т.Ю. Степанова, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	жилых помещений в Реестр муниципальной собственности		жилых помещений в Реестр муниципальной собственности					
5	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений						0	0	0	0
5.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Тешлякова	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а также в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования	-	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а также в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования	-	0	0	0	0
5.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник управления закупок М.В. Сражевская	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	-	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	-	0	0	0	0
5.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	-	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	-	0	0	0	0
5.4	Прием-передача жилых помещений	начальник управления жилищной	в срок, установленный муниципальным	-	в срок, установленный муниципальным	-	0	0	0	0

		политики Н.Л.Янкин	контрактом		контрактом					
5.5	Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения собственникам жилых помещений	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	-	в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	-	0	0	0	0
6	Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда						100,00	100,00	0	0
6.1	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0
6.2	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0
6.3	Заключение контракта с победителем аукциона	начальник управления имущественных	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0

		отношений Т.Ю. Степанова								
6.4	Приемка и оплата выполненных работ	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	100,00	100,00	0	0
Задача № 2 «Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»							0	0	0	0
1	Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и изъятии соответствующих земельных участков для муниципальных нужд						0	0	0	0
1.1	Подготовка проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0
1.2	Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений	-	в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений	-	0	0	0	0
2	Определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации						0	0	0	0
2.1	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта на	начальник управления имущественных отношений	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0

	определение выкупной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению	Т.Ю. Степанова								
2.2	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0
2.3	Заключение контракта с победителем аукциона	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0
2.4	Приемка и оплата выполненных работ	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12. 2021	-	25.12. 2021	-	0	0	0	0
3	Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации						0	0	0	0
3.1	Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их согласование	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны	-	в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны	-	0	0	0	0
3.2	Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю	начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищной политики Л.В. Бутенко	в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения	-	в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения	-	0	0	0	0

4.	Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых						0	0	0	0
4.1	Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений.	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
4.2	Направление собственникам жилых помещений проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости.	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
5	Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, соглашений о предоставлении жилых помещений взамен изымаемых						0	0	0	0
5.1	Заключение и обеспечение перехода права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых.	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
6	Заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации						0	0	0	0
6.1	Направление собственникам жилых помещений проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
6.2	Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
6.3	Регистрация перехода права	начальник	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0

	собственности на жилые помещения на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова								
Задача № 3 «Выполнение сноса аварийных домов»							3000,00	3000,00	0	0
1	Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации					3000,00	3000,00	0	0	
1.1	Заключение договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	25.12 2021		25.12 2021	-	0	0	0	0
1.2	Оплата договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	25.12 2021		25.12 2021	-	300,00	300,00	0	0
1.3	Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов	начальник управления закупок М.В. Сражевская	25.12 2021	-	25.12 2021	-	0	0	0	0
1.4	Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона	начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	-	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	-	0	0	0	0
1.5	Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ	начальник управления жилищной политики	в течение всего срока исполнения контракта (договора)	-	в течение всего срока исполнения контракта	-	0	0	0	0

		Н.Л. Янкин			(договора)					
1.6	Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату	-	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату	-	2700,00	2700,00	0	0
1.7	Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	20.12. 2021	-	20.12. 2021	-	0	0	0	0
1.8	Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	начальник управления имущественных отношений администрации Т.Ю. Степанова	20.12. 2021	-	20.12. 2021	-	0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
....										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
....										