

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского городского округа:



(подпись)

Е.Е. Корж  
(ФИО)

«01» марта 2024 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по достижению показателя/индикатора Указа Президента Российской Федерации**  
**от 04.02.2021 года № 68 на территории муниципального образования**

«Объем жилищного строительства»

1. Основные положения

Ответственный за достижение в ОМСУ	Начальник управления градостроительства Попов Олег Анатольевич
Ответственный за реализацию плана	Начальник отдела разрешительной документации управления градостроительства Джола Виктория Анатольевна

## 2. Плановые значения показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение 2023 года	Плановые значения по годам		Источник данных	Периодичность сбора/публикации	Методика расчёта
			2023	2024			
1	Основной показатель: «Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров»	130,0	120,00	150,00	Распоряжение Правительства ПК № 573-РП от 22.08.2023 «О плановых значениях показателей направлений деятельности муниципальных образований ПК, показателей и индикаторов по оценке эффективности деятельности Губернатора Приморского края и органов исполнительной власти ПК на 2023-2024 годы» (в редакции от 10 января 2024 года № 4-рп)	Ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	X
1.1	строительство МКД, млн. кв. м.						
1.2	строительство ИЖС, млн. кв. м.						

## 3. План достижения показателя и индикаторов в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение 2023 года	Плановое значение по месяцам											На конец 2024 года
			на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Основной показатель: «Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров»	130,00	x	x	37,50	x	x	75,00	x	x	112,50	x	x	150,00
1.1	строительство МКД, млн. кв. м.		x	x	22,50	x	x	45,00	x	x	67,50	x	x	90,00
1.2	строительство ИЖС, млн. кв. м.		x	x	15,00	x	x	30,00	x	x	45,00	x	x	60,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к плану мероприятий по  
достижению показателя  
(индикатора)  
«Объем жилищного  
строительства»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по достижению показателя/индикатор «Объем жилищного строительства»

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Ввод жилого дома, г. Уссурийск, в границах земельного участка 25:34:017401:8884, жилой дом № 1	28 ноября 2022	15 января 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода – 4654,24 кв.м.
2	Ввод многоквартирного жилого дома по ул. Щорса в г. Уссурийск на земельном участке с кадастровым номером 25:34:017501:6861	27 апреля 2023	15 января 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода – 3666,8 кв.м.
3	Ввод многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, земельный участок № 1326, з/у 25:34:017101:8014	25 февраля 2022	30 апреля 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода - 7041,6 кв.м.
4	Ввод многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Приморская, земельный участок № 11, з/у 25:34:017101:8727	25 февраль 2022	30 апреля 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода - 7789,68 кв.м.

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
5	2 МКД в районе ул. Ушакова, 8а, з/у 25:34:017401:9279	17 ноября 2021	17 июля 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода -16751,354 кв.м.
6	МКД на земельном участке 25:34:017401:9698	02 сентября 2022	02 сентября 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода -12150,19 кв.м.
7	МКД с административными помещениями в районе ул. Нахимова, 11 (3 этап), з/у 25:6634:016802:2302	17 декабря 2021	17 декабря 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода -5898,18 кв.м.
8	МКД, ориентир ул. Некрасов, 272, з/у 25634:016301:4036	28 января 2021	31 декабря 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода -12931 кв.м.
9	МКД, адрес ориентира ул. Трудовая, 4, з/у 25:34:016101:3030	17 мая 2023	17 февраля 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода -3900,8 кв.м.
10	МКД, ул. Крестьянская, 175, з/у 25:34:017101:610	06 июня 2023	06 октября 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода -2201,4 кв.м.
11	МКД, по ул. Ленина, 134 а, з/у 25:34:017001:15697	20 июня 2023	20 октября 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода -2491,65 кв.м.
12	МКД с нежилыми помещениями, ул. Горького, 81, з/у 25634:016902:13034	19 июля 2023	19 октября 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода - 1046,5 кв.м.

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
13	Ввод многоквартирного жилого дома по ул. Комсомольская, 31 в г. Уссурийск, з/у 25:34:016901:8438	02 декабря 2022	02 марта 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода - 807,1 кв.м.
14	МКД с пристроенными нежилыми помещениями на з/у 25:34:017401:438 по ул. Чичерина, 116, з/у 25:34:017401:438	02 марта 2023	30 июля 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода - 1952 кв.м.
15	МКД, адрес ориентира ул. Ушакова, 7, з/у 25:34:017401:8887	13 ноября 2023	13 октября 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода – 7716,5 кв.м.
16	МКД, по ул. Фрунзе, 80, з/у 25:34:017001:16679	12 апреля 2021	31 июля 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода – 5096,7 кв.м.
17	МКД со встроенными помещениями по адресу ул. Влад. шоссе, 81, з/у 25:34:017602:49	09 ноября 2009	25 октября 2024	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации, Жигальская Н.А.- заместитель начальника отдела разрешительной документации	Площадь ввода – 14429,7 кв.м.
18	Выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности	Январь 2023	Декабрь 2023	Джола В.А.- начальник отдела разрешительной документации,	Площадь ввода -60000 кв.м.

6. Дополнительная информация

(пояснение в виде ссылок и сносок к методикам расчёта показателей/индикаторов)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления градостроительства



О.А. Попов

В.А. Джола

