

Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы
за 1 квартал 2019 года

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА
 разработчик управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.12.2018	14.12.2018	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.12.2018	25.12.2018	25.12.2018 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000318000084	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	21.01.2019	Заключен муниципальный контракт № 84 от 21.01.2019 г. между МКУ АХУ и ИП Виноградова ТН на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма контракта 496 524,60 руб.	
			4) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.12.2019	до 31.12.2019	Оплата оказанных услуг производится ежемесячно.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение организационной техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.01.2019	14.01.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	22.01.2019	22.01.2019 г. на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000003	
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.03.2019	15.02.2019	Заключен муниципальный контракт № 3 (3251105942419000004) от 15.02.2019 МКУ АХУ и ООО "Уссуртехно" на поставку оргтехники (МФУ+ска-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							нер) для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 226 279,19 руб.	
			8) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	12.03.2019	Оборудование поставлено. Оплата произведена 12.03.19	
			9) заключение договора на поставку комплектующих для сервера	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	09.01.2019	Заключен договор № 01 от 09.01.2019 между МКУ АХУ и ИП Николаев ВА на поставку комплектующих к оргтехнике. Сумма 64 610 руб.00 коп. Комплектующие поставлены, оплата произведена 16.01.2019.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота СЭД «DIRECTUM» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский М.Ю. Савенко	до 15.01.2019	14.01.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	
			11) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	22.01.2019	22.01.2019 г. на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000006	
			12) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.03.2019	15.02.2019	Заключен муниципальный контракт № 6 (3251105942419000007) от 15.02.2019 МКУ между МКУАХУ и	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ООО "АйТиСи" на оказание услуг по техническому сопровождению системы электронного документооборота СЭД «Directum» администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 436 333,33 руб.	
			13) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.05.2019	до 31.12.2019	Оплата оказанных услуг производится ежемесячно.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			14) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.01.2019	14.01.2019	Подготовлена документация для проведения закупки	
			15) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	22.01.2019	22.01.2019 г. на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000007	
			16) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.03.2019	15.02.2019	Заключен муниципальный контракт № 7 (3251105942419000006) от 15.02.2019 между	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							МКУ АХУ и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение. Сумма контракта 126 533,00 руб.	
			17) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	04.03.2019	Услуги оказаны в полном объеме. Оплата произведена 04.03.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			18) подготовка документации для проведения закупки на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	
			19) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	08.02.2019	08.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000008	
			20) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	12.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 8 (32511059424 19 000010) от 12.03.2019 между МКУ АХУ и	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ООО "ЦБЭ" на поставку источника бесперебойного питания для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 337 784,22 руб.	
			21) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	Муниципальный контракт находится на исполнении.		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			22) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки	
			23) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	11.02.2019	11.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000010	
			24) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	12.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 10 (3251105942419000011) от 12.03.2019 между МКУ АХУ и ООО	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							"ДВ-КОМ" на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 689 254,00 руб	
			25) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	Муниципальный контракт на ходится на исполнении		
			26) подготовка документации для проведения закупки на поставку веб-камеры для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, ком-	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			мерческие предложения)					
			27) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	25.02.2019	25.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000014	
			28) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	18.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 14 от 18.03.2019 от между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку веб-камеры для нужд администрации	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уссурийского городского округа. Сумма контракта 52 933,33 руб.	
			29) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	Муниципальный контракт находится на исполнении		
			30) подготовка документации для проведения закупки на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, ком-	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			мерческие предложения)					
			31) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	19.02.2019	19.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000011	
			32) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	18.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 11 (3251105942419000012) от 18.03.2019 между МКУ АХУ и ООО	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							"Альфа" на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 127 990,24 руб	
			33) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	Муниципальный контракт находится на исполнении.	-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			34) подготовка документации для проведения закупки на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	
			35) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	27.02.2019	27.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000017	
			36) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	29.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 17 (325110594241900007) от 29.03.2019 между	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							МКУ АХУ и ООО "ДВ-КОМ" на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 34 733,00 руб	
			37) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	Муниципальный контракт находится на исполнении		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			38) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по обновлению системы электронного документооборота «Directum» администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки	
			39) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	27.02.2019	27.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000016	
			40) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	26.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 16 от 26.03.2019 МКУ АХУ	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и ООО "АйТиСи" на оказание услуг по обновлению системы электронного документооборота СЭД «Directum» администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 260 066,67 руб.	
			41) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.06.2019	Муниципальный контракт находится на исполнении		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			42) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.04.2019	до 15.04.2019		
			43) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	до 30.04.2019		
			44) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.06.2019	до 30.06.2019		
			45) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.07.2019	до 31.07.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет	заключение договора на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа (ежеквартально)	А.В. Змеевский	09.01.2019-15.01.2019 01.03.2019-31.03.2019 01.06.2019-30.06.2019 01.09.2019-30.09.2019	09.01.2019-15.01.2019 01.03.2019-31.03.2019	Заключен договор от 29.12.2018 между администрацией УГО и ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 кв. 2018 г. Сумма договора 53 084 руб. 74 коп. Заключен договор от 30.03.2019 между администрацией УГО и ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" во 2 кв. 2018 г. Сумма договора 53 084 руб. 74 коп.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						01.06.2019-30.06.2019 01.09.2019-30.09.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.3	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров	осуществление закупок образовательных услуг (по мере необходимости)	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	09.01.2019-30.12.2019	09.01.2019-30.12.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.С. Гореликова	до 30.07.2019	до 30.07.2019		
			2) размещение извещения о проведении закупки	А.С. Гореликова	до 10.08.2018	до 10.08.2018		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 10.09.2019	до 10.09.2019		
			4) исполнение контракта	А.С. Гореликова	до 15.10.2019	до 15.10.2019		
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.С. Гореликова	до 30.07.2019	до 30.07.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6) размещение извещения о проведении закупки	А.С. Гореликова	до 10.08.2018	до 10.08.2018		
			7) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 10.09.2019	до 10.09.2019		
			8) исполнение контракта	А.С. Гореликова	до 15.10.2019	до 15.10.2019		
			9) заключение договора на оказание услуг по ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО	А.С. Гореликова	до 31.08.2019	до 31.08.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	1.3	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.03.2019	до 15.03.2019		
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2019	до 31.03.2019		
			3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.05.2019	до 30.05.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.06.2019	до 30.06.2019		
			6) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	И.Б. Серпилов	до 31.03.2019	до 31.03.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 10.09.2019	до 10.09.2019		
			8) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.09.2019	до 30.09.2019		
			9) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.10.2019	до 31.10.2019		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.11.2019	до 30.11.2019		

Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 31 028,50	5 226,05	17,32	Всего: 4 783,40	550,15	11,50	2 987,97	62,47
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 31 028,50	5 226,05	17,32	Местный 5 372,90	550,15	11,50	2 987,97	62,47
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 25 ноября 2016 г. № 3583-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Уточнение объемов финансирования.
Постановление от 05 сентября 2017 г. № 2660-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Внесение изменений в паспорт муниципальной программы.
Постановление от 08 февраля 2018 г. № 334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Уточнение объемов финансирования
Постановление от 06 апреля 2018 г. № 8444-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.
Постановление от 22 мая 2018 г. № 1204-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.
Постановление от 13 июля 2018 г. № 1656-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.
Постановление от 11 сентября 2018 г. № 2178-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от	Увеличение и перераспределение денежных

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	средств между программными программами мероприятиями.
Постановление от 5 декабря 2018 г. № 2800-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Внесение изменений в паспорт муниципальной программы.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет **31 028,50 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

За 1 квартал 2019 год заключены:

- а) 10 муниципальных контракта на общую сумму 2 987,97 тыс. руб.;
- б) 2 договора общую сумму 117, 69 тыс. руб.

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг



А. Е. Панченко

А.В. Змеевский
319303