

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма) (наименование) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2021 годы»										
x	x	x	x	x	x	x	2958,0	2958,0	2083,62	
1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных свойств для хранения воды в сельских населенных пунктах	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями					2 100,00	2 100,00	1842,2	
1.1	Разработка технического задания к муниципальному		19.01.2022 - 04.02.2022	24.01.2022 2	04.02.2022 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.									
1.1 .2	Размещение заказа в электронной форме(электронный аукцион).		08.04.2022 - 11.04.2022	11.04.2022 2	11.04.2022 2	выполнено				
1.1 .3	Заключение муниципального контракта		11.04.2022 - 29.06.2022	14.04.2022 2	29.06.2022 2	выполнено	1244,5	1244,5	1244,5	Заключен контракт №9/2022 от 14.04.2022 с ИП

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ЗарезинЮ.В на сумму 1244,5
1.1 3. 1	Заключение муниципального контракта		18.02.2022 - 29.06.2022	14.06.2022 2	29.06.2022 2	выполнено	597,7	597,7	597,7	Заключен контракт №16/2022 от 14.06.2022 с ИП Литош Д.С. на сумму 597,67
1.1 4	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		01.03.2022 - 30.08.2022	17.08.2022 2	30.08.2022 2	выполнено	1244,5	1244,5	1244,5	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 .5	Выполнение работ по наращиванию стального оголовка на пожарные резервуары для хранения воды		01.07.2022 - 28.10.2022	05.09.2022	28.10.2022	выполнено	107,3	107,3	107,3	
1.1 .6	Разработка технического задания к муниципальном контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		01.07.2022 2- 14.07.2022	13.07.2022	14.07.2022	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.7	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		15.07.2022 - 29.07.2022	22.07.2022	29.07.2022	выполнено				
1.1.8	Заключение муниципального контракта		01.08.2022 - 31.08.2022	15.08.2022	31.08.2022	выполнено	107,3	107,3	107,3	Заключен контракт №22/2022 от 15.08.2022 с ИП Литош Д.С. на сумму 107,3
1.1.9	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ		15.08.2022 - 20.09.2022	05.09.2022	20.09.2022	выполнено	107,3	107,3	107,3	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.9	Разработка технического задания к договору на оказание услуг по изготовлению знаков пожарной безопасности		23.04.2022 - 24.04.2022	24.04.2022 2	24.04.2022 2	выполнено	29,04	29,04	29,04	
1.1.10	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.		25.04.2022. - 27.04.2022	27.04.2022 2	27.04.2022 2	выполнено				
1.1.11	Заключение договора		30.04.2022 - 10.05.2022	04.05.2022 2	10.05.2022 2	выполнено	29,04	29,04	29,04	Договор с ИП Романова О.Ю. № 12/2022 от 04.05.2022 на сумму

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										29,04 тыс.руб.
1.1 .12	Контроль исполнения договора, приемка оказанных услуг		04.05.2022 - 30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	выполнено	29,04	29,04	29,04	
Причина несоблюдения сроков: несвоевременное предоставление коммерческих предложений организациями.										
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями				выполнено	552,00	552,0	x	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 .1	Разработка технического задания к муниципальном контракту. подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона		01.09.2022 - 05.09.2022	05.09.202 2	05.09.202 2	выполнено				
1.2 .2.	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).		05.09.2022 - 19.09.2022	08.09.202 2	19.09.202 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 3.	Заключение муниципального контракта		11.08.2022 - 22.08.2022	30.09.2022 2	22.08.2022 2	выполнено	552,0	462,9	х	Заключен контракт №26/2022 от 30.09.2022 ИП Василец на сумму 462,9
1.2 4.	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		01.10.2022 - 30.11.2022		30.11.2022 2		552,0	462,9		
1.4	Приобретение первичных средств пожаротушения	главный специалист 1 разряда Управлен				выполнено	202,0	202,0	85,38	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ия по работе с территор иями								
1.4 .1	Приобретение первичных средств пожаротушения	главный специали ст 1 разряда Управлен ия по работе с территор иями				выполнено	61,4	61,4	61,4	
1.4 .2	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка		17.01.2022 - 31.01.2022	31.01.2022	26.02.2022	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.									
1.4 .3	Заключение муниципального контракта		26.02.2022 - 10.03.2022	01.03.2022 2	10.03.2022 2	выполнено	61,4	61,4	61,4	Заключен контракт №2/2021 от 01.03.2022 с ООО «Альтаир» на сумму 61,4
1.4 .4.	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка		11.03.2022 - 25.12.2022	20.04.2022 2	25.12.2022 22	выполнено	61,4	61,4	61,4	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставленного товара.									
1.4.2	Приобретение горючего смазочных материалов	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями				выполнено	63,0	63,0		
1.4.2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в		17.01.2022 - 31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электронном виде путем проведения электронного аукциона (бензин АИ-92)									
1.4 .2. 2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		01.02.2022 - 17.02.2022	17.02.2022 2	17.02.2022 2	выполнено				
1.4 .2. 3	Заключение муниципальног о контракта		18.02.2022 - 21.03.2022	21.03.2022 2	21.03.2022 2	выполнено	63,0	63,0		Заключен контракт №6/2021 от 21.03.2022 с ООО «Комплект- сервис» на сумму 63,0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.2.4.	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка поставленного товара, оплата		21.02.2022 - 25.12.2022		25.12.2022		63,0	63,0		
Причина несоблюдения сроков: несвоевременное предоставление коммерческих предложений организациями.										
1.4.3.	Выполнение работ по ремонту технических средств	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями				выполнено	34,4	34,4	23,98	
1.4.3.	Разработка технического		20.01.2022 -	30.01.2022 2	30.01.2022 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1.	задания к муниципальном контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		30.01.2022							
1.4 .3. 2.	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		31.01.2022 - 07.02.2022	07.02.202 2	07.02.202 2	выполнено				
1.4 .3. 3	Заключение договора		08.02.2022 - 11.02.2022	07.02.202 2	11.02.202 2	выполнено	34,4	34,4	23,98	Заключен договор №1/2022 от

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										07.02.2022 с ООО «Ближе к Делу» на сумму 34,4
1.4 .3. 4	Контроль исполнения договора, приемка оказанных услуг		12.02.2022 2- 25.12.2022		25.12.2022	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензинового оборудования.	34,4	34,4	23,98	
2.	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями					выполнено	104,0	104,0	19,7	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		18.04.2022 - 30.04.2022	30.04.2022 2	11.05.2022 2	выполнено				
2.2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		11.05.2022 - 20.05.2022	11.05.2022 2	20.05.2022 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Заключение муниципального контракта		20.05.2022 - 31.05.2022	31.05.2022 2	31.05.2022 2	выполнено	104,0	104,0	19,7	Заключен контракт №15/2022 от 31.05.2022 с ООО «Максима»
2.4	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		01.06.2022 - 29.07.2022	21.07.2022 22	29.07.2022 2	выполнено	104,0	104,0	19,7	
Причина несоблюдения сроков: несвоевременное предоставление коммерческих предложений организациями.										
Всего по Программе							2 958,00	2 958,00	2083,62	
В том числе средства местного бюджета							2 958,00	2 958,00	2083,62	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход										

