

Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы
за 2017 год

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
 разработчик управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого оборудования 2) размещение извещения о проведении закупки 3) заключение контракта с	А.В. Змеевский И.Б. Серпилов И.Б. Серпилов	до 15.02.2017 до 28.02.2017 до 03.04.2017	01.02.2017 15.02.2017 21.03.2017	Документация для проведения закупки на приобретение сетевого оборудования была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ» Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000018 Заключен муниципальный	Данная закупка была произведена по Пункту3 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», Приобретение средств организационной техники для нужд

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	годы» к Программе (далее Перечень).		поставщиком				контракт № 18 от 21.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО Эккер" на поставку сетевого оборудования для нужд администрации УГО. Сумма контракта 177396 руб. 10 коп.	администрации Уссурийского городского округа.
4) поставка товара			И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	13.04.2017	Оборудование поставлено и установлено.		
5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов			А.В. Змеевский	до 15.03.2017	-	-	Данная закупка была отменена в связи с производственной необходимостью.	
6) размещение извещения о проведении закупки			И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	-	-	Денежные средства запланированные на реализацию Пункта 1 Приложения «Программные мероприятия муници-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.05.2017	-	-	пальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», будут направлены на проведение открытого аукциона на выполнение работ по прокладке ВОЛС между административными зданиями администрации Уссурийского городского округа. Заключен муниципальный контракт №47 от 27.06.2017 между МКУ УГО АХУ и ООО "Уссурмонтаж-
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.06.2017	-	-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								строй" на выполнение работ по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Сумма контракта 209 772 руб. 98 коп.
2.	Пункт 3 Перечня	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	31.01.2017	Документация для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ».	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	09.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000014	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017	21.03.20017	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000014_218627 от 22.03.2017г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Позитив+" на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. Сумма контракта 836 337 руб. 61 коп.	
			4) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	05.04.2017	Оборудование поставлено в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение комплектующих к	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	31.01.2017	Документация для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вычислительной и организационной техники				техники была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	17.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000018	
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017		Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000020_218627 от 22.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Позитив+" на поставку комплектующих для нужд администрации УГО. Сумма контракта 154 000 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	10.04.2017	Комплекующие поставлены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	
			9) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов	А.В. Змеевский	до 15.03.2017	-	-	Данная закупка отменена в связи с производственной необходимостью.
			10) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	-	-	1) подготовлен, проведен открытый аукцион и заключен муниципальный контракт на поставку сетевого оборудования для
			11) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.05.2017	-	-	нужд администрации УГО № 18 от 21.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и
			12) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.06.2017	-	-	ООО Эккер. Сумма контракта 177 396 руб. 10 коп. 2) подготовлена

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								документация и размещено извещение о проведении открытого аукциона на поставку многофункциональных устройств для нужд администрации УГО. НМЦК - 128 991,65 руб.
3.	Пункт 5 Перечня	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий	Я.В. Яриловец	до 15.02.2017	28.02.2003	Документация для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	21.03.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте	Открытый аукцион в электронной форме не состоялся по

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			закупки				единой информационной системы в сфере закупок № 032030000317000022	причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе. Открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на расширение количества лицензий по DIRECTUM для нужд администрации УГО будет размещен повторно в апреле 2017 года.
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017	03.05.2017	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000030-0217350-01 от 03.05.2017 между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Инновационные технологии и консалтинг" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на расширение количества лицензий по DIRECTUM для нужд администрации УГО. Сумма контракта 254 600 руб. 00 коп.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец	до 15.05.2017	17.05.2017	Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта.	
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по переводу СЭД DIRECTUM с версии 5.1 на версию 5.3.1	Я.В. Яриловец	до 14.04.2017			Данная закупка была отменена в связи с производственной необходимостью.
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017			Подготовлены, проведены открытые аукционы и заключены муниципальные контракты:
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			1) на оказание услуг по интеграции системы электронного документооборота "DIRECTUM" администрации Уссурийского городского округа и
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов	до 15.07.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Я.В. Яриловец				<p>региональной системы межведомственного электронного документооборота Приморского края с созданием модуля сопряжения программного обеспечения "DIRECTUM" Уссурийского городского округа с системой межведомственного электронного документооборота - муниципальный контракт № 49 от 10.07.2017 между МКУ "АХУ УГО и ООО "АйТиСи" Сумма контракта 155 266 руб. 67 коп.</p> <p>2) на оказание услуг по созданию обмена видами сведений</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>между системой электронного документооборота «DIRECTUM» администрации Уссурийского городского округа и информационной системой многофункциональных центров Приморского края в единой системе межведомственного электронного взаимодействия версии 3 - муниципальный контракт № 61 от 30.08.2017 между МКУ "АХУ УГО и ООО "АйТиСи" на Сумма контракта 725000 руб. 00 коп.</p>
4.	Пункт 6 Перечня	Развитие информационно-	1) подготовка документации для	А.В. Змеевский	до 14.01.2017	14.01.2017	Документация для проведения закупки на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		справочных систем администрации Уссурийского городского округа	проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков КонсультантПлюс				оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков КонсультантПлюс была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.01.2017	09.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000008	В связи с техническими проблемами на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
			3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	06.03.2016	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000008-0217350-01 от	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							06.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ИП Виноградова ТА на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма 742 792,29 руб. (576990,07 руб.)	
			4) оказание услуг (ежемесячно)	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 31.12.2017	Ежемесячно	Оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс производится в соответствии с муниципальным	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							контрактом.	
5.	Пункт 8 Перечня	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого накопителя	А.В. Змеевский	до 15.03.2017	15.03.2017	Документация для проведения закупки на приобретение сетевого накопителя была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	29.03.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000025	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017	03.05.2017	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000025_218627 от 03.05.2017 г. между МКУ "АХУ УГО и ООО "АйПи-Технолоджи" на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							поставку сетевого накопителя. Сумма контракта 120 081 руб. 00 коп.	
			4) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.07.2017	12.05.2017	Оборудование получено и установлено в серверной комнате администрации УГО	
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг модернизации официального сайта администрации	Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко	до 14.04.2017	25.05.2017	Документация для проведение открытого аукциона в электронной форме подготовлена	
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017	12.05.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							закупок № 0320300000317000040	
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017	08.06.2017	Заключен муниципальный контракт № 40 от 08.06.2017 г. между МКУ "АХУ УГО и ООО "Триумф" на оказание услуги по модернизации официального сайта администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 49 000 руб. 00 коп.	
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко	до 15.07.2017	24.07.2017	Услуги оказаны в полном объеме и в соответствии с условиями муниципального контракта	Срок оказания услуг в соответствии с условиями муниципального контракта 45 календарных дней.
6.	Пункт 9 Перечня	Предоставление выделенного	заключение договора на	А.В. Змеевский	09.01.2017-31.01.2017	24.01.20017	Заключен договор № 1-17 И/У от	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа	оказание услуг по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа (ежеквартально)		01.03.2017-31.03.2017 01.06.2017-	24.03.2017 03.07.2017	24.01.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 кв. 2017. Сумма 69 100 руб. 80 коп. Заключен договор № 7-17 И/У от 24.03.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" во 2 кв. 2017. Сумма 65 136 руб. 00 коп. Заключен договор	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					30.06.2017 01.09.2017-30.09.2017		№ 7-17 И/У от 03.07.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 3 кв. 2017. Сумма 65 136 руб. 00 коп. Заключен договор № 7-17 И/У от 25.09.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 4 кв. 2017. Сумма 65 136 руб. 00 коп.	
7.	Пункт 10 Перечня	Приобретение компонентов	1) подготовка документации для	А.С. Гореликова	до 15.05.2017	01.05.2017	Подготовлена документация для	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края	проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации				проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017	16.05.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000042	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017	08.06.2017	Заключен муниципальный контракт №42 от 08.06.2017 между	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							МКУ "АХУ УГО и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet CUSTOM защищенной сети администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556). Сумма контракта 141 550 руб. 00 коп. (100 000 руб. 00 коп.)	
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 15.07.2017	16.06.2017	Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Пункт 11 Перечня	Приобретение средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	А.С. Гореликова	до 15.05.2017	01.05.2017	Подготовлена документация для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017	16.05.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000042	
			3) заключение контракта с	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017	08.06.2017	Заключен муниципальный	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			поставщиком				контракт №42 от 08.06.2017 между МКУ "АХУ УГО и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet CUSTOM защищенной сети администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556). Сумма контракта 141 550 руб. 00 коп. (41 550 руб. 00 коп.)	
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 15.07.2017	16.06.2017	Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с условиями муниципального	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							контракта	
			5) подготовка документации для проведения закупки на поставку технических средств защиты информации	А.С. Гореликова	до 16.10.2017			Данная закупка была отменена в связи с производственной необходимостью.
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.10.2017			
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.10.2017			
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 20.12.2017			
9.	Пункт 12 Перечня	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников	осуществление закупок на оказание услуг удостоверяющего центра и	В.А. Федотов	09.01.2017-30.12.2017	14.03.2017 30.06.2017	1. Заключен договор № 1702067818 от 14.03.2017 между администрацией УГО и ЗАО "Сервер-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами	изготовления электронных подписей (по мере необходимости)				Центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей. Сумма договора 3 500 руб. 00 2. Заключен договор № 000755/Л от 30.06.2017 между администрацией УГО и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение. Сумма договора 45 800 руб.	
10.	Пункт 13 Перечня	Обучение сотрудников информационно-аналитического управления	осуществление закупок образовательных услуг (по мере	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	09.01.2017- 30.12.2017	21.02.2017 08.09.2017	1. Заключен договор об оказании платных образовательных услуг № ED000010123 от 21.02.2017 между	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	необходимости)				администрацией Уссурийского городского округа и АНОДПО "СофтЛайнЭдюкейшн" на оказание образовательных услуг по теме "Комплексная защита объектов информатизации". Сумма договора 60 000 руб. 2. Заключен договор на оказание платных общеобразовательных услуг 08.09.2017 между администрацией Уссурийского городского округа и ООО "Информационный центр". Сумма договора 35 400 руб.	
11.	Пункт 14 Перечня	Приобретение лицензионного	1) подготовка документации для	А.В. Змеевский	до 15.09.2017	10.08.2017	Подготовлена документация для	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	<p>проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения</p> <p>2) размещение извещения о проведении закупки</p> <p>3) заключение контракта с поставщиком</p>	И.Б. Серпилов	до 30.09.2017	16.08.2017	<p>проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения</p> <p>Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000062</p> <p>Заключен муниципальный контракт № 62 от 15.09.2017 между ООО "АйПиТехнолоджи" и</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							МКУ "АХУ УГО" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения (Касперский). Сумма контракта 159848 руб. 04 коп.	
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.11.2017	26.09.2017	Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных	А.В. Змеевский	до 15.05.2017	21.08.2017	Подготовлена документация для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав	Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение запланировано в 3 квартале 2017 г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(лицензионных) прав на программное обеспечение				на программное обеспечение	
			б) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017	22.08.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000065	
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017	22.09.2017	Заключен муниципальный контракт № 65 от 22.09.2017 между ООО "ГЕОКЭПИТАЛ" и МКУ "АХУ УГО" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сумма контракта 123 104,71 руб.	
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 30.07.2017			
12.	Пункт 16 Перечня	Проведение аттестации, специальных проверок и исследований объектов информатизации, в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации и сведений, относящихся к государственной тайне (в том числе установка средств	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг аттестации объектов информатизации администрации	А.С. Гореликова	до 15.08.2017	15.08.2017	Подготовлена документация для проведения закупки на оказание услуг аттестации объектов информатизации администрации	
			2) размещение извещения о проведении закупки	А.С. Гореликова	до 31.08.2017	05.09.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0120300006517000163	В связи с необходимостью внесения изменений (уточнение начальной максимальной цены контракта) в план-график закупок сроки размещения извещения перенесены на 05.09.2017

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		защиты информации)	3) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 30.09.2017	03.10.2017	Заключен муниципальный контракт № Ф.2017.422542 от 03.10.2017 между администрацией УГО и ООО ПРАЦ на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю. Сумма контракта - 97016,35 рублей Оплата 16.10.2017	
			4) оказание услуг	А.С. Гореликова	до 30.10.2017	16.10.2017	Услуги оказаны в полном объеме.	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
+Всего: 22 827,69	21 691,99	95,02	Всего: 4783,44	3 647,73	83,07	4 371,42	99,55
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 22 827,69	21 691,99	95,02	Местный 4 783,44	3 647,73	83,07	4 371,42	99,55
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год. Уточнение наименований мероприятий.
Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год.
Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Уточнение объемов финансирования на 2015 год.
Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.
Постановление от 29 октября 2015 года № 2881-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год. Уточнение объемов финансирования на 2016 год.
Постановление от 06 июля 2016 года № 2009-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 03 августа 2016 года № 2334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Уточнение объемов финансирования на 2017 год.
Постановление от 26 сентября 2016 года № 2910-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 14 ноября 2016 года № 3483-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 24 января 2017 года № 170-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год
Постановление от 14 марта 2017 года № 779-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год
Постановление от 03 августа 2017 года № 2314-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год
Постановление от 06 октября 2017 года № 3046-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
администрации Уссурийского городского округа» на 2014 - 2017 годы»	

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы (после внесенных изменений) составляет **22827,69 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

За 2017 год заключены:

а) 15 муниципальных контрактов по результатам проведенных аукционов на общую сумму 3 899,96 тыс. руб.;

Исполнены 14 муниципальных контракта. Услуги по муниципальному контракту № 61 от 30.08.2017, заключенного между МКУ "АХУ УГО и ООО "АйТиСи" на оказание услуг по созданию обмена видами сведений между системой электронного документооборота «DIRECTUM» администрации Уссурийского городского округа и информационной системой многофункциональных центров Приморского края в единой системе межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 не выполнены в полном объеме. В настоящее время Исполнитель продолжает выполнение работ в соответствии с условиями контракта.

б) договора:

об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1, 2, 3, 4 кварталах 2017 года на общую сумму 264,51 тыс. руб.;

на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей на общую сумму 3,5 тыс.руб.;

на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на ПО на общую сумму 45,80 тыс. руб.;

на оказание образовательных услуг на общую сумму 95,40 тыс.руб.;

на поставку комплектующих к оргтехнике и периферийных устройств на сумму 9 тыс. руб.

на оказание услуг по аттестации рабочих мест на сумму 53 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
Администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»
за отчетный финансовый год (2017 год) и за весь период реализации муниципальной программы**

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2014г.	откл.	2015г.	откл.	2016г.	откл.	2017г.	откл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ожидаемые результаты															
1	Процент использования электронного документооборота отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа	%	40	50	60	70	57	+17	68	+18	91	+23	98	+28	Процент использования электронного документооборота увеличился в связи с массовым запуском электронного согласования проектов МПА (включая МКУ и МУП) и согласования исходящей корреспонденции
2	Уровень посещаемости сайта администрации	%	75	80	90	100	87	+12	97	+17	149	+59	201,5	+101,5	

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений	
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей									
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2014г.	откл.	2015г.	откл.	2016г.	откл.	2017г.	откл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Уссурийского городского округа															
3	Уровень модернизации используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа	%	75	80	90	100	105	+30	105	+25	108	+18	171	+71		
Целевые индикаторы																
1	Численность сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, работающих в системе электронного документооборота DIRECTUM	Чел.	108	156	204	250	164	+56	273	+117	360	+156	352	+102	Численность пользователей по сравнению с 2016 годом сократилась в связи с сокращением штата и увольнением по собственному желанию	
2	Число посетителей сайта администрации	Чел.	13500	15000	16500	18000	15600	+2100	17450	+2450	24524	+8024	36279	+18279	В 2017 году проведена	

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значительного отклонения значений		
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей									
			2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2014г.	откл.	2015г.	откл.	2016г.	откл.	2017г.		откл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Уссурийского городского округа															доработка версии для слабовидящих, Интернет-приемной.
3	Количество используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа	Ед.	45	50	55	60	63	+18	63	+13	65	+10	103	+43	В связи с увеличением численности сотрудников администрации УГО работающих в защищенной сети администрации УГО в рамках оказания муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций.	

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

- 1) процент использования электронного документооборота отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа – эффективность показателя 140 %
- 2) уровень посещаемости сайта администрации Уссурийского городского округа – эффективность показателя 201,5 %
- 3) уровень модернизации используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа – эффективность показателя 171 %

Вывод: эффективность реализации программы на уровне (достижения ожидаемых результатов – 170,8 % при проценте освоения денежных средств - 83,07%).

Предложения по дальнейшей реализации программы: Для дальнейшего обеспечения эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018 - 2020 годы».

Вывод за весь период реализации:

За весь период реализации программы достижение ожидаемых результатов составило – 145,6 %

Наименование показателя	Эффективность показателя, %			
	2014	2015	2016	2017
Процент использования электронного документооборота отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа	142,5	136	151,7	140
Уровень посещаемости сайта администрации Уссурийского городского округа	116	121,3	165,6	201,5
Уровень модернизации используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа	150	131,3	120	171
Средняя оценка эффективности показателей	136,2	129,5	145,8	170,8

Процент освоения денежных средств – 94,81 %

Вывод: эффективность реализации программы на уровне.

Начальник управления информатизации
и организации предоставления муниципальных услуг

« 30 » сентября 2018 года



А. Е. Панченко