

Отчет о реализации муниципальной программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы

Ответственный исполнитель: управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>								
<b>I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»</b>								
1.	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа		2021	24.12.2022		29.12.2022		
1.2.	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	17.03.2022	24.12.2022		28.12.2022	Для выделение элементов планировочной структуры; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков	Разработана документация по запланированным работам, по планировке (межевания) территории Уссурийского городского округа
1.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	08.04.2022	29.04.2022		30.03.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по	Акт выполненных работ подписан

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	городе Уссурийске в границах улицы Пологая, улицы Тельмана, улицы Декабристов, улицы Шоссейная)						подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в городе Уссурийске в границах улицы Пологая, улицы Тельмана, улицы Декабристов, улицы Шоссейная	
	2. Оплата выполненных работ по контракту		02.05.2022	16.05.2022		08.04.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 275,00 тыс.руб.
2.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в селе Каменушка в границах улицы Школьная, улицы Пролетарская)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	08.04.2022	29.04.2022		02.03.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в селе Каменушка в границах улицы Школьная, улицы Пролетарская	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		02.05.2022	16.05.2022		17.03.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 232,17тыс.руб.
3.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории городе Уссурийске в границах улицы Высотная, улицы Новоникольское шоссе, улицы Абрикосовая, улицы Губрия)	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	16.05.2022	08.06.2022		08.04.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории	Акт выполненных работ подписан



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							городе Уссурийске в границах улицы Высотная, улицы Новоникольское шоссе, улицы Абрикосовая, улицы Губрия	
	2. Оплата выполненных работ по контракту		09.06.2022	23.06.2022		21.04.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 411,48 тыс.руб.
4.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории городе Уссурийске в границах улицы Фабричная, улицы Чапаева, улицы Угловая)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	11.04.2022	19.04.2022		21.02.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории городе Уссурийске в границах улицы Фабричная, улицы Чапаева, улицы Угловая	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		20.04.2022	04.05.2022		09.03.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 205,64.руб.
5.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории городе Уссурийске в границах улицы Теодора Тихого, улицы Инженерная)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	16.05.2022	08.06.2022		12.05.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории городе Уссурийске в границах улицы Теодора Тихого, улицы Инженерная	Акт выполненных работ подписан

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Оплата выполненных работ по контракту		09.06.2022	23.06.2022		23.05.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 331,00 тыс..руб.
6.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории городе Уссурийске в границах улицы Вострецова, улицы Полушкина, улицы Слободская, улицы Чемеркина)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	04.04.2022	27.04.2022		21.02.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории городе Уссурийске в границах улицы Вострецова, улицы Полушкина, улицы Слободская, улицы Чемеркина	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		28.04.2022	12.05.2022		09.03.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 282,50 тыс.руб.
7.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в городе Уссурийске в границах улицы Пушкина, улицы Волочаевская, улицы Кузнечная, улицы Пролетарская, улицы Калугина, переулок Пушкина)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	11.05.2022	01.06.2022		23.05.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории в городе Уссурийске в границах улицы Пушкина, улицы Волочаевская, улицы Кузнечная, улицы Пролетарская, улицы Калугина, переулок	Акт выполненных работ подписан



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пушкина	
	2. Оплата выполненных работ по контракту		02.06.2022	16.06.2022		14.06.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 450,00 тыс.руб.
8.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Дзержинского, улицы Амурского, улицы Горького)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	15.04.2022	06.05.2022		30.03.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Дзержинского, улицы Амурского, улицы Горького)	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		11.05.2022	25.05.2022		14.04.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 157,00 тыс.руб.
9.	1. Согласование муниципального контракта (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории село Воздвиженка в границах улицы Ленина, улицы Чайковского, ж/д путь)	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	15.04.2022	28.04.2022		21.06.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории село Воздвиженка в границах улицы Ленина, улицы Чайковского, ж/д путь)	Муниципальный контракт согласован
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		29.04.2022	11.05.2022		04.07.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального		25.05.2022	06.06.2022		18.07.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контракта							с ООО «КИ-Партнер»
	4. Приемка выполненных работ по контракту		10.08.2022	31.08.2022		23.12.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		01.09.2022	14.09.2022		28.12.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 1248,38 тыс.руб.(с учетом пени)
	1. Согласование муниципального контракта (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Новоникольское шоссе, улицы Дальневосточная, улицы Кубанская, улицы Славянская)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	15.04.2022	28.04.2022		16.03.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Новоникольское шоссе, улицы Дальневосточная, улицы Кубанская, улицы Славянская)	Муниципальный контракт согласован
10.	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		29.04.2022	11.05.2022		28.03.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального контракта		25.05.2022	06.06.2022		15.04.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ООО «КИ – Партнер»
	4. Приемка выполненных работ по контракту		13.07.2022	03.08.2022		17.11.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		04.08.2022	17.08.2022		22.11.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 604,60 тыс.руб. (с учетом пени)
11.	1. Согласование муниципального контракта (на выполнение работ	Начальник отдела градостроительной	17.03.2022	31.03.2022		06.04.2022	Согласованный муниципальный	Муниципальный контракт согласован



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Штабского)	политики Е.В. Закружная					контракт (на выполнение работ по подготовке документации по планировке по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Штабского	
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		01.04.2022	07.04.2022		15.04.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупок на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального контракта		20.04.2022	04.05.2022		16.05.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ООО «Терпланпроект»
	4. Приемка выполненных работ по контракту		13.07.2022	03.08.2022		26.09.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		04.08.2022	17.08.2022		28.09.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 213,03 тыс.руб.(с учетом пени)
12.	1. Согласование муниципального контракта (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Розинская, улицы Волочаевская, улицы Тихменева, улицы Краснознаменная)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	17.03.2022	31.03.2022		16.03.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Розинская, улицы Волочаевская, улицы Тихменева, улицы Краснознаменная	Муниципальный контракт согласован

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		01.04.2022	07.04.2022		31.03.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального контракта		20.04.2022	04.05.2022		18.04.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ООО «Терпланпроект»
	4. Приемка выполненных работ по контракту		13.07.2022	03.08.2022		28.07.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		04.08.2022	17.08.2022		01.08.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 115,50 тыс.руб.
	1. Согласовать муниципальный контракт (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Лазо, улицы Краснознаменна, улицы Сибирцева)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	17.03.2022	31.03.2022		15.03.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по подготовке документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Лазо, улицы Краснознаменная, улицы Сибирцева	Муниципальный контракт согласован
13.	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		01.04.2022	07.04.2022		31.03.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального контракта		20.04.2022	04.05.2022		15.04.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ООО «Терпланпроект»
	4. Приемка выполненных работ по контракту		13.07.2022	03.08.2022		29.08.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		04.08.2022	17.08.2022		05.09.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 136,00 тыс.руб. (с учетом



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								пени)
14.	1. Согласовать муниципальный контракт (на выполнение работ по документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Ленина, улицы Плеханова, улицы Краснознаменна, улицы Октябрьская)	Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	13.04.2022	27.04.2022		16.03.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по документации по планировке (проект межевания) территории города Уссурийска в границах улицы Ленина, улицы Плеханова, улицы Краснознаменная, улицы Октябрьская	Муниципальный контракт согласован
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		28.04.2022	06.05.2022		31.03.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального контракта		18.05.2022	30.05.2022		15.04.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ООО «Терпланпроект»
	4. Приемка выполненных работ по контракту		13.07.2022	03.08.2022		26.07.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		04.08.2022	17.08.2022		27.07.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 145,60 тыс.руб.
1.3.	1. О внесении сведений о Правилах землепользования и застройки Уссурийского городского округа в единый государственный реестр недвижимости	Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	23.03.2022	13.04.2022		05.08.2022		Сведения о Правилах землепользования и застройки Уссурийского городского округа внесены в единый государственный реестр недвижимости
1.	1. Приемка выполненных работ по договору (выполнение работ по внесению в единый	Начальник отдела информационной системы	23.03.2023	01.04.2022			Подписанный акт выполненных работ по договору (выполнение	Акт выполненных работ подписан

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственный реестр недвижимости изменений в сведения о прохождении границ территориальных зон, определяемых Правилами землепользования и застройки на территории Уссурийского городского округа)	обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский				05.08.2022	работ по внесению в единый государственный реестр недвижимости изменений в сведения о прохождении границ территориальных зон, определяемых Правилами землепользования и застройки на территории Уссурийского городского округа)	
	2. Оплата выполненных работ по контракту		04.04.2022	13.04.2022		09.08.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Договор оплачен в размере: 587,40 тыс.руб (с учетом пени)
1.5.	Комплексный проект развития Уссурийского городского округа	Заместитель начальника управления градостроительства А.А. Кобец, начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	30.11.2022	24.12.2022		29.12.2022	Реализация стратегии пространственного развития, трансформация системы планирования развития инфраструктур всех уровней на территории Уссурийского городского округа	
1.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение научно-исследовательской работы «Комплексный проект повышения эффективности управления развитием территории Уссурийского городского округа Приморского края на период до 2035 года»)	Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	30.11.2022	13.12.2022		27.12.2022	Подписанный акт выполненных работ (на выполнение научно-исследовательской работы «Комплексный проект повышения эффективности управления развитием территории Уссурийского	Акт выполненных работ подписан



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							городского округа Приморского края на период до 2035 года»)	
	2. Оплата выполненных работ по контракту		14.12.2022	24.12.2022		29.12.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Оплата по контракту в размере 24320,00 тыс.руб.
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»								
3.	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа		10.01.2022	24.12.2022		19.12.2022		
3.1.	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа		25.01.2022	24.12.2022		14.12.2022	Выполнить мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа	Выполнены запланированные работы по выносу в натуру границ земельных участков, выполнению межевых планов и постановки на кадастровый учет земельных участков, а также по определению координат объектов
1.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет)	Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	10.12.2022	13.12.2022		25.05.2022	Подписанный акт выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет)	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		14.12.2022	24.12.2022		01.06.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 495,00 тыс.руб.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1. Согласование муниципальной контракт (на выполнение работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет)	Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	22.03.2022	05.04.2022		17.03.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по выполнению межевых планов земельных участков и постановкой на кадастровый учет)	Муниципальный контракт согласован
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		06.04.2022	12.04.2022		25.03.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального контракта		26.04.2022	06.05.2022		18.04.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ИП Гончаренко Р.С.
	4. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту		10.12.2022	13.12.2022		12.12.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		14.12.2022	24.12.2022		14.12.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 632,93.руб.
3.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков)	Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	25.11.2022	30.11.2022		06.06.2022	Подписанный акт выполненных работ (на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков)	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		01.12.2022	14.12.2022		14.06.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 150,00 тыс.руб.
4.	1. Согласование муниципального контракта (на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков)	Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	06.06.2022	20.06.2022		01.06.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков)	Муниципальный контракт согласован
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		21.06.2022	27.06.2022		03.06.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального		11.07.2022	21.07.2022		27.06.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контракта							с ООО «Кадастровое дело»
	4. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту		25.11.2022	30.11.2022		21.11.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		01.12.2022	14.12.2022		23.11.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 114,75 тыс.руб.
5.	1. Согласование договора (на выполнение работ по определению координат объектов)	Начальник отдела муниципального земельного контроля Г.В. Хачатрян	25.01.2022	08.02.2022		09.02.2022	Согласованный договор (на выполнение работ по определению координат объектов)	Договор согласован
	2. Заключение договора		09.02.2022	21.02.2022		11.02.2022	Подписанный договор	Договор заключен с ИП Макеев Д.В.
	3. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту		15.07.2022	20.07.2022		11.07.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	4. Оплата выполненных работ по договору		21.07.2022	03.08.2022		01.08.2022	Произведена оплата выполненных работ по договору	Договор оплачен в размере 50,00 тыс.руб.
6	1. Согласовать муниципальный контракт (на выполнение работ по определению координат объектов)	И.о. начальника отдела муниципального земельного контроля Д.А. Ошиток	20.04.2022	11.05.2022		12.04.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение работ по определению координат объектов)	Муниципальный контракт согласован
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		12.05.2022	18.05.2022		18.04.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена
	3. Заключение муниципального контракта		20.05.2022	31.05.2022		27.05.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ИП Макеев Д.В.
	4. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту		23.11.2022	28.11.2022		22.11.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		29.11.2022	12.12.2022		02.12.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 250,00

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								тыс.руб.
3.2.	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков		20.05.2022	19.12.2022		06.12.2022	Оценить рыночную стоимость и рыночно обоснованную стоимость величины арендной платы земельных участков	Выполнены запланированные работы по оценке рыночной стоимости и рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков
1.	1. Осуществить приемку выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованная величина арендной платы земельных участков)	Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	01.12.2022	05.12.2022		24.11.2022	Подписанный акт выполненных работ (на выполнение услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованная величина арендной платы земельных участков)	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		06.12.2022	19.12.2022		01.12.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачено в размере 100,00 тыс.руб.
2.	1. Согласование муниципального контракта (на выполнение услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованная величина арендной платы земельных участков)	Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	06.06.2022	20.06.2022		15.09.2022	Согласованный муниципальный контракт (на выполнение услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованная величина арендной платы земельных участков)	Муниципальный контракт согласован
	2. Размещение извещения об осуществлении закупки на сайте закупок		21.06.2022	27.06.2022		19.09.2022	Размещенное извещение об осуществлении закупки на сайте закупок	Документация размещена



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Заключение муниципального контракта		11.07.2022	21.07.2022		10.10.2022	Подписанный контракт	Контракт заключен с ООО «Прайм Консалтинг»
	4. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту		01.12.2022	05.12.2022		05.12.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	5. Оплата выполненных работ по контракту		06.12.2022	19.12.2022		06.12.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачено в размере 54,00 тыс.руб.
3.3.	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе:		10.01.2022	22.12.2022		19.12.2022	Выполнить мероприятия по обеспечению поступления в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов	Выполнены запланированные мероприятия по обеспечению поступления в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов
3.3.1	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков		10.01.2022	22.12.2022		19.12.2022	Выполнить мероприятия по изготовлению квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков	Выполнены запланированные мероприятия по изготовлению квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков
1.	1. Заключить муниципальный контракт (на выполнении услуги изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков)	Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк	10.01.2022	14.01.2022		14.01.2022	Подписанный контракт (на выполнении услуги изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков)	Контракт заключен с АО «Почта России»
	2. Приемка выполненных работ по		30.11.2022	08.12.2022		10.12.2022	Подписанный акт	Акт выполненных

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальному контракту						выполненных работ	работ подписан
	3. Оплата выполненных работ по контракту		09.12.2022	22.12.2022		19.12.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачено в размере 322,56 тыс.руб.
3.4.	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, строительно-техническая экспертиза зданий, освобождение земельных участков от инженерных сетей		10.01.2022	14.12.2022		21.11.2022	Выполнить мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, строительно-техническая экспертиза зданий, освобождение земельных участков от инженерных сетей	Выполнены запланированные мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, строительно-техническая экспертиза зданий, освобождение земельных участков от инженерных сетей
1.	1. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту (на выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций)	Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории И.А. Орехова	18.11.2022	30.11.2022		25.03.2022	Подписанный акт выполненных работ (на выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций)	Акт выполненных работ подписан
	2. Оплата выполненных работ по контракту		01.12.2022	14.12.2022		11.04.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачено в размере 88,27 тыс.руб.



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1. Заключение муниципального контракта (на выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, перенос и хранение объектов движимого имущества)	И.о. начальника отдела муниципального земельного контроля Д.А. Ошиток	10.01.2022	15.01.2022		10.01.2022	Подписанный контракт (на выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, перенос и хранение объектов движимого имущества)	Контракт заключен с ИП Литош Д.С.
	2. Приемка выполненных работ по муниципальному контракту		23.11.2022	28.11.2022		15.11.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	3. Оплата выполненных работ по контракту		29.11.2022	12.12.2022		21.11.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Муниципальный контракт оплачен в размере 994,07 тыс.руб.
3.	1. Согласование договора (на выполнение работ по проведению досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков на территории УГО)	Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк	24.02.2022	14.03.2022		01.04.2022	Согласованный договор (на выполнение работ по проведению досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков на территории УГО)	Договор согласован
	2. Заключение договора		16.03.2022	25.03.2022		05.04.2022	Подписанный договор	Договор заключен с ИП Макеев Д.В.
	3. Приемка выполненных работ по договору		31.03.2022	11.04.2022		13.04.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	4. Оплата выполненных работ по контракту		12.04.2022	25.04.2022		19.04.2022	Произведена оплата выполненных работ по договору	Договор оплачен в размере 24,00 тыс.руб.
4.	1. Разработать и согласовать проект договора (на выполнение работ по проведению досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков на территории УГО)	Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк	24.03.2022	08.04.2022		01.04.2022	Согласованный договор (на выполнение работ по проведению досудебной экспертизы о соответствии местоположения земельных участков на территории УГО)	Договор согласован
	2. Заключение договора		11.04.2022	20.04.2022		05.04.2022	Подписанный договор	Договор заключен с



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ИП Макеев Д.В.
	3. Приемка выполненных работ по договору		06.05.2022	16.05.2022		13.04.2022	Подписанный акт выполненных работ	Акт выполненных работ подписан
	4. Оплата выполненных работ по контракту		17.05.2022	30.05.2022		19.04.2022	Произведена оплата выполненных работ по контракту	Договор оплачен в размере 24,00 тыс.руб.
<p>(1) Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы.</p> <p>В 2022 году выполнялись работы по 29 контрактам/договорам. При реализации программных мероприятий, 9 муниципальных контрактов/договоров имеют отклонение сроков, при выполнении контрольных событий, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-7 муниципальных контрактов/договоров, в части приемки выполненных работ, по 5 из них, администрацией Уссурийского городского округа начислена пеня. Отклонения произошли по причине нарушения исполнителем условий контракта и сроков выполнения работ.</li> <li>- 2 муниципальных контракта/договора, в части согласования муниципального контракта.</li> </ul> <p>Отклонение сроков по контрольным событиям по вышеизложенным контрактом/договорам, не повлияло на исполнение мероприятий в целом.</p>								
<p>(2) Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p> <p>В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушении сроков реализации программных мероприятий.</p>								

### Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, (тыс. руб.)	Оценка исполнения (%)
Всего: 151728,53	104611,32	68,95	Всего: 50893,78	48108,96	94,53
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00



Местный 151728,53	104611,32	68,95	Местный 50893,78	48108,96	94,53
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 05 октября 2022 г. № 2645-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» на 2016-2024 годы	Уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, а также необходимости корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» и продление срока действия муниципальной программы на 2016 - 2024 годы.

#### Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы (после внесенных изменений) составляет 151728,53 тыс.руб., в том числе на 2022 год – 50893,78 тыс.руб.

Основными целями Программы, являются: создание условий для развития территории Уссурийского городского округа на основе документов территориального планирования и обеспечение рационального использования земель Уссурийского городского округа.

За 2022 год выполнены мероприятия в рамках реализации Программы, с фактически использованием денежных средств в размере: 48108,96 тыс.руб, при плановом объеме финансирования Программы на текущий год в размере 50893,78 тыс.руб, что составляет 94,53%.

Однако Решением Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2022 № 780-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 17 декабря 2021 года № 538-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», объем финансирования на реализацию Программы предусмотрен в размере 48180,41 тыс.руб, что составляет 99,85% исполнения Программы.

Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 ноября 2022 № 3167-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений

в Уссурийском городском округе» на 2023 - 2027 годы и признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года N 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы», Программа утратила силу с 01 января 2023 года, что повлекло за собой невозможность приведение в соответствие объема финансирования Программы, с объемом финансирования Программы утверждённым Решением Думы Уссурийского городского округа о внесении изменения в бюджет Уссурийского городского округа, по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.



## Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному (2021 год)	Отчетный год (2022 год)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»						
2.	Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 3152,52 га к 2025 году	га	335,40	340,40	285,00	Работы выполнены в полном объеме по фактически заключенным контрактам в соответствии с запланированными объемами на 2022 год
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»						
4.	Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества	шт.	46	13	62	
5.	Обеспечить к 2025 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 1850 земельных участка площадью 219,00 га	шт./га	900/108	150/14	30/3	В 2022 году было поставлено на кадастровый учет 30 земельных участков при плановом показателе 150 участков. Причиной отклонения показателей послужило следующее. Образование земельных участков осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории. В 2022 г. такая документация в отношении массивов с кадастровыми номерами 25:18:015601:545

						25:18:015603:28 не была утверждена и соответственно в отношении данного массива не были выполнены кадастровые работы по разделу и земельные участки не были поставлены на кадастровый учет.
--	--	--	--	--	--	---

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: исходя из реализации программных мероприятий, эффективность за 2022 год составила – 1,96  
Вывод: эффективность высокая.