

Заместитель главы администрации по

работе с территориями

А.В. Халиурин

(подпись)

01.07.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 01.07.2019

Уссурийский городской округ

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1		Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки	Восрастающий	единица	4,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	50%	Достигнуто фактическое значение показателя -2 по состоянию на 01.07.2019 Плановое значение будет достигнуто к концу 2019 года

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по плану регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен</i>										
1		<(указывается наименование результата регионального проекта)								
1.1.		<(указывается наименование результата проекта), в том числе:								
1.1.1.		федеральный бюджет								
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
Федеральный бюджет										
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации										
внебюджетные источники										
				X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Проект 4 "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"				
1.1.		Отсутствие отклонений	<i>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки</i>	31.12.2019	18.01.2019, 13.02.2019		В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.1.		Отсутствие отклонений	Разработка и утверждение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с включением в состав мероприятий, предусматривающих поддержку сельскохозяйственной кооперации	01.08.2019	- / 01.08.2019	Ю.А. Литвиненко	В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.2.		Отсутствие отклонений	Формирование рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации (далее – рабочая группа) в рамках действующего Совета, в состав которой войдут не менее 70 процентов представителей сельскохозяйственных организаций, в том числе фермеров	01.07.2019	19.06.2019	А.П. Сидоренко	Выполнено. Протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации УГО от 19.06.2019 № 3
1.1.3.		Отсутствие отклонений	Проведение заседания рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации	не реже 1 раза в квартал	-/30.09.2019	А.А. Медунинцын	В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.4.		Отсутствие отклонений	Направление предложений (информации) рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края при наличии потенциальных участников регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации»	по мере необходимости	- / 31.12.2019	А.А. Медунинцын	В работе. Риски по недостижению отсутствуют.