

Приложение № 8
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы
за 2023 год**

N п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	%	53,7	63,4	58,9	Показатель исполнен на 92,9 %
2.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения к общей численности детей соответствующего возраста	%	80,5	82,5	88,1	Показатель исполнен

	использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств					
10	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонализированного финансирования (от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории УГО)	%	10,1	10	15,9	Показатель достигнут
11	Число муниципальных образовательных организаций	учр.	81	81	79	Проведена реорганизация Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Тимирязевский» Уссурийского городского округа путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 25 п. Тимирязевский Уссурийского городского округа и

						муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа
12	Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года	%	98,8	100	100	В связи с проведением реставрации объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска», образовательный процесс организован в арендуемом помещении.
13	Число детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях	чел.	22442	22880	23388	Значение показателя достигнуто
14	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	93,6	94,2	92,3	Значение показателя исполнено на 98%
15	Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере образования	%	59,4	58	59	Показатель исполнен

16	Доля детей начального общего образования обеспеченных горячим питанием	%	100	100	100	Показатель достигнут
17	Число молодых специалистов, ежегодно прибывающих в муниципальные образовательные организации	чел.	73	58	58	Показатель достигнут

Приложение № 9
к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности МП УГО

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022– 2027 годы»
за 2023 год

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый	
1	2	3	4						
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ									
Всего по муниципальной программе (подпрограмме)							4176857,87	4119094,50	
Задача № 1 «Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»									
1	1.Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования»						1472106,44	1443891,49	
2	Мероприятие 1.1. «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за	руководители 40 муниципальных образовательных учреждений, реализующих	09.01. 2023	29.12. 2023	09.01. 2023	29.12. 2023	1254444,35	1254444,35	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	детьми)»	программу дошкольного образования;						
3	Контрольное событие 1.1.1. «Предоставление услуг дошкольного образования»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	x	x
4	Мероприятие 1.2. «Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	02.03.2023	23.12.2023	02.03.2023	23.12.2023	7719,63	7719,63

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
5	Контрольное событие 1.2.1. «Заключение договоров на поставку основных средств»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	02.03.23	01.12.2023	02.03.2023	01.12.2023	x	
6	Контрольное событие 1.2.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами»		02.03.2023	15.12.2023	02.03.2023	15.12.2023	x	
7	Контрольное событие 1.2.3. «Оплата договоров на поставку основных средств»		01.02.2023	26.12.2023	01.02.2023	26.12.2023	7719,63	7719,63
8	Мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного	01.05.2023	28.12.2023	01.05.2023	28.12.2023	8707,1	8707,10

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
		образования;						
9	Контрольное событие 1.3.1.«Заключение договоров на капитальный ремонт зданий, благоустройство территории МБДОУ, разработку ПСД »	руководители дошкольных образовательных учреждений;	01.05.2023	28.12.2023	01.05.2023	28.12.2023	x	
10	Контрольное событие 1.3.2. «Исполнение договора (приемка выполненных работ)	руководители дошкольных образовательных учреждений;	01.05.2023	26.11.2023	01.05.2023	26.11.2023	x	
11	Контрольное событие 1.3.3. «Оплата договоров»	руководители дошкольных образовательных учреждений;	01.05.2023	28.12.2023	01.05.2023	28.12.2023	8707,1	8707,10
12	Мероприятие 1.4 «Развитие государственно-частного и социального партнерства»	Начальник ФЭО	31.03.23	23.12.23	31.03.23	23.12.23	49435,36	48835,76
13	Контрольное событие 1.4.1 «Заключение соглашения с Министерством образования Приморского края	Начальник ФЭО	15.01.23	15.01.23	15.01.23	15.01.23	x	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФГО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
14	Контрольное событие 1.4.2 «Проведение конкурса на предоставление субсидии частным дошкольным организациям УГО»	Начальник ФЭО	21.01.23	21.01.23	21.01.23	21.01.23	х	
15	Контрольное событие 1.4.3 «Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями»	Начальник ФЭО	24.01.23	24.01.23	24.01.23	24.01.23	х	
16	Контрольное событие 1.4.4 Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям	Начальник ФЭО	01.02.23	27.12.23	01.02.23	27.12.23	49435,36	48835,76
17	Мероприятие 1.7. Ремонт здания и благоустройство территории МБДОУ детского сада № 7 г. Уссурийска в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации	МКУ "СЭЗЗ"	01.10.23	29.12.23	01.10.22	29.12.23	151800,00	124184,65

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа							
18	2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий»						54034,61	54034,61
19	Мероприятие 2.2. «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика»	09.01.23	27.12.23	09.01.23	27.12.23	50155,44	50155,44
21	Контрольное событие 2.2.1 Выполнение работ по реконструкции объекта	МКУ «Служба единого заказчика застройщика»	09.01.23	27.12.23	09.01.23	27.12.23	x	x
22	Контрольное событие 2.2.2 «Оплата выполненных работ»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика»	01.04.23	27.12.23	01.04.23	27.12.23	50155,44	50155,44
23	Мероприятие 2.3. «Обследование здания детского сада по ул. Промышленной, 5д в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика»						
24	Мероприятие 2.4 «Проектно-исследовательские работы по объекту «Реконструкция	МКУ «Служба единого заказчика застройщика»	09.01.23	27.12.23	09.01.23	27.12.23	3879,17	3879,17

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске»							
25	Задача № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории Уссурийского городского округа»							
26	3. Основное мероприятие «Развитие системы общего образования»						2092833,94	2079830,65
27	Мероприятие 3.1. «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»	руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений;	09.01.2023	29.12.2023	09.01.23	29.12.2023	1823290,69	1823290,69
28	Контрольное событие 3.1.1. «Предоставление услуг общего образования»	руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений;	09.01.2023	29.12.2023	09.01.23	29.12.2023	x	
29	Мероприятие 3.2. «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая	руководители 7 муниципальных образовательных учреждений, реализующих	09.01.2023	29.12.2023	09.01.23	29.12.2023	77232,83	77232,83

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений»	программу дошкольного образования;						
30	Контрольное событие 3.2.1. «Предоставление услуг дошкольного образования»	руководители 7 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	09.01.2023	29.12.2023	09.01.23	29.12.2023	x	
31	Мероприятие 3.3 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»	руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений;	09.01.2023	29.12.2023	09.01.23	29.12.2023	114660,00	102826,04
32	Мероприятие 3.4. «Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений»	руководители муниципальных общеобразовательных	09.01.2023	29.12.2023	09.01.23	29.12.2023	5725,75	5725,75

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
33	Контрольное событие 3.4.1. «Заключение контрактов/ договоров на приобретение основных средств»	учреждений; руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;	09.01.2023	15.12.2023	09.01.23	15.12.2023	x	x
34	Контрольное событие 3.4.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами»	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;	09.01.2023	15.12.2023	09.01.23	15.12.2023	x	x
35	Контрольное событие 3.4.3. «Оплата контрактов»	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;	09.01.2023	27.12.2023	09.01.23	27.12.2023	5725,75	5725,75
36	Мероприятие 3.5. «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;	01.02.23	25.12.2023	01.02.23	25.12.2023	6780,45	6747,56
37	Контрольное событие	руководители	01.02.	30.11.	01.02.	30.11.23	x	x

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	3.5.1. «Заключение договоров»	муниципальны х общеобразоват ельных учреждений;	2023	2023	2023			
38	Контрольное событие 3.5.2. «Проведение капитального ремонта зданий, помещений МБОУ СОШ и разработка ПСД для проведения капитального ремонта»	руководители муниципальны х общеобразоват ельных учреждений;	01.02. 2023	15.12. 2023	01.02. 2023	15.12. 2023	х	х
39	Контрольное событие 3.5.3. «Оплата контрактов»	руководители муниципальны х общеобразоват ельных учреждений;	01.02. 2023	25.12. 2023	01.02. 2023	25.12. 2023	6780,45	6747,56
40	Мероприятие 3.6 Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)	Руководитель МБОУ СОШ № 4 .	09.01.23	29.12.22	09.01.23	29.12.23	33120,93	33047,95

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Уссурийска», г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 77							
41	Контрольное событие 3.6.1 «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту»	Руководитель МБОУ СОШ № 4	09.01.23	29.12.22	09.01.23	29.12.23		
42	Контрольное событие 3.6.2 «Оплата выполненных проектно-изыскательских работ»	Руководитель МБОУ СОШ № 4	02.10.23	27.10.23	02.10.23	27.10.23	33120,93	33047,95
43	Мероприятие 3.8 Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект»	Руководители СОШ	09.01.23	29.12.22	09.01.23	29.12.23	4898,35	4898,35
44	Мероприятие 3.8.2. "Благоустройство территории MAOY COШ № 25"	Руководители MAOY COШ № 25	01.02.23	27.12.23	01.02.23	27.12.23	2205,6	2205,6
	Контрольное событие "Заключение договоров		01.02.23	27.12.23	01.02.23	27.12.23	x	x
	Контрольное событие		01.02.23	27.12.23	01.02.23	27.12.23	x	x

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	"Проведение работ по благоустройству территории МАОУ СОШ № 25"							
	Контрольное событие "Оплата по контракту/договору за выполненные работы по благоустройству территории и разработку ПСД для проведения благоустройства территории МАОУ СОШ № 25"		01.02.23	27.12.23	01.02.23	27.12.23	2205,60	2205,60
45	Мероприятие 3.8.3. "Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ с. Степное"	Руководитель МБОУ СОШ с. Степное	10.03.23	27.12.23	10.03.23	27.12.23	2692,75	2692,75
	Контрольное событие "Заключение договоров"		10.03.23	27.12.23	10.03.23	27.12.23		
	Контрольное событие "Проведение работ по благоустройству территории МБОУ СОШ с. Степное"		10.03.23	27.12.23	10.03.23	27.12.23		
	Контрольное событие "Оплата по"		10.03.23	27.12.23	10.03.23	27.12.23	2692,75	2692,75

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	контракту/договору за выполненные работы по устройству спортивной площадки и разработку ПСД для проведения работ по устройству спортивной площадки на территории МБОУ СОШ с. Степное"							
46	Мероприятие 3.9 Осуществление строительного контроля при реализации инициативных проектов		10.03.23	27.12.23	10.03.23	27.12.23	100,00	100,00
47	Мероприятие 3.11. "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	02.10.23	29.12.23	02.10.23	29.12.23	3 153,44	3 153,44
48	4.Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий»						11986,29	11986,29
49	Мероприятие 4.2. «Проектно-	Директор МБОУ ВСОШ	09.01.23	30.09.23	09.01.23	30.09.23	11986,29	11986,29

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый	
1	2	3	4						
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ									
	изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа»	№ 1							
50	Мероприятие 4.3. "Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» УГО	Директор МБОУ ВСОШ № 1							
51	Задача № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»								
52	5.Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью»						170429,76	170429,76	
53	Мероприятие 5.1. «Организация предоставления	руководители муниципальных учреждений	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	126939,53	126939,53	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	дополнительного образования детей»	дополнительного образования;						
54	Контрольное событие 5.1.1. «Предоставление услуг дополнительного образования»	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования;	09.01.2023	29.12.2023	09.01.2023	29.12.2023	x	
55	Мероприятие 5.2. «Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования»	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования;	01.02.23	25.12.23	01.02.23	25.12.23	2689,95	2689,95
56	Контрольное событие 5.2.1. «Заключение договоров»	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования;	01.02.2023	01.12.2023	01.02.2023	01.12.2023	x	
57	Контрольное событие 5.2.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами»	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования;	02.03.2023	25.12.2023	02.03.23	25.12.2023	x	
58	Контрольное событие	руководители	02.03.	25.12.	02.03.23	25.12.	2689,95	2689,95

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	5.2.3. «Оплата договоров»	муниципальных учреждений дополнительного образования;	2023	2023		2023		
59	Мероприятие 5.4. «Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	13.02.2023	26.12.23	13.02.2023	26.12.23	500,00	500,00
60	Контрольное событие 5.4.1. «Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок», «Разработка и утверждение смет расходов»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	13.02.2023	30.10.23	13.02.2023	30.10.23	x	
61	Контрольное событие 5.4.2. «Заключение договоров и оплата расходов в соответствии с заключенными договорами согласно утвержденным смет	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	13.02.2023	30.11.2023	13.02.2023	30.11.2023	500,00	500,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	расходов»							
62	Контрольное событие 5.4.3. «Организация и проведение мероприятий»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	13.02. 2023	26.12.23	13.02. 2023	26.12.23	x	
63	Мероприятие 5.5. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни»	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководи-тели муниципальны х образовательн ых учреждений;	11.01. 2023	25.12. 2023	11.01. 2023	25.12. 2023	900,00	900,00
64	Контрольное событие 5.5.1. «Направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных	главный специалист управления образования и молодежной политики	11.01. 2023	24.12. 2023	11.01. 2023	25.12. 2023	x	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств, проведение Всероссийской олимпиады школьников»	Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных учреждений; руководитель МКУ «Методический кабинет»						
65	Контрольное событие 5.5.2. «Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях согласно заключенных договоров»	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных учреждений; руководитель МКУ «Методический кабинет»	11.01.2023	24.12.2023	11.01.2023	25.12.2023	900,00	900,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
		Шашко Ю.С.;						
66	Мероприятие 5.8 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Управление образования и молодежной политики УГО	09.01.23	30.08.23	09.01.23	30.08.23	17917,02	17917,02
67	Контрольное событие 5.8.1. «Перечисление средств гранта в форме субсидии»	Управление образования и молодежной политики	09.01.23	30.08.23	09.01.23	30.08.23	17917,02	17917,02
68	Мероприятие 5.9 Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки и общественной деятельности	Управление образования и молодежной политики УГО	09.01.23	29.12.23	09.01.23	29.12.23	1237,73	1237,73
69	Контрольное событие 5.9.1. «Подача документов в управление образования и молодежной политики для участия в отборе кандидатов»	Руководители образовательных организаций	11.01.23	10.10.23	11.01.23	10.10.23	х	х
70	Контрольное событие 5.9.2.	Управление образования и	11.01.23	19.10.23	11.01.23	19.10.23	х	х

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	«Направление документов участников отбора в комиссию, рассмотрение и принятие решения»	молодежной политики						
71	Контрольное событие 5.9.3. «Подготовка и утверждение постановления об утверждении списка лауреатов»	постановления об утверждении списка лауреатов»	20.01.23	26.10.23	20.01.23	26.10.23	1237,73	1237,73
72	Задача № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»							
73	6. Основное мероприятие «Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»						5595,35	5595,35
74	Мероприятие 6.1. «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма»	Руководители образовательных учреждений	01.03.23	26.12.23	01.03.23	26.12.23	3524,19	3524,19
75	Контрольное событие 6.1.1. «Проведение процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения» (в том числе разработка ПСД)»	Руководители образовательных учреждений	01.03.23	30.06.23	01.03.23	30.06.23	x	
76	Контрольное событие	Руководители	28.04.23	30.06.23	28.04.23	30.06.23	x	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	6.1.2. «Заключение контракта»	образовательных учреждений						
77	Контрольное событие 6.1.3. «Организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом»	Руководители образовательных учреждений	28.04.23	30.10.23	28.04.23	30.10.23	x	
78	Контрольное событие 6.1.4. «Оплата контракта по актам выполненных работ»	Руководители образовательных учреждений	12.05.23	26.12.23	12.05.23	26.12.23	3524,19	3524,19
79	Мероприятие 6.2. «Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей»	руководители муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся;	09.01.23	23.12.23	09.01.23	23.12.23	177,8	177,8
80	Контрольное событие 6.2.2. «Заключение договоров и организация обучения работников»	руководители муниципальных образовательных учреждений;	09.01.23 по мере комплектации	22.12.2023	09.01.23	22.12.2023	x	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки	ых учреждений, осуществляющ их подвоз учащихся;	групп					
81	Контрольное мероприятие 6.2.3. «Оплата за обучение работников»	руководители муниципальных образовательных учреждений, осуществляющ их подвоз учащихся;	01.03. 2023	23.12. 2023 после окончания курсов	01.03. 2023	23.12. 2023	177,8	177,8
82	Мероприятие 6.3. «Мероприятия по противопожарной безопасности»	руководители муниципальных образовательных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда»	09.01.23	26.12. 2023	09.01.23	26.12. 2023	1893,36	1893,36
83	Контрольное событие 6.3.1.	руководители муниципальны	09.01.23	01.12 2023	09.01.23	01.12. 2023	x	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	«Заключение договоров»	х образовательных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда»						
84	Контрольное событие 6.3.2. «Проведение комплекса мероприятий по приведению учреждений в соответствие с установленными требованиями в области пожарной безопасности»	руководители муниципальных образовательных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда»	09.01.23	26.12. 2023	09.01.23	26.12. 2023	х	
85	Контрольное событие 6.3.3. «Оплата договоров»	руководители муниципальных образовательных учреждений; директор МАУ ДОЛ «Надежда» ;	01.02.23	26.12. 2023	01.02.23	26.12. 2023	1893,36	1893,36
86	Задача № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»						38599,87	38599,87
87	7. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в						38599,87	38599,87

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
каникулярное время»								
88	Мероприятие 7.1. «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время»	руководители муниципальных образовательных учреждений;	02.03.2023	30.11.23	02.03.23	30.11.23	18779,49	18779,49
89	Контрольное событие 7.1.1. «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями»	руководители муниципальных образовательных учреждений;	02.03.2023	01.11.2023	02.03.2023	01.11.2023	x	
90	Контрольное событие 7.1.2. «Организация работы пришкольных лагерей»	руководители муниципальных образовательных учреждений;	02.03.23	15.11.23	02.03.23	15.11.23	x	
91	Контрольное событие 7.1.3. «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ»	руководители муниципальных образовательных учреждений;	02.03.2023	30.11.2023	02.03.2023	30.11.2023	18779,49	18779,49
92	Мероприятие 7.2.	директор МКУ	11.01.	26.12.	11.01.	26.12.	6000,10	6000,10

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	«Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей»	«МЦФО»	2023	2023	2023	2023		
93	Контрольное событие 7.2.1. «Прием документов в соответствии с утвержденным порядком, рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств»	директор МКУ «МЦФО»	11.01.2023	26.12.2023	11.01.2023	26.12.2023	x	
94	Контрольное событие 7.2.2. «Перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами»	директор МКУ «МЦФО»	11.01.2023	26.12.2023	11.01.2023	26.12.2023	6000,10	6000,10
95	Мероприятие 7.3.	руководители	23.03.	30.09.	23.03.	30.09.	4328,88	4328,88

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»	муниципальных образовательных учреждений;	2022	2022	2022	2022		
96	Контрольное событие 7.3.1. «Предоставление рабочих мест учащимся в каникулярное время»	руководители муниципальных образовательных учреждений;	23.03.2023	30.09.2023	23.03.2023	30.09.2023	x	
97	Мероприятие 7.4. «Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)»	директор МАУ ДОЛ «Надежда»	11.01.23	29.12.23	11.01.2023	29.12.23	9491,40	9491,40
98	Контрольное событие 7.4.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»	директор МАУ ДОЛ «Надежда»	11.01.23	29.12.23	11.01.23	29.12.23	x	
99	Задача № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в							

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый	
1	2	3	4						
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ									
	сфере образования»						35 399,14	35 388,23	
100	8. Основное мероприятие «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования»								
101	Мероприятие 8.1. «Расходы на руководство и управление в системе образования»	начальник управления образования и молодежной политики	11.01. 2023	29.12. 2023	11.01. 2023	29.12. 2023	35 399,14 20763,62	35 388,23 20752,71	
102	Контрольное событие 8.1.1. «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования»	начальник управления образования и молодежной политики	11.01. 2023	29.12. 2023	11.01. 2023	29.12. 2023	x		
103	Мероприятие 8.2. «Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждений «Методический кабинет»	директор МКУ Методический кабинет	11.01. 2023	29.12. 2023	11.01. 2023	29.12. 2023	14085,52	14085,52	
104	Контрольное событие 8.2.1. «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений	руководитель МКУ Методический кабинет	11.01. 2023	29.12. 2023	11.01. 2023	29.12. 2023	x		

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	образования»							
105	Мероприятие 8.3. «Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования»	руководители муниципальных образовательных учреждений; начальник управления образования и молодежной политики МКУ Методический кабинет	04.02.23	2312.2023	04.02.23	2312.2023	550,00	550,00
106	Контрольное событие 8.3.1. «Организация профессиональной переподготовки работников управления образования и молодежной политики», в том числе:		11.01.23	11.03.23	11.01.2023	11.03.23	137,80	137,80
	а) направление работников на обучение и оплата командировочных		11.01.23	01.12.23	11.01.23	01.12.23	137,80	137,80

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	расходов							
	б) профессиональная подготовка, обмен опытом		11.01.23	01.12.23	11.01.23	01.12.23	х	
107	Контрольное событие 8.3.2 «Организация и проведение мероприятий: «Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог года-2022»; муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастерства»; муниципальный профессиональный конкурс «Лучшие педагогические практики»; Августовская конференция педагогических работников; Муниципальный этап	Руководитель МКУ Методический кабинет	13.01.23	22.12.23	13.01.23	22.12.23	212,20	212,20

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	Всероссийской олимпиады школьников, в том числе:							
	а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг	Руководитель МКУ Методический кабинет	11.01.23	23.12.23	11.01.23	23.12.23	x	
	б) оплата договоров и поставка товаров и услуг	Руководитель МКУ Методический кабинет	13.01.23	23.12.23	13.01.23	23.12.23	212,20	212,20
	в) проведение мероприятия	Руководитель МКУ Методический кабинет	13.01.23	23.12.23	13.01.23	23.12.23	x	
108	Контрольное событие 8.3.3. «Организация и проведение мероприятия «Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя», в том числе:	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	06.09.23	05.10.23	06.09.23	05.10.23	200,00	200,00
	а) заключение договоров на приобретение товаров и	директор МБОУ ДО	06.09.23	05.10.23	06.09.23	05.10.23	x	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	услуг	ЦДТ Крашевский А.С.						
	б)оплата договоров и поставка товаров и услуг	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	06.09.23	05.10.23	06.09.23	05.10.23	200,00	200,00
	в)проведение мероприятий	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	х	05.10. 2023		05.10. 2023	х	
109	Задача № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»							
110	9.Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»						295872,48	279338,25
111	9.1 Мероприятие «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	Руководители муниципальных х общеобразовательных организаций	11.01.23	26.12.23	11.01.23	26.12.23	152100,70	137501,48
112	9.1.1. Контрольное событие «Заключение договоров с организациями	Руководители муниципальных х общеобразоват	11.01.23	26.12.23	11.01.23	26.12.23	Х	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания»	ельных организаций						
113	9.1.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	11.01.23	26.12.23	11.01.23	26.12.23	152100,70	137501,48
114	Мероприятие 9.2. «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	11.01.23	26.12.23	11.01.23	26.12.23	44178,82	42499,46

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	образовательных организациях Приморского края»							
115	9.2.1. Контрольное событие «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд или продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	11.01.23	26.12.23	11.01.23	26.12.23	X	
116	9.2.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	11.01.23	26.12.23	11.01.23	26.12.23	44178,82	42499,46
117	Мероприятие 9.3. «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»	Руководители муниципальных образовательных организаций	11.01.23	30.12.23	11.01.23	30.12.23	48575,00	48575,00
118	Контрольное событие	Руководители	11.01.23	30.12.23	11.01.23	30.12.23	x	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	9.3.1 «Рассмотрение документов педагогических работников на получение мер соцподдержки»	муниципальных образовательных организаций, управление образования и молодежной политики						
119	Контрольное событие 9.3.2 «Перечисление мер соцподдержки на расчетные счета педагогических работников»	Руководители муниципальных образовательных организаций, МКУ Центр обслуживания	11.01.23	30.12.23	11.01.23	30.12.23	48575,00	48575,00
120	Мероприятие 9.4. «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования	11.01.23	30.12.23	11.01.23	30.12.23	43495,07	43495,07

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	осуществляющих образовательную деятельность»							
121	Контрольное событие 9.4.1. «Рассмотрение документов об оплате родителями (законными представителями) платы за посещение детского сада в соответствии с табелями посещения»	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания	11.01.23	30.12.23	11.01.23	30.12.23	X	
122	Контрольное событие 9.4.2. «Перечисление компенсации части родительской платы на расчетные счета родителей (законных представителей).	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания	11.01.23	30.12.23	11.01.23	30.12.23	43495,07	43495,07
123	Мероприятие 9.5.	Муниципальны	11.01.23	30.12.23	11.01.23	30.12.23	7522,89	7267,24

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			Начало реализации	Окончание реализации	Начало реализации	Окончание реализации	запланированный (в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023г.)	достигнутый
1	2	3	4					
Раздел 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
	Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа	е общеобразовательные организации						

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ						
Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
всего	26886353,54	7732399,56	28,76	4176857,87	4119094,50	98,6
Федеральный бюджет	1409209,13	431508,01	30,62	245514,96	221417,64	90,2
Краевой бюджет	18423978,30	4852315,93	26,34	2716214,88	2683303,14	98,8
Местный бюджет	7053166,11	2448575,62	34,72	1215128,03	1214373,72	99,9
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

Исполнение ожидаемых результатов по всем показателям составило 1,06. Освоение финансовых средств, на реализацию мероприятий муниципальной программы составило 98,6%. Оценка реализации муниципальной программы является эффективной. Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики, приоритетных региональных проектов и процессов социально-экономического развития Уссурийского городского округа и направлена на обеспечение граждан общедоступным качественным образованием, на достижение целей национальных проектов «Образование» и «Демография», повышение эффективности использования финансовых и материальных средств, направляемых на развитие отрасли.

Расходование бюджетных средств муниципальными учреждениями в рамках реализации данной Программы осуществлялось путем заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Для обеспечения доступного качественного образования, соответствующего потребностям гражданина, общества, государства разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы.

за 2023 год реализация программных мероприятий осуществлялась по следующим направлениям:

- развитие системы дошкольного образования
- создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий
- развитие системы общего образования
- создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий
- развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью
- обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время
- обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования
- предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса.

Средства краевого бюджета были направлены на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, отчисления от нее, учебные расходы. Средства федерального бюджета были направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. Средства субсидии из краевого бюджета предоставлены частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в возрасте до 3 лет на условиях софинансирования. Средства направлены на возмещение затрат, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Средства федерального бюджета направлены на обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Средства краевого бюджета были направлены на обеспечение бесплатным

питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Средства краевого бюджета были направлены на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

На условиях софинансирования выполнены следующие работы по капитальному ремонту: капитальный ремонт пола спортивного зала школы № 131, капитальный ремонт кровли здания гимназии № 133 по адресу, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 15-Б. Выполнены работы по мероприятиям "Благоустройство территории МАОУ СОШ № 25", "Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ с. Степное" в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования на направлении «Твой проект».

В рамках осуществления мероприятия по сохранению (реставрации) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания МБОУ СОШ № 4 26.06.2023 года заключен контракт № 161/99 с ООО "ВСК ТехноСтрой" срок выполнения работ в течение 243 календарных дней с даты заключения контракта. Расходы за 2023 год составили 33047,95 тыс. руб. на условиях софинансирования.

В рамках реконструкции здания муниципального бюджетного обще-образовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа 13.09.2021 заключен контракт с ООО "Архибат" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции здания школы. Работы выполнены и оплачены на условиях софинансирования.

В рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа проводится ремонт здания и благоустройство территории МБДОУ детского сада № 7 г. Уссурийска на условиях софинансирования. Произведен демонтаж малых архитектурных форм на игровых площадках и демонтаж декоративной плитки на фасаде здания. Выполнены работы по договорам с подрядными организациями. После устранения замечаний строительным контролем ООО НИЦ "Импульс-ДВ" работы приняты и оплачены в рамках софинансирования.

В рамках реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, произведены расходы, в адреса АО "УПТС" и ООО "АРХИБАТ" направлены уведомления о приостановке выполнения строительно-монтажных работ на объекте, разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения, выполнен расчет НМЦК, получены лимиты в размере 1 311 666,67 руб. на проведение закупки по комплексному обследованию технического состояния объекта. Документы на закупку подготовлены. 29.11.2023г. закупка внесена в план-

график. 05.12.2023 г. закупка размещена в ЕИС. 19.12.2023 г заключен контракт № 357/245 с ООО "Мария". Срок исполнения контракта 60 рабочих дней со дня заключения контракта.

Средства местного бюджета, предусмотренные Программой, были направлены муниципальным учреждениям на предоставление муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей в части возмещения нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на приобретение расходных материалов, на оплату коммунальных услуг, на общехозяйственные нужды и на содержание имущества муниципальных учреждений, уплату налога на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду, обеспечения бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа из семей граждан, являющихся участниками специальной военной операции.

Проводились мероприятия по обеспечению условий безопасного функционирования образовательных учреждений, сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

Во всех образовательных учреждениях округа осуществлялась работа по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений в ходе проведения учебно-воспитательного процесса и в дни проведения праздников, утренников и спортивных соревнований.

Работа организовывается в соответствии с планом мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, проводимых в образовательных учреждениях округа. Проводились мероприятия по противопожарной безопасности.

Проведены расходы на обучение водителей школьных автобусов и ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.

Продолжалась работа по материально-техническому оснащению образовательных учреждений .

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2022-2027 годы» проведены творческие, спортивные, интеллектуальные мероприятия для детей, конкурсы, соревнования, конференции, мероприятия по профилактике асоциальных явлений в детской и молодежной среде и формированию здорового образа жизни. Проведены мероприятия, направленные на развитие способностей детей.

Дальнейшее повышение качества образования, рост его эффективности обеспечиваются ресурсами, накопленными системой образования УГО. Одним из основных ресурсов качества образования являются педагогические кадры. Проведенные профессиональные конкурсы являются стимулом для профессионально-личностного роста, включения в активную инновационную деятельность педагогических и руководящих кадров, обладающих профессионально-личностными компетентностями и способных обеспечивать качество

образования.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование и дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27.05.2022 № 1355-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».</p>	<p>а) в Паспорте Программы</p> <p>раздел «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) изложено в другой редакции;</p> <p>б) в Программе:</p> <p>в разделе 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» Программы:</p> <p>после слов «и иные расходы, связанные с созданием и открытием новых дошкольных образовательных организаций до начала предоставления муниципальных услуг» дополнено абзацем;</p> <p>после слов «мероприятия, связанные с обеспечением подвоза учащихся к месту обучения, в части приобретения школьных автобусов.» дополнен абзаце;</p> <p>абзац одиннадцатый изложен в другой редакции;</p> <p>в абзаце первом раздела У1 «Финансовое обеспечение Программы» слова «краевого и местного бюджетов» заменить словами «федерального, краевого и местного бюджетов»;</p> <p>в) Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий</p>

	<p>муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;</p> <p>г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.</p>
<p>2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03.11.2022 № 2967-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».</p>	<p>а) в Паспорте Программы:</p> <p>в разделе «Участники муниципальной программы»:</p> <p>абзац четвертый изложить в новой редакции;</p> <p>раздел «Объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) изложить в новой редакции;</p> <p>б) в Программе:</p> <p>в разделе 1 У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:</p> <p>изменения в абзацах восьмом, двенадцатом, четырнадцатом;</p> <p>в разделе У. «Механизм реализации программы»:</p> <p>изменения в абзаце семнадцатом;</p> <p>в) Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» изложить в новой редакции;</p> <p>г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение</p>

	муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции.
<p>3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08.12.2022 № 3356-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».</p>	<p>а) в Программе:</p> <p>раздел 1У. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>Программное мероприятие, указанное в пункте 9.5. Приложения № 1 к муниципальное программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на организацию бесплатного одноразового питания обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, и граждан, являющихся участниками специальной военной операции.»;</p> <p>б) в Приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022- 2027годы» к Программе:</p> <p>в строке «Итого по задаче № 2»;</p> <p>в строке 3;</p> <p>в строке 3.6;</p> <p>сроку «Итого по задаче № 7» изложить в новой редакции;</p> <p>сроку 9 изложить в новой редакции;</p> <p>дополнить строкой 9.5 нового содержания.</p>
<p>4.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20.01.2023 № 88-НПА «О внесении изменений в постановление администрации</p>	<p>а) в Паспорте программы Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в</p>

<p>Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».</p>	<p>новой редакции;</p> <p>б) в разделе IV. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»: в абзаце восьмом «в пунктах 2.1,2.2,2.3 и 2.4 « заменить словами «в пунктах 2.1,2.2,2.3,2.4 и 2.5»;</p> <p>После слов «предусматривает направление бюджетных ассигнований на осуществление контроля при реализации инициативных проектов.» дополнить абзацами:</p> <p>Программное мероприятие, указанное в пункте 3.10 Приложения № 1;</p> <p>Программное мероприятие, указанное в пункте 3.11 Приложения № 1;</p> <p>в) Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;</p> <p>г) Приложение № 2 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции;</p> <p>д) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к программе изложить в новой редакции.</p>
<p>5.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20.03.2023 № 687-НПА «О внесении изменений в</p>	<p>а) в Паспорте программы Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в</p>

постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».

новой редакции;

б) в Программе:

в разделе IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:

в абзаце седьмом после слов «на мероприятия по капитальному ремонту» дополнить словами «(ремонт)»; абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Программное мероприятие, указанное в пункте 3.8 приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», в том числе «Крытая спортивная площадка (атлетический павильон), «Благоустройство территории МАОУ СОШ № 25», «Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ с. Степное».

в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

<p>6.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 16.05.2023 № 1394-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».</p>	<p>а) в Паспорте программы:</p> <p>Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;</p> <p>б) в Программе:</p> <p>раздел IV. «перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы» после слов «в области образования, науки, культуры и общественной деятельности» дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>«Программное мероприятие, указанное в пункте 5.10. Приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на субсидии на обеспечение финансирования муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата.»;</p> <p>в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);</p> <p>г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).</p>
<p>7.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19.06.2023 № 1842-НПА «О внесении изменений в</p>	<p>а) в Паспорте программы:</p>

<p>постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».</p>	<p>Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;</p> <p>б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);</p> <p>в) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).</p>
<p>8. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.07.2023 № 2219-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».</p>	<p>а) в Паспорте программы:</p> <p>Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;</p> <p>б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);</p> <p>в) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).</p>
<p>9. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14.09.2023 № 2945-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027</p>	<p>а) в Паспорте программы:</p> <p>Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;</p> <p>б) в Программе:</p> <p>в разделе IV. «Перечень и краткое описание основных</p>

<p>годы».</p>	<p>мероприятий муниципальной программы»:</p> <p>после слов "Программное мероприятие , указанное в пункте 5.9 Приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с поощрением обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности" дополнить абзац следующего содержания:</p> <p>"Программное мероприятие, указанное в пункте 5.11. Приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на поощрение выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении";</p> <p>б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);</p> <p>в) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).</p>
<p>10.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.12.2023 № 4125-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027</p>	<p>а) в Паспорте программы:</p> <p>Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;</p> <p>б) Приложение № 1 «Перечень мероприятий</p>

годы».	муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
11.Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.12.2023 № 4337-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы».	<p>а) в Паспорте программы:</p> <p>Раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы на 2022-2027 годы изложить в новой редакции;</p> <p>б) в Программе:</p> <p>в разделе IV. «Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы»:</p> <p>раздел IV после слов «на реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада № 8 с. Корсаковка»» дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>«Программное мероприятие, указанное в пункте 1.7. Приложения № 1 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на ремонт здания и благоустройство территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 г. Уссурийска в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.»;</p> <p>раздел IV после слов «предусматривают направление бюджетных ассигнований на мероприятия, связанные с созданием дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения</p>

реконструкции существующих зданий, включая выполнение предпроектных работ и разработку проектно-сметной документации» дополнить абзацем следующего содержания:

«Программное мероприятие, указанное в пункте 5.1. Приложения № 1 к муниципальной программе предусматривает направление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по организации предоставления дополнительного образования детей, в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по направлению дополнительного образования детей и субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа.»;

в) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

г) Приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

Результаты оценки эффективности реализации программы

№ пп	Показатели	План	Факт	Степень достижения
1.	Результативность			
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	63,4	58,9	0,93
2.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения к общей численности детей соответствующего возраста	82,5	88,1	1,07
3.	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования	82,5	91,47	1,11
4	Число вновь созданных мест в общеобразовательных организациях	0	0	0
5	Удовлетворенность населения качеством общего образования	80,7	93,24	1,16
6	Численность детей, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и прочее, чел.	1220	2360	1,94
7	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования	83	91,4	1,11
8	Доля детей, охваченных образовательными	74,5	80,5	1,08

	программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (по персонифицированному учету)			
9	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	100	100	1,00
10	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории УГО)	10	15,9	1,59
11	Число муниципальных образовательных организаций	81	79	0,98
12	Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года	100	100	1,00
13	Число детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях	22880	23388	1,03
14	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	94,2	92,3	0,98
15	Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере образования	58	59	1,02

16	Доля детей начального общего образования обеспеченных горячим питанием	100	100	1,00
17	Число молодых специалистов, ежегодно прибывающих в муниципальные образовательные организации	58	58	1,00
	Среднее значение			18,00 : 17 + 1,06
П.	Степень соответствия уровню расходов	4176857,87	4119094,50	0,99

Заместитель главы администрации –

начальник управления образования и молодежной политики

Начальник ФЭО управления образования и молодежной политики



О.С. Реуцкая



Е.А. Ционова