

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2017 года № 2292-НПА, за 9 месяцев 2019 года

Разработчик- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плано-вый срок исполнения	Факти-ческий срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (тыс. руб.)	Причина несоблюде-ния плано-вого срока и меры по исполне-нию меро-приятия
Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан толерантного поведения, способствующего профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа»								
1.	1.	Проведение конкурса на лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа						
2.	1.1	Мероприятия антитеррористической направленности в рамках проведения конкурса на лучшее общественное формирование правоохранительной	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда (далее – главный специалист) управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами			План – 145,0 Фактическое исполнение – 0,0	

		направленности Уссурийского городского округа						
3.	2.	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции, направленной на профилактику терроризма и экстремизма						
4.	2.1	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда (далее – главный специалист) управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами			План – 139,0 Фактическое исполнение – 133,87	
5.		Изготовление памяток антитеррористической направленности	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации	март - сентябрь	июнь	План – 35,0 Фактическое исполнение – 31,27 Экономия – 3,73	
6.		Изготовление и размещение баннеров о работе общественных формирований правоохранительной направленности	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации	май - сентябрь	сентябрь	План – 20,0 Фактическое исполнение – 18,6 Экономия – 1,4	
7.		Приобретение печатных изданий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма	(согласно плана-графика)	Шаган Е.В., и.о. директора МБУК «Централизованная библиотечная система», Ким Е.С., начальник управления культуры администрации	апрель - май	май	План – 50,0 Фактическое исполнение – 50,0	
8.		Размещение на телеканале видеопродукции антитеррористической направленности	(согласно плана-графика)	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации	февраль - июнь	май	План – 34,0 Фактическое исполнение – 34,0	

9.	3.	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника						
10.	3.1	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника для проведения мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности					План – 6,1 Фактическое исполнение – 0	
11		Изготовление (приобретение) удостоверений народного дружинника	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда (далее – главный специалист) управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами	-	-	План – 0 Фактическое исполнение – 0	
12.		Изготовление (приобретение) форменной одежды народного дружинника	(согласно плана-графика)	Тимаков С.А., главный специалист управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации	август - октябрь		План – 6,1 Фактическое исполнение – 0	
13.	4.	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов	(согласно плана-графика)	Маслова Г.С., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь-декабрь		Проведено 1310 классных часов	
14.	5.	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования	(согласно плана-графика)	Новокрещенных А.Г., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	ноябрь - декабрь			

15.	6.	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности, порядке действий при угрозе возникновения террористического акта	(согласно плана-графика)	Маслова Г.С., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь - декабрь		Проведено встреч 119	
16.	7.	Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа	(согласно плана-графика)	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы	январь - декабрь		На ТК «Телемикс» размещено 15 сюжетов, в газете «Коммунар» -40 материалов, на официальном сайте администрации УГО 28 пресс-релизов, на информационном сайте «Уссур-Медиа» - 12 материалов. Ежедневно на LED - панели, расположенной на Центральной площади, транслировались видеоролики антитеррористической направленности 6-ти тематик.	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (т.р.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 870,3	417,395	48,0	Всего: 290,1	133,87	46,2	133,87	46,2
федеральный	-		федеральный	-		-	
краевой	-		краевой	-		-	
внебюджет	-		внебюджет	-		-	
местный 870,3	417,395	48,0	местный 290,1	133,87	46,2	133,87	46,2

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование и дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05 декабря 2018 года № 2806-НПА	Продлен срок действия Программы до 2023 года, определен общий объем финансирования - 1 740,6 тыс. руб.; уточнен перечень и краткое описание основных мероприятий Программы, изложены в новых редакциях Перечень основных мероприятий Программы, Перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов Программы, финансовое обеспечение Программы.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20 сентября 2019 года № 2227-НПА	Изменено наименование программы, уточнены цели и задачи программы, дополнены программные мероприятия, увеличены расходы на реализацию мероприятий, изложены в новых редакциях Перечень основных мероприятий Программы, Перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов Программы, финансовое обеспечение Программы.

Таким образом, мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы за 9 месяцев 2019 года исполнялись в соответствии с планом-графиком.