

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы
за I полугодие 2017 года (01.01.2017 - 30.06.2017)

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3.	Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.	01.03.2017	17.03.2017	МК 0320300030317000010-0094142-01 от 31.03.2017 г. на сумму 707 027 руб. с ООО "Специальный отдел профилактической дезинфекции". Работы выполнены на 98,61% - 704 750 руб. Соглашение о расторжении от 19.06.17 - 2 277 руб. - не смогли проехать в с. Пушкино, дорога в плохом техническом состоянии	Незначительный перенос срока проведения процедуры	
	2. Заключение муниципального контракта с победителем.		директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	20.03.2017	31.03.2017				
	3. Контроль за исполнением муниципального контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	01.04.2017 - 30.04.2017	01.04.2017 - 30.04.2017				
	4. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	15.05.2017	15.05.2017				
2	4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО	план - 7 040 000 руб.; заключено 7 МК - 5 715 310,70 руб. исполнение на отчетную дату - 1 663 755,30 руб.						
3		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2017 по 31.12.2017	МК № 0320300030316000029-0094142-01 от 21.12.16 на сумму 1 386 578,20 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 45 266,48 руб. - 3,26%		
	2. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	15.01.2018	15.01.2018				
4		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2017 по 31.12.2017	МК № 0320300030316000030-0094142-01 от 26.12.16 на сумму 557 640,60 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 196 994,99 руб. - 35,33%		
	2. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	15.01.2018	15.01.2018				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	МК № 0320300030316000032-0094142-01 от 26.12.16 на сумму 1 821 806,93 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 332 228,46 руб.- 18,24%	
6		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	МК № 0320300030316000033-0094142-01 от 27.12.16 на сумму 1 150 913,72 руб. с ООО "Родник-ДВ" На отчетную дату выполнено работ на сумму 863 562,76 руб. -75,03%	
7		5. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г. директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.		13.02.2017 28.02.2017 с 28.02.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	МК № 0320300030317000003-0094142-01 от 28.02.17 на сумму 411 888,43 руб. с ИП Омельченко О.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 77 090 руб. -18,72%	
8		6. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских кладбищ УГО: снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г. директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.		13.02.2017 28.02.2017 с 28.02.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	МК № 0320300030317000004-0094142-01 от 28.02.17 на сумму 377 289,02 руб. с ИП Омельченко О.Ю. На отчетную дату выполнено работ на сумму 112 045,82 руб. -29,70%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9		7. Выполнение работ по содержанию общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: подвоз воды для технических нужд	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.			МК № 10 от 03.04.17 на сумму 9 193,80 руб. с УМУИТС. В работе	
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.				
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.				
			4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				
			5. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.				
			6. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.				
10	8.	Строительство кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22; осуществление строительного контроля	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	директор МКУ УГО "СЕЗЗ" Галицкий А.А.	с 16.11.2016 по 31.12.2017	с 16.11.2016 по 31.12.2017	МК № 2770/51 от 16.11.16 на сумму 101 448,77 тыс. руб. с ООО "ВекторСтрой" на осуществление 1 этапа строительства; На отчетную дату выполнено работ на сумму 19 413 479,64 руб. - 22,15%;	
			2. Отчет об исполнении контракта		15.01.2018	15.01.2018		

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	189 256,38	33 674,85	17,79%	Всего:	95 450,00	21 781,98	22,82%	94 105,36	98,59%
федеральный	–	–	–	федеральный	–	–	–	–	–
краевой	–	–	–	краевой	–	–	–	–	–
местный	189 256,38	33 674,85	17,79%	местный	95 450,00	21 781,98	22,82%	94 105,36	98,59%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–