

к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2024 годы», на 2022 год

Отчетный период: 1 квартал

Ответственный исполнитель: управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых помещений и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем, на 2018-2024 годы»										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда	Гуменюк Ю.П.	09 января		15 декабря	Исполнение решения суда		10 407,00		
1.1	Подготовка	Гуменюк Ю.П.	11 января		15 марта	Подготовлены	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов					технические задания, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов				
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Гуменюк Ю.П. Сражевская М.В.	15 марта		25 апреля	Проведены процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						и муниципальных нужд»				
1.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	25 апреля		15 мая	х	х	х	х	1
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Ведение	Гуменюк Ю.П.	15 мая		15 октября					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3									
1.5	Оплата выполненных работ	Гуменюк Ю.П. Миронова Т.А.	15 октября		30 октября	09 сентября 2021		10 407,00		
Задача № 2 «Перечисление обязательного и дополнительного взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома»										
1.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади	Куроленко А.В.	11 января		25 декабря	Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории УГО		13 820,00	6 476,71	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального жилищного фонда									
1.1	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В.	11 января		01 декабря	x	x	x	x	x
1.2.	Перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Куроленко А.В. Миронова Т.А.	01 февраля		25 декабря	x		13 820,00	6 476,71	x
2.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной	Куроленко А.В.	11 января		25 декабря			197,59	197,59	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доли									
2.1	Организация проверки документов, указанных в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 28 августа 20018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному общему имуществу многоквартирных домов Уссурийского городского округа»	Куроленко А.В.	11 января		15 декабря					
2.2	Перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт, в части муниципальной доли	Куроленко А.В. Миронова Т.А.	01 февраля		25 декабря			197.59	197.59	
Задача № 3 «Проведение ремонта муниципальных жилых помещений и санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания»										
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений;	Гуменюк Ю.П.	11 января		25 декабря	Приведение жилого фонда в состояние, пригодное для		18 272.11	536.11	3 контракта на сумму 898.05

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания					проживания				
1.1	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Гуменюк Ю.П.	11 января		30 октября	x	x		x	x
1.2	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом от	Гуменюк Ю.П. Сражевская М.В.	01 февраля	22 февраля	30 ноября	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»									
1.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Янкин Н.Л.	01 марта	05 марта	10 декабря					
1.4	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка.	Гуменюк Ю.П.	01 марта		25 декабря					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3									
1.5	Оплата выполненных работ	Гуменюк Ю.П. Миронова Т.А.	01 апреля		25 декабря			1500,00	536,11	3 контракта на сумму 898,05
Задача № 4 «Обеспечение своевременного поступления в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений»										
1.	Работы, связанные со своевременностью поступления в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем муниципальных жилых помещений	Бутенко Л.В.	11 января		25 декабря	Перечисление средств в бюджет УГО (плата за наем)		500,00	184,46	470,98
1.1	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по доставке платежных документов	Бутенко Л.В.	11 января	25 января	25 января	Подготовлены технические задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по доставке платежных документов	x	x	x	x
1.2	Проведение процедуры	Бутенко Л.В. Сражевская	25 января	28 февраля	28 февраля	Проведены процедуры	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по доставке платежных документов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	М.В.				определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по доставке платежных документов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				
1.3	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по доставке платежных документов	Янкин Н.Л.	01 марта	21 марта	25 марта	Заключены муниципальные контракты с победителем аукциона на выполнение по доставке платежных документов	x	x	x	x
1.4	Участие в	Бутенко Л.В.	25 марта		25	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ				декабря					
1.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова	15 марта		25 декабря	x	x	500,00	184,46	470,98
Задача № 5 «Проведение работ, связанных с содержанием свободного муниципального жилищного фонда»										
1.	Финансирование мероприятий на проведение работ по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.В.	11 января		25 декабря	Сохранение муниципального свободного жилищного фонда до момента его распределения		40,00	0,00	0,00
1.1	Подготовка документации для заключения договора на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.В.	11 января	21 февраля	25 января	Подготовлена документация для заключения договора на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по ограничению доступа третьих лиц в свободные муниципальные жилые помещения	x	x	X	x
1.2	Заключение договора с подрядной	Янкин Н.Л.	31 января	03 марта	28 февраля	Заключены договора с подрядной	x	x	x	x

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организацией					организацией				
1.3	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля		25 декабря	х	х	40,00	0,00	0,00
2.	Оплата за поставленные коммунальные услуги, в том числе по оплате за ОДН ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения		11 января		25 декабря	Оплата за поставленные ресурсы по свободному муниципальному жилищному фонду в досудебном порядке х	х	1240,00	1240,00	х
2.1	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по оплате за поставленные коммунальные услуги (электрическую и тепловую энергию), в том числе по оплате ОДН, ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые помещения	Бутенко Л.В.	11 января		22 января	Подготовлено техническое задание, обоснования начальной (максимальной) стоимости работ по оплате за поставленные коммунальные услуги (электрическую и тепловую энергию), в том числе по оплате ОДН, ресурсоснабжающим организациям за свободные муниципальные жилые				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						помещения				
2.2	Проведение процедуры заключения муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ по поставке коммунального ресурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Бутенко Л.В. Сражевская М.В.	25 января		05 февраля	Проведены процедуры заключения муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ по поставке коммунального ресурса в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				
2.3	Заключение муниципального контракта с поставщиком услуг на выполнение работ	Янкин Н.Л.	08 февраля		12 февраля	Заключен муниципальный контракт с поставщиком услуг на выполнение работ				
2.4	Участие в приемке и	Бутенко Л.В.	15 февраля		25 декабря					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ									
2.5	Оплата оказанных услуг	Бутенко Л.В. Миронова Т.А.	15 февраля		25 декабря			1240,00	1240,00	
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										

Примечание: в настоящее время в связи с необходимостью проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда, в рамках муниципальной программы вносятся изменения о передвижки денежных средств на мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, по которым имеется решение суда».