

**Отчет**  
**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»**  
**за 9 месяцев 2016 года**

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА  
 разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки аппаратно-программных комплексов шифрования	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016- 29.01.2016	26.01.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500022 1 -0151796-04 от 26.01.2016 с ООО "Системы информационной безопасности" на поставку аппаратно-программных комплексов шифрования нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 276 566 руб. 67 коп. Товар поставлен 20.02.2016. Оплата	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	годы» к Программе (далее Перечень).						26.02.2016. 2. Заключен договор от 01.08.2016 с ООО АСК-Компьютерс на поставку IP-телефонов - 94000 (п.1 - 73433,33, п.3 - 20566,67). Товар получен. Оплата - 24.08.2016	
			установка и ввод в эксплуатацию	А.В. Змеевский В.В. Введенский	01.02.2016- 26.02.2016		Произведена настройка АПКШ Континент. Настройка и установка IP телефонов запланирована на 4 квартал.	
2.	Пункт 2 Перечня	Техническое оснащение серверной комнаты администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки стойки телекоммуникационной	А.В. Змеевский В.А. Федотов	01.02.2016- 26.02.2016		Заключен договор с ООО "АСК Компьютерс" на поставку коммуникационных стоек. Сумма 53 950	Приобретение телекоммуникационной стойки перенесено на 3 квартал 2016 г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							руб. 00 коп. Товар получен. Оплата 09.09.16 г.	
			установка и ввод в эксплуатацию	ВА. Федотов В.В. Введенский	01.04.2016- 29.04.2016	“	08.10.2016 произведена установка коммуникационных стоек в каб.409	-
			осуществление закупки источников бесперебойного питания	А.В. Змеевский ВА. Федотов	01.02.2016- 26.02.2016	25.02.2016 26.02.2016	1. Заключен договор № 285 от 25.02.2016 с ООО "Позитив+" на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. Сумма договора 70 650 руб. Сумма договора 70 650 руб. Товар поставлен 01.03.2016. Оплата 04.03.2016 2. Заключен договор № 286 от 26.02.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							с ООО "Позитив+" на поставку аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. Сумма договора 98 260 руб. Сумма договора 98 260 руб. Товар поставлен 01.03.2016. Оплата 04.03.2016	
			установка и ввод в эксплуатацию	В.А. Федотов В.В. Введенский	01.04.2016-29.04.2016	10.03.2016	Аккумуляторные батареи установлены в ИБП серверной комнаты (каб. 409)	
			осуществление закупки услуг по установке системы кондиционирования	А.В. Змеевский В.А. Федотов	01.04.2016-29.04.2016	30.05.2016 08.06.2016	Заключен договор № 2342 от 30.05.2016 с ООО "Хладсервис" на поставку и установку кондиционеров для серверной комнаты администрации УГО.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сумма договора 85 050 руб. Работы выполнены 08.06.2016. Оплата 14.06.2016. Произведен демонтаж старых систем кондиционирования воздуха. установлено новое оборудование.	
3.	Пункт 3 Перечня.	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	А.В. Змеевский В.А. Федотов	11.01.2016-30.12.2016	29.12.2016 13.05.2016 18.07.2016 25.07.2016 16.08.2016 26.08.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500019 1 -0151796-02 от 29.12.2016 с ИП Розенблит на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации УГО. Сумма контракта 1 015 097 руб. 31 коп. Товар поставлен. Оплата 28.01.2016, 29.01.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006516000049-0151796-05 от 13.05.2016 с ООО "Арт-Лайн Технолоджи" на поставку комплектующих к оргтехнике и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 142 037,67 руб. Товар поставлен. Оплата 24.06.2016 года.</p> <p>3. Заключен договор № 18/2016 от 18.07.2016 на поставку 2х системных блоков ООО "Арт-Лайн"</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>Технолоджи" - 70000. Оплата 25.07.2016</p> <p>4. Заключен муниципальный контракт № 325110040941600006 8 от 25.07.2016 с ООО «Техпрайм» на поставку широкоформатного принтера. Сумма контракта – 265 931,39 рублей. Товар получен. Оплата 17.08.2016</p> <p>6. Заключен муниципальный контракт 012030000651600015 0-0151796-01 от 16.08.2016 с ООО «МосПроф» на</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							поставку проекционного оборудования. Сумма контракта 110 400 руб. Срок поставки 15.09.2016 г. Заключен договор №1256 от 26.08.2016 с ООО «АСК Компьютерс» на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. Сумма договора 67 700 руб. 00 коп. Товар получен 12.09.2016. Оплата 19.09.2016.	
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016-30.12.2016	11.01.2016 31.03.2016 25.07.2016 16.08.2016 26.08.2016	Установка компьютерной и оргтехники, периферийных устройств, комплектующих произво-	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							дится по мере необходимости.	
4.	Пункт 4 Перечня.	Приобретение средств организационной техники для нужд Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки компьютерной и оргтехники	В.С. Алексанянц В.Н. Лиздунова	01.03.2016- 30.04.2016	20.06.2016	Заключен муниципальный контракт № 012030000651600011-0149125-01 от 20.06.2016 г. между управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа и ООО "Компьютеры и серверы" на поставку организационной техники для нужд Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 429199,76 руб. Товар получен. Оплата 19.09.2016 г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский	30.04.2016- 30.12.2016		Установка компьютерной и оргтехники, произведена.	
5.	Пункт 5 Перечня.	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок услуг по доработке, техническому сопровождению СЭД DIRECTUM	Я.В. Яриловец	11.01.2016- 30.12.2016	20.01.2016	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000212 -0151796-01 от 20.01.2016 с ООО "АйТиСи" на передачу администрации Уссурийского городского округа неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на обновление ранее установленного программного обеспечения «Directum» для нужд администрации УГО. Сумма контракта 437 440 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							00 коп. Услуги оказаны в полном объеме. Оплата 08.02.2016. 2. Заключен муниципальный контракт № 012030000651600017 1-0151796-02 от 05.09.2016 с ООО "АйТиСи" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на расширение количества лицензий ПО "DIRECTUM" для нужд администрации УГО. Сумма контракта 222 300 руб. 00 коп.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Оплата 16.09.2016. 3. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500021 2-0151796-01 от 05.09.2016 с ООО «АйТиСи» на оказание услуг по усовершенствованию и адаптации системы электронного документооборота "DIRECTUM. Сумма контракта 99 166 руб. 67 коп. Оплата 19.09.2016	
6.	Пункт 6 Перечня.	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки услуг по обновлению информационно-справочной системы	А.В. Змеевский	11.01.2016-29.01.2016	11.01.2016	Заключен муниципальный контракт № 37 от 16.12.2015 с ИП Виноградова на оказание информационных услуг с использова-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							нием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма контракта 358 632 руб. 00 коп. Оплата производится по факту оказания услуги, (ежемесячно)	
7.	Пункт 9 Перечня.	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расшире-	осуществление закупки услуг по обновлению системы защиты конфиденциальной информации ViPNet	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В А. Федотов В.В. Введенский	01.03.2016- 31.03.2016			Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet запланировано на 4 квартал 2016г., ввиду переноса сроков сертификации данных средств за-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ния количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края						щиты информации
8.	Пункт 10 Перечня.	Приобретение средств защиты информации	осуществление закупок технических средств защиты (по мере необходимости)	А.С. Гореликова	11.01.2016-30.12.2016	15.09.2016	1. Заключен договор на поставку СЗИ с ООО «Информационный центр» от 15.09.2016 № 232/16 на сумму 13 700 руб.	
			установка и ввод в эксплуатацию технических средств защиты (по мере необходимости)	А.С. Гореликова В.В. Введенский	11.01.2016-30.12.2016		Установка СЗИ будет произведена по мере необходимости.	
9.	Пункт 11 Перечня.	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации	осуществление закупок услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей	А.С. Гореликова В.А. Федотов	11.01.2016-30.12.2016	11.03.2016 15.03.2016 12.07.2016 22.08.2016	1. Заключен договор № 1602095148 от 11.03.2016 с ЗАО Сервер-центр на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		для обеспечения обмена электронными документами					Сумма договора 3500 руб. Услуги оказаны в полном объеме. Оплата 17.03.2015 2. 2. Заключен договор № 032016 от 15.03.2016 с ООО "Маском-Приморье" на приобретение носителей ЭЦП. Товар поставлен. Оплата 28.04.2016 3. Заключен договор № 1606218982 от 12.07.2016 с ЗАО "Сервер-центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей. Сумма договора 3500 руб. Оплата 27.07.2016 4. . Заключен договор	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							№ 1608228041 от 22.08.2016 с ЗАО "Сервер-центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей. Сумма договора 3500 руб. Оплата 19.09.2016	
10.	Пункт 12 Перечня.	Обучение сотрудников информационно - аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	осуществление закупок образовательных услуг	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	11.01.2016- 30.12.2016		1. Заключен договор от 21.07.2016 № 12/16 с Информационным центром на обучение по VipNet - 35400 2. Заключен договор с ООО "СофтЛайн Эдюкейшен" на обучение по программе Администрирование Windows Server 2012 R2. Сумма 29 600,00	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							руб. 3. Заключен договор с ООО "СофтЛайн Эдюкейшен" на обучение по программе: Астерикс. Сумма 35 000 руб. 00 коп.	
11.	Пункт 13 Перечня.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	А.В. Змеевский В.А. Федотов	11.01.2016- 30.12.2016	31.05.2016 12.08.2016	1. Заключен договор № 4244 от 31.05.2016 с ООО "АСК Компьютере" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (MyChat). Сумма договора 53 600 руб. Услуги оказаны в полном объеме. Оплата 24.06.2016 2. Заключен	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>муниципальный контракт № 012030000651600014 7-0151796-01 от 12.08.2016 с ООО "АСК Компьютерс" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (Межсетевой экран со встроенной системой обнаружения вторжений). Сумма контракта 119 831,16 руб. Оплата 23.08.2016</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	В.А. Федотов В.В. Введенский	11.01.2016-30.12.2016		Приобретенное программное обеспечение установлено на рабочих местах сотрудников администрации У ГО. Межсетевой экран проходит опытную эксплуатацию.	
12.	Пункт 14 Перечня.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения	В.С. Алексанянц В.Н. Лиздунова	01.03.2016-30.04.2016	28.07.2016	1. Заключен муниципальный контракт от 28.07.2016 между управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа с ООО «Внедрение» на поставку лицензионного программного обеспечения. Сумма	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский	30.04.2016- 30.12.2016		контракта - 387 810,15 руб. Лицензионное программное обеспечение установлено в управлении по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	
13.	Пункт 15 Перечня.	Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации и сведений относя-	осуществление закупок услуг по аттестации объектов информатизации	А.С. Гореликова	01.06.2016- 30.09.2015			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения	Факт. срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		щихся к государственной тайне (в том числе установка средств защиты информации)						

**Раздел II. Финансовое обеспечение программы**

Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
+Всего: 23079,45	15474,95	67,05	Всего: 6720,70	4268,18	63,51	4563,12	67,90
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 23079,45	15474,95	67,05	Местный 6720,70	4268,18	63,51	4563,12	67,90
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Наименование, дата нормативного правового акта</b>	<b>Краткое содержание внесенных изменений</b>
<p>Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год. Уточнение наименований мероприятий.</p>
<p>Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год.</p>
<p>Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Уточнение объемов финансирования на 2015 год.</p>
<p>Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.</p>
<p>Постановление от 29 октября 2015 года № 2881-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год. Уточнение объемов финансирования на 2016 год.</p>

<b>Наименование, дата нормативного правового акта</b>	<b>Краткое содержание внесенных изменений</b>
<p>Постановление от 06 июля 2016 года № 2009-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.</p>
<p>Постановление от 03 августа 2016 года № 2334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год. Уточнение объемов финансирования на 2017 год.</p>
<p>Постановление от 26 сентября 2016 года № 2910-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.</p>



### Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы (после внесенных изменений) составляет **23 079,45 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

Для реализации поставленной в течении 9 месяцев мероприятия проводимые в рамках Программы были направлены на решение следующих задач:

1. Усовершенствование автоматизированной информационной системы администрации Уссурийского городского округа.  
на развитие технического парка администрации, в том числе оснащение серверного помещения израсходовано – 2 778,84 тыс.рублей;  
на развитие информационных систем администрации (система электронного документооборота DIRECTUM, информационно-справочная система КонсультантПлюс) – 997,99 тыс.рублей.
2. Обеспечение информационной безопасности администрации Уссурийского городского округа  
приобретены средства защиты информации (аппаратно-программные комплексы шифрования Континент, ПАК аутентификации и хранения ключевой информации пользователей) – 306,56 тыс.рублей;  
приобретено лицензионное программное обеспечение (межсетевой экран со встроенной системой обнаружения вторжений, операционная система, прикладное программное обеспечение) – 561,24 тыс.рублей;

Размещены извещения о проведении электронных аукционов:

- на оказание услуг по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям по защите конфиденциальной информации на сумму – 290 тыс. рублей;
- на оказание услуг по аудиту, разработке документации и аттестации муниципальной информационной системы администрации на сумму 152 тыс.рублей;
- на оказание услуг по передаче неисключительных прав на продление ранее установленного программного обеспечения на сумму 188 тыс.рублей;
- на поставку сервера для нужд администрации на сумму 346 тыс.рублей.

Заключены договора на оказание образовательных услуг на сумму 65 тыс.рублей.

Начальник информационно-аналитического управления

А.Е. Панченко

« 13 » октябрь 2016 года