

## Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 февраля 2015 года № 400-НПА, за 1 полугодие 2015 года

Разработчик- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

### Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр) антитеррористической направленности	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами	апрель - май	май	выполнено	
2.	Проведение конкурса на «Лучшую добровольную народную дружину Уссурийского городского округа»	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами	сентябрь - ноябрь			
3.	Изготовление баннеров о работе добровольных народных дружин	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами	август - октябрь			
4.	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при	(согласно плана-графика)	Гончарова Е.Г., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь-декабрь			

	угрозе возникновения террористических актов						
5.	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности	(согласно плана-графика)	Гончарова Е.Г., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь - декабрь			
6.	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования	(согласно плана-графика)	Новокрещенных А.Г., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	ноябрь			
7.	Приобретение печатных изданий (плакатов, брошюр, книг), направленных на профилактику терроризма и экстремизма	(согласно плана-графика)	Лобачева Е.А., директор МБУК «Централизованная клубная система»	август-сентябрь			

## Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (т.р.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 822,00	55,00	7	Всего: 262,00	55,00	21	58,00	22
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
внебюджет			внебюджет				
местный 822,00	55,0.	7	местный 262,00	55,00	21		22

Раздел III. Информация о внесенных изменениях  
в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование и дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Проект изменений находится на согласовании	Внесены мероприятия по изготовлению удостоверений, нагрудных знаков и форменной одежды народного дружинника с дополнительным финансированием в сумме 69150 рублей, в том числе на 2015 год - 61250 рублей, на 2016 год - 3800 рублей, на 2017 год – 4100 рублей.

Таким образом, мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» в 2015 году профинансированы в полном объеме и исполняются в соответствии с планом-графиком, реализация мероприятий программы позволила достичь показателей эффективности и результативности, утвержденных в Программе.