

Приложение N 9
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПОДПРОГРАММЫ)
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских
населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2024 годы»
ЗА I квартал 2021 ГОДА

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнуты е
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
Мероприятия по исполнению задачи № 1: Повышение пожарной защищенности сельских населенных пунктов								
1.	Повышение противопожарн ой безопасности сельских населенных пунктов							
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарн ых минерализован ных полос в сельских населенных пунктах	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.						

1.2 .1	Разработка технического задания к муниципально му контракту.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	02.05.2021 г.	07.05.2021 г.				
1.2 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	10.05.2021 г.	18.05.2021 г.				
1.2 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	22.05.2021 г.	22.06.2021 г.				
1.2 .4	Размещение заказа в электронной	главный специалист	01.08.2021 г.	31.08.2021 г.				

	форме (электронный аукцион).	1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.						
1.2 .5	Заключение муниципальног о контракта	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	03.09.2021 г.	28.09.2021 г.				
1.2 .6	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	28.09.2021 г.	15.11.2021 г.				
1.4	Приобретение и обеспечение работоспособн ости первичных	главный специалист 1 разряда Управления по работе с						

	средств пожаротушения	территориями Арзамазов А.С.						
1.4.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	01.02.2021 г.	05.02.2021 г.	01.02.2021 г.	05.02.2021 г.	Разработка технического задания	техническое задание разработано
1.4.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	06.02.2021 г.	09.02.2021 г.	06.02.2021 г.	09.02.2021 г.	Сбор коммерческих предложений для обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Рассчитана начальная (максимальная) цена контракта
1.4.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	13.02.2021 г.	28.02.2021 г.	13.02.2021 г.	28.02.2021 г.	подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона	пакета документов для проведения электронного аукциона подготовлен

1.4.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	01.03.2021 г.	30.03.2021 г.				
1.4.5	Заключение муниципального контракта	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	02.04.2021 г.	30.04.2021 г.				Заключен договор от 19.02.2021 г. № 2/2021 на сумму 6,75 тыс. руб.)
1.4.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	02.05.2021 г.	30.06.2021 г.				
1.5	Выполнение работ по подготовке	главный специалист						

	схем границ земельных участков на кадастровом плане, с указанием координат характерных точек границ территории, под размещение пожарных резервуаров	1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.						
1.5 .1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	01.03.2021 г.	30.03.2021 г.	01.03.2021 г.	30.03.2021 г.	Разработка технического задания	техническое задание разработано
1.5 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями	02.04.2021 г.	30.04.2021 г.	02.04.2021 г.			

		Арзамазов А.С.						
1.5 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	02.05.2021 г.	30.06.2021 г.				
1.5 .4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	01.07.2021 г.	30.07.2021 г.				
1.5 .5	Заключение муниципального контракта	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями	02.08.2012 г.	31.08.2021 г.				

		Арзамазов А.С.						
1.5 .6	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	01.09.2021 г.	30.10.2021 г.				
<p>Мероприятия по исполнению задачи № 2: Повышение уровня противопожарной пропаганды среди населения сельских территорий Уссурийского городского округа</p>								
2.1	Информирован ие населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной безопасности	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.						
2.1 .1	Разработка технического задания к договору.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с	13.02.2021 г.	28.02.2021 г.	13.02.2021 г.	28.02.2021 г.	Разработка технического задания	техническое задание разработано

		территориями Арзамазов А.С.						
2.1 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	02.03.2021 г.	30.03.2021 г.	02.03.2021 г.	03.03.2021 г.	Сбор коммерческих предложений	Коммерческ ие предложени я собраны
2.1 .3	Заключение договора	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.	02.04.2021 г.	31.05.2021 г.	09.03.2021 г.	09.03.2021 г.	Заключение договора	Договор заключен (№ 4/2021 от 09.03.2021 г. на сумму 99,8 тыс. руб.)
2.1 .4	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями	02.06.2021 г.	31.07.2021 г.				

		Арзамазов А.С.						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								
Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
	всего	22092,844	16379,594	74,14	всего	1430,00	6,75	0,47
	Федеральный бюджет				Федеральный бюджет			
	Краевой бюджет				Краевой бюджет			
	Местный бюджет	22092,844	16379,594	74,14	Местный бюджет	1430,00	6,75	0,47
	Внебюджетные источники				Внебюджетные источники			