

Первый заместитель главы

администрации

Е.А.Шелкопляс



(подпись)

01.07.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 01.07.2019

Уссурийский городской округ

"Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Показатели на 2018 год не предусмотрены</i>												
1	Отсутствие отклонений	Прирост оборота субъектов МСП, %	возрастающий	процент	3,00	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00	100%	Риски по недостижению отсутствуют.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Проектом по паспорту регионального проекта	Своя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен									
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен									
1		<указываются наименования результатов регионального проекта>							
1.1.		<указываются наименования результатов проекта, в том числе: >							
1.1.1.		Федеральный бюджет							
1.1.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		Бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		Внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
Федеральный бюджет									
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Проект 5. Популяризация предпринимательства				
1.1.		Отсутствие отклонений	<i>Прирост оборота субъектов МСП, %</i>	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Делигу	В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.1.		Отсутствие отклонений	Действует раздел на официальном сайте, содержащий информацию: 1) должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2) программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3) информация о плане работы Совета	01.09.2019	01.07.2019	Е.А. Делигу	Выполнено
1.1.2.		Отсутствие отклонений	Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель»	30.11.2019	- / 30.11.2019	Е.А. Делигу	В работе. Риски по недостижению отсутствуют.