

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в Уссурийском городском округе на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2012 года № 3826-НПА за I квартал 2016 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	Реализация проекта «Открытый муниципалитет».	1.Разработка перспективных планов по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления. 2.Проведение конкурсов социальных проектов для периодических печатных изданий. 3.Разработка технических заданий. 4.Запрос ценовой информации. 5.Обработка полученных ответов.	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. начальник	с 11.01.2016 по 31.12.2016			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>7. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>8. Обработка контракта.</p> <p>9. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>10. Приемка выполненных услуг.</p> <p>11. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>12. Оплата выполненных услуг.</p>	Управления по работе с территориями Алексамянц В.С.				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1.1.	Организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации (далее - СМИ).	Выявление потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации, организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации.	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 11.01.2016 по 31.12.2016			
3.	1.2.	Разработка программного продукта для ведения мониторинга СМИ.		начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е.	в 2016 году не осуществля ется			
4.	1.3.	Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном	Ежеквартальное обновление данных об электронных и печатных СМИ,	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 11.01.2016 по 31.12.2016			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		режиме.	распространяемых на территории Уссурийского городского округа.					
5.	1.4.	Организация социологических исследований и опросов общественного мнения.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации организациям. 3. Обработка полученных ответов (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 01.05.2016 по 30.06.2016			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>11. Оплата выполненных услуг.</p>					
6.	1.5.	Организация и проведение анализа материалов, вышедших в СМИ о деятельности органов местного самоуправления	<p>1. Ежедневный мониторинг печатных и электронных СМИ.</p> <p>2. Ежедневная подготовка пресс-пакета для главы администрации Уссурийского городского округа.</p> <p>3. Работа с</p>	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 11.01.2016 по 31.01.2016		<p>1.Проводился ежедневный мониторинг печатных и электронных СМИ.</p> <p>2. Ежедневно о главе</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ия, на предмет актуальности и достоверности.	редакторами и корреспондентами по опровержению недостоверных сведений. 4. Участие в судебных процессах по опровержению недостоверных сведений.				администрации Уссурийского городского округа готовился пресс-пакет 3. Опровержение недостоверных сведений не проводилось 4. В судебных процессах не участвовали	
7.	1.6.	Организация и проведение конкурсов журналистского мастерства. Выделение грантов и		начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 11.01.2016 по 30.01.2016	с 11.01.2016 по 30.01.2016	15 января 2016 года проведен конкурс журналистского мастерства.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		премий победителям.					Разработано и утверждено постановление № 3683 от 28.12.2016 г. «О конкурсе журналистского мастерства среди действующих на территории Уссурийского городского округа сотрудников газет, Интернет-сайтов, радио и телевидения, а также	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							социально-активных граждан, информируемых население о событиях, происходящих в Уссурийском городском округе, в 2016 году». Заключен договор с ИП Шевелев А.А. № 1 от 15.01.2016 г. на изготовление и передачу сувенирной продукции на сумму 3916 рублей	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>Договор с ИП ЛИ М.Ч. № 2 от 15.01.2016 на предоставление услуг по организации общественного питания на сумму 86100 рублей</p> <p>Договор № 3 от 15.01.2016 с ООО «Канцелярская крыса» на приобретение сувенирной продукции на сумму 3124,8 рубля</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>Договор № 5 от 15.01.2016 с МАУК «Дружба» на организацию торжественного приема на сумму 19 099 рублей  Договор с ИП Корж Е.А. № 8 от 15.01.2016 на приобретение подарков на сумму 17,435,78 рублей  Выплачены премии журналистам на общую</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сумму 193,301 рублей	
8.	1.7.	Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа через региональные и всероссийские средства массовой информации.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 01.04.2016 по 01.09.2016		Заключены два договора с ФГУП «ВГТРК» на сумму 96 854,4 рублей каждый.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
9.	1.8.	Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа через	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта	начальник отдела пресслужбы Тесленко О.А.	с 11.01.2016 по 31.12.2016			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМИ Уссурийского городского округа	<p>муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>11. Оплата</p>					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			выполненных услуг.					
10		.	Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале 1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.	начальник отдела прес-службы Тесленко О.А.	с 11.01.2016 по 31.01.2016	с 11.01.2016 по 31.01.2016	Оплачен переходящий контракт № 23 от 21.12.2016 с МУП «ТК «Телемикс» на освещение деятельность и органов МСУ на телеканале сумму 494 000,00 рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>11. Оплата выполненных услуг.</p>					
11			Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов	начальник отдела прес-службы Тесленко О.А	с 11.01.2016 по 31.01.2016	с 11.01.2016 по 31.01.2016	Оплачен переходящий контракт № 20 от 03.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>местного самоуправления.</p> <p>1.Разработка технического задания.</p> <p>2.Запрос ценовой информации.</p> <p>3. Обработка полученных ответов.</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p>				года с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 409 500 рублей	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
12			Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления. 1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А	с 01.02.2016 по 31.02.2016	с 01.02.2016 по 31.02.2016	Оплачен договор № 6 от 25.02.2016 с МУП ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации на сумму 98 700 рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p>					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11. Оплата выполненных услуг.					
13			Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в	начальник отдела прес-службы Тесленко О.А	с 01.04.2016 по 30.04.2016	с 01.04.2016 по 30.04.2016	Заключены два договора с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официально й информации в печатном издании на сумму 98 700 рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			отраслевых (функциональных) отраслевых органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
14			Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной	начальник отдела прес-службы Тесленко О.А	с 15.03.2016 по 31.04.2016		Подготовлен проект контракта на размещение	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>информации органов местного самоуправления.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка технического задания.</li> <li>2. Запрос ценовой информации.</li> <li>3. Обработка полученных ответов.</li> <li>4. Разработка проекта муниципального контракта.</li> <li>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</li> <li>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</li> <li>7. Обработка</li> </ol>				официальной информации в печатном издании на сумму 494 000 рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.</p>					
15			<p>Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале 1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта</p>	<p>начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А</p>	<p>с 15.03.2016 по 30.04.2016</p>	<p>с 15.03.2016 по 30.04.2016</p>	<p>Подготовлен проект контракта на размещение информации о деятельности и МСУ на телеканале на сумму 494 700 рублей</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>муниципального контракта.            5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.            6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.            7. Обработка контракта.            8. Заключение контракта на исполнение услуг.            9. Приемка выполненных услуг.            10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p>					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11. Оплата выполненных услуг.					
16		.	Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в печатном издании 1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах	начальник отдела прес-службы Тесленко О.А	с 01.02.2016 по 30.06.2016		Заключен контракт № 4 от 23.03.2016 с ООО «Новая Пресса» на сумму 200 000,00 рублей	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
17			Размещение официальной информации на ЛЕД-панели 1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А	с 15.02.2016 по 25.12.2016		Заключен контракт № 2 от 23.03.2016 г с МУП «ТК «Телемикс» УГО на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>информации.  3. Обработка полученных ответов.  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.  7. Обработка контракта.  8. Заключение контракта на исполнение услуг.  9. Приемка выполненных услуг.</p>				размещение информации на ЛЕД-панели на сумму 250 000,00 рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг					
18			Размещение официальной информации на телеканале бегущей строкой 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А	с 15.02.2016 по 25.12.2016		Заключен контракт № 3 от 23.03.2016 г с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение информации бегущей строкой на сумму 250 000,00 рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
19.	1.9.	Организация и проведение фотосъемок мероприятий, проводимых		начальник отдела пресслужбы Тесленко О.А			без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		органами местного самоуправления Уссурийского городского округа.						
20.	1.10	Организация и производство полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета	начальник отдела пресслужбы Тесленко О.А. начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. начальник Управления по работе с территориями Алексянц В.С.	с 11.01.2016 по 31.12.2016			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>документов для заключения контракта на исполнение услуг.  7. Обработка контракта.  8. Заключение контракта на исполнение услуг.  9. Приемка выполненных услуг.  10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.  11. Оплата выполненных услуг.</p>					
21			<p>Изготовление (приобретение) сувенирной продукции (открытки на хоккей)  1.Разработка технического задания.  2.Запрос ценовой информации.</p>	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 12.01.2016 по 15.02.2016		Договор № 4 от 20.01.2016 с ИП Дмитриев на изготовление (приобретение)	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление				сувенирной продукции на сумму 7650 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
22.			Изготовление ежегодного отчета главы администрации Уссурийского городского округа (согласно распоряжению администрации Уссурийского городского округа от 27 декабря 2011 года № 308). 1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 01.02.2016 по 30.04.2016		Заключен контракт на изготовление отчета главы администрации. Сумма контракта составит 42 480 рублей	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p>					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11. Оплата выполненных услуг. 12. Передача в Думу Уссурийского городского округа.					
23			Изготовление и монтаж (демонтаж) баннеров с социальной рекламой 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 01.02.2016 по 28.02.2016		Договор № 7от 26.02.2016 г с ИП Митус М.М. на сумму 18 000 рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>11. Оплата выполненных услуг.</p>					
24			<p>Изготовление баннеров с социальной рекламой</p> <p>1.Разработка технического задания.</p> <p>2.Запрос ценовой</p>	<p>начальник отдела прес-службы</p> <p>Тесленко О.А.</p>	<p>с 01.03.2016 по 15.05.2016</p>		<p>Заключен договор № 10 с ИП Пазычева Е.Е. на сумму 17600</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>информации.  3. Обработка полученных ответов.  4. Разработка проекта муниципального контракта.  5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.  7. Обработка контракта.  8. Заключение контракта на исполнение услуг.  9. Приемка выполненных услуг.</p>				рублей.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
25	1.11	Организация и производство тематических фильмов о жизнедеятельности Уссурийского городского округа.		начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	в 2016 году не исполняется			
26	1.12.	Поддержка, модернизация и продвижение официального сайта администрации и Уссурийского		начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е.				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		городского округа.						
27	1.13.	Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа посредством SMS связи.		начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	в 2016 году не исполнялся			
28	1.14.	Внедрение современных информационных	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой	начальник информационно-аналитического	с 12.01.2016 по			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ных систем при выполнении муниципальных функций и оказания муниципальных услуг.	информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на	управления Панченко А.Е.	31.12.2016			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
29		Передача неисключительных лицензионных прав на обновление программного обеспечения СЭД «DIRECTUM».	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах	начальник информационно-аналитического управления Софиенко М.Ю.	с 12.01.2016 по 28.02.2016	с 12.01.2016 по 28.02.2016		



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>11. Оплата выполненных услуг.</p>					
30		Оказание услуг по поставке компонентов	<p>1.Разработка технического задания.</p> <p>2.Запрос ценовой информации.</p>	начальник информационно-аналитического управления	с 12.01.2016 по 28.02.2016	с 12.01.2016 по 28.02.2016		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		системы защиты конфиденциальной информации.	3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление	Панченко А.Е				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
31	1.15.	Предоставление выделенного доступа в Интернет администрации и Уссурийского городского округа.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта	начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е	с 12.01.2016 по 31.12.2016	с 12.01.2016 по 31.12.2016		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
32		Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации и Уссурийского городского округа в 1 квартале 2016	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта	начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е	с 01.01.2016 по 31.03.2016	с 01.01.2016 по 31.03.2016	Оплачен договор № 1-15 И/У от 31 декабря 2016 с ОАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		года.	муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.				доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» на сумму 74,34 тыс. руб.	
33		Предоставлен	1.Разработка технического задания.	начальник информационно-	с 01.02.2016	с 01.02.2016 по 31.05.2016	Оплачен договор №	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		выделенного доступа в сеть Интернет администрации и Уссурийского городского округа в 2 квартале 2016 года.	2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка	аналитического управления Панченко А.Е	по 31.05.2016		6-15 И/У от 31 марта 2016 с ОАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» на сумму 63,72 тыс. руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
34	1.16.	Предоставление субсидий автономному учреждению АУ «ТРЦ Телемикс» Уссурийского городского округа на возмещение затрат, связанных с освещением деятельности администрации Уссурийского городского		начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	в 2016 году не осуществляется			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		округа.						
35	1.17.	Создание геопортала пространственных данных территории Уссурийского городского округа.		начальник информационно-аналитического управления Софиенко М.Ю.	в 2016 году не осуществляется			
36	1.18	Обеспечение информационной безопасности информационных систем.		начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е.	с 12.01.2016 по 31.12.2016	с 12.01.2016 по 31.12.2016	без финансирования	
37	1.19.	Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств	1. Утверждение постановления о проведении конкурса. 2. Оповещение о проведении конкурса социально значимых проектов. 3. Проведение конкурса социально	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.	с 11.01.2016 по 30.11.2016		Разработано и утверждено постановление № 268-НПА от 04.02.2016 г «Об утверждении	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		массовой информации. Предоставление субсидии победителям конкурса.	значимых проектов в соответствии с постановлением администрации УГО от 20.01.2016 № 124-НПА. 4. Опубликование результатов конкурса. 5. Заключение соглашений с Победителями. 6. Перечисление субсидии по 1 этапу. 7. Контроль за использованием субсидий, проверка отчетов, ежемесячно предоставляемых Победителями, передача копий отчетов в управление бухгалтерского учета и отчетности. 8. Перечисление субсидии по 2 этапу.				и Положения о порядке предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации в 2016 году». Проведен конкурс 16.02.2016 года. Выплачены 50 процентов субсидий на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сумму 3750000,00 рублей	
38	2.	Реализация проекта: «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения».		начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.				
39	2.1.	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных организаций	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.02.2016 по 30.09.2016	с 01.02.2016 по 30.09.2016	1. Договор купли продажи №1 (приобретение эко-сумок) от 16.02.2016 на сумму 77,805 тыс. руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		самоуправлений и товариществ собственников в жилья	<p>проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>11. Оплата выполненных услуг.</p>				<p>2. Договор купли продажи №2 (канцелярские товары) от 17.02.2016 на сумму 31,850 тыс. руб.</p> <p>3. Договор купли продажи №3 (приобретение блокнотов) от 24.02.2016 на сумму 14,00 тыс. руб.</p> <p>4. Договор</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							купили продажи №4 (приобретение конфет в коробках) от 03.03.2016 на сумму 70,00 тыс. руб.	
40	2.2.	Проведение презентаций и творческих отчетов общественных объединений и органов территориального общественног		начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 12.09.2016 по 30.12.2016		Мероприятие запланировано на 3 квартал 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		самоуправления Уссурийского городского округа.						
41		Приобретение тортов, цветов, канцелярских товаров, дипломов, фоторамок.	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 12.01.2015 по 30.09.2015		Заключение договоров купли-продажи запланировано на 2 квартал 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
42		Организация, проведение и оформление мероприятия.	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 12.01.2016 по 30.12.2016		Заключение договоров купли-продажи запланировано на 2 квартал 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение услуг.</p> <p>9. Приемка выполненных услуг.</p> <p>10. Направление документов для оплаты выполненных услуг.</p> <p>11. Оплата выполненных услуг.</p>					
43	2.3.	Предоставление субсидии					В 2016 году исполняться	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с регистрацией, образованием юридического лица.					не будет	
44	2.4.	Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского	1. Подготовка и утверждение распоряжения администрации УГО. 2. Предоставление денежной выплаты	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 30.09.2016 по 02.12.2016		Поощрение активистов денежной выплатой запланировано в ноябре 2016 года	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального общественного самоуправления» (денежные выплаты).						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	2.5.	Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников).	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.04.2016 по 30.12.2016		Мероприятия запланированы на декабрь 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг.					
46	2.6.	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с лидерами-общественниками при главе Уссурийского		начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 12.01.2016 по 30.11.2016		Мероприятие запланировано на ноябрь 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		городского округа.						
47.		Организация и проведение мероприятия.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.03.2016 по 30.11.2016		Заключение договоров запланировано на 2 квартал 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контракта. 8. Заключение контракта на исполнение.					
48		Приобретение ценных подарков, цветов, пакетов	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.03.2016 по 30.11.2016		Заключение договоров запланировано на 2 квартал 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение.					
49	2.7.	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными жителями Уссурийского городского округа.		начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.04.2016 по 31.10.2016		Проведения мероприятия запланировано на октябрь 2016 года	
50		Организация и проведение	1.Разработка технического задания.	начальник управления по	с 12.01.2016		Заключение договоров	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мероприятия.	2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение.	связям с общественностью и взаимодействием с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	по 30.10.2016		запланировано на 3 квартал 2016 года	
51		Приобретение	1. Разработка	начальник	с		Заключение	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ценных подарков, цветов, пакетов.	<p>технического задания.</p> <p>2. Запрос ценовой информации.</p> <p>3. Обработка полученных ответов.</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.</p> <p>7. Обработка контракта.</p> <p>8. Заключение контракта на исполнение.</p>	управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	01.02.2016 по 31.10.2016		договоров запланировано на 2 квартал 2016 года	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	2.8.	Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.02.2015 по 31.09.2015		Мероприятие запланировано на июнь – сентябрь 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			исполнение.					
53	2.9.	Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.02.2015 по 31.06.2015		Проведение фестиваля запланировано на июнь 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контракта на исполнение.					
54	2.10	Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам).	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта.	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.02.2016 по 31.06.2016		Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8. Заключение контракта на исполнение.					
55	2.11.	Проведение смотр-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка	начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д.	с 01.02.2015 по 31.10.2015		Проведение конкурса запланировано на октябрь 2016 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контракта. 8. Заключение контракта на исполнение.					
56	2.12.	Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа.	1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг.	начальник Управления по работе с территориями Алексамянц В.С.	с 01.09.2016 по 30.11.2016	с 01.09.2016 по 30.11.2016	Договор купли-продажи ЖА9-000050 от 23 ноября 2016 с АО «Технопойнт» приобретения видеопрокторов на сумму 35,99 тыс.руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение.					