

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2024 ГОДЫ»
на 01.04.2022 год**

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятий	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по муниципальной программе						477 804,73	477 804,73	89 486,13	32 512,48
	Мероприятия по исполнению задачи №1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно - досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусства, услугами в местах массового отдыха населения»						446 974,81	446 974,81	88 470,15	19 772,22
1	Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства						439 249,95	439 249,95	87 676,82	17 786,27
1.1	Организация и проведение общегородских мероприятий КБК 1700120600 (03)	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К.Дмитренко, А.Э.Самойленко, О.А.Зинченко, А.В.Борисов	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	Освоение в течении года	30 000,00	30 000,00	2 830,06	2 830,06
1.1.1	Демонтаж ледового городка 2022г.		28.01.2022	28.02.2022			2 191,59	2 191,59	2 191,59	2 191,59
	Демонтаж ледового городка 2022г.	О.З.Геладзе	28.01.2022	28.02.2022		ПРЕМЬЕР ДВ ООО - д.№003/2022 от28.01.22г (усл.демонтажа,чистка катка) - 60390,00 руб., ПРЕМЬЕР ДВ ООО - д.№003/2022 от04.02.22г (усл.демонтажа, вывоз арт-объектов) - 524000,00	584,39	584,39	584,39	584,39
	Демонтаж ледового городка 2022г.	А.Э.Самойленко	04.02.2022	21.02.2022		ИП Делок В.А., №04/02 от 04.02.22г. (демонтаж праздничного оформления ледового городка) - 1329200,00 руб., МУП Уссурийск-Электросеть №8 от 16.02.2022 г., (демонтаж эл/опор)-89975,47 руб., МУП Уссурийск-Электросеть №9 от 18.02.2022г. (демонтаж эл/опор) -45020,56 руб.,	1 464,20	1 464,20	1 464,20	1 464,20
	Демонтаж ледового городка 2022г.	О.А.Зинченко	04.02.2022	28.02.2022		Индивидуальный предприниматель Балковский Максим Анатольевич, д.№006от 04.02.22г., сч.№2от21.02.22г влр№006001от21.02.22демонтаж новогод ели в "старом центре)- 143000,00 руб.	143,00	143,00	143,00	143,00
	Масленица	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К.Дмитренко, А.Э.Самойленко, О.А.Зинченко, А.В.Борисов	28.02.2022	06.03.2022			626,47	626,47	626,47	626,47
1.1.2	Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица»		28.02.2022	06.03.2022		Смета на проведение мероприятий разработана				
1.1.2.1	Разработка организационного плана праздника «Масленица»		31.01.2022	06.03.2022		Разработан организационный план праздника				
1.1.2.2	Проведение праздника «Масленица»		28.02.2022	06.03.2022		Проведение праздничных мероприятий в городском парке, городских скверах				
1.1.2.3	Заключение договоров, приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	Д.Н. Внукова		28.02.2022	18.02.2022	Индивидуальный предприниматель Игнатъева Марина Анатольевна, Договор от 17.02.2022 № 3, приобретение прочих мат. запасов (одноразовая посуда)-1841,00 руб., Индивидуальный предприниматель Ким Инна Афанасьевна, договор от 08.12.2021 № 6/и сч.№1881 от 18.02.22г. тов.нак.№1881 от 18.02.22г. за приобретение прочих мат. запасов (канц.тов.) - 1690,00 руб., Индивидуальный предприниматель Матвеев Владимир Валентинович, Договор от 18.02.2022 № 15, сч.№000000053 от 18.02.22г. тов.нак.№000001712 от 18.02.22г. за приобретение прочих мат. зап. (канц.тов.) -1810,00 руб., Индивидуальный предприниматель Дубровина Марина Николаевна, Договор от 18.02.2022 № 7, сч.№7 от 18.02.22г. за приобретение прочих мат. запасов (ткань, нитки, ленты) - 2500,00 руб., Индивидуальный предприниматель Игнатъева Марина Анатольевна, Договор от 21.02.2022 № 8, сч.№49 от 21.02.22г. приобретение прочих мат. запасов (одноразовая посуда, др.уголь) - 882,65 руб., под отчет - 9500,00 руб.	23,39	23,39	23,39	23,39
		О.З.Геладзе		28.02.2022	18.02.2022	ИП Плотников Ю.Г. - дог.№ЮГ00-000136 от 18.02.22г (строительные материалы) -483,00 руб., ИП Пах Евгений Енисеевич- дог.№298 от 16.02.22г (строительные материалы)- 9468,00 руб., ИП Бобров - дог.9 от 17.02.22г. (строительные материалы) -8550,00 руб., ИП Смирнов Н.С. - дог.55 от 18.02.22г. (призы (шарики для гостел тенниса))-105,00 руб., ИП Салтыкова Н.В. - дог.10 от 02.02.22г. (костюмы)- 32000,00 руб., ООО ПП Аэромир - дог.2501/220 от 25.01.22г. (реквизит) - 51400,00 руб., ДНС Ритейл - дог.№48-000261 от 03.03.22г. (набор для шиф.ленты)- 880,00 руб.,	102,89	102,89	102,89	102,89

		Т.С. Абраменко	28.02.2022	25.02.2022		ИП Карпенко Андрей Юрьевич дог N323от 07.02.22г. изгот.фиг."Масленица" 7229,00 руб., ИП Гоша Е.Е. дог N29/2022от 03.02.22г. приобр.ткань,ленты атлас. 881,00 руб., ДОМПЛЮС ООО дог ДПРТ-000010 от 08.02.22г. призы(плед,зеркало,чайи, часы,стаканы,термос, кружки) 6890,00 руб.	15,00	15,00	15,00	15,00
		О.К. Дмитренко	28.02.2022	06.03.2022		ООО "Канцелярская крыса" - дог №160222/УЛ от 16.02.2022 - 5820,00 руб., (Приобретено: гуашь 18 шт. для раскрашивания банера на пресс-волл), ИП Митус М.М. - дог -009-22/0И от 16.02.2022 г. - 13700,00 руб. (изготовление, монтаж баннера)	24,52	24,52	24,52	24,52
		А.Э. Самойленко	28.02.2022	22.02.2022		ТО Тихий океан №23/02 от 22.02.2022 г. (реконструкция арт-объекта масленица)-411545,00 руб.,	411,55	411,55	411,55	411,55
		О.А. Зинченко	28.02.2022	21.02.2022		Индивидуальный предприниматель Цой Ирина Руслановна, договор N64/22 от 21.02.22г., сч/фN 2от21.02.22г. тов.накл N3о т21.02.22 (гуашь,шпатель,ножницы,бумага и т.д.) - 9120,00 руб., Индивидуальный предприниматель Ли Цин , договор N65/22 от 21.02.22г., сч/фN11 от24.02.22г. тов nN1 от24.02.22 (призы на декар.приклад твор Масленица (блокноты) - 2965,00 руб., Индивидуальный предприниматель Тарасова Екатерина Александровна, договор N66/22 от 21.02.22г. счN1 от22.02.22г. призы на декар.приклад твор Масленица (подароч.сертификаты) - 20 000,00 руб., ООО "ДОМПЛЮС", договор N67/22 от 17.02.22г., сч. НДПРТ-15 от 17.02.22г. тов n НДПРТ-000015 от 17.02.22(призы -термос,термокружка)- 9100,00 руб.,	49,12	49,12	49,12	49,12
	День победы	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	11.04.2022		09.05.2022		9 474,46	9 474,46	0,00	0,00
1.1.3.1	Разработка организационного плана праздника День Победы		25.04.2022		25.04.2022					
1.1.3.2	Составление сметы расходов проведения праздника День Победы		11.04.2022		11.04.2022					
1.1.3.3	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	Д.Н. Внукова	11.04.2022		02.05.2022		126,60	126,60		
		О.З. Геладзе	11.04.2022		02.05.2022		4 052,72	4 052,72	0,00	
		Т.С. Абраменко	11.04.2022		02.05.2022		20,00	20,00		
		О.К. Дмитренко	11.04.2022		02.05.2022					
		А.Э. Самойленко	11.04.2022		02.05.2022		4 997,26	4 997,26		
		О.А. Зинченко	11.04.2022		02.05.2022		277,88	277,88		
1.1.3.4	Проведение праздника День Победы	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	09.05.2022		09.05.2022					
	День защиты детей	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	23.05.2022				312,00	312,00	12,00	12,00
1.1.4.1	Разработка организационного плана праздника День защиты детей		23.05.2022		25.05.2022					
1.1.4.2	Составление сметы расходов проведения праздника День защиты детей		23.05.2022		27.05.2022					
1.1.4.3	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	Д.Н. Внукова	23.05.2022		27.05.2022					
		О.З. Геладзе	23.05.2022		27.05.2022		50,00	50,00		
		Т.С. Абраменко	23.05.2022		27.05.2022					
		О.К. Дмитренко	23.05.2022		27.05.2022					
		А.Э. Самойленко	23.05.2022		27.05.2022	Заключен договор с ИП Дедок В.А. от 17.02.2022 № 10 на проведение мероприятия (аниматоры) на сумму 12000 руб.	262,00	262,00	12,00	12,00
		О.А. Зинченко	23.05.2022		27.05.2022					
		А.В. Борисов	23.05.2022		27.05.2022					
1.1.4.4	Проведение праздника День защиты детей	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	23.05.2022		27.05.2022					
	праздник День России	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко,	01.06.2022		12.06.2022		130,00	130,00	0,00	0,00

1.1.5.1	Разработка организационного плана праздника праздника День России	А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	01.06.2022		12.06.2022					
1.1.5.2	Проведение праздника праздника День России	Д.Н. Внукова	01.06.2022		12.06.2022					
		О.З. Геладзе	01.06.2022		12.06.2022		50,00	50,00		
		Т.С. Абраменко	01.06.2022		12.06.2022					
		О.К. Дмитренко	01.06.2022		12.06.2022					
		А.Э. Самойленко	01.06.2022		12.06.2022		80,00	80,00		
		О.А. Зинченко	01.06.2022		12.06.2022					
		А.В. Борисов	01.06.2022		12.06.2022					
	День семьи, любви и верности	Д.Н. Внукова, О.З. Геладзе, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	28.06.2022		08.07.2022		80,00	80,00	0,00	0,00
1.1.6.1	Разработка организационного плана праздника праздника День семьи, любви и верности	Д.Н. Внукова, О.З. Геладзе, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	28.06.2022		30.06.2022					
1.1.6.2	Проведение праздника праздника День семьи, любви и верности	Д.Н. Внукова	28.06.2022		30.06.2022					
		О.З. Геладзе	28.06.2022		30.06.2022			0,00		
		Т.С. Абраменко	28.06.2022		30.06.2022					
		О.К. Дмитренко	28.06.2022		30.06.2022					
		А.Э. Самойленко	28.06.2022		30.06.2022		80,00	80,00		
		О.А. Зинченко	01.06.2022		12.06.2022					
		А.В. Борисов	28.06.2022		30.06.2022					
	День Уссурийского городского округа	Д.Н. Внукова, О.З. Геладзе, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	01.08.2022		11.09.2022		6 290,00	6 290,00	0,00	0,00
1.1.7.1	Разработка организационного плана праздника праздника День Уссурийского городского округа	Д.Н. Внукова, О.З. Геладзе, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	01.08.2022		05.08.2022					
1.1.7.2	Составление сметы расходов проведения праздника праздника		03.08.2022		10.08.2022					
1.1.7.3	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, рекавизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	Д.Н. Внукова	11.08.2022		09.09.2022					
		О.З. Геладзе	11.08.2022		09.09.2022		3 000,00	3 000,00		
		Т.С. Абраменко	11.08.2022		09.09.2022		50,00	50,00		
		О.К. Дмитренко	11.08.2022		09.09.2022					
		А.Э. Самойленко	11.08.2022		09.09.2022		3 240,00	3 240,00		
		О.А. Зинченко	11.08.2022		09.09.2022					
		А.В. Борисов	11.08.2022		09.09.2022					
1.1.7.4	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Уссурийского городского округа	Д.Н. Внукова, О.З. Геладзе, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	10.09.2022		11.09.2022					
	День народного единства	Д.Н. Внукова, О.З. Геладзе, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	26.10.2022		26.10.2022		15,00	15,00	0,00	0,00
1.1.8.1	Разработка организационного плана праздника праздника День Уссурийского городского округа	Д.Н. Внукова, О.З. Геладзе, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А. Зинченко, А.В. Борисов	26.10.2022		30.10.2022					
1.1.8.2	Проведение праздника День народного единства	Д.Н. Внукова	03.11.2022		04.11.2022					
		О.З. Геладзе	03.11.2022		04.11.2022			0,00		
		Т.С. Абраменко	03.11.2022		04.11.2022					
		О.К. Дмитренко	03.11.2022		04.11.2022					

		А.Э. Самойленко	03.11.2022		04.11.2022		15,00	15,00		
		О.А. Зинченко	03.11.2022		04.11.2022					
		А.В. Борисов	03.11.2022		04.11.2022					
	День матери	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	15.11.2022		27.11.2022		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.1	Разработка организационного плана праздника праздника День матери									
1.1.9.2	Проведение праздника День матери	Д.Н. Внукова						0,00		
		О.З. Геладзе								
		Т.С. Абраменко								
		О.К. Дмитренко								
		А.Э. Самойленко						0,00		
		О.А. Зинченко								
		А.В. Борисов								
	День инвалидов	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	18.11.2022		03.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.1	Разработка организационного плана праздника праздника День инвалидов									
1.1.10.2	Проведение праздника День инвалидов	Д.Н. Внукова						0,00		
		О.З. Геладзе								
		Т.С. Абраменко								
		О.К. Дмитренко								
		А.Э. Самойленко						0,00		
		О.А. Зинченко								
		А.В. Борисов								
	Новогодние праздники	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	01.11.2022		31.12.2022		10 880,48	10 880,48	0,00	0,00
1.1.11.1	Разработка организационного плана праздника праздника День Уссурийского городского округа		01.11.2022		30.11.2022					
1.1.11.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	Д.Н. Внукова	01.12.2022		30.12.2022					
		О.З. Геладзе	01.12.2022		30.12.2022		7 160,00	7 160,00		
		Т.С. Абраменко	01.12.2022		30.12.2022		15,00	15,00		
		О.К. Дмитренко	01.12.2022		30.12.2022		175,48	175,48		
		А.Э. Самойленко	01.12.2022		30.12.2022		3 300,00	3 300,00		
		О.А. Зинченко	01.12.2022		30.12.2022			0,00		
		А.В. Борисов	01.12.2022		30.12.2022		230,00	230,00		
1.1.11.4	Проведение новогодних праздников	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитренко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	19.12.2022		31.12.2022					

1.5	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно – библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов		01.01.2022	31.12.2022	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий Освоение в течении года	66 013,29	66 013,29	13 250,30	
1.5.1	Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, оплат управляющим и обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров, оплата налогов								
1.6	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей	О.К. Дмитришко	01.01.2022	31.12.2022	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий	80 074,76	80 074,76	15 164,32	4 144,44
1.6.1	Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБУДО "ДШИ УТО"								
1.7	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей	А.В. Борисов	01.01.2022	31.12.2022	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий	63 656,21	63 656,21	14 117,43	1 920,11
1.7.1	Оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей МБУК "Театр драмы УТО им В.Ф. Комиссаржевской"								
1.8	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (постановка спектакля, приобретение звукового и светового оборудования)	А.В. Борисов	01.01.2022	31.12.2022		1 722,26	1 722,26	0,00	655,85
1.8.1	Подготовка документации		01.03.2022	20.09.2022	Документация подготовлена				
1.8.2	Заключение договоров на проведение мероприятий		28.03.2022	30.09.2022	Заключен договор на услуги режиссера-постановщика (22.02.2022), на услуги аранжировщика (24.02.2022)	1 722,26	1 722,26	0,00	655,85
1.8.3	Исполнение договоров исполнителем (приемка)		28.03.2022	14.10.2022					
1.8.4	Оплата договоров на проведение мероприятий		13.05.2022	28.10.2022					
1.9	Выполнения работ и оказание музейных услуг в рамках выполнения муниципального задания	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.12.2022	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий	10 608,44	10 608,44	2 182,00	10 218,94
1.9.1	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ и оказание музейных услуг МБУК "Уссурийский музей"								
1.10	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	О.А. Зинченко, О.З. Геладзе	01.01.2022	31.12.2022	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий	114 930,39	114 930,39	26 072,09	79 566,20
1.10.1	Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУК "Централизованная клубная система", МАУК "МЦКД "Горизонт"								
1.11	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований	О.А. Зинченко, О.З. Геладзе	01.01.2022	31.12.2022	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий	48 176,29	48 176,29	8 880,07	8 970,38

1.11.1	Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК "Централизованная клубная система", МАУК "МЦКД "Горизонт"									
1.12	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг в местах массового отдыха	А.Э. Самойленко	01.01.2022	31.12.2022	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий	15 371,79	15 371,79	3 024,21	3 024,21	
1.12.1	Оказание услуг и выполнение работ по организации выполнения муниципального задания МАУК "Городские парки"									
1.13	Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации УГО	Ю.А.Борисевич	01.01.2022	31.12.2022	Выплаты работникам Управления культуры администрации УГО осуществляются ежемесячно	8 696,52	8 696,52	2 156,34	100,87	
1.13.1	Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в фонды, обновление программного обеспечения									
2.	Материально-техническое обеспечение учреждений культуры и искусства	Д.Н. Внукова, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко,	01.01.2022			7 724,85	7 724,85	793,33	1 985,95	
2.1	Приобретение компьютерного оборудования для обеспечения рабочих мест сотрудников	Д.Н. Внукова	01.01.2022	30.04.2022		130,00	130,00	120,00	120,00	
2.1.1	Сбор коммерческих предложений, составление сметы расходов		01.01.2022	28.02.2022	Проведен анализ коммерческих предложений. Смета на проведение мероприятий разработана	130,00	130,00	120,00	120,00	
2.1.2	Заключение договора приобретение компьютерного оборудования для обеспечения рабочих мест сотрудников		01.01.2022	28.02.2022	Заключен договор с ООО "ПОЗИТИВ +1", Договор от 15.02.2022 № 15/02/22-01, сч.№33 от 15.02.22г.г. УПД№1 от 15.02.22г. Приобр.объект: откос.к.осн.ср.(системный блок, ноутбук)					
2.1.3	Поставка оборудования		01.01.2022	28.02.2022	Оборудование поставлено, Оплата произведена					
2.2	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	Д.Н.Внукова, О.А.Зинченко, А.Э.Самойленко	01.01.2022	31.12.2022	Освоение в течении года	4 444,85	4 444,85	349,65	349,65	
2.2.1	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования	А.Э. Самойленко	02.02.2022	30.03.2022	Освоение в течении года	350,00	350,00	349,65	349,65	
2.2.1.1	Заключение договора на приобретение звукоусиливающего и иного специального оборудования		02.02.2022	11.03.2022	ИП Антропов А.А., №20/202204.03.22г. акуст.сист.микшер пульт99 590.00ИП Антропов А.А., №29/202202.03.22г. акуст.сист.вок радио система88 680,00ДНС РИТЕЙЛ ООО, №Н48-000378 11.03.22г. проектор,ноутбук155 097,00					
2.2.1.2	Поставка оборудования		18.02.2022	30.03.2022						
2.2.2	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (Световой экран в ДК)	О.А. Зинченко				3 206,90	3 206,90	105,00	105,00	
2.2.2.1	Подготовка аукционной документации проекта контракта	О.А. Зинченко	10.01.2022	01.01.2022	Документация и проект подготовлены					
2.2.2.2	Направление документации в управление закупок	О.А. Зинченко	13.01.2022	18.01.2022	Документация направлена					
2.2.2.3	Направление закупочной документации в Министерство закупок	О.А. Зинченко	18.01.2022	20.01.2022	Документация направлена					
2.2.2.4	Размещение заявки на проведение электронного аукциона (Управление закупок)	О.А. Зинченко	20.01.2022	25.01.2022	Извещение о проведении электронного аукциона размещено					
2.2.2.5	Проведение электронного аукциона	О.А. Зинченко	20.01.2022	09.02.2022	Итоги электронного аукциона подведены					
2.2.2.6	Заключение контракта на поставку товара	О.А. Зинченко	09.02.2022	19.02.2022	Заключен договор поставки №48-000171 от 01.02.2022, приобретение ноутбука 104999,00					
2.2.2.7	Поставка товара, оплата товара	О.А. Зинченко	29.02.2022	31.05.2022						

2.2.3	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек (музыкальное оборудование для ДК с.Корсаковка)	О.А. Зинченко					597,10	597,10	0,00	0,00
2.2.3.1	Сбор коммерческих предложений	О.А. Зинченко	17.01.2022		10.02.2022					
2.2.3.2	Заключение договора на поставку товара	О.А. Зинченко	20.01.2022		20.01.2022					
2.2.3.3	Поставка товара и оплата	О.А. Зинченко	20.01.2022		31.05.2022					
2.2.4	Приобретение оборудования для проведения экскурсий	Д.Н. Внукова	01.02.2022		30.06.2022	Освоение в течении года	290,85	290,85	0,00	0,00
2.2.4.1	Сбор коммерческих предложений		01.02.2022		10.02.2022					
2.2.4.2	Составление сметы расходов. Заключение договора		01.02.2022		16.03.2022					
2.2.4.3	Приобретение, поставка оборудования		17.03.2022		30.06.2022					
2.7	Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т.ч. подписка на периодические издания	Т.С. Абраменко				Освоение в течении года	2 270,00	2 270,00	98,70	531,30
2.7.1	Комплектование книжных фондов		10.01.2022		03.09.2022		1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
2.7.1.1	Подготовка аукционной документации и подача заявки на проведение закупки в уполномоченный орган		10.01.2022		27.03.2022	На официальном сайте ЕИС размещено извещение на проведение электронного аукциона на поставку книг для пополнения книжного фонда				
2.7.1.2	Проведение закупки уполномоченным органом и заключение контракта		27.03.2022		21.04.2022	Освоение в течении года				
2.7.1.3	Получение товара, оплата контракта		22.04.2022		03.09.2022	Освоение в течении года				
2.7.2	Комплектование книжных фондов для участия в национальном проекте "Культура" в 2023 году						630,00	630,00	98,70	531,30
2.7.2.1	Поиск издательства для книжной продукции		10.01.2022		28.02.2022	Проведен анализ предложений у издательства, владеющих правами на приобретение книжной продукции				
2.7.2.2	Заключение договора		01.03.2022		15.03.2022	ХРОООО "СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ" дог.№6/2022 от 10.01.2022г: 25200,0 руб 90 экз Обновление книжного фонда для участия в проекте "Культурная среда". ЭНАС-КНИГА ООО дог. 1/2022 от 28.01.22г: 30940,00 руб 77 экз., ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ САМОКАТ ООО дог.№ 6/2022 от 10.02.22г: 42561,00 руб 67 экз.				
2.7.2.3	Получение товара, оплата контракта		15.04.2022		31.05.2022					
2.7.3	Приобретение антивандальных шкафов		15.01.2022		15.09.2022		500,00	500,00		
2.7.3.1	Запрос коммерческих предложений, анализ рынка, определение подрядчика		15.01.2022		27.03.2022					
2.7.3.2	Согласование проекта договоров, подписание договоров		27.03.2022		30.06.2022					
2.7.3.3	выполнение работ, оплата по договору		21.04.2022		15.09.2022					
2.9	"Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет"	Т.С. Абраменко				Освоение в течении года	880,00	880,00	119,98	880,00
2.9.1	Приобретение услуг связи, ежемесячно		01.01.2022		31.12.2022	Договор ПАО «Ростелеком» № 725000069977 от 10.01.2022 года на оплату услуг по предоставлению сети интернет в библиотеках №5,9,3,1,7,6,10,13,24,12,22,11,14,18,20,21,,23,25,26,27, ЦГБ, ЦДБ за период с января по июнь 2022 года(444348руб696коп)	820,00	820,00	119,98	820,00
2.9.2	Предоставление доступа к материалам электронных библиотек		01.01.2022		31.12.2022		60,00	60,00	0,00	60,00

2.9.2.1	Заключение договора	01.09.2022		01.10.2022	Заключение договора с ООО Литрес на предоставление доступа к материалам электронных библиотек (электронная библиотека)					
2.9.2.2	Предоставление доступа , оплата	11.09.2022		31.12.2022						

Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства»

4	Пункт 4. Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства	Д.Н. Внукова, О.Э.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К. Дмитриенко, А.Э. Самойленко, О.А.Зинченко, А.В. Борисов	01.01.2022		31.12.2022	Освоение в течении года	2 814,35	2 814,35	329,54	1 623,97
4.1	Пункт 4.1 Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны (4.1.1. ежемесечное обслуживание видеоскамер, 4.1.2 Оплата согласно договорам за обслуживание видеоскамер, 4.1.3 Обслуживание охранной сигнализации, 4.1.4 Оплата согласно договорам за обслуживание охранной сигнализации)	Д.Н. Внукова, О.А. Зинченко, О.А.Абраменко				Освоение в течении года	1 559,35	1 559,35	276,62	1 309,75
		Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	ООО "Охрана" Договор от 10.01.2022 № 3-22 Услуги охраны (ОПС, КТС)-188260 и ТО ТСО(технических средств охраны)-72276 ИП Смородин С.В. Договор от 10.01.2022 № 1-22ТО ТО сист.видеонабл на Краснознаменной Сумма 36000,00(ОПЛАТА 5*3000) Индивидуальный предприниматель Смородин Сергей Владимирович, Договор от 10.01.2022 № 1-22ТО	389,35	389,35	57,49	229,96
		О.А. Зинченко				Договор № 46/22-ТО от 01.01.2022 с ООО "Фотон" на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК "Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пушиловка, клуб п. Черняховский , клуб с. Ливневичи на сумму 149 400,00 рублей (январь-Договор №49/22-ТО от 01.01.2022 с ООО "Фотон" на техническое обслуживание средств охранной сигнализации Ливневичи, Борисовка, Родина , Новоникольск на сумму 82 920,00 рублей. (январь-декабрь, еж.мес.пл. 6910,00 руб.) Договор №48/22-ТО от 01.01.2022 с ООО "Фотон" на эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пушиловка, ДК "Колос" с. Степное) 9 объектов на сумму 140 910,00 рублей (январь-декабрь, еж.мес.пл.11742,50 руб.). Договор № 191 от 29.12.2021 г. с ФГЗУ "Управление вневедомственной охраны УМВД РФ" на вневедомственная охрана -охрана объекта по сигналу "Тревога" 10 объектов (ДК "Авангард" с.Борисовка, ДК "Родина", ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Нозданиженка, ДК с. Корсаковка, ЦНТ, клуб с. Красный Яр, ДК с.Пушиловка, клуб п.Черняховский, клуб с. Ливневичи на сумму 196413 рублей (январь-декабрь, еж. платеж 16367,75 руб.) Договор № 191/1 от 30.12.2020 г. с ФГЗУ "Управление вневедомственной охраны УМВД РФ"вневедомственная охрана -охрана объекта с помощью пульта централизованного наблюдения клуб с. Ливневичи, ДК "Авангард" с.Борисовка,ДК "Родина", ДК с. Новоникольск на сумму 194 309,28 рублей. (январь-декабрь, еж.мес. платеж 16192,44 руб.) Договор №78/2 от 17.03.2022 о выполнении работ по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения. (апрель - декабрь, 1760,00 руб. в месяц)	870,00	870,00	127,33	779,79
		Т.С. Абраменко	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	Обслуживание охранной сигнализации. Договор ООО «Охранное предприятие» «Охрана» № 1-22 от 10.01.2022 года на оплату услуг по обслуживанию охранной сигнализации ЦТБ, ЦТБ на сумму 300000,00 руб.	300,00	300,00	91,80	300,00
4.2	Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание и ремонт , монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных (металлических) конструкций огнезащитными средствами) 4.2.1 Заключение, оплата договоров на обслуживание, ремонт, монтаж АПС, приобретение и зарядку огнетушителей, обработку деревянных конструкций огнезащитными средствами	Д.Н. Внукова, О.А. Зинченко, Т.С. Абраменко	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	Освоение в течении года	1 255,00	1 255,00	52,92	314,22
		Т.С. Абраменко	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	Договор № 04-22 от 10.01.2022 г. ООО «Фирма Стрела» услуги по обслуживанию пожарной сигнализации библиотек №1,5,3,12,6,9,10,14 на сумму 72000,00 рублей	460,00	460,00	12,00	72,00
		О.А. Зинченко	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	Договор №45/22-ТО от 01.01.2022 с ООО "Фотон" на техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 клуба и ДК) на сумму 235 620,00 рублей (январь-декабрь)	510,00	510,00	39,27	235,62
		Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	ООО "ФИРМА СТРЕЛА" Договор от 10.01.2022 № 89-22 ТО пожарной сигнализации (6600,00 руб., ежемесячный платеж - 275,00х2)	30,00	30,00	1,65	6,60
4.2.2	Выполнение проектных работ на реконструкцию пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией здания театра	А.В. Борисов, директор МБУК Театр	01.04.2022		14.07.2022		255,00	255,00	0,00	0,00
4.2.2.1	подготовка документации, заключение договора		01.04.2022		13.05.2022					

4.2.2.2	выполнение работ, оплата по договору		15.05.2022		14.07.2022						
Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»											
5	Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы):	Д.Н. Внукова, О.З.Геладзе, Т.С.Абраменко, О.К.Дмитренко, А.Э.Самойленко, О.А.Зинченко, А.В.Борисов				Освоение в течении года	17 482,87	17 482,87	666,44	9 098,66	
5.1	Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы) находящихся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд. Благоустройство территории, оборудование функциональных зон					Освоение в течении года	15 463,07	15 463,07	621,44	9 053,66	
5.1.1	Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта	Т.С.Абраменко, О.А.Зинченко.	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022		210,54	210,54	18,80	210,54	
		Т.С. Абраменко	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта. Договор ФКР на сумму 119385,89 руб., ТСЖ «УЮТ» №14-2022 от 10.01.2022 на сумму 18227,28 руб. (библ.№6), ООО «Городок» №8-21 от 10.01.2022 на сумму 7 743,96руб (библ.№9), ООО «Ужик-1» №2-21 от 01.01.2022 на сумму 5004,6 руб (отдел комплектования), ТСЖ «Влад шоссе 109» №2 от 01.01.2022 на сумму 19512,67 руб. (библиотека №5), ООО «КОНТВ» от 11.01.2021 №97/2022 на сумму 22125,60 руб	192,00	192,00	15,79	192,00	
		О.А. Зинченко	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	Взносы в фонд капитального ремонта за помещение г.Уссурийск, ул.Пушкина88, (январь-декабрь), договор на сумму 18543,36 руб.,	18,54	18,54	3,01	18,54	
5.1.2	Проведение инженерно-технического обследования здания театра	А.В. Борисов А.В. Борисов					980,00	980,00	0,00	542,70	
5.1.2.1	Подготовка документации		01.03.2022	18.02.2022		Опубликовано извещение					
5.1.2.2	Проведение процедур, заключение договора		01.04.2022		25.05.2022	Проведен аукцион, 14.03.2022 заключен контракт с ИП Шарухо М.А. от 14.03.2022 № 0120300006522000045 на выполнение работ инженерно-технического обследования театра на сумму 542700 руб.					
5.1.2.3	выполнение работ, оплата договоров за проведение мероприятий		26.05.2022		29.07.2022						
5.1.3	Капитальный ремонт наружной лестницы здания мастерских художественного отделения по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42	О.К. Дмитренко	10.01.2022		19.07.2022	Освоение в течении года	696,60	696,60	0,00	526,53	
5.1.3.1	Подготовка проекта контракта, размещение заявки на проведение электронного аукциона на официальном сайте		10.01.2022		20.01.2022	Подготовлен проект контракта, заявка опровердени зал. Аукциона размещена на официальном сайте					
5.1.3.2	Проведение электронного аукциона по заключению договора на проведение капитального ремонта наружной лестницы здания мастерских художественного отделения. Заключение контракта		10.01.2022		11.02.2022	Электронный аукцион проведен. Заключен договор с ИП Трушин от 11.02.2022 № 0120300006522000005 на проведение капитального ремонта на сумму 526 534,15 руб. Заключен договор с ООО "Приморский экспертно-правовой Центр" от 04.03.2022 № 01ТУ на осуществление функций стройконтроля при проведении капитального ремонта на сумму 35000,00 руб.					
5.1.3.3	Выполнение работ, оплата		01.03.2022		19.07.2022						
5.1.4	*Капитальный ремонт клуба с Улитовка, расположенный по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с Улитовка ул.Новая 59	О.А. Зинченко	10.01.2022		20.01.2022	Освоение в течении года	9 218,75	9 219,75	50,00	7 763,95	
						Внесение изменений в сводный сметный расчет на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт клуба с Улитовка", ООО "Вершина" договор 15/22 от 20.01.2022, ок усл внес нам в свод смет расч на вып. раб с Улитовка	50,00	50,00	50,00	50,00	
5.1.4.1	Подготовка проекта контракта, размещение заявки на проведение электронного аукциона на официальном сайте	О.А. Зинченко	10.01.2022		28.01.2022	Подготовлен проект контракта, заявка о проведении электронного аукциона размещена на официальном сайте	9 168,75	9 169,75		7 713,95	

5.1.4.2	Проведение электронного аукциона по заключению контракта на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Заключение контракта		28.01.2022	26.02.2022		Электронный аукцион проведен. Заключен контракт с "ОКЕАН ЛОДЖИСТИК" ООО, контракт от 21.02.2022 № 161/22, капитальный ремонт клуба с Улиточка на сумму 7538556,50 руб. Заключен договор с Янниным Э.М. от 22.02.2022 № 61/22 на осуществление функций стройконтроля на сумму 175398 руб				
5.1.4.3	Выполнение работ, оплата		26.02.2022		12.09.2022					
5.1.5	Подготовка помещения центральной детской библиотеки для участия в национальном проекте "Культура в 2023 году"	Т.С. Абраменко	10.01.2022				610,68	610,68	552,64	552,64
5.1.5.1	Запрос коммерческих предложений, анализ рынка, определение подрядчика		10.01.2022		23.01.2022	Проведен запрос коммерческих предложений, проведен анализ				
5.1.5.2	Заключение договоров на подготовку помещений ЦБС для участия в национальном проекте "Культура"	Т.С. Абраменко	23.01.2022		24.01.2022	Заключены договора. Изготовление ПСД (ЦДБ, библиотека №3) ООО "Стройпрофиль ДВ" дог. 16/2022 от 20.01.22г. выполн. проект документа на перепланировку и переустр. помещ. ЦДБ 30000,00 руб., Анализ состояния здания и изготовление дизайн-проекта ЦДБ для участия в проекте "Культурная среда" (создание модельной библиотеки) ООО Алстелла дог. 17/2022 от 20.01.22г. разработка дизайн проекта помещений 380640,00 руб, ИМПУЛЬС-ДВ ООО НИЦ дог. NOTC-01-22 от 18.01.22г. обследование тех. состояния помещ. библи. 142000,00 руб.				
5.1.5.3	Выполнение работ по договорам, оплата		24.01.2022	09.04.2022		Работы выполнены и оплачены				
5.3	Благоустройство, капитальный ремонт парков и скверов (МАУК "Городские парки УГО)	А.Э. Самойленко	10.01.2022		25.12.2022	Освоение в течении года	2 000,00	2 000,00	45,00	45,00
5.3.1	Проведение работ по заключению договоров, составлению смет на вывоз снега, обрезку деревьев, ремонт лавочек, урн		10.01.2022		25.12.2022	Сметы утверждены, договоры заключены				
5.3.2	Выполнение работ (Отсыпка территории, приобретение саженцев, уборка и покос травы, обрезка деревьев уборка снега)		01.01.2022	31.12.2022	31.01.2022	ИП Дурнев Павел Семенович, №16/20				
5.4	Приобретение аттракционов, лавочек, урн для мест массового отдыха населения, домиков	О.А. Зинченко					19,80	19,80	0,00	0,00
5.4.1	Проведение работ по заключению договоров, составлению смет на приобретение лавочек, заключение договора		07.02.2022	28.02.2022		Смета утверждена, сделан запрос коммерческих предложений				
5.4.2	Поставка лавочек, оплата		01.03.2022		31.03.2022					

Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Сохранение и популяризации объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории УГО»

6	Основное мероприятие. Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.12.2022	31.10.1928	Освоение в течении года	10 532,70	10 532,70	20,00	2 017,63
6.2	Разработка охраняемых зон и границ территорий памятников истории и культуры (1700620570)	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.03.2022	31.07.2022		120,00	120,00		120,00
6.2.1	Заключение договора на определение границ территорий памятников		01.03.2022		30.05.2022	ООО "Эксперт" Договор №4 от 25.03.2022 проект границ территории объекта культурного регионального значения «Памятник воинам-односельчанам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Теодоро Тихого, д. 9 - 60809,65000 "Эксперт" Договор №4 от 25.03.2022 проект границ территории объекта культурного регионального значения «Сооружение-памятник партизанам и народолюбивцам, погибшим 05 апреля 1920 года.» расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова, д. 1. 59190,35				
6.2.2	Выполнение работ по определению границ территорий, оплата		01.06.2022		30.11.2022					

6.7	Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, ОКН, ремонтно-реставрационные работы ОКН, комплексные мероприятия по видеофиксация противоправных действий в отношении объектов культурного наследия (1700620580)	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.12.2022	Освоение в течении года	4 412,70	4 412,70	20,00	1 337,63
6.7.1	Благоустройство 15 памятников	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.12.2022		800,00	800,00		117,63
6.7.1.1	Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству памятников		01.01.2022	01.10.2022	ООО «Эксперт-К» Договор №1 от 01.10.2022, сумма 117632,00 (уборка 1 кв 2022),				
6.7.1.2	Выполнение работ по благоустройству 15 памятников, оплата								
6.7.2	Благоустройство и уборка территории (площадь 585 кв.м.) Мемориального комплекса "Вечный огонь"	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	600,00	600,00		600,00
6.7.2.1	Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству и уборке территории (площадь 585 кв.м.) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	ООО "ЦЕНТР ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Договор от 15.01.2022 № 01-2022 (поставка газа) Сумма 600 000,00 руб			
6.7.2.2	Выполнение работ по уборке территории (площадь 585 кв.м.) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022				
6.7.3	Благоустройство газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь" (приобретение газа)	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022		600,00		600,00
6.7.3.1	Заключение договоров по благоустройству газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь" (приобретение газа)		01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022	ООО "ЦЕНТР ГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Договор от 15.01.2022 № 01-2022 (поставка газа) Сумма 600 000,00 руб.			
6.7.3.2	Выполнение работ по благоустройству газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь" (приобретение газа)		01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022				
6.7.4	Техническое обслуживание , аварийно-спасательное обслуживание газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь"	Д.Н. Внукова	01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022		20,00		20,00
6.7.4.1	заключение договоров по техническому обслуживанию , аварийно- спасательному обслуживанию газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022				
6.7.4.2	выполнение работ по техническому обслуживанию , аварийно- спасательному обслуживанию газораспределительной установки (ГРУ) Мемориального комплекса "Вечный огонь"		01.01.2022	31.03.2022	31.12.2022				
6.7.5	Текущий ремонт и благоустройство Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы)	Д.Н. Внукова	20.05.2022		30.11.2022		500,00		500,00
6.7.5.1	Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы)		20.05.2022		15.06.2022				
6.7.5.2	Составление сметы расходов		16.06.2022		20.06.2022				
6.7.5.3	Составление сметной документации, проверка документации		21.06.2022		08.07.2022				

6.7.5.4	Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы)		11.07.2022		11.07.2022						
6.7.5.5	Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса "Вечный огонь" (тумбы), оплата выполненных работ		12.07.2022		30.11.2022						
6.7.6	Текущий ремонт сооружения памятника партизанам и народоохранителям, погибшим 5 апреля 1920г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова 1	Д.Н. Внукова	15.04.2022		30.07.2022		500,00	500,00			
6.7.6.1	Сбор коммерческих предложений		15.04.2022		20.04.2022						
6.7.6.2	Составление сметы расходов		21.04.2022		25.04.2022						
6.7.6.3	Составление сметной документации, проверка документации		26.04.2022		12.05.2022						
6.7.6.4	заключение договора на текущий ремонт Сооружения памятника партизанам и народоохранителям, погибшим 5 апреля 1920г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова 1 текущему ремонту		13.05.2022		16.05.2022						
6.7.6.5	Выполнение работ по текущему ремонту Сооружения памятника партизанам и народоохранителям, погибшим 5 апреля 1920г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комарова 1		16.05.2022		30.07.2022						
6.7.7	Текущий ремонт могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)	Д.Н. Внукова	20.03.2022		20.07.2022		559,50	559,50			
6.7.7.1	Сбор коммерческих предложений на текущий ремонт могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)		20.03.2022		30.03.2022						
6.7.7.2	составление сметы расходов на текущий ремонт могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)		01.04.2022		05.04.2022						
6.7.7.3	составление сметной документации, проверка документации		06.04.2022		20.04.2022						
6.7.7.4	заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)		21.04.2022		25.04.2022						
6.7.7.5	Выполнение работ по текущему ремонту могилы Писарева И.С. (с.Новоникольск)		26.04.2022		20.07.2022						
6.7.8	Помывка Мемориального комплекса "Вечный огонь"	Д.Н. Внукова	20.01.2022		10.12.2022		150,00	150,00	20,00	20,00	
6.7.8.1	Составление сметы расходов на помывку Мемориального комплекса "Вечный огонь"		20.01.2022		30.01.2022	Смета расходов составлена					
6.7.8.2	Заключение договора на выполнение работ		01.02.2022		01.12.2022	ИП Багмет М.И. Договор №30 от 01.01.2022 Сумма 20000.00(Помывка в 23.02.22)					
6.7.8.3	Выполнение работ, оплата выполненных работ		01.02.2022		10.12.2022	работы выполнены 23.02.2022, оплата произведена					
6.7.9	Изготовление и установка ограды вокруг захоронения воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945г. В с. Корфовка	Д.Н. Внукова	17.01.2022		14.06.2022		309,11	309,11			
6.7.9.1	Запрос коммерческих предложений, анализ рынка, определение подрядчика на изготовление и установку ограды вокруг захоронения воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945г. В с. Корфовка		17.01.2022		28.01.2022						

6.7.9.2	Направление запроса о сметной стоимости (сметный расчет)		29.01.2022		02.02.2022				
6.7.9.3	Проверка сметной документации		03.02.2022		18.02.2022				
6.7.9.4	Заключение договора на выполнение работ по изготовлению и установке ограды		21.02.2022		22.02.2022				
6.7.9.5	Выполнение работ , оплата выполненных работ по изготовлению и установке ограды		23.02.2022		14.06.2022				
6.7.10	Текущий ремонт и благоустройство территории захоронения воинов Советской Армии , павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945г. В с.Никола-львовское	Д.Н. Викуова	17.01.2022		03.08.2022		220,88	220,88	
6.7.10.1	Запрос коммерческих предложений, анализ рынка, определение подрядчика на текущий ремонт и благоустройство территории захоронения		17.01.2022		21.01.2022				
6.7.10.2	Направление запроса о сметной стоимости (сметный расчет)		22.01.2022		28.01.2022				
6.7.10.3	Проверка сметной документации		29.01.2022		18.02.2022				
6.7.10.4	Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству территории захоронения		22.02.2022		24.02.2022				
6.7.10.5	Выполнение работ , оплата выполненных работ по текущему ремонту и благоустройству территории захоронения		24.02.2022		03.08.2022				
6.7.11	Текущий ремонт и благоустройство братской могилы красноармейцев, погибших за Советскую власть с японскими янтенентами 4-6 июля 1918 года, по адресу г. Уссурийск, пос. Партизан	О.А. Зинченко	17.01.2022		13.09.2022		153,21	153,21	
6.7.11.1	Сбор коммерческих предложений на выполнение работ по текущему ремонту памятника и благоустройству территории захоронения		17.01.2022		21.01.2022				
6.7.11.2	Направление запроса о сметной стоимости (сметный расчет)		22.01.2022		27.01.2022				
6.7.11.3	Проверка сметной документации		28.01.2022		18.02.2022				
6.7.11.4	Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту памятника и благоустройству территории захоронения		22.02.2022		24.02.2022				
6.7.11.5	Выполнение работ по текущему ремонту памятника и благоустройству территории захоронения		24.02.2022		13.09.2022				
6.8	Реконструкция монумента воинам -односельчанам , погибшим в годы Великой отечественной войны и благоустройство прилегающей территории в с.Раковка, ул. Первомайская в рамках проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	О.А. Зинченко	01.03.2022		09.09.2022		3 000,00	3 000,00	0,00
6.8.1	Подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы		01.03.2022		02.05.2022				
6.8.2	Проведение аукциона, заключение контракта		03.05.2022		13.06.2022	ООО "Малая Архитектурная Группа", ст243 изгот.проект-смет док.по об."реконструк монум.Воин-односельч погиб. в г.ВОВ с.Раковка—330000,0 руб.			
6.8.3	Выполнение работ, оплата		13.06.2022		09.09.2022				330,00

6.9	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект": Изготовление и установка "Монумента русским первопроходцам и основателям города" Реконструкция памятника "Монумент русским первопроходцам и основателям города"	А.Э. Самойленко	07.02.2022		30.08.2022	Освоение в течении года	3 000,00	3 000,00	0,00	230,00
6.9.1	Разработка эскизного проекта Монумента		07.02.2022		01.03.2022	Заключен договор с ИП Базайкин А.Н. от 02.03.2022 № 08 на услуги по созд. дизайн концепции и визуализации (эскизный проект) на сумму 55000 руб.				
6.9.2	Выполнение работ по изготовлению ПСД		01.03.2022		31.03.2022	Заключен договоры с ООО "ПМТ" от 05.03.2022. № ПМТ03.1/03-2022 на разработку проектной документации на сумму 90000 руб.; № ПМТ03.2/03-2022 на разработку сметной документации с прохождением негосударственной экспертизы на сумму 85000 руб.				
6.9.3	Выполнение работ по изготовлению и установке Монумента, оплата		01.04.2022		30.08.2022					

Начальник управления культуры

Ю.А. Борисевич

Начальник финансово-экономического отдела

М.Ю. Гольская

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1)
 Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2)

- 1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.
- 2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения