

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА за 2022 год

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
1	Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание»							
1.1	Проведение кадастровых работ в отношении имущества казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского	К.В. Ковалева	28 февраля 2022 года	30 декабря 2022 года	28 февраля 2022 года	30 декабря 2022 года	Проведены кадастровые работы. Получено 218 технический планов на объекты недвижимого	Проведены кадастровые работы. Получено 203 технических плана на объекты недвижимого

	городского округа						имущества.	имущества.
1.1.1	Подготовка документации к проведению электронного аукциона	К.В. Ковалева	x	03 апреля 2022 года	x	03 апреля 2022 года	x	x
1.1.1.2	Заключен муниципальный контракт	К.В. Ковалева	x	17 мая 2022 года	x	04 апреля 2022 года	x	x
1.1.1.3	Контроль за исполнением муниципального контракта	К.В. Ковалева	x	07 августа 2022 года	x	08 августа 2022 года	x	x
1.1.1.4	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е. Пальчук	x	10 августа 2022 года	x	10 августа 2022 года	x	x
1.1.2.	Закупки малого объема	К.В. Ковалева	x	В течение года 2022 года	x	В течение года 2022 года	x	x
1.1.2.1	Сбор коммерческих предложений	К.В. Ковалева	x	В течение года 2022 года	x	В течение года 2022 года	x	x
1.1.2.2	Заключен муниципальный контракт	К.В. Ковалева	x	В течение года 2022 года	x	В течение года 2022 года	x	x
1.1.2.3	Исполнен муниципальный контракт	К.В. Ковалева	x	В течение года 2022	x	В течение года 2022	x	x

				года		года		
1.1.2.4	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е. Пальчук	х	В течение года 2022 года	х	В течение года 2022 года	х	х
1.2.	Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)	К.В. Ковалева	10 января 2022 года	30 декабря 2022 года	10 января 2022 года	30 декабря 2022 года	Проведены инженерно-геодезические работы. Получено 139 межевых планов на земельные участки.	Проведены инженерно-геодезические работы. Получено 138 межевых планов на земельные участки.
1.2.1	Подготовка документации к проведению электронного аукциона	К.В. Ковалева	х	06 июля 2022 года	х	14 июня 2022 года	х	х
1.2.1.1	Заключен муниципальный контракт	К.В. Ковалева	х	07 июля 2022 года	х	04 июля 2022 года	х	х
1.2.1.2	Контроль за исполнением муниципального контракта	К.В. Ковалева	х	30 сентября 2022 года	х	30 сентября 2022 года	х	х
1.2.1.3	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е. Пальчук	х	Октябрь 2022 года	х	27 октября 2022 года	х	х
1.2.2	Закупки малого объема	К.В. Ковалева	х	В течение 2022 года	х	В течение 2022 года	х	х

1.2.2.1	Сбор коммерческих предложений	К.В. Ковалева	x	В течение 2022 года	x	В течение 2022 года	x	x
1.2.2.2	Заключен муниципальный контракт	К.В. Ковалева	x	В течение 2022 года	x	В течение 2022 года	x	x
1.2.2.3	Исполнен муниципальный контракт	К.В. Ковалева	x	В течение 2022 года	x	В течение 2022 года	x	x
1.2.2.4	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е. Пальчук	x	В течение 2022 года	x	В течение 2022 года	x	x
1.3	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны		15 декабря 2021 года	31 декабрь 2022 года	15 декабря 2021 года	31 декабрь 2022 года	Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена	Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена
1.3.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку тепловой энергии	Заяш Д.Г.	x	4 марта 2022 года	x	4 марта 2022 года	x	x
1.3.1.1	Заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии	Д.Г. Заяш	x	5 марта 2022 года	x	5 марта 2022 года	Обеспечено теплоснабжение 12 объектов	Обеспечено теплоснабжение 16 объектов
1.3.1.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку тепловой энергии.	Д.Г. Заяш	x	31 декабря 2022 года	x	31 декабря 2022 года	x	x

1.3.1.3	Оплачен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии	Т.Е. Пальчук	x	Декабрь 2022 года	x	Декабрь 2022 года	x	x
1.3.2	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку электрической энергии	Д.Г. Заяш	x	04 марта 2022 года	x	04 марта 2022 года	x	x
1.3.2.1	Заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии.	Д.Г. Заяш	x	05 марта 2022 года	x	05 марта 2022 года	Обеспечено электроснабжение 5 объектов	Обеспечено электроснабжение 5 объектов.
1.3.2.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку электрической энергии	Д.Г. Заяш	x	31 декабря 2022 года	x	31 декабря 2022 года	x	x
1.3.2.3	Оплачен муниципальный контракт на поставку электрической энергии	Т.Е. Пальчук	x	Декабрь 2022 года	x	Декабрь 2022 года	x	x
1.3.3	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны	Д.Г. Заяш	x	Декабрь 2021 года	x	Декабрь 2021 года	x	x
1.3.3.1	Заключен муниципальный контракт	Д.Г. Заяш	x	19 декабря 2021 года	x	19 декабря 2021 года	Сохранено 74 объекта	Сохранено 47 объектов

	на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны							
1.3.3.2	Контроль за исполнением муниципального на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны	Д.Г. Заяш	x	25 декабря 2022 года	x	25 декабря 2022 года	x	x
1.3.3.3	Оплачен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны	Т.Е. Пальчук	x	Декабрь 2022 года	x	Декабрь 2022 года	x	x
1.3.4	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)	К.В. Ковалева	x	19 июня 2022 года	x	19 июня 2022 года	x	x
1.3.4.1	Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)	К.В. Ковалева	x	20 июня 2022 года	x	20 июня 2022 года	Проект разработан, изготовлены и установлены информационные надписи на 16 объектах	Проект разработан, изготовлены и установлены информационные надписи на 15 объектах культурного наследия.

							культурного наследия.	
1.3.4.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)	К.В. Ковалева	x	07 октября 2022 года	x	30 сентября 2022 года	x	x
1.3.4.3	Оплачен муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)	Пальчук Т.Е.	x	12 октября 2022 года	x	12 октября 2022 года	x	x
1.3.5	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на проведение экспертизы проектно-изыскательской организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального	Ковалева К.В.	x	26 июня 2022 года	x	03 июня 2022 года	x	x

	жилищного фонда							
1.3.5.1	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда	К.В. Ковалева	x	06 сентября 2022 года	x	27 июня 2022 года	Проведены работы по определению технического состояния многоквартирных жилых домов. Получены заключения на 27 объектов.	Проведены работы по определению технического состояния многоквартирных жилых домов. Получены заключения на 27 объектов.
1.3.5.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда	К.В. Ковалева	x	23 декабря 2022 года	x	20 сентября 2022 года	x	x
1.3.5.3	Оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по определению технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа	Т.Е. Пальчук	x	Декабрь 2022 года	x	22 сентября 2022 года	x	x

	многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда							
1.3.6.	Подготовка документации к заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон	Д.Г. Заяш	x	07 июля 2022 года	x	07 июля 2022 года	x	x
1.3.6.1.	Заключены муниципальные контракт на выполнение работ по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон	Д.Г. Заяш	x	08 июля 2022 года	x	08 июля 2022 года	Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон	Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон (10 объектов)

							(11 объектов)	
1.3.6.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение работ по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон	Д.Г. Заяш	x	30 ноября 2022 года	x	30 ноября 2022 года	x	x
1.3.6.3	Оплата муниципального контракта на выполнение работ по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашивание зеленых зон	Т.Е. Пальчук	x	декабрь 2022 года	x	декабрь 2022 года	x	x
1.3.7.1	Заключен договор на оказание услуг по проверке сметной стоимости проектной документации	Д.Г. Заяш	x	14 июня 2022 года	x	22 августа 2022 года	Получено положительное заключение государственной экспертизы.	Получено положительное заключение государственной экспертизы.
1.3.7.2	Контроль за исполнением договора на оказание услуг по	Д.Г. Заяш	x	01 августа 2022 года	x	26 октября 2022 года	x	x

	проверке сметной стоимости документации							
1.3.7.3	Оплачен договор на оказание услуг по проверке сметной стоимости проектной документации	Т.Е. Пальчук	x	27 июня 2022 года		03 октября 2022 года	x	x
1.3.8	Закупки малого объема	К.В. Ковалева, Е.А. Перожек, Д.Г. Заяш	x	В течение года 2022 года	x	В течение года 2022 года	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить
1.3.8.1	Сбор коммерческих предложений	К.В. Ковалева, Е.А. Перожек, Д.Г. Заяш	x	В течение года 2022 года	x	В течение года 2022 года	x	x
1.3.8.2	Заключен муниципальный контракт	К.В. Ковалева, Е.А. Перожек, Д.Г. Заяш	x	В течение года 2022 года	x	В течение года 2022 года	x	x
1.3.8.3	Исполнен муниципальный контракт	К.В. Ковалева, Е.А.	x	В течение года 2022 года	x	В течение года 2022 года	x	x

		Перожок, Д.Г. Заяш						
1.3.8.4	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е. Пальчук	х	В течение года 2022 года	х	В течение года 2022 года	х	х
1.4.	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны	Д.Г. Заяш, Т.Е. Пальчук	Март 2022 года	Декабрь 2022 года	Март 2022 года	Декабрь 2022 года		
1.4.1.	Подготовка документации к заключению муниципальных контрактов на выполнение работы по сносу зданий	Д.Г. Заяш	х	19 июня 2022 года	х	19 июня 2022 года	х	х
1.4.1.1	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работы по сносу зданий	Д.Г. Заяш	х	12 сентября 2022 года	х	22 ноября 2022 года	Произведен снос 6 объектов недвижимого имущества	Произведен снос 7 объектов недвижимого имущества
1.4.1.2	Контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работы по сносу зданий	Д.Г. Заяш	х	25 октября 2022 года	х	02 декабря 2022 года	х	х
1.4.1.3	Оплата муниципального контракта	Т.Е. Пальчук	х	27 октября 2022 года	х	16 декабря 2022 года	х	х

1.4.2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	Т.Е. Пальчук	январь 2022 года	декабрь 2022 года	январь 2022 года	декабрь 2022 года	Прочие налоги, сборы и иные платежи оплачены	Прочие налоги, сборы и иные платежи оплачены
1.4.2.1	Налоги, сборы и иные платежи оплачены	Т.Е. Пальчук	х	январь - декабрь 2022	х	январь – декабрь 2022 года	х	х
1.5	Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, в том числе путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья	Е.А. Перожок	январь 2022года	декабрь 2022 года	январь 2022 года	декабрь 2022 года	Проведена оценка рыночно обоснованной величины арендной платы муниципально го имущества, объектов бесхозного имущества для принятия к бухгалтерско му учету (139 объектов)	Проведена оценка рыночно обоснованной величины арендной платы муниципально го имущества, объектов бесхозного имущества для принятия к бухгалтерском у учету (82 объекта)
1.5.1	Подготовка документации к проведению электронного аукциона	Е.А. Перожок	х	май 2022 года	х	сентябрь 2022 года	х	х

1.5.1.2	Заключен муниципальный контракт	Е.А. Перожок	x	июнь 2022 года	x	октябрь 2022 года	x	x
1.5.1.3	Контроль за исполнением муниципального контракта	Е.А. Перожок	x	июнь 2022 года	x	октябрь 2022 года	x	x
1.5.1.4	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е. Пальчук	x	июль 2022 года	x	ноябрь 2022 года	x	x
1.5.2	Закупки малого объема	Е.А. Перожок	x	январь 2022 года	x	декабрь 2022 года	x	x
1.5.2.1	Сбор коммерческих предложений	Е.А. Перожок	x	январь 2022 года	x	декабрь 2022 года	x	x
1.5.2.2	Заключен муниципальный контракт	Е.А. Перожок	x	март 2022 года	x	декабрь 2022 года	x	x
1.5.2.3	Исполнен муниципальный контракт	Е.А. Перожок	x	март 2022 года	x	декабрь 2022 года	x	x
1.5.2.4	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е.Пальчук	x	март 2022 года	x	декабрь 2022 года	x	x
1.6.	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации	Д.Г. Заяш	04 марта 2022 года	27 октября 2022 года	04 марта 2022 года	27 октября 2022 года	Опубликованы информационные сообщения на	Опубликованы информационные сообщения на

	муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества и извещений о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества						площади 3000 кв.см.	площади 3000 кв.см.
1.6.1	Подготовка документации к проведению электронного аукциона	Д.Г. Заяш	x	05 мая 2022 года	x	05 мая 2022 года	x	x
1.6.1.1	Заключен муниципальный контракт	Д.Г. Заяш	x	06 мая 2022 года	x	06 мая 2022 года	x	x
1.6.1.2	Контроль за исполнением муниципального контракта	Д.Г. Заяш	x	25 октября 2022 года	x	25 октября 2022 года	x	x
1.6.1.3	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е.Пальчук	x	27 октября 2022 года	x	27 октября 2022 года	x	x
1.7	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	Д.Г. Заяш	x	В течение 2022 года	В течение 2022 года	-	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	-

1.7.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	Д.Г. Заяш	x	В течение 2022 года	x		x	x
1.7.1.1	Заключен муниципальный контракт	Д.Г. Заяш	x	В течение 2022 года	x		x	x
1.7.1.2	Контроль за исполнением муниципального контракта	Д.Г. Заяш	x	В течение 2022 года	x		x	x
1.7.1.3	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е.Пальчук	x	В течение 2022 года	x		x	x
1.8	Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования	Е.А. Короткова	10 января 2022 года	30 декабря 2022 года	10 января 2022 года	30 декабря 2022 года	Приобретено 4 единицы техники	Приобретено 4 единицы техники
1.8.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	Е.А. Короткова	x	31 октября 2022 года	x	31 октября 2022 года	x	x
1.8.2	Заключен муниципальный контракт	Е.А. Короткова	x	30 ноября 2022 года	x	26 декабря 2022 года	x	x
1.8.3	Контроль за исполнением муниципального контракта	Е.А. Короткова	x	23 декабря 2022 года	x	28 декабря 2022 года	x	x

1.8.4	Оплачен муниципальный контракт	Т.Е. Пальчук	x	30 декабря 2022 года	x	30 декабря 2022 года	x	x
2.	Основное мероприятие. «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»							
2.1	Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа	Т.Е. Пальчук	январь 2022года	декабрь 2022 года	январь 2022 года	декабрь 2022 года	21211,26	21 150,87
2.1.1	Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2021 год от 30 декабря 2021 года, сметой расходов		x	декабрь 2022 года	x	декабрь 2022 года		x

	управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2021 года							
		x		x			x
<p>Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):</p> <p>пункт 1.1. – МКУ «СЕЗЗ» уточнен перечень дорог для проведения кадастровых работ. Отклонение от запланированных результатов не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы;</p> <p>пункт 1.3. – снос, приватизация объектов, закрепление имущества на праве оперативного управления. Отклонение от запланированных результатов и сроков не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы;</p> <p>пункт 1.5. – отсутствие объектов бесхозяйного имущества для принятия к бухгалтерскому учету. Отклонение от запланированных результатов и сроков не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы;</p> <p>пункт 1.7. – отсутствие объектов, требующих проведение мероприятий. Не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы.</p>								
<p>Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):</p>								
Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)		
	всего	585 382,98	78,55%	всего	124 730,14 тыс.руб.	118 975,14	95,39 %	

							тыс. руб.	
	Федеральный бюджет				Федеральный бюджет			
	Краевой бюджет				Краевой бюджет			
	Местный бюджет	585 382,98	459 814,53	78,55%	Местный бюджет	124 730,14 тыс.руб.	118 975,14 тыс. руб.	95,39 %
	Внебюджетные источники				Внебюджетные источники			

Исп. Т.Е. Пальчук 32 07 55