

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 1 квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации, связи и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						15 628,16	15 628,16	3 408,62	6 916,90
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						15 178,16	15 178,16	3 370,06	6, 978,77
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа	А. В. Змеевский	09.01.2023	18.10.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения открытого аукциона				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	09.11.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000322000074 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2023	29.11.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 75 между МКУ АХУ и ЗАО «КИП Дело»	600,00	600,00	0,00	600,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023		31.12.2023					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	06.02.2023 02.03.2023	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	600,00	600,00	100,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	28.10.2022	15.01.2023	Подготовлена аукционная документация для проведения открытого аукциона				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	23.11.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000322000086 о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		19.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 86 между МКУ АХУ и ООО «Базис»	657,99	657,99	0,00	657,99
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023		31.12.2023					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	06.02.2023 07.03.2022	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	657,99	657,99	109,67	657,99
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по настройке программного	А. В. Змеевский	09.01.2023	21.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплекса и установке дополнительных модулей к программному комплексу «БАРС-Имущество» ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	02.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000322000091 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	16.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 91 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс	333,00	333,00	0,00	333,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2023	19.01.2023	01.03.2023	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	23.01.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	333,00	333,00	333,00	333,00
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	А. В. Змеевский	09.01.2023	21.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	13.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000322000092 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		27.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 92 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс	379,80	379,80	0,00	379,80
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2023		31.12.2023					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	379,80	379,80	0,00	379,80

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5) подготовка документации для проведения закупки на услуги по предоставлению неисключительного права на использование программы для ЭВМ для комплексной автоматизации процессов администрирования поступлений («Администратор-Д»), ранее установленной в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.01.2023	26.11.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2023	01.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000322000090 о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		26.12.2022	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 90 между МКУ АХУ и ООО «Кейсистемс – Владивосток»	122,84	122,84	0,00	122,83
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2023	10.01.2023	06.03.2023	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	12.01.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	122,84	122,84	122,83	122,83
	б) подготовка документации для	А. В. Змеевский	09.01.2023	11.01.2023	20.01.2023	Подготовлена документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					я для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2023	23.01.2023	30.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000005 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.02.2023	28.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 5 между МКУ АХУ и ООО «АВ-ЛАБС»	675,00	675,00	0,00	674,170
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента		В течение 15 календарных дней с момента	Услуги оказаны в полном				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Контракта.		подписания Контракта.	объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	27.02.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	675,00	675,00	674,17	674,17
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологическое сопровождение ранее установленного программного продукта «1С-Битрикс24»	В. В. Обуховский	09.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	Заключен договор № К-011/23 между МКУ АХУ и ООО АйТиСи	400,00	400,00	0,00	400,00
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по	14.02.2023 17.03.2023	Оплата производится ежемесячно по	Списание денежных средств с	400,00	400,00	251,10	400,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг	расчетного счета Заказчика.				
	8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	09.01.2023	11.01.2023	31.01.2023	Заключен договор № 002 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА.	102,50	102,50	0,00	102,50
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных		Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	102,50	102,50	0,00	102,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг					
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по проектированию процесса модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2023	30.01.2023	31.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000007 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2023	20.02.2023	28.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 7 между МКУ АХУ и ООО «АйТиСи»	516,32	516,32	0,00	516,36
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	30.03.2023	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	516,32	516,32	0,00	516,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			электронной форме		электронной форме					
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование модуля ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.02.2023	13.03.2023	15.02.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	20.03..2023	28.02.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000023 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			30.03.2023		121,00	121,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных		В течение 15 календарных	Услуги оказаны в				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента подписания Контракта.		дней с момента подписания Контракта.	полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	121,00	121,00	0,00	0,00
	11) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерного оборудования (система хранения данных) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	А. В. Змеевский	01.02.2023		15.02.2023	Закупка перенесена на другой срок				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023		28.02.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023		30.03.2023		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата за поставленное оборудование производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	12) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и орг.	А. В. Змеевский	01.02.2023	07.02.2023 07.02.2023 09.03.2023	15.02.2023	Подготовлена документация для проведения закупок:				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					- системные блоки; - принтеры, МФУ; - мониторы				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2023	10.02.2023 22.02.2023 14.03.2023	28.02.2023	№ 0320300000323000011 № 0320300000323000014 № 0320300000323000018				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.03.2023	06.03.2023 21.03.2023	30.03.2023	Заключен муниципальный контракт № 9 между МКУ АХУ и ООО «Биллинговый центр» Заключен муниципальный контракт № 14 между МКУ АХУ и ООО «Вортекс»	3 202,36	3 202,36	0,00	455,64 617,31

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта.	Оборудованное поставлено в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата за поставленную компьютерную и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.03.2023	Оплата за поставленную компьютерную и оргтехнику производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	3 202,36	3 202,36	455,64	455,64
	13) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программного обеспечения (проект	А. В. Змеевский	01.04.2023	13.02.2022	15.04.2023					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.04.2023	22.02.2023	30.04.2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000013о проведении закупки			7	
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.03.2023	30.05.2023	Заключен муниципальный контракт № 13 между МКУ АХУ и ООО «Проектинформ»	1 000,00	1 000,00	0,00	929,07
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет	27.03.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет		1 000,00	1 000,00	929,07	929,07

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	14) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по модернизации системы электронного документооборота Directum 5.x ранее установленного в администрации Уссурийского ГО на Directum RX 4.5 (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.05.2023		15.05.2023					
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023		30.05.2023					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			30.06.2023		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 5 календарных месяцев с момента подписания Контракта.		В течение 5 календарных месяцев с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	15) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного	А. В. Змеевский	01.05.2023		15.05.2023					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения ранее установленного в администрации Уссурийского городского округа (обновление/продление Битрикс24, Битрикс управление сайтом) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2023		30.05.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			30.06.2023		300,00	300,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7		300,00	300,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	16) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	01.08.2023		10.08.2023					
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.08.2023		20.08.2023					
	заключение контракта	В. В.			20.09.2023		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с исполнителем	Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	17) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения ранее	А. В. Змеевский	01.09.2023		10.09.2023					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	установленного в администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.09.2023		20.09.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			20.10.2023		567,35	567,35	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами		567,35	567,35	0,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			документа о приемке в электронной форме		документа о приемке в электронной форме					
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						450,00	450,00	0,00	0,00
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2023 год	А. Е. Панченко	09.01. 2023	24.11.2022	15.01. 2023	Заключен договор № 725000057034 между администрацией УГО и ПАО Ростелеком	223,20	223,20	0,00	223,20
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	15.02.2023 13.03.2023	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	223,20	223,20	37,20	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	09.01.2023	24.12.2022	15.01.2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	15.01.2023	29.12.2022	20.01.2023	В ЕИС размещено извещение № 012030000652 2000342 о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко		27.01.2023	20.02.2023	Заключен муниципальный контракт № 012030000652 2000342 между администрацией УГО и	226,80	226,80	0,00	14,93

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						ООО «Владлинк Бизнес»					
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	С момента заключения контракта и до 31.12.2023		С момента заключения контракта и до 31.12.2023	Услуги оказаны в полном объеме.					
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	09.03.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	226,80	226,80	1,36	14,93	
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа										
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа							2 610,57	2 610,57	1 732,30	1 732,30
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей							700,00	700,00	0,00	0,00
	1) подготовка документации для	В.В. Введенский	01.06.2023		10.06.2023						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023		30.06.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский			30.07.2023		250,00	250,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих		250,00	250,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по контролю защищенности информационных систем администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	В.В. Введенский	01.06.2023		10.06.2023					
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	10.06.2023		30.06.2023					
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский			30.07.2023		250,00	250,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента		В течение 20 календарных дней с момента					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Контракта.		подписания Контракта.					
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме		250,00	250,00	0,00	0,00
	3) заключение договора на оказание услуг по аттестации и контролю объектов информатизации администрации УГО, предназначенных для обработки (обсуждения) сведений, отнесенных к государственной тайне	В.В. Введенский	01.08. 2023		31.08. 2023		200,00	200,00	0,00	0,00
	исполнение договора исполнителем	В.В. Введенский	в течение 20 календарных дней с момента		в течение 20 календарных дней с момента					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			заклучения Контракта		заклучения Контракта					
	оплата договора	В.В. Введенский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		200,00	200,00	0,00	0,00
2.2.	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						1 910,57	1 910,57	1 732,30	1 732,30
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены,	В.В. Введенский	10.01. 2023		20.01. 2023					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023	25.01.2023	31.01. 2023	В ЕИС размещено извещение № 032030000032 3000006о проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		20.02.2023	28.02. 2023	Заключен муниципальный контракт №6 между МКУ АХУ и ООО «Эра безопасности »	252,97	252,97	0,00	710,54
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	13.03.2023	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания	15.03.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания		252,97	252,97	710,54	710,54

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сторонами документа о приемке в электронной форме		Сторонами документа о приемке в электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	20.01. 2023	11.01.2023	31.01. 2023	Подготовлена документация для проведения закупки				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	01.02. 2023	19.01.2023	15.02. 2023	В ЕИС размещено извещение № 0320300000323000002о				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						проведении закупки				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский		13.02.2023	20.03. 2023	Заключен муниципальный контракт № 2 между администрацией УГО и ООО «АСК Компьютерс»	1 332,60	1 332,60	0,00	977,78
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	13.02.2023	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме.				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	22.02.2023	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	1 332,60	1 332,60	977,78	977,78
	3) заключение договора на оказание	В.В. Введенский	01.04. 2023	17.01.2023	31.04. 2023	Заключен Договор №	75,00	75,00	0,00	43,99

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	В. В. Обуховский				АГЦБ-000050 между МКУ АХУ и ООО «Анит»				
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	25.02.2023	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	02.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		75,00	75,00	43,99	43,99
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект	В.В. Введенский	10.01. 2023		20.01. 2023	Денежные средства перераспределены на другую закупку				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01. 2023		31.01. 2023					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский			28.03. 2023					
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг					

И.о. заместителя главы администрации по цифровизации –
начальника управления информатизации,
связи и муниципальных услуг



В. А. Федотов