

**Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»
за 1 полугодие 2017 года**

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого оборудования	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	01.02.2017	Документация для проведения закупки на приобретение сетевого оборудования была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	Данная закупка была произведена по Пункту 3 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»,
2) размещение извещения о проведении закупки			И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	15.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» к Программе (далее Перечень).						системы в сфере закупок № 0320300000317000018	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа.
3) заключение контракта с поставщиком			И.Б. Серпилов	до 03.04.2017	21.03.2017	Заключен муниципальный контракт № 18 от 21.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО Эккер" на поставку сетевого оборудования для нужд администрации УГО. Сумма контракта 177396 руб. 10 коп.		
4) поставка товара			И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	13.04.2017	Оборудование поставлено и установлено.		
5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов			А.В. Змеевский	до 15.03.2017	-	-	Данная закупка была отменена в связи с производственной необходимостью. Денежные средства запланированные на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	-	-	реализацию Пункта 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа будут направлены на проведение открытого аукциона на выполнение работ
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.05.2017	-	-	
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.06.2017	-	-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								по прокладке ВОЛС между административными зданиями администрации Уссурийского городского округа.
2.	Пункт 3 Перечня	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	31.01.2017	Документация для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ».	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	09.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000014	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с поставщиком	И. Б. Серпилов	до 03.04.2017	21.03.20017	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000014_218627 от 22.03.2017г. между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Позитив+" на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. Сумма контракта 836 337 руб. 61 коп.	
			4) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	05.04.2017	Оборудование поставлено в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники	А.В. Змеевский	до 15.02.2017	31.01.2017	Документация для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	17.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000018	
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017		Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000020_218627 от 22.03.2017 г. между МКУ "АХУ	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							УГО" и ООО "Позитив+" на поставку комплектующих для нужд администрации УГО. Сумма контракта 154 000 руб.	
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.05.2017	10.04.2017	Комплектующие поставлены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	
			9) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов	А.В. Змеевский	до 15.03.2017	-	-	Данная закупка отменена в связи с производственной необходимостью
			10) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	-	-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.05.2017	-	-	
			12) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.06.2017	-	-	
3.	Пункт 5 Перечня	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий	Я.В. Яриловец	до 15.02.2017	28.02.2003	Документация для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	21.03.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере	Открытый аукцион в электронной форме не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в электронном

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 03.04.2017	03.05.2017	закупок № 032030000317000022 Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000030-0217350-01 от 03.05.2017 между МКУ "АХУ УГО" и ООО "Инновационные технологии и консалтинг" на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на расширение количества лицензий по DIRECTUM для нужд администрации УГО. Сумма контракта 254 600 руб. 00 коп.	аукционе. Открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на расширение количества лицензий по DIRECTUM для нужд администрации УГО будет размещен повторно в апреле 2017 года.
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец	до 15.05.2017	17.05.2017	Услуги оказаны в полном объеме в	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							соответствии с условиями муниципального контракта.	
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по переводу СЭД DIRECTUM с версии 5.1 на версию 5.3.1	Я.В. Яриловец	до 14.04.2017			Данная закупка была отменена в связи с производственной необходимостью.
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017			Был подготовлен и проведен открытый аукцион на оказание услуг по интеграции системы электронного документооборота "DIRECTUM" администрации Уссурийского городского округа и региональной системы межведомственного электронного документооборота
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец	до 15.07.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>Приморского края с созданием модуля сопряжения программного обеспечения "DIRECTUM" Уссурийского городского округа с системой межведомственного электронного документооборота. Муниципальный контракт находится на стадии подписания сторонами.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Пункт 6 Перечня	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков КонсультантПлюс	А.В. Змеевский	до 14.01.2017	14.01.2017	Документация для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков КонсультантПлюс была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.01.2017	09.02.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000008	В связи с техническими проблемами на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
			3) заключение контракта с	И.Б. Серпилов	до 28.02.2017	06.03.2016	Заключен муниципальный	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			исполнителем				контракт № 0320300000317000008-0217350-01 от 06.03.2017 г. между МКУ "АХУ УГО" и ИП Виноградова ТА на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс. Сумма 742 792,29 руб. (576990,07 руб.)	
			4) оказание услуг (ежемесячно)	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 31.12.2017	Ежемесячно	Оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							КонсультантПлюс производятся в соответствии с муниципальным контрактом.	
5.	Пункт 8 Перечня	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого накопителя	А.В. Змеевский	до 15.03.2017	15.03.2017	Документация для проведения закупки на приобретение сетевого накопителя была подготовлена и предоставлена в МКУ «АХУ»	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2017	29.03.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000025	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017	03.05.2017	Заключен муниципальный контракт № 0320300000317000025	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							_218627 от 03.05.2017 г. между МКУ "АХУ УГО и ООО "АйПи-Технолоджи" на поставку сетевого накопителя. Сумма контракта 120 081 руб. 00 коп.	
			4) поставка товара	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.07.2017	12.05.2017	Оборудование получено и установлено в серверной комнате администрации УГО	
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг модернизации официального сайта администрации	Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко	до 14.04.2017	25.05.2017	Документация для проведение открытого аукциона в электронной форме подготовлена	
			6) размещение извещения о	И.Б. Серпилов	до 30.04.2017	12.05.2017	Размещено извещение о проведении закупки	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проведении закупки				на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000040	
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017	08.06.2017	Заключен муниципальный контракт № 40 от 08.06.2017 г. между МКУ "АХУ УГО и ООО "Триумф" на оказание услуги по модернизации официального сайта администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 49 000 руб. 00 коп.	
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко	до 15.07.2017			

6.	Пункт 9 Перечня	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа	заключение договора на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа (ежеквартально)	А.В. Змеевский	09.01.2017- 31.01.2017	24.01.20017	Заключен договор № 1-17 И/У от 24.01.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 кв. 2017. Сумма 69 100 руб. 80 коп.	
					01.03.2017- 31.03.2017	24.03.2017	Заключен договор № 7-17 И/У от 24.03.2017 с ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" во 2 кв. 2017. Сумма 65 136 руб. 00 коп.	
					01.06.2017- 30.06.2017			
					01.09.2017- 30.09.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Пункт 10 Перечня	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	А.С. Гореликова	до 15.05.2017	01.05.2017	Подготовлена документация для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017	16.05.2017	Размещено извещение о проведении закупки на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок №	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0320300000317000042	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017	08.06.2017	Заключен муниципальный контракт №42 от 08.06.2017 между МКУ "АХУ УГО и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети VipNet CUSTOM защищенной сети администрации Уссурийского городского округа (сеть № 2556). Сумма контракта 141 550 руб. 00 коп. (100 000 руб. 00 коп.)	
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов	до 15.07.2017	16.06.2017	Услуги оказаны в	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				А.С. Гореликова			полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	
8.	Пункт 11 Перечня	Приобретение средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	А.С. Гореликова	до 15.05.2017	01.05.2017	Подготовлена документация для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	
			2) размещение извещения о	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017	16.05.2017	Размещено извещение о проведении закупки	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проведении закупки				на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок № 0320300000317000042	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017	08.06.2017	Заключен муниципальный контракт №42 от 08.06.2017 между МКУ "АХУ УГО и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения защиты узлов сети ViPNet CUSTOM защищенной сети администрации Уссурийского городского округа	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(сеть № 2556). Сумма контракта 141 550 руб. 00 коп. (41 550 руб. 00 коп.)	
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 15.07.2017	16.06.2017	Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта	
			5) подготовка документации для проведения закупки на поставку технических средств защиты информации	А.С. Гореликова	до 16.10.2017			
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.10.2017			
			7) заключение	И.Б. Серпилов	до 30.10.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контракта с исполнителем					
			8) поставка товара	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	до 20.12.2017			
9.	Пункт 12 Перечня	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами	осуществление закупок на оказание услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей (по мере необходимости)	В.А. Федотов	09.01.2017-30.12.2017	14.03.2017 30.06.2017	1. Заключен договор № 1702067818 от 14.03.2017 между администрацией УГО и ЗАО "Сервер-Центр" на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей. Сумма договора 3 500 руб. 00 2. Заключен договор № 000755/Л от 30.06.2017 между администрацией УГО и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение. Сумма договора 45 800 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Пункт 13 Перечня	Обучение сотрудников информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	осуществление закупок образовательных услуг (по мере необходимости)	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	09.01.2017- 30.12.2017	21.02.2017	Заключен договор об оказании платных образовательных услуг № ED000010123 от 21.02.2017 между администрацией Уссурийского городского округа и АНО ДПО "СофтЛайн Эдюкейшн" на оказание образовательных услуг по теме "Комплексная защита объектов информатизации". Сумма договора 60 000 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Пункт 14 Перечня	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения	А.В. Змеевский	до 15.09.2017			
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.09.2017			
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 31.10.2017			
			4) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 15.11.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	А.В. Змеевский	до 15.05.2017			Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение запланировано в 3 квартале 2017 г.
			6) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.05.2017			
			7) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.06.2017			
			8) оказание услуг	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский	до 30.07.2017			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф. И. О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Пункт 16 Перечня	Проведение аттестации, специальных проверок и исследований объектов информатизации, в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации и сведений, относящихся к государственной тайне (в том числе установка средств защиты информации)	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг аттестации объектов информатизации администрации	А.С. Гореликова	до 15.08.2017			
			2) размещение извещения о проведении закупки	А.С. Гореликова	до 31.08.2017			
			3) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 30.09.2017			
			4) оказание услуг	А.С. Гореликова	до 30.10.2017			

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
+Всего: 22 827,69	20 098,25	88,04	Всего: 4783,44	2 054,00	42,94	2 918,53	61,01
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 22 827,69	20 098,25	88,04	Местный 4783,44	2 054,00	42,94	2 918,53	61,01
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год. Уточнение наименований мероприятий.
Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год.
Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Уточнение объемов финансирования на 2015 год.
Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.
Постановление от 29 октября 2015 года № 2881-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год. Уточнение объемов финансирования на 2016 год.
Постановление от 06 июля 2016 года № 2009-НПА «О внесении	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	
Постановление от 03 августа 2016 года № 2334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год. Уточнение объемов финансирования на 2017 год.
Постановление от 26 сентября 2016 года № 2910-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 14.11.2016 2016 года № 3483-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2016 год.
Постановление от 24 января 2017 года № 170-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	
Постановление от 14 марта 2017 года № 779-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2017 год

Пояснительная записка
<p>Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы (после внесенных изменений) составляет 22 827,69 тыс. руб.</p> <p>Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.</p> <p>В 1 полугодии 2017 года было проведено 9 открытых аукциона в электронной форме, заключено 9 муниципальных контракта на общую сумму 2 579,73 тыс. руб.; 2 договора об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 и 2 кварталах 2017 года, договор на оказание услуг Удостоверяющего центра электронных цифровых подписей, договор на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на ПО на общую сумму 183 536 руб. 80 коп.</p>

Начальник информационно-аналитического управления



А. Е. Панченко

«04» июля 2017 года