

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».</p> <p>3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной юридическими лицами, включая общественные</p>		20.01.2016г	20.01.2016г	<p>культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» и направлены в Департамент физической культуры и спорта Приморского края</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия и отчетную дату	Причины неисполнения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту 4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2015 г.		31.01.2016г	31.01.2016г		
II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спорта на территории УГО								
2.	Пункт 2 Раздела II Перечня	Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО	1. Прохождение согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2016 год» в структурных подразделениях	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	29.01.2016г	08.02.2016	Без финансирования. Постановление администрации УГО от 08.02.2016 № 319	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		спортивных соревнованиях						
4.	Пункт 4 Раздела II Перечня	Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2018 годах» (далее – постановление).	1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2018 годах» (далее – постановление).	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	18.01.2016г	25.02.2016г	Без финансирования. Проект постановления проходит согласование.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	2. Прохождение согласования проекта постановления.		20.03.2016г			
5.	Пункт 5 Раздела II Перечня	Подготовка и принятие Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию	1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	18.01.2016г	18.01.2016г	Без финансирования. Проект постановления проходит согласо-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2016-2018 годах	проектов «Спортивный дворик» в 2016-2018 годах» (далее – постановление). 2. Прохождение согласования проекта постановления.	культуре и спорту Куц Е.С.	20.03.2016г		вание.	
III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни								
6.	Пункт 6 Раздела III Перечня	Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта»	1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по освещению вопросов физической культуры и спорта. 3. Контроль исполнения.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.	01.02.2016г 25.02.2016г 15.04.2016г 15.06.2016г 15.08.2016г 15.10.2016г 15.12.2016г	01.02.2016	План на 2016 год – 600,00. Факт – 499,80. Процент исполнения – 83%. Оплачено 5 договоров на сумму 499,80 тысяч рублей. Вышло 11	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							программ «Неделя спорта».	
7.	Пункт 7 Раздела III Перечня	Формирование банка спортивных достижений УГО	1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальных спортивных мероприятиях. 2. Формирование банка спортивных достижений УГО.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	10 число каждого месяца 15 число каждого месяца	10 число каждого месяца 15 число каждого месяца	Без финансирования. За 1 квартал в базу данных внесено 878 победителей и призеров разных уровней.	
8.	Пункт 8 Раздела III Перечня	Изготовление социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО	1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения спортсменов, достойных для размещения их фотографий на рекламных банерах.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и	10.08.2016г		План на 2016 год – 60,00. Факт – 0,00. Процент исполнения – 0%. Срок	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2. Согласование макетов банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсмеов.</p> <p>3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по изготовлению социальной рекламы о достижениях спортсмеов УГО.</p> <p>4. Коитроль изготовления и размещения банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсмеов.</p>	спорту Куц Е.С.	18.08.2016г 21.08.2016г 07.09.2016г		исполнения 3 квартал 2016г.	
9.	Пункт 9 Раздела III Перечня	Изготовление рекламных афиш и буклетов о физкультурных и спортивных мероприятиях УГО	1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения физкультурных и спортивных мероприятий, на которые необходимо изготовить афиши и	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и	01.04.2016г		План на 2016 год – 40,00. Факт – 0,00. Процент исполнения – 0%. Срок	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			буклеты. 2. Согласование макетов рекламных афиш и буклетов. 3. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по изготовлению рекламных афиш и буклетов. 4. Контроль изготовления и распространения рекламных афиш и буклетов.	спорту Куц Е.С.	11.04.2016г 25.04.2016г 03.05.2016г		исполнения 2 квартал 2016г.	
	Итого по разделу III: По плану на 2016 год По факту исполнение Процент исполнения						700,00 499,80 71,4%	
IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО								
10.	Пункт 10 Раздела IV Перечня	Организация проведения утренней общегородской зарядки	1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи,	23.04.2016г		План на 2016 год – 25,00. Факт – 0,00. Процент исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке.</p> <p>3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке.</p> <p>4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки.</p>	физической культуре и спорту Куц Е.С.	<p>29.04.2016г 08.06.2016г 08.09.2016г 29.09.2016г</p> <p>28.04.2016г 08.06.2016г 08.09.2016г 29.09.2016г</p> <p>05.05.2016г 14.06.2016г 13.09.2016г 04.10.2016г</p>		-0%. Срок исполнения 2 квартал 2016г.	
11.	Пункт 11 Раздела IV Перечня	Спартакиада предприятий, организаций и учреждений УГО	<p>1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО.</p> <p>2. Подготовка и согласование договоров на</p>	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	02.03.2016г 24.04.2016г	02.03.2016г	План на 2016 год – 190,00. Факт – 0,00. Процент исполнения –0%.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Планируемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия и отчетную дату	Причины неисполнения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>оплату услуг по организации проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО.</p> <p>3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в Спартакиаде.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.</p> <p>5. Контроль проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО.</p>	культуре и спорту Серикова М.В.	31.03.2016г	15.03.2016г	Договора на сумму 190,0 тысяч рублей проходят согласование.	
					30.03.2016г	24.03.2016г		
					14.05.2016г			
12.	Пункт 12 Раздела IV Перечня	Турнир по мини-футболу среди дворовых команд	1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам	25.04.2016г		План на 2016 год – 700,00. Факт – 0,00. Процент	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО.</p> <p>3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.</p> <p>5. Контроль проведения мероприятия.</p>	молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	03.05.2016г 25.04.2016г 13.05.2016г по плану		исполнения –0%. Срок проведения 2-3 квартал 2016г.	
13.	Пункт 13 Раздела IV Перечня	Летние Уссурийские игры, посвященные Дню физкультурника	<p>1. Подготовка и согласование Положения о проведении Летних Уссурийских игр, посвященных Дню физкультурника.</p> <p>2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по</p>	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	20.06.2016г 20.07.2016г		План на 2016 год – 30,00. Факт – 0,00. Процент исполнения –0%. Срок исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня осивных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наимеования мероприятия	Осивные этапы реализации мероприятия	Ответственый исполни-тель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполне-ния	Фактичес-кий срок исполне-ния	Сведения об исполнении мероприя-тия иа отчетную дату	Причина иесоблю-дения планового срока и меры по исполне-нию мероприя-тия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 4. Коитроль проведения мероприятия.	Куц Е.С.	30.07.2016г 13.08.2016г		3 квартал 2016г.	
14.	Пункт 14 Раздела IV Перечня	Велогоика школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров иа оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу	главиый специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	17.08.2016г 08.09.2016г 15.09.2016г		План на 2016 год – 25,00. Факт – 0,00. Процент исполнения –0%. Срок исполнения 3 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			участия детей и подростков в велогонке школьников. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.		16.09.2016г 17.09.2016г			
15.	Пункт 15 Раздела IV Перечня	Всероссийский Олимпийский День	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	19.05.2016г 10.06.2016г 17.06.2016г		План на 2016 год – 45,00. Факт – 0,00. Процент исполнения –0%. Срок исполнения 2 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.		20.06.2016г 25.06.2016г			
16.	Пункт 16 Раздела IV Перечня	Участие во Всероссийской акции «Кросс нации»	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации». 2. Подготовка сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	18.08.2016г 10.09.2016г 18.09.2016г 20.09.2016г		План на 2016 год – 30,00. Факт – 0,00. Процент исполнения – 0%. Срок исполнения 3 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.</p> <p>5. Контроль проведения мероприятия.</p>		22.09.2016г			
17.	Пункт 17 Раздела IV Перечня	Фестиваль спорта	<p>1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта.</p> <p>2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу участия в мероприятии.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города</p>	<p>главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.</p>	<p>18.08.2016г</p> <p>10.09.2016г</p> <p>18.09.2016г</p> <p>23.09.2016г</p>	<p>06.02.2016г 01.03.2016г</p> <p>02.03.2016г</p> <p>09.02.2016г 10.03.2016г</p> <p>16.02.2016г 15.03.2016г</p>	<p>План на 2016 год – 75,00.</p> <p>Факт – 71,25.</p> <p>Процент исполнения – 95%.</p> <p>Проведено 2 фестиваля ВФСК ГТО – общий охват 660 человек. Оплачен договор на сумму 71,25</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.		24.09.2016г	16-19 февраля 2016г. 15-18 марта 2016г.	тыс. руб.	
18.	Пункт 18 Раздела IV Перечня	Участие во Всероссийской акции «Лыжня России»	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России». 2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	31.01.2016г 17.02.2016г 15.02.2016г 12.02.2016г	31.01.2016г 17.02.2016г 15.02.2016г 12.02.2016г	План на 2016 год – 25,00. Факт – 23,75. Процент исполнения – 95%. Проведена лыжня, охват участников – 102 человека, оплачен договор на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.		19.02.2016г	19.02.2016г	сумму 23,75 тыс.руб.	
19.	Пункт 19 Раздела IV Перечня	Спартакиада сельских территорий УГО	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады сельских территорий УГО. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады. 3. Взаимодействие с начальниками отделов по работе с территориями по вопросу участия в Спартакиаде. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей округа	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	04.09.2016г 01.10.2016г 28.09.2016г 28.09.2016г		План на 2016 год – 75,00. Факт – 0,00. Процент исполнения – 0%. Срок исполнения 4 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения Спартакиады.		08.10.2016г			
20.	Пункт 20 Раздела IV Перечня	Спартакиада учащихся и студентов учреждений профессионального образования	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	19.01.2016г 20.02.2016г 15.10.2016г 21.01.2016г 11.03.2016г 09.04.2016г 20.04.2016г 13.05.2016г 25.09.2016г	19.01.2016г 28.03.2016г 21.01.2016г 24.03.2016г 31.03.2016г 24.03.2016г	План на 2016 год – 92,00. Факт – 0,00. Процент исполнения – 0%. Срок исполнения 2-4 кварталы 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия.		14.10.2016г 18.11.2016г 10.03.2016г 07.04.2016г 20.04.2016г 12.05.2016г 27.09.2016г 17.10.2016г 18.11.2016г	28.03.2016г		
21.	Пункт 21 Раздела IV Перечня	Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных	1. Подготовка и согласование договоров по приобретению и изготовлению спортивной наградной атрибутики. 2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	01.02.2016г 31.03.2016г 30.06.2016г 01.10.2016г 22.01.2016г 03.04.2016г 03.07.2016г 05.10.2016г	29.01.2016г	План на 2016 год – 854,00. Факт – 402,08. Процент исполнения – 47%. На 1 и 2 кварталы 2016 года приобретено и выдается на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и спортивных соревнований по видам спорта					мероприятия : Медалей – 830 шт. Кубков – 75 шт. Дипломов – 1200 шт. Плакетки – 43 шт. Статуэтки – 140 шт. Оплачены договора на сумму 402,08 тыс руб.	
22.	Пункт 22 Раздела IV Перечня	Организация проведения спортивных соревнований УГО по видам спорта	1. Подготовка и согласование Положений о проведении спортивных соревнований УГО по видам спорта. 2. Подготовка и	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи,	13.01.2016г 26.01.2016г 25.01.2016г	13.01.2016г 26.01.2016г 25.01.2016г	План на 2016 год – 70,20. Факт – 66,69. Процент	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.</p> <p>3. Контроль проведения мероприятия.</p>	<p>физической культуре и спорту Серикова М.В., эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.</p>	<p>10.02.2016г</p> <p>07.02.2016г 17.02.2016г</p>	<p>10.02.2016г</p> <p>07.02.2016г 14.02.2016г</p>	<p>исполнения – 95%. Проведен турнир по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений УГО посвященный памяти воина-интернационалиста В.А. Матюшина 3-14 февраля 2016 года. Охват участников – 16 команд. Проведен</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							День зимних видов спорта в рамках проведения Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 07 февраля 2016г. Охват участников – 134 человека. Оплачены договора на сумму 66,69 тыс. руб.	
23.	Пункт 23 Раздела IV	Организация проведения	1. Подготовка и согласование Положения	главный специалист	02.11.2016г		План на 2016 год –	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Перечня	спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия.	1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	20.11.2016г 22.11.2016г 01.12.2016г 02.12.2016г		61,00. Факт – 0,00. Процент исполнения –0%. Срок исполнения 4 квартал 2016г.	
24.	Пункт 24 Раздела IV Перечня	Конкурс на лучшую организацию физкультурно-	1. Подготовка Положения о проведении Конкурса. 2. Прохождение	главный специалист 1 разряда управления	06.06.2016 г 03.08.2016		План на 2016 год – 170,00. Факт – 0,00.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		массовой работы по месту жительства (далее – Конкурс).	<p>процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «О проведении Конкурса на организацию физкультурно-массовой работы» в структурных подразделениях администрации УГО.</p> <p>3. Информирование руководителей организаций, предприятий и учреждений о проведении Конкурса.</p> <p>4. Сбор и обработка информации, предоставленной руководителями организаций, предприятий и учреждений об участии в Конкурсе.</p> <p>5. Подготовка и проведение комиссии по подведению итогов Конкурса. Оформление</p>	по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	г 12.08.2016г 30.10.2016г 10.11.2016г		<p>Процент исполнения –0%.</p> <p>Срок исполнения 4 квартал 2016г.</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			итогового протокола.					
	Итого по разделу IV: По плану на 2016 год По факту исполнение Процент исполнения						2467,20 563,77 22,85%	
V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры								
25.	Пункт 25 Раздела V Перечня	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности и на выполнение муниципальной задачи (предоставление физкультурно-спортивных услуг населению Уссурийского						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе: Муниципальному автономному учреждению «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК	1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и	11.02.2016г	10.02.2016г	План на 2016 год – 23005,70. Факт – 5683,90. Процент исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		«Ледовая арена»); Муниципально	с муниципальным заданием муниципальных услуг. 2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администраций УГО. 3. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. заместитель	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении 11.02.2016г	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении 24.02.2016г	- 24,7%. Согласно графика, утвержденного в соглашении № 1 от 10.02.2016г. выплачено 5683,9 тыс.руб. План на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-му автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка»)	Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. 2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 3. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».	начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком,	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком,	2016 год – 3861,90. Факт – 552,16. Процент исполнения – 14,3%. Согласно графика, утвержденного в соглашении № 1 от 24.02.2016г. выплачено 552,16 тыс.руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				главный бухгалтер Полещук М.Е.	утвержденным в Соглашении	утвержденным в Соглашении		
26.	Пункт 26 Раздела V Перечня	Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение спортивного оборудования: спортивные маты для занятий шорт-треком, теннисные столы, стенка шведская, стартовые колодки, табло электронное для футбольного	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	15.01.2016г 16.02.2016г 24.02.2016г	15.01.2016г 27.01.2016г 14.02.2016г	План на 2016 год – 1000,00. Факт – 950,00. Процент исполнения – 95%. Согласно соглашению № 1 от 27.01.2016г. оплачено 950,00 тыс. руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поля, стойки волейбольные, стойки баскетбольные)	4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении	в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении		
27.	Пункт 28 Раздела V Перечня	Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение микрогрузовика)	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.	22.01.2016г 25.02.2016г		План на 2016 год – 800,00. Факт – 0,0. Процент исполнения – 0%.	По программе 800,00 тыс.руб. Приобретение основных средств перенесено на 4 квартал

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>правовом управлении.</p> <p>3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.</p> <p>4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».</p> <p>5. Подготовка технического задания и проведение аукциона по приобретению</p>	<p>главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.</p> <p>начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е., директор МАУ СОК «Ледовая</p>	<p>15.03.2016г</p> <p>в соответствии со сроками, указанными в Соглашении и согласно сроков проведения</p>			2016г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Планируемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			транспортного средства.	арена» Бурлов О.Г.	аукциона			
28.	Пункт 35 Раздела V Перечня	Конкурс на получение субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс)	<p>1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем.</p> <p>2. Прием заявок на участие в Конкурсе.</p> <p>3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса.</p> <p>4. Проведение заседания экспертной комиссии.</p> <p>5. Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса.</p> <p>6. Подготовка и согласование в нормативно-</p>	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	08.04.2016г 15.04.2016г 20.04.2016г 21.04.2016г 22.04.2016г 20.05.2016г		<p>План на 2016 год – 1000,00.</p> <p>Факт – 0,0.</p> <p>Процент исполнения – 0%.</p> <p>Срок исполнения 2 квартал 2016г.</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>правовом управлении Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса.</p> <p>7. Подписание соглашений сторонами.</p> <p>8. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.</p> <p>9. Перечисление средств субсидии.</p>	начальник управления бухгалтерск ого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	24.05.2016г 25.05.2016г 10.06.2016г			
29.	Пункт 36 Раздела V	Подготовка и содержание						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Перечня	хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе: хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений; хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории и в сельской местности.	<p>1. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении муниципальным образовательным учреждениям субсидий на иные цели.</p> <p>2. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении.</p> <p>3. Подписание Соглашений сторонами.</p> <p>4. Перечисление средств субсидии муниципальным образовательным</p>	начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А.	21.09.2016г 20.10.2016г 27.10.2016г в соответствии со		<p>План на 2016 год – 450,00.</p> <p>Факт – 0,0.</p> <p>Процент исполнения – 0%.</p> <p>Срок исполнения 4 квартал 2016г.</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>учреждениям.</p> <p>1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.</p> <p>3. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии.</p> <p>4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении.</p> <p>5. Осмотр хоккейных коробок.</p>	<p>заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.</p> <p>эксперт 1 категории управления</p>	<p>сроками, указанным и в Соглашении 21.09.2016г</p> <p>20.10.2016г</p> <p>25.10.2016г</p> <p>январь, февраль, декабрь</p>	<p>01.03.2016г</p> <p>24.03.2016г</p> <p>январь, февраль</p>	<p>План на 2016 год – 340,00.</p> <p>Факт – 0,0.</p> <p>Процент исполнения – 0%.</p> <p>Срок исполнения 2-4 кварталы 2016г.</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Перечисление средств субсидии.	по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурчейко И.Е. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	2016г. В соответствии со сроками, указанным и в Соглашении			
30.	Пункт 37 Раздела V Перечня	Установка плоскостных спортивных сооружений – универсальных спортивных площадок, с	1. Заключение договоров на выполнение проектных работ. 2. Выполнение проектно-сметных работ 3. Проверка проектно-сметной документации	руководители общеобразовательных учреждений подрядные	31.01.2016г 15.03.2016г 10.04.2016г	31.01.2016г 15.03.2016г	План на 2016 год – 40000,00. Факт – 196,0. Процент исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		учетом выполнения работ по проектированию	заказчиком. 4. Подготовка технического задания на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 5. Размещение аукциона и заключение договоров на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 6. Выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования.	организации управление образования и молодежной политики, подрядные организации	03.05.2016г 25.05.2016г в соответствии со сроками, указанным и в договорах		- 0,49%. Заключено 3 договора на выполнение проектных работ. Оплачено 2 договора на сумму 196,0 тыс. руб.	
	Итого по разделу IV: По плану на 2016 год						70457,60	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	По факту исполнению						7382,06	
	Процент исполнения						10,47%	
VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций								
31.	Пункт 38 Раздела VI Перечня	Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных	1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	20.03.2016г 27.03.2016г 29.03.2016г 29.03.2016г	20.03.2016г	План на 2016 год – 10495,00. Факт – 0,0. Процент исполнения – 0%.	По программе 10495,00 тыс. руб. Постановление о предоставлении субсидии проходит согласование в структурных подразделениях администрации.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		спортивных соревнованиях	<p>организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.</p> <p>5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.</p> <p>6. Подписание Соглашения сторонами.</p> <p>7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.</p>		<p>20.04.2016г</p> <p>22.04.2016г</p> <p>в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно-спортив-</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ной организа- ции			
32.	Пункт 39 Раздела VI Перечня	Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальны х физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в	1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	20.03.2016г 27.03.2016г 29.03.2016г 29.03.2016г	20.03.2016г	План на 2016 год – 2845,00. Факт – 0,0. Процент исполнения – 0%.	По программе 2845,00 тыс. руб. В связи с изменением в программе и решением Думы УГО сроки исполнения мероприятия сдвинуты на май 2016г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		официальных спортивных соревнованиях	<p>организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.</p> <p>5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.</p> <p>6. Подписание Соглашения сторонами.</p> <p>7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.</p>		<p>20.04.2016г</p> <p>22.04.2016г</p> <p>в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно-спортив-</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ной организа- ции			
33.	Пункт 40 Раздела VI Перечня	Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях	<p>1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа.</p> <p>2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной команды УГО.</p> <p>3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания</p>	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнования не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнования в течение 2 рабочих дней	19.02.2016г 21.02.2016г 24.02.2016г	<p>План на 2016 год – 300,00. Факт – 23,50. Процент исполнения – 7,83%.</p> <p>Участие спортивной сборной УГО в краевом зимнем фестивале «Вперед ВФСК ГТО» - заняли 1 общекомандное место.</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>спортсменов.</p> <p>4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении.</p> <p>5. Подписание договоров сторонами.</p> <p>6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях.</p>		<p>в течение 12 рабочих дней,</p> <p>в течение 2 рабочих дней, с даты согласования в соответствии с Положением о соревнованиях</p>	<p>10.03.2016г</p> <p>10.03.2016г</p> <p>24.02.2016г</p>	<p>Оплачен договор на сумму 23,50 тыс. руб.</p>	
34.	Пункт 41 Раздела VI Перечня	Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического	1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи,	30.09.2016г		<p>План на 2016 год – 1000,00.</p> <p>Факт – 0,0.</p> <p>Процент исполнения</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		воспитания и физкультурно-спортивных организаций	воспитания и физкультурно-спортивных организаций. 2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов. 3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». 6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О	физической культуре и спорту Куц Е.С.,	10.11.2016г 20.11.2016г 24.11.2016г 25.11.2016г 15.12.2016г		- 0%. Срок исполнения 4 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО. 7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	29.12.2016г			
35.	Пункт 42 Раздела VI Перечня	Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование)	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования. 2. Подготовка и согласование договора на оплату услуг по организации	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи,	13.11.2016г 01.12.2016г		План на 2016 год – 90,00. Факт – 0,0. Процент исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>проведения мероприятия.</p> <p>3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании.</p> <p>4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.</p> <p>5. Проведение мероприятия.</p>	физической культуре и спорту Куц Е.С.	15.12.2016г 18.12.2016г 22.12.2016г		- 0%. Срок исполнения 4 квартал 2016г.	
	Итого по разделу IV: По плану на 2016 год По факту исполнение Процент исполнения						14730,00 23,50 0,16%	
	Итого по программе: По плану на 2016 год По факту исполнение Процент исполнения						88354,80 8520,78 9,64%	

Начальник управления по делам молодежи,
физической культуре и спорту



Н.А. Серeda